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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригод-

ного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды 

и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Задачей настоящего проекта является разработка основных технических решений по ре-

культивации нарушенных при строительстве проектируемого объекта «ГТЭС Иркинская 867 

МВт» земель в границах земельного участка с КН 84:04:0010201:577. Общая площадь земельно-

го участка 239 642 кв.м. Площадь объекта «ГТЭС Иркинская 867 МВт» в ограде 209256 кв.м. 

Площадь рекультивируемых земель (стройгородок) 18 686 м². 

 

1.1 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение, степень и характер деградации земель 

Район размещения ГТЭС находится на севере региона к югу от Таймырского полуострова, 

примерно в 10 км к востоку от Енисея и в 1700 км севернее Красноярска, в 500 км к северу от 

Северного полярного круга, и в 2600 км от Северного полюса. Относится к району Крайнего Се-

вера. Таймырский Долгано-Ненецкий район находится на севере Красноярского края. По площа-

ди он является крупнейшим его муниципальным образованием. Административный центр нахо-

дится в городе Дудинка. Ситуационный план объекта рекультивации представлен на листе 1 

графической части,  D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ. 

Проектируемый объект «ГТЭС Иркинская 867 МВт» расположен на антропогенно не из-

менённой территории, расстоянии более 150 км от г. Дудинка в зоне тундры, ближайший насе-

ленный пункт с. Караул порядка 15 км. 

Площадка размещения ГТЭС имеет относительно ровную поверхность. Территория на 

которой располагается площадка строительства, сложена пятнистыми, бугорковатыми возвы-

шенными участками тундры преимущественно хорошо дренированного водораздела с кустар-

ничково-мохово-лишайниковой растительностью, местами с ерником, злаками, карликовыми 

ивами, покрыта травой и мхом. Растительность скудная, угнетенная. Местами имеются обвод-

ненные участки глубиной до 0,3 м без выраженного стока. Абсолютные отметки по площадке 

колеблются от 27,99 до 29,94 м БСВ. 

В соответствии с выполненными инженерными изысканиями территории ГТЭС Иркин-

ская присущи следующие характеристики: 

– на данной территории открытое земледелие невозможно, климат суровый, даже летом 

бывают заморозки, а летние дневные температуры составляют 10-12 °С, зимой же обычным яв-

лением являются морозы до −40 °C и ниже; 

– по географическому положению территория находится в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края; 

– территория расположена в пределах Каргинской морской террасы на территории дену-

дационно-аккумулятивной равнины, распространенной на поверхности гляциофлювиальных от-

ложений карского оледенения; 

– в геологическом строении, на глубину изученности, принимают участие четвертичные 

отложения, плейстоцен, неоплестоцен, верхнее звено, первая ступень, Казанцевского горизонта, 

Усть-Енисейского района, Каргинский мариний; 

– объект располагается в границах Хатангского артезианского бассейна. Гидрогеологиче-

ская изученность территории слабая и неравномерная; 
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– гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена притоками р. Енисей. 

Непосредственно площадка под ГТЭС расположена на водосборной площади р. Лагтяяха; 

– по почвенно-географическому районированию характерны тундровые глеевые, торфя-

но-глеевые, болотно-мерзлотные, эллювиально-глеевые почвы, почвы пятен и почвы трещин. На 

территории ГТЭС почва представлена типом болотно-мерзлотные; 

– растительность территории типична для подзоны кустарниковых (ерниковых) тундр 

Красноярского края, в пределах которой она расположена, но имеет некоторые свои особенно-

сти. На территории, отсутствуют редкие, охраняемые и особо уязвимые виды растений, внесен-

ные в списки СИТЕС, RED LIST, Красной книги РФ и Красной книги Красноярского края; 

– жизнь животных сосредоточена в основном в почвенно-подстилочном, наземном и ку-

старниковом ярусах и ограничена во времени, для многих из них тремя-четырьмя месяцами. 

Оседлые животные тундры представлены лишь немногими видами, которые приспособились к 

существованию в зимних условиях, это лемминги, песец, северный олень, заяц-беляк, волк, а 

также белая сова, белая и тундровая куропатка. Летом появляется огромное количество перелёт-

ных птиц – гусей, уток, куликов, лебедей и гагар. 

Общая площадь участка проектируемой ГТЭС в границах благоустройства составляет 

218701 м², в том числе площадь стройгородка 18 686 м², проектными решениями предусматрива-

ется, что вся территория стройгородка после завершения строительства подлежит рекультива-

ции.  

Проектными решениями, для защиты объектов капитального строительства от послед-

ствий влияния промерзания и оттаивания пород, предусматривается устройство насыпи. Вели-

чина насыпи принята с учетом организации строительства, фундаментов зданий и сооружений, 

установки подземных резервуаров, конструкции дорожной одежды, а также сохранения ММГ 

основания. Минимальная величина насыпи принята 1,40 м по результатам прогнозных теплотех-

нических расчетов температурного режима. 

Планировка территории выполняется по всей территории на этапе 1 (с учетом размещения 

на участке стройгородка и временных зданий и сооружений). Планировка выполняется песком 

из карьера Иркинского ЛУ согласно исходных данных от Заказчика (песок средней крупности, II  

группы). Дальность возки 6,5 км. до Карьера № 1 и 12,5 км. до Карьера № ЗИ-3. Планировочные 

откосы выполняются с уклоном 1:2. Откосы укрепляются георешеткой «Славрос ГР-210» (или 

аналог)  с размером ячеек 210х210 мм, h=0,10 м с заполнением щебнем М800 фр.40-70 мм ГОСТ 

8267-93. 

Под зданиями устраиваются вентилируемые подполья величиной от 1,2 м для зданий и 

сооружений, размещаемых на поверхности планировки. При необходимости выполняется термо-

стабилизация грунтов основания с установкой теплоизолирующих плит и термостабилизаторов 

горизонтального и вертикального направления. В пределах вентилируемого подполья и отмостки 

выполняется твердое покрытие поверхности грунта.  

Подземные инженерные коммуникации укладываются в теплоизоляции. 

Выполняется срезка кустарника Ива 1,5 м. Площадь-692 м². 

Предусматривается замена торфа на глубину его залегания на участках зданий и соору-

жений с плитными фундаментами (склад жидкого топлива, пристройка к зданию ИБК №1 и ав-

тодорог в этом районе. Объем вынимаемого торфа -13160 м³. 

Проектом предусмотрена засыпка открытого залегания торфа слоем земли толщиной не 

менее 0,5 м в пределах 50 м  от производственных зданий, зданий и сооружений склада жидкого 

топлива для обеспечения противопожарного расстояния до границы открытого залегания торфа 

в соответствии с п. 6.1.6 СП 4.13130.2013, п. 6.1, 6.2 СП 155.13130.2014, статьей 70 п.3 ФЗ №123. 

S=14360 м2; V=7180 м3. 
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Поверхностный водоотвод с территории обеспечивается по спланированной поверхности 

в водоотводные лотки с выпуском из пониженных мест в проектируемую сеть дождевой канали-

зации и далее направляются на сооружения поверхностных стоков.  

На территории стройгородка устанавливаются временные модульные (сборно/разборные) здания 

и сооружения. Перечень временных зданий и сооружений представлен в таблице 1.1. После за-

вершения строительства все временные здания и сооружения будут демонтированы. Исходное 

состояние рекультивируемой территории приведено на чертеже D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ООС3.ГЧ, лист 2. 

Таблица 1.1 - Перечень временных зданий и сооружений стройгородка 

Номер 

на СГП 
Наименование Примечание 

1 АБК   на 97 чел. 

2 Склад запасных частей для автотранспорта/ строит. техники отапливаемый 2 шт 

3 Закрытый склад, холодный (арочный) S=1200,0 м2 2 шт. 

4 Закрытый склад инертных, теплый S=1026,0 м2  2 шт. 

5 Арматурный пост и ангар, S=720,0 м2 1 шт. 

6 Общежитие для рабочих 143 чел. и ИТР 97 чел.  1 шт. 

7 Общежитие для рабочих на 300 чел.  2 шт. 

8 Столовая и модуль запаса воды 1 шт. 

9 Блок-бокс пожарных гидрантов с НС   

10 Резервуары запаса питьевой воды, в том числе и для противопожарных нужд 2 шт по 250 м3 

11.1 Отапливаемые туалеты  

11.2 Душевая  

11.3 Контейнер запаса воды 2 шт 

12 Мусорные контейнеры  

13 Парковка строительной техники  

14 Фермная мачта  

15 РБУ-30 2 шт 

16 Баки запаса технической воды 2 шт. 

17 Вагончики и склады  (60 шт.) 

18 Контейнеры ТБО (8 м3) 2 шт. 

19 Мусоросжигающая установка (инсинератор) ABONO-720 с дымовой трубой  

20 Контейнер для золы  

21 Закрытый склад продуктов 12 шт 

22 

Место размещения временной котельной на период строительства мощностью 

2 МВт (поз по ГП 270003) 1 шт 

23 Ёмкость для хранения дизельного топлива-200м3 1 шт 

23.1 Установка баков запаса дизельного топлива с заправочным модулем   1 шт 

23.2 Модульная отопительная котельная  1 шт 

25 Емкость для сбора хоз-быт сточных вод – 10 м3 2 шт 
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Номер 

на СГП 
Наименование Примечание 

   Демонтаж после 1 этапа   

6 Общежитие для рабочих 143 чел. и ИТР 97 чел.                                       1 шт. 

7 Общежитие для рабочих на 300 чел.  2 шт. 

17 Вагончики и склады 28 шт 

 

1.2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих 

рекультивации 

Кадастровый номер земельного участка, подлежащего рекультивации 84:04:0010201:577. 

Землеотводные документы приведены в томе 1 «Пояснительная записка». Стройгородок разме-

щается в границах отведенного земельного участка, внутри ограждения ГТЭС Иркинская. Вы-

писка из ЕГРН представлена в приложении А. 

 

1.3 Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном 

использовании земельного участка, подлежащего рекультивации 

В таблице 1.2 представлены участки, подлежащие рекультивации. 

Таблица 1.2 - Участки, переданные в аренду и подлежащие рекультивации 

Кадастровый номер 
Площадь рекультивации по завершению строи-

тельных работ, (м2) 

84:04:0010201:577 20216 

 

Земельный участок относится к категории земель «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», раз-

решенное использование – энергетика. 

 

1.4 Информация о правообладателях земельного участка 

Земельный участок, предоставлен ООО «НГХ-Недра» согласно решения о предваритель-

ном согласовании. Выписка из ЕГРН представлена в приложении А, правоустанавливающие, 

землеотводные документы приведены в томе 1 «Пояснительная записка». 

 

1.5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с 

особыми условиями использования 

 

1.5.1 Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии со ст. 105 Земельного Кодекса РФ, в состав зон с особыми условиями ис-

пользования территорий (ЗОУИТ) на территории проектирования находятся зоны входят:  

‒ зоны охраны объектов культурного наследия; 

‒ защитные зоны объекта культурного наследия; 
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‒ охранные зоны особо охраняемой природной территории (государственного природно-

го заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); 

‒ водоохранные зоны; 

‒ прибрежные защитные полосы; 

‒ зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Россий-

ской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны; 

‒ санитарно-защитная зона; 

‒ приаэродромные территории; 

‒ округи санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов. 

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запре-

щающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность. Ситуационный план с нане-

сенными ЗОУИТ представлен на листе 1 D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ. 

 

Защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия 

По результатам государственной историко-культурной экспертизы, Служба по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (Приложение И.1. 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3) сообщает, что объектов культурного наследия федераль-

ного, регионального, местного (муниципального) значения (в том числе включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации), их зон охраны и защитных зон, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории зе-

мельного участка, отводимого под объект «ГТЭС Иркинская 867 МВт», нет. Заключение выдано 

на основании приказа службы по государственной охране объектов культурного наследия Крас-

ноярского края от 10.01.2022 № 2. 

 

Особо охраняемые природные территории (государственного природного заповед-

ника, национального парка, природного парка, памятника природы) 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения типич-

ных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, 

охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хо-

зяйственного использования, они имеют режим особой охраны и относятся к объектам общена-

ционального достояния. 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщает, что 

в районе и на площадке для размещения «ГТЭС Иркинская 867 МВт» отсутствуют ООПТ мест-

ного значения муниципального района (Приложение И.2. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3).  

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сооб-

щает, что участок работ с прилегающей территорией в радиусе 1 км расположен вне границ дей-

ствующих ООПТ регионального и местного значения, а также вне границ планируемых к созда-

нию ООПТ регионального значения в Красноярском край на период до 2030 года. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ (приложение И.4. 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3), на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района имеются ООПТ федерального значения: государственные природные заказники 

Пуринский и Североземельский, государственные природные заповедники Большой Арктиче-

ский, Путоранский, Таймырский.  

ФГБУ «Заповедники Таймыра» сообщает, что проектируемый объект не входит в грани-

цы государственных природных заказников федерального значения «Североземельский» и «Пу-
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ринский», государственных природных заповедников «Большой Арктический, «Таймырский», 

«Путоранский» и их охранные зоны (Приложение И.24. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

Расстояния до ООПТ федерального значения приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Расстояния от проектируемого объекта до ООПТ федерального значения 

 

Государственный природный 

заказник 
Государственный природный заповедник 

Пуринский Североземельский 
Большой 

Арктический 
Путоранский Таймырский 

Расстояние до 

зем. участка, км 
260 1100 692 430 734 

 

По сведениям, содержащимся на официальных информационных ресурсах Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, испрашиваемый объект не находится в 

границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 

Согласно статьи 65 «Водного Кодекса Российской Федерации»[11], принятого Государ-

ственной Думой 12 апреля 2006 года и одобренного Советом Федерации 26 мая 2006 года, водо-

охранными зонами (далее – ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Участок под строительство объекта расположен за пределами водоохранных зон (ВЗ) и 

прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов. 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Россий-

ской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщает, что 

в границах проектируемого участка отсутствуют зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Приложение И.2 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

Санитарно-защитные зоны 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщает, что 

в границах проектируемого участка отсутствуют: санитарно-защитные зоны кладбищ и соору-

жений похоронного значения, санитарно-защитные зоны (разрывы) производственных и других 

хозяйственных объектов (Приложение И.2 D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

Приаэродромные территории 

Красноярское МТУ Росавиации информирует что, в рассматриваемом районе для аэро-

дромов гражданской авиации установлены приаэродромные территории, сведения о которых 

внесены в ЕГРН (Приложение И.12. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

Согласно сведений Публичной кадастровой карты (pkk.rosreestr.ru) приаэродромные тер-

ритории на земельном участке с кадастровым номером 84:04:0010201:577 не установлены. 
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Округи санитарной (гоно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей, курортов и природных лечебных ресурсов 

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщает, что на территории Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края отсутствуют лечеб-

но-оздоровительные местности и курорты (Приложение И.10. D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИЭИ3). 

 

1.5.2 Водно-болотные угодья 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сооб-

щает, что участок работ с прилегающей территорией в радиусе 1 км расположен вне границ дей-

ствующих водно-болотных угодий международного значения на территории Красноярского 

края, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.1994 №1050, вне границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и 

вне ключевых орнитологических территорий. 

Участок расположен вблизи водно-болотного угодья международного значения «Брехов-

ские острова в устье р. Енисей», в связи с чем с него может проходить сезонный миграционный 

путь околоводных и водоплавающих птиц (приложение И.4. D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИЭИ3). 

 

1.5.3 Ключевые орнитологические территории 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сооб-

щает, что участок работ с прилегающей территорией в радиусе 1 км расположен вне ключевых 

орнитологических территорий (приложение И.4. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.4 Объекты Всемирного природного наследия 

В настоящее время статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России 

в Красноярском крае имеет Плато Путорана, расположен в 330 км по воздушной прямой на во-

сток от участка работ (приложение И.4. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.5 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщает, что 

в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 №631-р 

«об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традици-

онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

вся территория муниципального района является местом традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации  

Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 

народов Красноярского края сообщает, что Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район Красноярского края включен в перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (Прило-

жение И.5. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района расположена 

территория традиционного природопользования регионального значения «Попигай», образован-

ная постановлением администрации Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа от 

23.12.2003 №495 «О создании территории традиционного природопользования «Попигай». 
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В районе расположения ГТЭС Иркинская зарегистрированные территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Красноярского края регионального зна-

чения отсутствуют. 

Администрация муниципального района сообщает, что в границах испрашиваемого зе-

мельного участка и прилегающей зоне в радиусе 1 км арендаторы из числа коренных малочис-

ленных народов Севера отсутствуют. 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) сообщает, что в гра-

ницах участка проектируемого объекта «ГТЭС Иркинская 867 МВт» территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации федерального значения не образованы (приложение И.6. D822921/0052Д-

95-ПД-270000-ИЭИ3). 

Активное освоение месторождений полезных ископаемых на территории Таймыра, нара-

щивание деятельности компаний недропользователей, в том числе реализация крупномасштаб-

ных проектов, окажет существенное влияние на окружающую среду и, как следствие, ведет к 

ограничению ареала жизнедеятельности коренного населения Таймыра. В сегодняшних услови-

ях на Таймыре наблюдается процесс снижения рыбных запасов, сокращения популяции дикого 

северного оленя и изменение его миграционных путей. 

Потеря рыболовства, промысловой охоты как видов трудовой занятости вызывает тревогу 

не только у хозяйствующих субъектов, но и у органов местного самоуправления. В силу эконо-

мического развития иные виды трудов занятости у жителей поселков отсутствуют. 

Для альтернативной занятости коренного населения проектной документацией преду-

смотрены рабочие места для представителей коренного населения. 

 

1.5.6 Земли лесного фонда 

Министерство лесного хозяйства Красноярского края сообщает, что испрашиваемый уча-

сток расположен вне земель лесного фонда (Приложение И.7., D822921/0052Д-95-ПД-270000-

ИЭИ3.  

КГБУ «Таймырское лесничество» сообщает, что участок ГТЭС Иркинская расположен 

вне границ лесного фонда (Приложение И.26. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.7 Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края сообщает, что Пере-

чень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для 

других целей не допускается, утвержден постановлением Правительства края от 07.10.2010 

№496-п (в редакции постановления от 05.07.2017 №382-п) (далее – Перечень). 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, в указанном Перечне не значатся 

(Приложение И.8. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.8 Арктическая зона 

2 мая 2014 г. вступил в силу Указ № 296, определяющий границы сухопутных территорий 

Арктической зоны РФ, в который входит территория Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района Красноярского края (приложение И.25, D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

Арктическая зона РФ природно-экономическими, демографическими и иными условиями 

значительно отличается от других регионов России и имеет свои отличительные черты: 

− экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый покров 

или дрейфующие льды в арктических морях; 
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− очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плот-

ность населения (1-2 чел. на 10 км2); 

− удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависи-

мость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, 

продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России; 

− уязвимость природы от техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и производственной 

деятельности человека. 

Территория проектирования расположена в пределах Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, соответственно относится к Арктической зоне РФ. 

 

1.5.9 Скотомогильники и биотермические ямы 

Служба по ветеринарному надзору Красноярского края сообщает, что на территории объ-

екта «ГТЭС Иркинская 867 МВт» и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от границ 

объектов, скотомогильников, биотермических ям, моровых полей, мест захоронений и санитар-

но-защитных зон таких объектов не зарегистрировано. (Приложение И.9., D822921/0052Д-95-

ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.10 Полигоны ТКО, землепользование и аренда 

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщает, что 

в границах проектируемого участка отсутствуют: полигоны твердых коммунальных отходов, 

объекты захоронения отходов. 

Так же сообщается, что площадка под объект расположена на земельном участке с ка-

дастровым номером 84:04:0010201:577, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-

ской деятельности и земель иного специального назначения, в прилегающей зоне в радиусе 1 км 

объекта землевладельцы, землепользователи и арендаторы отсутствуют. Прилегающая к грани-

цам данного земельного участка территория относится к землям сельскохозяйственного назна-

чения (Приложение И.2 D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

 

1.5.11 Месторождения полезных ископаемых 

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края сооб-

щает, что месторождения общераспространённых полезных ископаемых с учетом Перечней 

участков недр местного значения по Красноярскому краю, утверждённых распоряжением Пра-

вительства Красноярского края от 20.02.2013 №130-р, приказом министерства природных ресур-

сов и экологии Красноярского края от 24.09.2013 №259-о, в границах проектируемого участка 

отсутствуют (Приложение И.3. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

По данным Реестра лицензий на право пользования участками недр местного значения на 

территории Красноярского края, в границах проектируемого участка, лицензии не выдавались. 

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу: выявлено нали-

чие полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов и горных отводов (КРР 

03043 HP - ООО «НГХ-Недра»). В границах участка предстоящей застройки на государственном 

балансе учтены запасы углеводородного сырья Пайяхского месторождения (Приложение И.23. 

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИЭИ3). 

Согласно информации ООО «НГХ-Недра», на согласованной площадке размещения объ-

екта «ГТЭС Иркинская 867 МВт» добыча полезных ископаемых не будет проводиться. 
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2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 

технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения 

и разрешенного использования земель после завершения рекультивации 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель» рекультивация земель должна обеспечивать восстановле-

ние земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначени-

ем и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормати-

вам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера наруше-

ния земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их качественного состоя-

ния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного использования. В качестве основных 

критериев при выборе направления рекультивации нарушенных земель принимают во внимание 

следующие характеристики: 

- природно-климатические (геология, гидрология, гидрогеология, рельеф местности, ха-

рактер почвенно-растительного слоя, климат, биологическое разнообразие); 

- социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-гигиенические усло-

вия с учетом перспектив и направлений развития района); 

- фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации 

(площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, наличие плодород-

ного слоя почв и потенциально плодородных пород, эрозийные процессы, степень загрязнения 

почвы); 

- современное и перспективное использование нарушенных земель по их целевому назна-

чению в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зо-

нирования; 

- категория(и) нарушенных земель и прилегающих земельных участков; 

- продолжительность восстановительного периода; 

- горно-технологические (уровень и состояние технологии и механизации горных работ, 

наличие транспортных коммуникаций) факторы, если осуществляют горнотехническую рекуль-

тивацию; 

- технологии и комплексная механизация земляных и транспортных работ; 

- экономическая целесообразность рекультивационных работ; 

- географическое расположение нарушенных земель, текущее и будущее функциональное 

использование в соответствии с документами территориального планирования и градострои-

тельного зонирования; 

- мнение собственника земельного участка, подлежащего рекультивации; 

- территориальные схемы, генеральные планы развития территорий; 

- результаты общественных слушаний по проекту рекультивации нарушенных земель. 

С учетом анализа указанных критериев, в том числе в связи с удаленностью земельного 

участка от населенных пунктов, категории (земли промышленности, энергетики … ) и вида раз-

решённого использования (электроэнергетика) земельного участка, минимизации затрат на ре-

культивацию, для рекультивации территории стройгородка после завершения строительства 

ГТЭС Иркинская, выбрано природоохранное направление рекультивации.  

Выбор направления рекультивации обусловлен в первую очередь возможностью макси-

мальной реабилитации территории с точки зрения восстановления водосборных площадей, со-
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здания благоприятного ландшафта поверхности, а также соответствия требованиям экологиче-

ских, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и правил, обеспечивающих ми-

нимизацию негативного воздействие проектируемого объекта на окружающую среду и населе-

ние.  Выбранное направление рекультивации с наибольшим эффектом и наименьшими затратами 

обеспечивает решение задач рационального использования ресурсов района, создания гармонич-

ных ландшафтов, отвечающих экологическим, хозяйственным и санитарно-гигиеническим тре-

бованиям.  Выбранное направление рекультивации предусматривает создание оптимально орга-

низованного и экологически сбалансированного устойчивого ландшафта. 

При природоохранном направлении рекультивации, согласно ГОСТ Р 57446-2017, преду-

сматриваются следующие виды работ: 

- создание сглаженных форм рельефа и поверхности с благоприятными для посадки рас-

тений экологическими условиями (технический этап рекультивации); 

-   посадка (посев) комплекса видов растений из состава флоры данной природно-

климатической зоны (биологический этап рекультивации).  

В связи с исходным размещением объекта в районе антропогенно не изменённой террито-

рии, труднодоступностью и значительной удаленностью объекта от населенных пунктов, про-

ектными решениями по биологическому этапу рекультивации предусматривается использование 

естественных принципов самовосстановления территории (самозарастание) с целью произраста-

ния локальных видов флоры  и формирования устойчивого ландшафта.   

 

2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

работ по рекультивации земель 

 

Требования к рекультивации нарушенных земель, установлены следующими основными 

нормативными документами:  

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ;  

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.18 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»;  

- ГОСТ Р 59057-2020 «Общие требования по рекультивации нарушенных земель». 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригод-

ного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды 

и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» (см. по-

становление Правительства РФ от 10.07.2018 N800) рекультивация земель осуществляется в со-

ответствии с утвержденными проектом рекультивации земель путем проведения технических и 

биологических мероприятий: 

Контроль качества выполняют визуальным осмотром, натурным измерением линейных 

размеров, натурным методом испытаний, механическим и физическим методами.  

Заказчик (Технический заказчик, застройщик) выполняет технический надзор в соответ-

ствии с п.6.3 СНиП 12-01-2004, в том числе за соблюдением подрядчиком сроков работ,  обеспе-

чением качества работ, выполнением объемов предусмотренных проектной документацией  ра-

бот. 

Работы по рекультивации считаются выполненными в случае достижения проектных по-

казателей по каждому этапу рекультивации (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Нормативы качества рекультивируемых земель 

 

Номер 

п/п 
Наименование показателя Значения 

 1. После технического этапа   

1.1 

Содержание нефтепродуктов в послойных объ-

единенных пробах грунта 
Соответствует ДОСНП* (12,1 г/кг) 

1.2 

Наличие пятен нефти или бутомозной корки 

(да/нет) 
Нет 

1.3 

Наличие на поверхности грунта выцветов солей 

(да/нет) 
Нет  

1.4 Захламление Нет 

1.5 Признаки затопления и подтопления  Нет 

1.6 Соответствие планировки проектным отметкам Да 

 

2. После биологического этапа (итоговый 

контроль) 
 

2.1 Состояние растительности 

Наличие травянистой и кустарниковй рас-

тительности 

2.2 

Зарастание (проективное покрытие) поверхности 

территории рекультивации, % 
Не менее 70% 

Примечание* - постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2021 № 902-п «Регио-

нальные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации 

в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на земельных 

участках, подверженных загрязнению в результате аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, 

на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и г. Норильска» 

  

Биологический этап проведения рекультивационных работ считается завершенным, а зе-

мельные участки подготовлены к приемке-передаче основному землепользователю при наличии 

плотной дернины, и при условии покрытия почвы растительностью всех видов, не имеющих 

признаков повреждения, достигающих не менее 70%. Получившийся в результате биологиче-

ской рекультивации сомкнутый травостой и прочная дернина предохранят почву от негативных 

эрозионных процессов. В последующие годы будет происходить естественное замещение луга на 

вторичный  биогеоценоз, близкий к зональному типу с адекватной ему почвой и почвенным 

комплексом (беспозвоночные, микроорганизмы). В этот период следует осуществлять периоди-

ческие наблюдения – мониторинг, что уже представляет собственно природоохранную деятель-

ность. 

Согласно Федерального закона 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" осуществ-

ление деятельности в области охраны окружающей среды и осуществление деятельности в обла-

сти гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды входит в сфе-

ру государственного регулирования. Измерения, относящиеся к сфере государственного регули-

рования должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, ре-

ферентным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) из-

мерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения пря-

мых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. 
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Полное завершение работ по рекультивации земель подтверждается "Актом о рекульти-

вации земель", который подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультивации. "Акт о 

рекультивации земель" должен содержать сведения о проведенных работах по рекультивации 

земель, данные о состоянии земель (в том числе о физических, химических и биологических по-

казателях состояния почвы), на которых проведена рекультивация. Обязательным приложением 

к акту являются: 

- копии договоров с подрядными организациями, акты приемки выполненных работ; 

- финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и матери-

ально-технических средств. 

В случае если выявлено, что проектные показатели не достигнуты, в акте приемки работ 

указываются причины, по которым работы по рекультивации не приняты. Исполнителем рекуль-

тивационных работ проводится доработка до нормативного качества с повторной приемкой ра-

бот. 

В срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня подписания "Акта о рекультивации 

земель", землепользователь направляет уведомление о завершении работ по рекультивации зем-

ли с приложением копии указанного акта в исполнительный орган государственной власти, 

уполномоченный на предоставление находящихся в государственной собственности земельного 

участка, а также в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

 

2.3. Обоснование достижения запланированных физических, 

химических и биологических показателей состояния почв и земель по 

окончании рекультивации земель 

 

Запланированное проектом достижение нормативов  физических, химических и биологи-

ческих показателей состояния почв и земель по окончании рекультивации земель обеспечивается 

отсутствием значительного негативного воздействия на их состояние в период использования 

земельного участка под стройгородок, в том числе выполнения природоохранных требований 

законодательства РФ и проектных решений по строительству и последующей эксплуатации про-

ектируемого объекта (Иркинской ГТЭС 867 МВт), а также выполнением подготовительного эта-

па по демонтажу зданий и сооружений, вывозу строительного мусора.   

Снижение содержания нефтепродуктов в грунте достигается на предварительном этапе  

путем частичной срезки/экскавации и вывоза нефтезагрязненного грунта для переработки, в 

рамках вывоза строительного мусора. При этом следует выбирать наиболее загрязненный грунт 

в объеме, достаточном, чтобы после его удаления расчетное остаточное усредненное содержание 

нефтепродуктов в грунте рекультивированного участка не превышало установленных регио-

нальных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформа-

ции в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на земель-

ных участках, подверженных загрязнению в результате аварийного разлива нефти и нефтепро-

дуктов, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (12,1  г/кг для 

земель типа глееземов, относящихся категории земли специального назначения, земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специально-

го назначения, земли запаса). 

Перемешивание нефтесодержащего грунта с торфом (содержащимся в основании терри-

тории стройгородка) повысит способность к дальнейшему самоочищению грунта от нефтепро-

дуктов, улучшит водно-физические и биологические показатели почв, обеспечит дополнитель-

ное рассеяние локальных высоких остаточных нефтепродуктов и снижение щелочности почвы. 

Целевыми химическими и биологическими показателями состояния почв и земель по окончании 

рекультивации являются показатели, обеспечивающие успешное задернение/зарастание участка. 
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С учетом принятых проектных решений, в соответствии с настоящим проектом рекульти-

вации нарушенных земель, будет восстановлен баланс взаимодействия компонентов экосистемы 

данной территории. По завершению рекультивационных работ на протяжении всего периода 

эксплуатации ГТЭС Иркинская,  в рамках Программы производственного экологического кон-

троля (ПЭК) предусматривается проведение мониторинга (ежегодный визуальный контроль) со-

стояния восстановленной территории. За состоянием растительности ведется визуальный кон-

троль по следующим показателям: 1. Площадь покрытия травяной растительностью рекультиви-

рованной территории, 2. Видовой состав травяно-кустарникового сообщества. Показатели опре-

деляются визуально и фиксируются актом осмотра территории 1 раз в год в вегетационный пе-

риод. Акт содержит в себе информацию о видовом составе растений, частоте встречаемости 

каждого вида в пределах площадки, покрытии растительности и ее отдельных ярусов, высоте 

доминирующих видов. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 Состав работ по рекультивации земель  

Состав планируемых работ по рекультивации земель выполнен на основании анализа 

комплекса инженерных изысканий по объекту «Иркинская ГТЭС 867 МВт», проектных решений 

по строительству и эксплуатации стройгородка (объекта рекультивации). Состав планируемых 

работ включает в себя следующие этапы рекультивации: 

- подготовительный этап; 

- технический этап; 

- биологический этап.  

Последовательность и объем проведения работ по каждому этапу рекультивации приве-

дены в следующем разделе.  

 

3.2 Описание последовательности и объема проведения работ по 

рекультивации земель 

3.2.1 Подготовительный этап 

До проведения мероприятий по рекультивации нарушенных земель предусматривается 

подготовительный этап рекультивации, включающий последовательное выполнение следующих 

видов работ: 

–  обследование участка, составление акта обследования с указанием площадей наруше-

ния (загрязнения), подготовка карты-схемы объекта рекультивации с указанием границ обследо-

ванных зон (с использованием маркшейдерской съемки), а также точек отбора проб (при визу-

альном выявлении локально загрязненных участков), точек и направлений фотографирования, 

таблицы географических координат угловых точек, актов отбора проб и протоколов химического 

анализа, фотографических материалов; 

–  уточнение объема работ по подготовке участка к рекультивации, - по результатам об-

следования выполняется расчет необходимого количества технических средств и материалов для 

проведения рекультивации, составляется проект производства работ (ППР), утверждаемый в 

установленном порядке; 

–  оформление необходимых разрешительных документов на производство работ; 

– вынесение границ рекультивируемого участка в натуре вешками или лентами, установ-

ка аншлагов по границе рекультивируемого участка о выполнении строительно-монтажных ра-

бот; 

–  мобилизация техники (вахтовый автобус, трейлер (вагончик), бульдозер, при необхо-

димости - самосвал) и персонала; 

− проведение инструктажей по ОТ в производящих работы бригадах, ознакомление ме-

ханизаторов и бригадиров с проходящими по участку коммуникациями и т.д. 

 

 

 

 

3.2.2 Технический этап рекультивации 

 

На техническом этапе выполняются работы: 
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– демонтаж временных зданий и сооружений;  

– вывоз всех конструкций с территории стройгородка; 

– очистка территории от мусора, в том числе выявленных очагов разлива нефтепродуктов; 

– засыпка земляных выемок и траншей; 

– грубая и чистовая планировка поверхности участка с внесением торфа. 

Работы по демонтажу временных зданий и сооружений, вывозу конструкций с террито-

рии стройгородка, очистка территории от мусора выполняются строительным (генеральным) 

подрядчиком, обеспечивающим строительство объекта «Иркинская ГТЭС 867 МВт» (входят в 

состав контракта на строительство), и не учитываются в составе работ, выполняемых подрядчи-

ком по рекультивации  земельного участка.   

План технического этапа рекультивации приведен в графической части в  графической 

части,  D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ,ю лист 3.  Объем планировочных работ этапа 

технической рекультивации приведен в таблице 3.1. Оптимальный период проведения техниче-

ской рекультивации - зима.  

 

Таблица 3.1 - Объем планировочных работ этапа технической рекультивации 

Наименование объекта Площадь рекультивации, (м2) 

Земляные работы по техническому этапу 

рекультивации площадки стройгородка (планиров-

ка площадей насыпи) 

18 686 

 

 

3.2.3 Биологический этап рекультивации 

 

Биологический этап рекультивации будет заключаться в самозарастании территории с це-

лью произрастания локальных видов флоры  и формирования устойчивого ландшафта. 

Имеющиеся на участке грунты, по своим физико-механическим и химическим свойствам 

в целом являются потенциально-плодородными для биологического освоения и могут использо-

ваться в качестве почвообразующего слоя на этапе биологической рекультивации.  Использова-

ние торфяных грунтов и песка в качестве насыпных грунтов при первоначальной отсыпке терри-

тории стройгородка, позволит создать благоприятные условия для развития естественной флоры 

на этапе биологической рекультивации.  

План биологического этапа рекультивации территории стройгородка приведен в графиче-

ской части, D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ, лист 4. Площадь проективного покрытия 

(задернения) земель на этапе биологической рекультивации приведена в таблице 3.2. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 – Площадь проективного покрытия (задернения) земель на этапе биологической ре-

культивации 

Наименование объекта Площадь рекультивации, (м2) 
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Наименование объекта Площадь рекультивации, (м2) 

Площадь проективного покрытия (задернения) 

земель на этапе биологической рекультивации 

 

18 686 

 

3.3 Сроки проведения работ по рекультивации земель 

В соответствии с Техническим заданием на проектирование, рекультивация нарушенных 

земель выполняется после завершения строительных работ. В соответствии с графиком строи-

тельства сдача всех этапов строительства ГТЭС Иркинская планируется 2030 году. 

Выполнение технического этапа рекультивации составляет 3 мес. Срок биологического 

этапа рекультивации составляет 5 лет.  Общий срок рекультивации земельного участка составит 

5,5 лет. Технологическая карта рекультивации земель (график производства работ) приведен в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Технологическая карта рекультивации земель (график производства работ) 

Перечень мероприятий 
Ответственный ис-

полнитель 

Сроки  

исполнения 

ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Обследование площадки: 

- определение технического состояния территории; 

- фотографирование участка до рекультивации. 

По результатам обследования; 

- расчет необходимого количества материалов для проведе-

ния рекультивации; 

- разработка, согласование и утверждение ППР; 

- оформление необходимых разрешительных документов на 

производство работ. Проведение инструктажей по ОТ в про-

изводящих работы бригадах, ознакомление механизаторов и 

бригадиров с проходящими по участку коммуникациями; 

Доставка рабочего персонала, материалов и техники к месту 

проведения работ (вахтовый автобус, трейлер, бульдозер, са-

мосвал). 

 

 

Инженер-технолог, 

мастер участка 

 

Инженер-технолог, 

мастер участка 

 

 

 

 

Мастер участка 

2 мес. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

- демонтаж временных зданий и сооружений, ограждений, 

объектов обустройства; 

- уборка рекультивируемой поверхности от мусора; 

- засыпка земляных выемок и траншей; 

- планировка поверхности участка. 

Мастер участка 3 мес.  

СДАЧА УЧАСТКА (после технического этапа рекульти-

вации) 

Фотографирование площадей после рекультивации. 

Подготовка пакета документов для сдачи площадей. 

Мастер участка, инже-

нер-технолог 
1 мес. 
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Перечень мероприятий 
Ответственный ис-

полнитель 

Сроки  

исполнения 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

- самозарастание территории; 

- проведение ежегодного контроля самозарастания в рамках 

ПЭК эксплуатирующей объект организацией 

Инженер-эколог экс-

плуатирующей орга-

низации (в рамках 

ПЭК) 

5 лет 

 

 

3.4 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель 

Технический этап рекультивации - 2031г. 

Биологический этап рекультивации  - 2036г. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОХРАНЕ ТРУДА 

 

4.1 Общие требования по охране труда 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности на каждом рабочем месте направ-

лены на сохранение здоровья, работоспособности трудящихся и на снижение потерь рабочего 

времени, то есть на повышение производительности труда. 

На этапе разработки ППР подрядной организацией должна быть подготовлена инструкция 

по технике безопасности и охране труда для работ, связанных с производством земляных работ, 

в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Ин-

струкция по безопасности и охране труда и Должностные инструкции выдаются всем рабочим 

под расписку и храниться на каждом производственном участке в доступном месте. 

Всем работникам объекта необходимо соблюдать общие правила и требования техники 

безопасности, правила эксплуатации машин и механизмов. Все рабочие и инженерно-

технические работники (ИТР) должны пройти медицинское освидетельствование, предваритель-

ное обучение ТБ, специальное обучение по виду деятельности и сдать соответствующие экзаме-

ны. Перед началом работы руководители всех звеньев должны ознакомить персонал с объектом 

работ и провести соответствующие инструктажи. Для обеспечения безопасного производства 

работ должно быть назначено ответственное лицо из числа ИТР подрядной организации. 

При выполнении земляных работ с применением землеройной техники (бульдозеров и 

др.), при планировочных работах, а также при проведении всего комплекса агротехнических ме-

роприятий на объекте, всем работающим необходимо соблюдать общие правила и требования 

техники безопасности, правила эксплуатации машин и механизмов. Перед началом работ руко-

водители всех звеньев должны ознакомить персонал с объектом работ, провести вводный ин-

структаж. 

В местах производства рекультивационных работ запрещается нахождение лиц, не име-

ющих непосредственного отношения к этим работам. 

При возникновении опасных условий труда люди должны быть немедленно выведены, а 

опасные места ограждены предупредительными знаками, видимыми в любое время суток. 

Всем землеройным машинам нельзя работать под проводами действующих линий элек-

тропередач. Земляные работы на участках пересечения с существующими коммуникациями 

необходимо производить с письменного разрешения и в присутствии представителя соответ-

ствующего ведомства. 

 

4.2 Техника безопасности при работе на бульдозере. 

К работе на машинах и агрегатах допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, санитарным правилам обращения с удобрениями и другими материалами. Во вре-

мя проведения земляных работ  необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной экс-

плуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов. 

Запрещается работать на бульдозере поперек склонов, уклоны которых превышают 20°. 

На склонах крутизной 12° – 20° работать на бульдозере разрешается вдоль склона или под углом 

25° – 60°. При работе на бульдозере запрещается перемещать грунт на подъем круче 15° и под 

уклон круче 25°. 

Руководители работ обязаны установить строгий контроль за соблюдением правил техни-

ки безопасности и промышленной санитарии, установленных общими и специальными инструк-

циями по разработке грунта землеройно-транспортными машинами, погрузке-разгрузке и транс-
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портированию грузов и материалов, а также при проведении комплекса агротехнических меро-

приятий. 

 

4.3 Пожарная безопасность 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 

согласно Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил про-

тивопожарного режима в Российской Федерации.  

В местах хранения горючих или легковоспламеняющихся материалов курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только при удалении от таких мест 

не менее чем на 50 метров.  

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном со-

стоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозна-

чены соответствующими знаками. 

 Инструкция о порядке действий персонала при возникновении пожара должна быть вы-

вешена на видном месте в хозяйственной зоне. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Шифр Наименование Примечание 

136–ФЗ 
Земельный Кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. 
 

197-ФЗ 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 г. 
 

7-ФЗ 
Закон Российской Федерации «Об охране окру-

жающей среды» от 10.01.2002 г. 
 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 

2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» 

 

 

ПРИКАЗ Минприроды РФ от 4 декабря 2020 г. 

N 1014 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕ-

СОВОССТАНОВЛЕНИЯ, СОСТАВА ПРОЕК-

ТА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПОРЯДКА 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЛЕСОВОССТА-

НОВЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕ-

НЕНИЙ» 

 

ГОСТ Р 59070-2020 

(Дата введения 2021-04-

01) 

Рекультивация нарушенных и нефтезагрязнен-

ных земель. Термины и определения 
 

ГОСТ Р 59057-2020 

(Дата введения 2021-04-

01) 

Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель 
 

ГОСТ 17.5.3.05-84 

(2002) 

Охрана природы. Рекультивация земель. Об-

щие требования к землеванию 
 

ГОСТ Р 59060-2020 

(Дата введения 2021-04-

01) 

Охрана природы. Земли. Классификация нару-

шенных земель для рекультивации 
 

ГОСТ Р 57446-2017 

(дата введения 2017-

12-01) 

Наилучшие доступные технологии. Рекульти-

вация нарушенных земель и земельных участ-

ков. Восстановление биологического разнооб-

разия (с Поправкой) 

 

ГОСТ Р 51661.3-2000 
Торф для улучшения почвы. Технические усло-

вия 
 

ГОСТ Р 53052-2008 

Машины и орудия для подготовки вырубок к 

производству лесокультурных работ. Методы 

испытаний 

 

 

Карта растительности Западно-Сибирской рав-

нины в масштабе 1:1 500 000 / ред. И.С. Ильина 

– Москва: ГУГК, 1976. – 4 п.л 

 

 

Карта геоморфологического строения Западно-

Сибирской равнины в масштабе 1:1 500 000 / 

ред. И.П. Варламов – Москва, 1969. – 4 п.л.; 

 

 

Хренов В.Я. Почвы Тюменской области: Сло-

варь-справочник. – Екатеринбург: УрО РАН, 

2002. – 156 с 
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Шифр Наименование Примечание 

 

Физико-географическое районирование Тю-

менской области. Под редакцией проф. Гвоз-

децкого 

 

№74-ФЗ 
Федеральный закон от 03.06.2006 г. "Водный 

кодекс".  
 

№ 123-ФЗ 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной без-

опасности" 

 

СП 4.13130.2013 

Свод правил. Системы противопожарной защи-

ты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. 

 

СП 155.13130.2014 
Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. 

Требования пожарной безопасности.  
 

631-р 

Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 08.05.2009 «Об утверждении переч-

ня мест традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федера-

ции и перечня видов традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации» 
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Приложение А 

Выписка из ЕГРН 
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Приложение Б 

Письмо Администрации таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района от 19.08.2021 № 4414 
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Приложение В 

Письмо ФАНД России от 18.08.2021 № 448/1-03-1-03 
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Приложение Г 

Письмо Службы по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края от 08.07.2021 № 102-3042 
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Приложение Д 

Протоколы испытаний состояния качества почв 
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Данный материал не подлежит размножению 

или передаче другим организациям и лицам 

без согласия ООО "ИТЭ-Проект"   

г. Москва  

      D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ 

D822921/0052D-0-000-000-OOS3.GCH-PD       

      

ГТЭС ИРКИНСКАЯ 867 МВТ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Кузнецова  05.2022 

 

Стадия Лист Листов 

Проверил Кирина  05.2022 

П 1 5 
    

Нач. отд. Кирина  05.2022 

Графическая часть 

Филиал  

ООО «ИТЭ-Проект» 

в  г.  Екатеринбурге 

Н. контр. Кирина  05.2022 

ГИП Курис  05.2022 
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Ведомость графической части 

Лист Наименование Примечание 

1 Ситуационный план с нанесенными ЗОУИТ  

2 Исходное состояние земельного участка  

3 План технического этапа рекультивации  

4 План биологического этапа рекультивации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

Данный материал не подлежит размножению или
передаче другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва
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Открытая
площадка

складирования и
укрупнительной

сборки S = 3050 м²1

3 24 3
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8

5

Парковка на 12
машиномест

Парковка на 10
машиномест

Парковка на 12
машиномест

4А+43.25
6Б+33.70

4А+43.25
9Б+28.91

3А+79.95
9Б+28.91

3А+79.95
6Б+33.70

В1

31.07 30.91 30.97 31.10 31.22 31.35 31.17 30.95 30.74 30.45 30.06 30.11

30.19 30.10 30.34 30.61 30.78 31.05 30.69 30.57 30.44 30.31 30.2330.82
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да

та

Формат А4х4

 Разраб.
 Провер.

 Н.контр.
 ГИП

Данный материал не подлежит размножению или передаче
другим организациям и лицам без согласия
Общества с ограниченной ответственностью

"Интертехэлектро-Проект"
г. Москва

филиал
ООО "ИТЭ-Проект"
в г. Екатеринбурге

ГТЭС Иркинская 867 МВт

План стройгородка на момент начала
работ по рекультивации (1:500)

2

 Кузнецова

 Бугрова
 Курис

 Михайлова 4

1. Чертеж выполнен на основе топографической съемки,
выполненной филиалом ООО"ИТЭ-Проект" в г. Екатеринбурге в
2022 г. ш. D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГД-Г.1.

2. Система координат строительная, МСК 164, система
высот БВС-77.

3. Проектом предусмотрена рекультивация  территории
стройгородка площадью 18686 м².

4. Работы по демонтажу временных зданий и сооружений,
вывозу конструкций с территории стройгородка, очистка
территории от мусора выполняются строительным
(генеральным) подрядчиком, обеспечивающим строительство
объекта «Иркинская ГТЭС 867 МВт» (входят в состав
контракта на строительство), и не учитываются в составе
работ, выполняемых подрядчиком по рекультивации 
земельного участка. 

06.07.2022
06.07.2022

06.07.2022
06.07.2022

П

D822921/0052Д-95-ПД-270000-ООС3.ГЧ  
D822921/0052D-0-000-000-OOS3.GCH-PD

Проект рекультивации земель

30.57
Проектная отметка
поверхности планировки

Условные обозначения

Граница земельного участка

Автодороги

Граница стройгородка (земель
подлежащих рекультивации)

Основное ограждение

Предупредительное ограждение

Водоотводной лоток

Условная граница запретной
зоны

Номер на
плане Наименование Примечание

1 АБК на 97 чел.

2 Склад запасных частей для автотранспорта/ строит. техники
отапливаемый - 2 шт.

3 Закрытый склад, холодный (арочный) - 2 шт. S=1200,0 м²

4 Закрытый склад инертных, теплый - 2 шт. S=1026,0 м²

Номер на
плане Наименование Примечание

5 Арматурный пост и ангар S=720,0 м²

8 Столовая и модуль запаса воды

9 Блок-бокс пожарных гидрантов с НС

Номер на
плане Наименование Примечание

10
Резервуары запаса питьевой воды, в том числе и для
противопожарных нужд 2 шт по 250 м²

12 Мусорные контейнеры

Открытые площадки
складирования

Экспликация временных зданий и сооружений

C
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30.57
Проектная отметка
поверхности планировки

1. Чертеж выполнен на основе топографической
съемки, выполненной филиалом ООО"ИТЭ-Проект" в г.
Екатеринбурге в 2022 г. ш.
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГД-Г.1.

2. Система координат строительная, МСК 164,
система высот БВС-77.

3. Проектом предусмотрена рекультивация
территории стройгородка площадью 18686 м².

4. В технический этап входят работы по
планировке территории после демонтажа временных
зданий и сооружений стройгородка. Площадь
планировочных работ - 18686 м².

Схема планировки площадей бульдозером
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1. Чертеж выполнен на основе топографической
съемки, выполненной филиалом ООО"ИТЭ-Проект" в г.
Екатеринбурге в 2022 г. ш.
D822921/0052Д-95-ПД-270000-ИГД-Г.1.

2. Система координат строительная, МСК 164,
система высот БВС-77.

3. Проектом предусмотрена рекультивация
стройгородка площадью 18686 м² после окончания
строительных работ.

4. Направление рекультивации природоохранное
(самозарастание).
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