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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проектная документация на строительство объекта «Трубопровод Р-156 – ДНС-

2», выполнена согласно задания на проектирование, утверждённого Главным инженером  

ООО «Пурнефть» Е. П. Белозором. 

Проектная документация по объекту разработана на основании следующих доку-

ментов: 

 Задание на проектирование объекта «Трубопровод Р-156 – ДНС-2»; 

 материалы инженерных изысканий по объекту «Трубопровод Р-156 – ДНС-2», вы-

полненные в 2021 – 2022 гг.; 

Проектной документацией предусматривается строительство объекта «Трубопровод 

Р-156 – ДНС-2». 

В соответствии с заданием на проектирование выделены следующие этапы строи-

тельства: 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2"; 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6"; 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155"; 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8". 

Содержание разделов и подразделов проектной документации выполнено в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в пункте 22 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Район работ в административном отношении расположен в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, Пуровском районе, на территории Крещенского и Губкинского месторож-

дения, Усть-Пурпейского лицензионного участка. 

Владелец лицензии на право пользования недрами ОАО "НК "Янгпур". 

Участок работ расположен в 26 км на север от н.п. Пурпе.  

Ближайшим населенным пунктом, имеющим авиасообщение, является г. Тарко-

Сале (55 км на северо-восток от участка работ). Сообщение месторождения с населенными 

пунктами происходит по автодорогам. 

Ближайшая железнодорожная станция – Пуровск (51 км на северо-восток от 

участка работ). 

Транспортное сообщение происходит по промысловым автодорогам с асфальто-

вым, бетонным и песчаным покрытием. В местах, где дорожная сеть отсутствует, передви-

жение возможно только на спецмашинах-вездеходах. 

Поверхность равнины района проведения работ относительно плоская, местами за-

болоченная с большим количеством спущенных озёрных котловин. Озерность (в основном 

небольшие неглубокие озёра) местами достигает 30-40 %. Там, где рельефообразующие 

осадки представлены песками, отмечаются мелкие холмы, а в прибортовых участках рас-

пространены крупные песчаные раздувы. 

Абсолютные отметки на участке работ колеблются в пределах от 36.29 мБС до 

71,92  мБС. Рельеф частично спланированный и равнинный, с углами наклона поверхности 

рельефа  до 2°. Овраги, косогорные участки отсутствуют. 

Растительный мир представлен сосново-кедровыми и сосновыми на водно-ледни-

ковых песчаных равнинах и еловыми и кедрово-еловыми лесами на плоских равнинах, сло-

женных с поверхности покровными суглинками. Большая часть долин рек представлена бе-

резово-хвойными лесами. Широко развит лишайниковый и багульниково-голубично-брус-

ничный покров. Почвы под ними подзолистые иллювиально-гумусовые, поверхностно – 

глеевые или торфянисто-глеевые. 

Трасса «Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8» проходит от границы площадки скважины 

Р-156 до точки врезки в районе куста 8, протяженность трассы 2,0778 км. В целом направ-

ление трассы юго-западное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные ком-

муникации, внутрипромысловую автодорогу.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, через заболоченные участки. 
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Пересечения с водотоками отсутствуют. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 64.52 до 71.92 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155» проходит от точки врезки в районе 

куста 8 до точки врезки в районе Р-155, протяженность трассы 8,5055 км. В целом направ-

ление трассы юго-восточное.  

Трасса пересекает существующие подземные и наземные коммуникации, внутри-

промысловые автодороги.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, лесом высокоствольным, через заболоченные участки. 

Трасса пересекает озера без названия. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 54.32 до 71.55 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6» проходит от точки врезки в районе 

Р-155 до точки врезки в районе куста 6, протяженность трассы 4,9099 км. В целом направ-

ление трассы южное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные коммуника-

ции, внутрипромысловую автодорогу.  

Проектируемый объект проходит через суходольные участки, поросшие луговой и 

влаголюбивой растительностью, через заболоченные участки, через участки, отсыпанные 

песком.  

Трасса пересекает озера без названия, реку Тоньяха. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 44.88 до 54.72 мБС.  

Трасса «Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2» проходит от точки врезки в районе 

куста 6 до точки врезки в районе ДНС-2, протяженность трассы 6,3701 км. В целом направ-

ление трассы восточное. Трасса пересекает существующие подземные и наземные комму-

никации, внутрипромысловые автодороги.  

Проектируемый объект проходит через заболоченные и суходольные участки, по-

росшие лесом высокоствольным, лесом угнетенным, луговой и влаголюбивой растительно-

стью, через участки, отсыпанные песком.  

Трасса пересекает реку Тоньяха. 

По трассе абсолютные отметки колеблются от 36.29 до 47.57 мБС 

Геологическое строение 

Геологическое строение участка работ (до глубины 20,0 м) представлено современ-

ными почвенными, болотными и озерно-аллювиальными отложениями. Оно обусловлено 

геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические ком-

плексы: 
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 современные почвенные (рQIV) отложения, представленные почвенно-раститель-

ным слоем; 

 современные болотные (bQIV) отложения, представленные слабо-среднеразложив-

шимся торфом; 

 верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения (laQIII), представленные су-

глинками, песками. 

По инженерно-геологическому районированию континентальной части Западно-

Сибирской плиты территория месторождения расположена в области первого порядка - ак-

кумулятивных высоких слаборасчлененных равнин, сложенных преимущественно ледни-

ковыми и водно-ледниковыми среднечетвертичными отложениями (Сибирско-Увальская 

область второго порядка).   

В пределах области отложения находятся в многолетнемерзлом состоянии. На тер-

ритории месторождения многолетнемерзлые породы, залегающие с поверхности, развиты 

практически повсеместно. Для области  характерны большие мощности мерзлых толщ. 

Низкие зимние температуры, маломощный снежный покров, скоротечные теплые 

периоды, характер растительного покрова обуславливают развитие на территории много-

летнемерзлых пород (ММП). ММП в данном районе имеют сплошное по вертикали строе-

ние. Мощность многолетнемерзлых пород может достигать 200-400 м. Среднегодовые тем-

пературы мерзлых отложений, как правило, ниже минус 5 оС. В поймах рек температура 

грунта редко опускается ниже минус 3 оС. Наиболее низкие температуры характерны для 

торфяных массивов. Среднегодовые температуры талых отложений нередко близки к нулю 

и обычно не превышают 0,5 оС.   

Толщи ММП представляют собой эпигенетические образования. В разрезах тонко-

дисперсных моренных толщ преобладают линзовидно-слоистые криогенные текстуры, для 

них характерна высокая льдистость отложений (35-45% и более). Флювиагляциальные пес-

чаные породы, как правило, имеют массивные криогенные текстуры. Льдонасыщенность 

торфяных пород достигает 80%.   

Многолетнемерзлые породы представлены торфом, суглинком и песком. После от-

таивания торф квалифицируется как среднеразложившийся, суглинок как мягкопластич-

ный. 

 Мерзлые породы в вертикальном разрезе имеют локальное распространение и про-

слеживаются 3,6-5,0  м на период  изысканий (декабрь 2021г). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод приуро-

ченных к сезонноталым и талым грунтам. 
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Из современных геологических процессов и явлений, присущих обычно районам 

вечной мерзлоты, следует отметить криогенное пучение, термокарст, криогенное пучение, 

заболачивание, термоэрозию, солифлюкцию. Тип, характер и интенсивность проявления 

процессов определяются составом поверхностных отложений, мерзлотными условиями и 

рельефом местности. 

Физико-механические свойства грунтов.  

Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы выполнено с учетом их 

возраста, происхождения и номенклатурного вида. 

Классификационные признаки номенклатурных видов грунтов приняты в соответ-

ствии с ГОСТ 25100-2011 [9]. 

- ИГИ-2м Торф среднеразложившийся, криотекстура атакситовая, твердомерзлый, 

сильнольдистый, незасоленный, среднепучинистый, при оттаивании водонасыщенный 

- ИГЭ-4м - Суглинок  криотекстура слоистая, тонкошлировая, пластичномерзлый, 

льдистый, незасоленный, среднепучинистый, с примесью органических веществ, при отта-

ивании текучий. 

- ИГЭ-10м - Песок мелкий, криотекстура слоистая, тонкошлировая, ластичномерз-

лый, слабольдистый, незасоленный, не пучинистый, при оттаивании водонасыщенный. 

На основании буровых, опытных и лабораторных работ в разрезе территории изыс-

каний выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

- ИГЭ-1  – Насыпной грунт – песок мелкий, влажный, средней плотности; 

- ИГЭ-2а  – Торф слаборазложившийся; 

- ИГЭ-2б – Торф среднеразложившийся; 

- ИГЭ-4  – суглинок мягкопластичный; 

- ИГЭ-7 – супесь пластичная; 

- ИГЭ-8 – супесь текучая; 

- ИГЭ-10а – песок мелкий, маловлажный, средней плотности; 

- ИГЭ-10 – песок мелкий, водонасыщенный, средней плотности; 

- ИГЭ-10-1 – песок мелкий, водонасыщенный, плотный; 

- ИГЭ-11 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с вклю-

чением гальки. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 (по таблице 1) изменяется от низкой до 

высокой, рекомендуется принять высокую.  
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Степень агрессивного воздействия грунта по содержанию сульфатов на бетоны ма-

рок W4-W20 по водонепроницаемости агрессивными свойствами не обладают, по содержа-

нию хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов W4-W14 

по водонепроницаемости неагрессивны для конструкций с защитным слоем толщиной 20 

мм СП 28.13330.2012 (по таблицам В.1 и В.2). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали 

в соответствии с СП 28.13330.2017 (по таблице Х.5) ниже уровня подземных вод слабо-

агрессивная, выше уровня подземных вод слабоагрессивная. 

Гидрогеология и гидрография 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена водотоками 

бассейна реки Пякупур. 

Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодьем, летними и осен-

ними паводками. Половодье начинается в первой декаде мая. Максимум проходит в начале 

июня. Заканчивается половодье в конце июля-начале августа. Продолжительность его 80-

90 дней. Объем стока половодья составляет 50-60 % годового. Летне-осенняя межень 

обычно длится с июля (на крупных реках с августа) по сентябрь. Средняя продолжитель-

ность ее 40-70 дней. Летние и осенние паводки достаточно выражены. На крупных реках 

они сливаются вместе и образуют повышенный летне-осенний сток. Паводки здесь не пре-

вышают половодья. 

Большинство озер района работ относятся к внутриболотным водоемам, либо непо-

средственно входящим в состав озерно-болотных микроландшафтов, либо, при значитель-

ных размерах, имеющих водосборы, в основном занятые бугристыми болотами. 

Рассматриваемый район сильно заболочен и обводнен. На долю болот здесь прихо-

дится около 40 % площади, на долю озер 6 %. 

Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении расположена в цен-

тральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. Особенность заключается в 

наличии мощной толщи водоупорных глинистых отложений, разделяющих разрез мезо-

кайнозоя, на верхний и нижний гидрогеологические этажи. 

Нижний гидрогеологический этаж отличается большой глубиной залегания водо-

носных горизонтов и их надежной изоляцией от воздействия поверхностных природно-кли-

матических факторов. Для этих вод характерны сравнительно высокая минерализация и 

концентрация микрокомпонентов, температура и газонасыщенность. 
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Подземные воды верхнего геологического этажа формируются при наличии сво-

бодного водообмена, тесной связи подземных вод с поверхностными природно-климатиче-

скими факторами. Этим определяется формирование в верхнем гидрогеологическом этаже 

пресных подземных вод. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение имеют 

особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности первых от по-

верхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия проектируемых со-

оружений. 

В пределах зоны влияния проектируемых сооружений на момент изысканий (де-

кабрь 2021 г.) пройденными скважинами были вскрыты воды болотного и грунтового типа. 

Болотные воды вскрыты с 0,0-2,9 Уровень грунтовых вод приурочен к пескам мелким при-

родного сложения и вскрыт с  глубин 0,4-5,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем 

установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 

По территории прохождения трасс вскрыто множественное количество водных 

преград (р.Тоньяха, озера б/н) глубина колеблется от 0,13 до 2,48 м. 

Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и под-

питки водами близлежащих водотоков. Уровни стабилизируются в зимний период, дости-

гая минимума в феврале-марте. С наступлением снеготаяния и установления устойчивых 

положительных температур воздуха начинается подъем уровня (май-июнь) до отметок ре-

льефа. Разгрузка происходит в поверхностные водотоки. 

На данном участке присутствуют два вида режима подземных вод: приречный и 

междуречный. 

Приречный вид режима характеризуется гидравлической связью потока подземных 

вод с протоками, поэтому колебания уровня подземных вод здесь существенно зависят от 

колебаний уровня воды в реке. Характер дренированности подземного потока периодиче-

ски меняется: в межень дренированность его максимальная, а во время половодья может 

отсутствовать вообще, так как речные воды питают подземные. После спада паводковых 

вод в течение длительного времени происходит разгрузка инфильтрующихся вод в реку. 

Междуречный или водораздельный тип режима формируется под влиянием пере-

менных во времени инфильтрации атмосферных осадков, испарения и подземного стока. 

Дренированность участка обычно бывает слабая, поэтому уклоны потоков подземных вод 

небольшие, разгрузка происходит в местную гидрологическую сеть. 
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Подъем уровня поверхностных вод во время снеготаяния и ливневых дождей будет 

носить временный характер и не повлечет за собой изменения гидрогеологических и инже-

нерно-геологических условий исследуемой территории. 

Климатическая характеристика 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с 

запада и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает 

циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и ан-

тициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Кроме того, на 

формирование климата существенное влияние оказывает огражденность с запада Ураль-

скими горами, незащищенность территории с севера и юга. Над территорией осуществля-

ется меридиальная циркуляция, вследствие которой периодически происходит смена хо-

лодных и теплых масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. 

Согласно СП 131.13330.2018 рассматриваемая территория относится к 1 климати-

ческому району, подрайон IД.  

Для характеристики климата района работ в качестве опорной принята ближайшая 

метеостанция Тарко-Сале. Метеостанция (МС) Тарко-Сале представлена в СП 

131.13330.2020 и научно - прикладном справочнике "Климат России", обладает продолжи-

тельными рядами наблюдений, а также расположена в однотипных с районом работ фи-

зико-географических условиях. 

Согласно всем указанным характеристикам МС Тарко-Сале является репрезента-

тивной для характеристики климата района изысканий.  

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий составляет - минус 5,7 

°С. Самым холодным месяцем в году является январь (минус 25,1 °С), самым теплым - 

июль.  

Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 55 °С (был отмечен в январе                 

1973 года).  

Абсолютный максимум температуры воздуха – 36 °С (был отмечен в июле 1963 

года). 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха – минус 48 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода - 93 дня.  

Более подробно климатические характеристики по ближайшей к проектируемому 

участку метеостанции приведены в таблицах 2.1, 2.2. 

Таблица 2.1 - Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха, (°С) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-26,3 -25,9 -20,5 -12,9 -4,3 6,7 14,3 10,9 4,5 -6,3 -18,6 -23,6 -8,5 

Таблица 2.2 – Основные климатические характеристики  

Характеристика Значение 

Среднегодовая температура воздуха -5,7 °С 

Абсолютный максимум температуры воздуха 36 °С 

Абсолютный минимум температуры воздуха -55 °С 

Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха -48 °С 

Средняя продолжительность безморозного периода 93 дня 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,98 
-53 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92 
-50 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,98 
-49 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 
-47 °С 

Средняя температура отопительного периода -12,2 °С 

Продолжительность отопительного периода 276 дней 

Средняя температура холодного периода -15,8 °С 

Продолжительность холодного периода 226 дней 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 20,0 °С 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 24,0 °С 

Среднегодовая сумма осадков 521 мм 

Суточный максимум осадков 86 мм 

Среднегодовая относительная влажность воздуха 77 % 

Число дней со снежным покровом 218 дней 

Среднегодовая скорость ветра 3,0 м/с 

Средняя годовая продолжительность гроз 17,3 ч 

Средняя продолжительность метели в день с метелью 6 ч 

Климат района работ характеризуется суровой, холодной, продолжительной зимой 

с сильными ветрами и осенними ранними заморозками. Лето сравнительно короткое, но 

довольно теплое, переходные периоды очень короткие, особенно весна.  

Процесс промерзания грунта определяется рядом факторов: ходом температур воз-

духа, изменением высоты и плотности снежного покрова, тепловыми и водно-физическими 

свойствами грунта. На возвышениях почва может промерзнуть на глубину в два-три раза 

большую, чем в более заснеженных понижениях. 
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Исследования показали, что колебания температуры воздуха в условиях зимних 

морозов, характерных для этих мест, становятся незаметными для почвы лишь при высоте 

снежного покрова 50-60 см. Благодаря раннему выпадению снега влажные почвы лесной 

зоны меньше промерзают, чем в годы с поздним выпадением снега. 

Глубина промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: глинистые грунты 

промерзают чуть меньше песчаных, так как обладают большей пористостью. Пористость 

глины колеблется от 0,5 до 0,7, в то время как пористость песка - от 0,3 до 0,5. 

Обзорная схема района работ в масштабе 1:250 000 представлена в графической 

части. 

 

  

http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/12/
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/13/
http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/14/
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3. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДСТАВЛЕН-

НЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ДАЛЕЕ ПОЛОСА ОТВОДА) 

Площади земель, отведенные под строительство, выбраны в соответствии с 

техническим заданием Заказчика, рациональным и экономным использованием земельных 

участков. Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда Таркосалинского 

лесничества Пурпейского участкового лесничества. На правах долгосрочной аренды 

землепользователем является АО «НК «Янгпур». Объекты строительства расположены 

частично на ранее отведенной территории и частично на вновь отведенной территории.  

Для линейных сооружений (нефтегазопровод) ширину полосы земель, отводимых 

на период строительства и эксплуатации, одного подземного трубопровода, составляет 

20 м. согласно табл.1 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 

трубопроводов», для земель несельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. 

Выбор трассы трубопровода выполнен из условий минимизации нанесения ущерба 

окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в 

период эксплуатации, учитывались инженерно-геологические условия района 

строительства, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы строительно-

монтажных работ, наличие существующих коридоров коммуникаций. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 

проектируемого объекта приведены в таблице 3.1. 

Дополнительные земельные участки, площадью 36,9291 га, необходимые для 

размещения проектируемых сооружений были выделены из земель лесного фонда. На 

вновь испрашиваемые земельные участки заключен договор аренды. На земельные участки 

третьих лиц площадью 2,6612 га необходимые для строительства заключается сервитут. 

Проект планировки и межевания территории утвержден приказом Департамента 

строительства и жилищной политики ЯНАО. 

Подробная информация об отведенных и отводимых земельных участках и 

расположении проектируемых объектов предоставлена в графической части данного 

раздела. 
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Таблица 3.1 - Площади земельных участков, необходимые для строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта 

Наимено

вание 

проектир

уемого 

объекта 

Информация по земельным участкам, стоящим на кадастровом 

учете и прочим з.у. предоставленным в аренду 

Зона 

застройки, 

га  

Площадь, 

м2 

Кадастровый 

номер 

Правоустанавливающий 

документ 
 

Трубопро-

вод Р-156 

– ДНС-2 

170 89:05:020509:3042 Договор аренды ЗУ 

36,9291 

7827 ЕЗ 89:05:020508:283 Договор аренды ЗУ 

45494 89:05:020508:994 Договор аренды ЗУ 

16170 89:05:020508:1075 Договор аренды ЗУ 

1210 89:05:020508:1076 Договор аренды ЗУ 

2142 89:05:000000 Договор аренды ЗУ 

200 ЕЗ 89:05:000000:106 Договор аренды ЗУ 

67129 ЕЗ 89:05:000000:355 Договор аренды ЗУ 

297 ЕЗ 89:05:000000:357 Договор аренды ЗУ 

28872 89:05:000000:10070 Договор аренды ЗУ 

39847 89:05:020509:3040 Договор аренды ЗУ 

20 89:05:020509:3739 Договор аренды ЗУ 

143099 89:05:020509:3011 Договор аренды ЗУ 

1188 89:05:020509:3814 Договор аренды ЗУ 

15626 89:05:020509:3041 Договор аренды ЗУ 

492 ЕЗ 89:05:000000:112 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

2,6612 

312 ЕЗ 89:05:020509:846 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

355 89:05:020509:2322 
Сервитут ООО "Лукойл-Западная-

Сибирь" 

1237 89:05:020509:2443 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

113 89:05:020509:3543 Сервитут ООО "СевКомНефтеГаз" 

78 89:05:020509:3566 Сервитут ООО "СевКомНефтеГаз" 

29 89:05:020509:3813 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

36 89:05:020509:3815 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

17 89:05:020509:3822 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

6 89:05:020509:3823 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

5710 89:05:020508:1004 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

1885 89:05:020508:1006 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

12703 89:05:020509:3006 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

3639 89:05:020509:3821 Сервитут ЗАО "Пургаз" 

ИТОГО 395903   39,5903 
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4. ПЕРЕЧНИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ, 

ПРИМЫКАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКУ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕР-

НЫХ КОММУНИКАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству, в данном проекте отсут-

ствуют. 

Проектной документацией предусматривается строительство объекта «Трубопро-

вод Р-156 – ДНС-2». 

Объект предназначен для транспорта продукции добывающей скважины Р-156 от 

точки врезки в районе скважины Р-156 (Узел № 11) до точки врезки во входной трубопро-

вод ДНС-2 (Узел № 1) для дальнейшего следования по существующему трубопроводу на 

ДНС-2 Присклонового месторождения. Проектом предусмотрено подключение нефтегазо-

проводов от скважин № 157, 314 (Узел № 10), скважины № 155 (Узел № 7), куста скважин 

№ 6 (Узел № 4), куста скважин № 10 (Узел № 3), кустов скважин № 1, 9 (Узел № 2). 

В соответствии с заданием на проектирование выделены следующие этапы строи-

тельства: 

Этап 1. "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2"; 

Этап 2. "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6"; 

Этап 3. "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155"; 

Этап 4. "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8". 

Таблица 4.1  Характеристика проектируемых трубопроводов 

Наименование 

участка 

Диаметр, 

толщина 

стенка 

трубопро-

вода, мм 

Протяжен-

ность трассы 

трубопро-

вода, м 

Проектная 

мощность, 

Qж, м3/сут; 

Qн, т/сут; 

Qг, ст.м3/сут 

Пропускная 

способность, 

Qж, м3/сут; 

Qн, т/сут; 

Qг, ст.м3/сут 

Расчетное 

давление 

(макси-

мально 

возмож-

ное), МПа 

Трубопровод Р-

156 – т.вр. К-8 
114х8 2077,8 

450,0 

25,89 

9320,4 

750,0 

194,8 

70128,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

К-8 – т.вр. Р-155 
219х8 8505,5 

980,0 

153,27 

55177,2 

2320,0 

602,6 

216936,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

Р-155 – т.вр. К-6 
273х8 4909,9 

1130,0 

158,2 

56952,0 

5350,0 

1389,7 

500292,0 

4,0 

Трубопровод т.вр. 

К-6 – т.вр. ДНС-2 
325х8 6370,1 

1520,0 

320,55 

115398,0 

9620,0 

2498,8 

899568,0 

4,0 

 

 

Таблица 4.2. Перечень узлов запорной арматуры 
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Наименование 

участка 

Узел запорной ар-

матуры,  

пикет 

Характеристика 

Трубопровод Р-156 – 

т.вр. К-8 

Узел № 11 

ПК0+26,88 (4 этап) 

Секущая задвижка для отключения сква-

жины Р-156 от нефтегазосборной сети 

Трубопровод т.вр. К-8 

– т.вр. Р-155 

Узел № 10 

ПК20+77,80 (4 этап)/ 

ПК0 (3 этап) 

Конец трассы «Трубопровод Р-156 – 

т.вр. К-8»; начало трассы «Трубопровод 

т.вр. К-8 – т.вр. Р-155»; подключение су-

ществующих нефтегазосборных трубо-

проводов от куста скважин № 8 к проек-

тируемому трубопроводу 

Узел № 9 

ПК12+86,36 (3 этап) 

Узел перспективного подключения 

УПСВ 

Узел № 8 

ПК35+83,88 (3 этап) 

Промежуточный узел с секущей задвиж-

кой и задвижкой для перспективного 

подключения  

Трубопровод т.вр. Р-

155 – т.вр. К-6 

Узел № 7 

ПК85+5,50 (3 этап)/ 

ПК0 (2 этап) 

Конец трассы «Трубопровод т.вр. К-8 – 

т.вр. Р-155»; начало трассы «Трубопро-

вод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6»; подключе-

ние существующего нефтегазосборного 

трубопровода от скважины № Р-155 к 

проектируемому трубопроводу 

Узел № 6 

ПК1+70,10 (2 этап) 

Промежуточный узел с секущей задвиж-

кой и задвижкой для перспективного 

подключения 

Узел № 5 

ПК30+83,74 (2 этап) 

Подключение существующего нефтега-

зосборного трубопровода от скважины 

№ 56 к проектируемому трубопроводу 

Трубопровод т.вр. К-6 

– т.вр. ДНС-2 

Узел № 4 

ПК49+9,90 (2 этап)/ 

ПК0 (1 этап) 

Конец трассы «Трубопровод т.вр. Р-155 

– т.вр. К-6»; начало трассы «Трубопро-

вод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2»; подключе-

ние существующего нефтегазосборного 

трубопровода от куста № 6 к проектиру-

емому трубопроводу 

Узел № 3 

ПК17+26,90 (1 этап) 

Подключение существующего нефтега-

зосборного трубопровода от куста № 10 

к проектируемому трубопроводу 

Узел № 2 

ПК27+61,12 (1 этап) 

Подключение существующих нефтега-

зосборных трубопроводов от кустов № 

1,9 к проектируемому трубопроводу 

Узел № 1 

ПК63+70,1 (1 этап) 

Конец трассы «Трубопровод т.вр. К-6 – 

т.вр. ДНС-2»; подключение проектируе-

мого трубопровода «Трубопровод Р-156 

– ДНС-2» к существующему сборному 

узлу на входе ДНС-2.  
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Трасса проектируемого нефтегазопровода «Трубопровод Р-156 – ДНС-2» имеет пе-

ресечения с подземными и надземными коммуникациями, промысловыми автомобиль-

ными дорогами и водными объектами. Сведения о пересекаемых искусственных и есте-

ственных препятствиях представлены в таблицах 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

Таблица 4.3. Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций. 

№ 

Положение  

пересечения 
Данные о пересекаемых коммуникациях и пересечениях 

км ПК + 
Наименова-

ние 

Техни-

ческое 

состоя-

ние 

Угол пе-

ресече-

ния, град 

Диа-

метр 

или 

сече-

ние, 

мм 

Глубина 

заложе-

ния до 

верха, м 

Владелец 

Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8 

1 1.97 19 68.5 нефтесбор нед. 86° 114 1.20 
ООО 

 «Пурнефть» 

Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 

1 3.57 35 73.9 газопровод действ. 79° 219 0.80 
ЗАО  

«Пургаз» 

2 7.65 76 54.5 
напорный 

нефтепровод 
действ. 84° 273 1.00 

ТПП  

«Когалым-

нефтегаз» 

Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 

1 4.02 40 17.3 газопровод действ. 60° 219 0.80 
ЗАО  

«Пургаз» 

2 4.58 45 77.2 газопровод действ. 74° 219 0.80 
ЗАО 

 «Пургаз» 

Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 

1 2.25 22 46.3 газопровод действ. 80° 80 1.00 
ЗАО 

 «Пургаз» 

2 2.28 22 77.5 газопровод действ. 87° 325 1.00 
ЗАО  

«Пургаз» 

3 2.28 22 78.3 1 каб.0.4кВ действ. 87° - 1.00 
ЗАО  

«Пургаз» 

4 2.34 23 37.7 

нефтесбор 

«ЦПС ВТСМ 

- 

 НПС «Пур-

Пе» 

действ. 76° 426 1.00 

Новатэк 

Таркосале-

нефтегаз 

5 2.36 23 62.8 1каб.0.4кВ действ. 80° - 1.00 
ЗАО  

«Пургаз» 

6 2.36 23 64.2 
газопровод 

ПЭГ 
действ. 80° 200 1.50 

ЗАО  

«Пургаз» 

7 3.49 34 88.9 нефтесбор нед. 12° 159 1.50 
ООО  

«Пурнефть» 

8 3.61 36 10.2 нефтесбор нед. 10° 159 1.50 
ООО  

«Пурнефть» 

9 3.69 36 90.9 нефтесбор нед. 8° 159 1.50 
ООО  

«Пурнефть» 

10 4.42 44 19.6 нефтесбор нед. 43° 159 1.50 
ООО  

«Пурнефть» 

11 6.28 62 83.6 
газопровод 

ПЭГ 
действ. 85° 200 1.20 

ЗАО  

«Пургаз» 
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Таблица 4.4. Ведомость пересекаемых надземных коммуникаций. 

№ 

Положение по 

трассе 

Наиме-

нова-

ние, 

напря-

жение, 

направ-

ление 

Угол 

пере-

сече-

ния, 

град 

№ опор, тип и расстоя-

ние от оси трассы 

Отметки 

проводов и 

земли в 

точке пере-

сечения 
Примечание: 

владелец, ТУ, 

согласования 

км ПК + 

левая 

опора 

правая 

опора 
земля н.пр. 

№ 
расст., 

м 
№ 

расст., 

м 

Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8 

1 1.96 19 61.6 
6кВ 3пр. 

Ф1 
84° б/н 14.22 б/н 34.67 69.39 77.69 

ООО  

«Пурнефть» 

2 2.02 20 20.0 
6кВ 3пр. 

Ф1 
43° б/н 27.62 б/н 14.66 70.12 78.32 

ООО  

«Пурнефть» 

3 2.04 20 43.0 
6кВ 3пр. 

Ф1 
81° б/н 19.18 б/н 24.60 70.44 78.74 

ООО  

«Пурнефть» 

Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 

1 0.04 0 41.6 6кВ 3пр. 70° б/н 28.57 б/н 31.75 70.23 78.33 
ООО  

«Пурнефть» 

2 0.98 9 79.5 6кВ 3пр. 58° б/н 21.48 б/н 16.76 69.32 77.82 
ООО  

«Пурнефть» 

3 3.54 35 38.2 
10кВ 

3пр. 
59° 

оп. 

270 
23.42 

оп. 

271 
11.68 63.62 71.92 

ЗАО 

 «Пургаз» 

Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 

1 0.03 0 31.9 6кВ 3пр. 68° б/н 41.13 б/н 11.01 53.81 62.41 
ООО  

«Пурнефть» 

2 4.46 44 60.6 6кВ 3пр. 34° б/н 23.70 б/н 26.15 48.15 56.35 
ООО  

«Пурнефть» 

Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 

1 0.08 0 76.2 6кВ 3пр. 48° б/н 17.06 б/н 84.29 46.01 54.41 
ООО  

«Пурнефть» 

2 2.32 23 22.9 6кВ 3пр. 65° 
оп. 

35/3 
16.18 

оп. 

35/

4 

11.31 41.22 49.72 ЗАО «Пургаз» 

3 2.35 23 55.0 6кВ 3пр. 77° 
оп. 

35 
35.75 

оп. 

34 
13.95 40.97 49.57 ЗАО «Пургаз» 

4 2.84 28 37.0 6кВ 3пр. 29° б/н 24.09 б/н 17.82 42.71 51.01 
ООО  

«Пурнефть» 

5 2.85 28 49.8 6кВ 3пр. 28° б/н 12.67 б/н 31.01 42.98 51.38 
ООО  

«Пурнефть» 

6 4.41 44 10.5 6кВ 3пр. 31° б/н 38.75 б/н 12.30 40.31 48.61 
ООО  

«Пурнефть» 

7 4.42 44 18.8 6кВ 3пр. 76° б/н 42.51 б/н 7.97 40.68 49.08 
ООО  

«Пурнефть» 

8 6.35 63 52.9 

каб.эст. 

4каб. 

0.4кВ+1.

5 

87°  2.82   42.24 43.74 
ООО  

«Пурнефть» 
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Таблица 4.5. Ведомость пересекаемых автомобильных дорог. 

№ 

Положение пересечения Наименова-

ние дороги, 

место пере-

сечения        

(км дороги) 

Вид по-

крытия 

Ширина 

основа-

ния 

насыпи, 

м 

Ши-

рина 

проез-

жей ча-

сти, м 

Насыпь 

или вы-

емка 

(высота 

или глу-

бина), м 

Угол 

пере-

сече-

ния, 

град 

Примеча-

ние: владе-

лец, ТУ, со-

гласования 
км 

начало конец 

ПК + ПК + 

Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8 

1 1.94 19 42.2 19 51.3 на  Р-156 песок - 7.57 - 89° 
ООО  

"Пурнефть" 

Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 

1 1.59 15 93.0 16 5.4 на к8 песок 12.34 7.28 - 60° 
ООО  

"Пурнефть" 

2 3.51 35 11.6 35 29.9 к8 - к6 песок 18.25 9.43 - 60° ЗАО "Пургаз" 

3 7.60 75 97.3 76 26.2 к8 - к11 песок 28.83 9.73 - 82° 

ТПП  

«Когалым-

нефтегаз» 

4 8.46 84 64.5 84 74.0 на р155 песок 9.45 5.62 - 84° 
ООО  

"Пурнефть" 

Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 

1 4.59 45 86.4 45 94.7 К6 - УЗ песок 8.24 3.93 - 69° 
ЗАО  

«Пургаз» 

Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 

1 2.23 22 25.5 22 38.4 на КС-1 песок 12.95 7.20 - 73° 
ООО  

«Пурнефть» 

2 3.16 31 63.5 31 85.4 на КГС-2 песок 21.8 12.11 - 81° 
ЗАО  

«Пургаз» 

3 3.66 36 63.4 36 79.5 
Пурпе - 

ДНС-1 
песок - - 0.67 63° 

ООО  

«Пурнефть» 

4 4.44 44 35.4 44 45.2 на Пурпе песок - 9.80 - 68° 
ООО  

«Пурнефть» 

5 4.54 45 39.6 45 54.6 на КГС-3 песок 14.95 8.37 - 87° 
ЗАО  

«Пургаз» 

Таблица 4.6. Ведомость водных препятствий, пересекаемых трассой 

№ 

Положение пересечения 

Название 
Ширина, 

м 

Глубина, 

м 

Отметка 

уреза 

воды, м 

Мин. от-

метка дна, 

м км 
начало конец 

ПК + ПК + 

Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8 

пересечений нет 

Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155 

1 6.39 63 91.3 65 48.7 Озеро б/н 157.4 2.48 56.80 54.32 

2 6.61 66 6.6 66 53.4 Озеро б/н 46.8 1.48 56.80 55.32 

Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6 

1 0.69 6 86.9 7 46.3 Озеро б/н 59.4 1.50 51.30 49.80 

2 1.35 13 47.9 13 51.6 Река Тоньяха 3.7 0.22 46.56 46.34 

3 1.94 19 38.2 19 51.6 Озеро б/н 13.4 0.13 51.50 51.37 

4 2.35 23 50.5 23 64.9 Озеро б/н 14.4 0.38 51.30 50.92 

Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2 

1 4.25 42 54.1 42 57.3 Река Тоньяха 3.2 1.00 37.29 36.29 
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5. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Организация рельефа трассы определена инженерно-геологическими условиями 

местности. 

Перед началом работ, на основании вынесенных в натуру заказчиком начала и 

конца трасс, направления углов поворота и высотного репера, подрядная организация за-

крепляет их на местности для подготовки траншеи подготовительных работ. 

Разбивочные работы выполняются после расчистки строительной полосы от леса и 

кустарников, если требуется осушение строительной полосы путем устройства боковых, 

отводных дренажных канав, строительства временных дорог. После подготовки территории 

под строительство выполняются строительно-монтажные работы. 

Основным способом прокладки проектируемого трубопровода принят подземный 

однотрубный в общем коридоре коммуникаций, что позволяет уменьшить полосу отвода, 

обеспечить возможность надзора за техническим состоянием трубопровода, его обслужи-

вания и ремонта. 

Вся площадь, используемая для строительства трубопровода должна быть очищена 

и принята представителем землепользователя. Очистка производится непосредственно по-

сле укладки и засыпки траншеи. Все отходы должны быть собраны и захоронены (см. раз-

дел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»). Существующие объекты и обвалова-

ния, которые были повреждены во время строительства, должны быть восстановлены. 

Проектные решения по генеральному плану площадок узлов запорной арматуры 

Разработка разбивочного плана выполнена с учетом требований следующих нор-

мативных документов: 

 СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) СНиП II-89-80*;  

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

 Приказ 534 об утверждении федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

 ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше. Техноло-

гическое проектирование; 

 СО 153-34.20.120-03 ПУЭ. Правила устройства электроустановок; 

 СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт 
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 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-

вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"; 

 СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 

проектирования и производства работ. 

 

Данным проектом предусматривается строительство новых площадок на узлах: 

Этап 1 "Трубопровод т.вр. К-6 – т.вр. ДНС-2" 

 Узел №2 ПК27+61,12 

 Узел №3 ПК17+26,90 

 Узел №4 ПК0+00 н.тр 

Этап 2 "Трубопровод т.вр. Р-155 – т.вр. К-6" 

 Узел №5 ПК30+83,74 

 Узел №6 ПК1+70,10 

 Узел №7 ПК0+0,00 н.тр. 

Этап 3 "Трубопровод т.вр. К-8 – т.вр. Р-155" 

 Узел №8 ПК35+83,88 

 Узел №9 ПК12+86,36 

 Узел №10 ПК0+0,00 н.тр. 

Этап 4 "Трубопровод Р-156 – т.вр. К-8" 

 Узел №11 ПК0+26,88 

Разбивочный план площадки выполнен в линейной привязке к оси проектируемого 

трубопровода. 

Для обслуживания арматуры узла предусмотрена отсыпка проектируемой пло-

щадки. Размеры площадки определены необходимостью ограждения арматуры. Огражде-

ние предусматривается из сетчатых панелей, высотой 2,20 м по стойкам из трубы б/у НКТ 

с устройством барьерного ограждения из колючей проволоки (егоза). 

Проектные отметки проектируемых площадок увязаны с отметками прилегающей 

территории. Сток поверхностных условно-чистых талых и дождевых вод с площадки 

предусмотрен на рельеф.  

Для предотвращения водно-ветровой эрозии проектом предусмотрено укрепление 

откосов насыпи посевом трав по предварительно нанесенному слою грунта толщиной 

h=0,15 м состоящего из смеси: гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и 

извести-пушонки. Заложение откосов насыпи 1:2. 

Предлагаемый состав смеси для приготовления 1 м³ грунта: 



24 
 

 

   

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

0
0
0
1

6
6
1

 

      

08/21-ППО.ТЧ 

Лист 

      
21 

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док. Подпись Дата 

 0,25 м³ гидронамывного песка; 

 0,75 м³ торфа, ранее снятого и лежащего на воздухе не менее двух лет; 

 240 г удобрения "Огородная и плодово-ягодная смесь"; 

 240 г извести-пушонки. 

 

Рекомендуемый вид смеси трав и норма высева семян:  

 30 % овсяница луговая (не менее 10 г/м²); 

 40 % мятлик обыкновенный (не менее 5 г/м²); 

 30 % клевер белый (не менее 3 г/м²). 

Перед посевом травы, почва должна быть тщательно обработана и очищена от сор-

няков, удобрена в дозах, отвечающих данному типу почвы. Посев лучше производить вес-

ной (в середине апреля), спустя неделю после внесения удобрений и желательно после до-

ждя. 

Для узлов проектом предусматривается отсыпка площадок среднезернистым пес-

ком, высота насыпи переменная. Отсыпку площадок производить непучинистым грунтом с 

ɣ=160 г/см3 при оптимальной влажности с коэффициентом уплотнения 1,05 до начала про-

изводства строительно-монтажных работ. Уплотнение насыпи производить послойно, тол-

щина слоя 0,30 м. Уплотнение грунтов следует производить до коэффициента уплотнения 

Ксат=0,95 по данным послойного лабораторного контроля согласно СП 45.13330.2017 

пункт 7.6 таблицы 7.1, приложение Г. 

На заболоченных участках дополнительно предусмотрен грунт на осадку торфа в 

соответствии с  рекомендациями ВСН 26-90 Минтрансстроя и составляет 35 % для торфа 

IБ типа, 43 % для торфа  II типа, 100 % для торфа IIIА типа. 

К площадкам узлов задвижек запроектирован подход, подъезд от существующих 

автодорог для обслуживания УЗА. Согласно требованиям таблицы 7.1 СП 37.13330.2012 

проектируемая дорога IV-Н категории назначена в зависимости от объема. Основные пара-

метры поперечного профиля автомобильной дороги приняты в соответствии с таблицей 7.9 

СП 37.13330.2012. Ширина проектируемых проездов принята 3,50 м с шириной обочины 

1,00 м. Покрытие из щебня h=0,30 м по ГОСТ 8267-93* с разворотными площадками со-

гласно норм пункт 8.13 СП 4.13130.2013 не менее 15,00 х 15,00 м. Щебень укладывается на 

грунт земляного полотна, предусматривается прослойка, препятствующая взаимопроника-

нию материалов смежных слоев. В качестве материалов используется прослойка из геотек-

стиля "Теплонит" тип 2 ТУ 8397-059-05766623-97, h=5 мм. В местах где невозможно 
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устройство проезда обслуживание узлов задвижек будет осуществляться вездеходной тех-

никой. 

Сведения об организации рельефа (высота отсыпки площадок, высота отсыпки про-

ездов) на земельных участках, используемых для размещения проектируемых сооружений, 

необходимый объем грунта для инженерной подготовки территории, объемы работ проек-

тируемых площадок УЗА приведены в графической части раздела. 
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6. СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ 

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ, 

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ВЫСОТАХ 

Подробные сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участ-

ков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах по трассам представлены на пла-

нах и продольных профилях в графической части раздела. 

Повороты линейной части на трубопроводе в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

следует выполнять упругим изгибом трубопровода, сваренного в нить, или монтажом криволиней-

ных участков из гнутых отводов. 

Криволинейные очертания трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскости до-

стигаются укладкой сваренных плетей труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами 

в пределах упругой деформации. 

Допустимые радиусы упругого изгиба трубопроводов в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях определены расчетом на прочность и общую устойчивость уложенного в траншею тру-

бопровода, учитывая температуру продукта и составляют согласно п.9.5.7 СП 86.133330.2014:  

 для поворота в горизонтальной плоскости трубопровода Dy100 мм – не менее 100 м; 

 для поворота в горизонтальной плоскости трубопровода Dy200 мм – не менее 200 м; 

 для поворота в горизонтальной плоскости трубопровода Dy250 мм – не менее 250 м; 

 для поворота в горизонтальной плоскости трубопровода Dy300 мм – не менее 300 м; 

 для поворота в вертикальной плоскости  в зависимости от величины вертикального 

угла. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах от 36,29 мБС до 71,92  

мБС. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И 

ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ, ЛЕСНОГО, ВОДНОГО ФОНДОВ, ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИ-

РОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Необходимость размещения объектов на землях лесного фонда, находящихся в ве-

дении Таркосалинского лесничества, Пурпейского участкового лесничества в эксплуатаци-

онных лесах обусловлено лицензионным соглашением на право пользования недрами. 

Местоположение проектируемых объектов выбрано в соответствии с техническим 

заданием на проектирование и частично территориально привязано к расположению суще-

ствующих кустовых площадок, площадок отдельно стоящих добывающих скважин и суще-

ствующих узлов запорной арматуры.  

Основными критериями выбора расположения проектируемых объектов служили 

минимизация ущерба окружающей природной среде, обеспечение высокой эксплуатацион-

ной надежности и уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию. 

Земельные участки, занимаемые проектируемыми сооружениями, находится вне 

земель особо охраняемых природных территорий, расположены на землях лесного фонда 

(Таркосалинское лесничество, Пурпейское участковое лесничество), категория лесов – экс-

плуатационные.  
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8. СВЕДЕНИЯ О ПУТЕПРОВОДАХ, ЭСТАКАДАХ, ПЕШЕХОДНЫХ ПЕ-

РЕХОДАХ И РАЗВЯЗКАХ 

Сооружение путепроводов, эстакад, пешеходных переходов и развязок не требу-

ется. 
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9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Пра-

вил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 

2. СП 18.13330.2019. Генеральные планы промышленных предприятий; 

3. СП 37.13330.2012. Промышленный транспорт; 

4. СП 131.13330.2018 Строительная климатология; 

5. ВНТП 03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования объектов За-

падно-Сибирского нефтегазового комплекса»; 

6. СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требова-

ния пожарной безопасности; 

7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности"; 

8. СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила про-

ектирования и производства работ; 

9. ПУЭ 2003 (изм.7) «Правила устройства электроустановок». 
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Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №2 ПК27+61,12.1   Проектир.

Разрез 1-1

5050 3030

3030 1:21:2

Посев трав по предварительно нанесённому слою

грунта h=0,15 м

1:11:1

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
42,00
41,82

Граница вырубки леса

                                   Примечание

1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №2 ПК27+61,12 отметка земли 41,82, отметка верха отсыпки земляного полотна 42,00.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Отсыпка насыпи и откосной части песком среднезернистым

2 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

3 Недостаток пригодного грунта

4 Планировка верха земляного полотна механизированным способом

5 Планировка откосов насыпи земляного полотна механизированным способом

6 Укрепление откосов насыпи и обвалования посевом семян многолетних трав

(270 кг/га) по торфо-песчанной смеси h=0,15 м механизированным способом (75 % 

торф, 25 % песок) с внесением миниральных удобрений (340 кг/га) и поливом

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

6.1 Разработка грунта 1 группы (песок) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

6.2 Разработка грунта 1 группы (торф) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

м3

м3

6.3 Приготовление торфо-песчаной смеси на площадке (перемешивание торфа

с песком бульдозером за пять проходов)
м3

7 Устройство покрытия проездов из щебня, h=0,30 м м2

7.1 Прослойка из геотекстильного материала, h=0,005 м м2 617

617

209

773

233

3

230

408

209

8

24

32

7.2 Вытесненный грунт от устройства автодорожных покрытий и площадок м3 189

* - грунт используемый в насыпи земляного полотна

1



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №3 ПК17+26,90.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
42,62
42,62

Граница вырубки леса

                                   Примечание
1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №3 ПК17+26,90 отметка земли 42,62, отметка верха отсыпки земляного полотна 42,62.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Граница вырубки леса:

3 Противопожарная минерализованная полоса шириной 5,00 м

4 Планировка территории механизированным способом м2

м2

57

392

42,65
42,65

42,55
42,55

Граница планировки территории

42,47
42,47

Граница вырубки леса

Вспаханная противопожарная
полоса шириной 5,00 м

 сосна  12
 0.16  4

м2 416

42,62
42,62

Граница планировки территории 

2 Расчистка территории от мелколесья м2 873



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №4 ПК0+00 н.тр.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
46,47
46,47

Граница вырубки леса

                                   Примечание

1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №4 ПК0+00 н.тр. отметка земли 46,47, отметка верха отсыпки земляного полотна 46,47.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом трав

по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси: гидронамывного

песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Расчистка территории от мелколесья

2 Планировка территории механизированным способом

м2 341

м2 78

Граница планировки территории 

Демонтаж 



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №5 ПК30+83,74.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
51,25
51,25

Граница планировки территории 

                                   Примечание
1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №5 ПК30+83,74 отметка земли 51,25, отметка верха отсыпки земляного полотна 51,25.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Снятие почвенно-растительного слоя грунта, h=0,30 м

2 Замена почвенно-растительного слоя грунта песком среднезернистым

3 Планировка территории механизированным способом м2

м2

69

м3 21

69



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №6 ПК1+70,10.1   Проектир.

Посев трав по предварительно
нанесённому слою грунта h=0,15 м

                                   Примечание

1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №6 ПК1+70,10 отметка земли 53,78, отметка верха отсыпки земляного полотна 54,05.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

2 Отсыпка насыпи и откосной части песком среднезернистым

3 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

4 Недостаток пригодного грунта

1 Грунт на пригруз торфа

5 Планировка верха земляного полотна механизированным способом

6 Планировка откосов насыпи земляного полотна механизированным способом

7 Укрепление откосов насыпи и обвалования посевом семян многолетних трав

(270 кг/га) по торфо-песчанной смеси h=0,15 м механизированным способом (75 % 

торф, 25 % песок) с внесением миниральных удобрений (340 кг/га) и поливом

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

7.1 Разработка грунта 1 группы (песок) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

7.2 Разработка грунта 1 группы (торф) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

м3

м3

7.3 Приготовление торфо-песчаной смеси на площадке (перемешивание торфа

с песком бульдозером за пять проходов)
м3

76

54

137

2

135

71

57

76

3

9

12

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
54,05
53,78



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №7 ПК0+0,00 н.тр.1   Проектир.

Разрез 1-1

5050 3030

3030 1:21:2

Посев трав по предварительно нанесённому слою

грунта h=0,15 м

1:11:1

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
55,75
54,72

Граница вырубки леса

                                   Примечание

1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №7 ПК0+0,00 н.тр. отметка земли 54,72, отметка верха отсыпки земляного полотна 55,75.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом трав по

предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси: гидронамывного песка,

органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

2 Отсыпка насыпи и откосной части песком среднезернистым

3 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

4 Недостаток пригодного грунта

1 Грунт на пригруз торфа

5 Планировка верха земляного полотна механизированным способом

6 Планировка откосов насыпи земляного полотна механизированным способом

7 Укрепление откосов насыпи и обвалования посевом семян многолетних трав

(270 кг/га) по торфо-песчанной смеси h=0,15 м механизированным способом (75 % 

торф, 25 % песок) с внесением миниральных удобрений (340 кг/га) и поливом

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

7.1 Разработка грунта 1 группы (песок) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

7.2 Разработка грунта 1 группы (торф) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

м3

м3

7.3 Приготовление торфо-песчаной смеси на площадке (перемешивание торфа

с песком бульдозером за пять проходов)
м3

8 Устройство покрытия проездов из щебня, h=0,30 м м2

8.1 Прослойка из геотекстильного материала, h=0,005 м м2 501

501

313

613

1239

12

1227

831

337

313

11,75

35,25

47

8.2 Вытесненный грунт от устройства автодорожных покрытий и площадок м3 153

* - грунт используемый в насыпи земляного полотна

55,15
55,15 Граница подсчета

объемов работ

1 1

Узел №7
ПК0+0,00
н.тр.

55,75
54,72

55,80
54,72

55,70
54,50

55,40
54,20

55,60
54,60

Посев трав по предварительно
нанесённому слою грунта h=0,15 м



1

1

65,03
65,03

Граница подсчета
объемов работ

64,35
63,86

64,60
64,25

Футляр ∅426х6 L=58 м
ТПР 57.010-87

64,70
63,65

Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №8 ПК35+83,88.1   Проектир.

Разрез 1-1

5050 3030

3030 1:21:2

Посев трав по предварительно нанесённому слою

грунта h=0,15 м

1:11:1

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
64,70
64,51

Граница вырубки леса

                                   Примечание

1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №8 ПК35+83,88 отметка земли 64,51, отметка верха отсыпки земляного полотна 64,70.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Граница вырубки леса:

3 Отсыпка насыпи и откосной части песком среднезернистым

4 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

5 Недостаток пригодного грунта

2 Противопожарная минерализованная полоса шириной 5,00 м

6 Планировка верха земляного полотна механизированным способом

7 Планировка откосов насыпи земляного полотна механизированным способом

8 Укрепление откосов насыпи и обвалования посевом семян многолетних трав

(270 кг/га) по торфо-песчанной смеси h=0,15 м механизированным способом (75 % 

торф, 25 % песок) с внесением миниральных удобрений (340 кг/га) и поливом

м2

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м2

8.1 Разработка грунта 1 группы (песок) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

8.2 Разработка грунта 1 группы (торф) экскаватором (емкость ковша 1 м³)

с погрузкой в автосамосвалы 

м3

м3

8.3 Приготовление торфо-песчаной смеси на площадке (перемешивание торфа

с песком бульдозером за пять проходов)
м3

9 Устройство защитного футляра, d=426 мм шт/м

9.1 Объем вынимаемого грунта

9.2 Объем грунта для засыпки траншеи 

9.3 Грунт подлежащий удалению с территории 

м3

м3

м3

10 Устройство покрытия проездов из щебня, h=0,30 м м2

10.1 Прослойка из геотекстильного материала, h=0,005 м м2 606

606

8

45

53

1/58

157

744

108

1

107

286

133

256

157

6

18

24

10.2 Вытесненный грунт от устройства автодорожных покрытий и площадок м3 185

 сосна   5
 0.12 6



Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №9 ПК12+86,36.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
70,25
70,25

Граница вырубки леса

                                   Примечание
1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №9 ПК12+86,36 отметка земли 70,25, отметка верха отсыпки земляного полотна 70,25.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом

трав по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси:

гидронамывного песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Граница вырубки леса:

2 Противопожарная минерализованная полоса шириной 5,00 м

3 Планировка территории механизированным способом м2

м2

77

540 сосна   8
 0.15 6

м2 262

Граница планировки территории 



71,20
71,20

71,33
71,33

71,39
71,39

Граница планировки территории

Демонтаж

Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №10 ПК0+0,00 н.тр.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
71,39
71,39

Граница вырубки леса

                                   Примечание
1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №10 ПК0+0,00 н.тр. отметка земли 71,39, отметка верха отсыпки земляного полотна 71,39.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом трав по

предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси: гидронамывного песка,

органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Планировка территории механизированным способом м2 90

Граница планировки территории 



66,85
66,85

Граница планировки территории

Узел №11
ПК0+26,88

Экспликация зданий и сооружений
Номер

плане
на Наименование Координаты

квадрата сетки

Узел №11 ПК0+26,88.1   Проектир.

Проектируемые сооружения

Проектные отметки верха насыпи 

Фактические отметки рельефа местности
66,78
66,78

Граница вырубки леса

                                   Примечание
1 Система высот - условная (Балтийская), Система координат - Заказчика.

2 Привязка площадки узла выполнена линейно от точек врезки трассы трубопровода

Узел №11 ПК0+26,88 отметка земли 66,78, отметка верха отсыпки земляного полотна 66,78.

3 Откосы насыпи узлов задвижек выполнить с заложением (1:2) и укрепить посевом трав

по предварительно нанесённому слою грунта h=0,15 м состоящего из смеси: гидронамывного

песка, органических удобрений, торфа и извести-пушонки.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Планировка территории механизированным способом м2 33

Граница планировки территории 



                                             Указания к производству работ.
1 Временные переезды через действующие трубопроводы осуществлять по утвержденному проекту производства работ, который должен

содержать наличие на сигнальных столбиках, ограничивающих ширину временного переезда через действующий трубопровод, сигнальных

светоотражающих элементов.

2 Весь персонал, занятый в переезде, параллельном следовании техники и работе в охранной зоне трубопроводов, должен пройти первичный

инструктаж по программе инструктажа работ сторонних организаций с регистрацией в соответствующем журнале.

3 Перед обустройством временного переезда через трубопровод совместно с представителем ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») определить

точное местоположение и глубину залегания переезжаемых трубопроводов и обозначить ось трубопровода вешками.

4 При ведении земляных работ, в случае обнаружения трубопровода, не указанного в

ТУ, остановить все земляные работы, выяснить принадлежность к организации, приступить к работе после получения ТУ на производство работ.

5 Для временного проезда техники через действующие трубопроводы (передвижение спецтехники для подъезда к месту проведения работ):

предусмотреть насыпь из минерального грунта высотой 1,1 м от поверхности земли над верхней образующей пересекаемого трубопровода. Поверх

насыпи устраивается поперечный настил из бревен ∅ 0,18-0,20 см по продольным лежням, уложенным на расстоянии 1,5 м друг от

друга. По краям настила укрепляются продольные отбойные брусья, расстояние между внутренними поверхностями брусьев - 5,00 м. Бревна, настилы

и брусья скрепляются между собой проволокой ГОСТ 3282-74 диаметром 4-6 мм. Поверх настила отсыпается слой минерального грунта толщиной не

менее 0,20 м. Возможна иная конструкция переезда, согласованная с ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть»).

6 При параллельном следовании движение техники осуществляется не ближе 5 метров от оси трубопровода со скоростью не более 15 км/ч.

7 Первичный переезд техники через трубопроводы, производство работ в охранной зоне трубопроводов осуществлять в дневное время (с 8 до 17

часов) в присутствии представителя ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть»).

8 По окончании строительства переездов составить акт совместно с представителем ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») о соответствии

конструкции и места расположения переездов настоящим техническим условиям. Один экземпляр акта предоставить в ОАО «НК «Янгпур» (ООО

«Пурнефть»).

9 Ответственный ИТР за производство работ по переезду и параллельному следованию техники в охранной зоне трубопроводов обязан

контролировать конструкцию переезда на предмет целостности. При обнаружении нарушения конструкции должен принять меры по восстановлению

переезда.

10 Настилы для переезда техники через трубопроводы устраивать не ближе 5 м от узлов задвижек и отдельных врезок.

11 Запрещается производить маневрирование техники на настиле переезда.

12 Установить указатели на месте производства работ.

13 При осуществлении переезда через трубопроводы ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») обеспечить постоянный контроль со стороны

непосредственного руководителя работ и наличие сигнальщика в зоне видимости машинистов (водителей) спецтехники.

14 При необходимости производство работ в тёмное время суток в охранной зоне трубопроводов проводить только с разработкой

дополнительных мероприятий по их безопасному выполнению и обязательным их согласованием с Главным инженером ООО «Пурнефть».

15 При осуществлении переезда через действующие трубопроводы в тёмное время суток обеспечить освещение, достаточное для безопасного

осуществления переезда.

16 При возникновении аварийной ситуации на трубопроводах оповестить производственно-диспетчерскую службу ООО «Пурнефть».

17 Не допускать работу землеройной и ударной техники ближе, чем на 5 м от оси трубопровода.

18 По окончании работ временный переезд ликвидировать по согласованию и в присутствии представителя ОАО «НК «Янгпур» (ООО

«Пурнефть»). �

1:10 1:10

Сигнальные столбики через 3 метра, 6 штук.

Действующий трубопровод

Поперечный лежневый настил

Конструкция временного переезда через действующий трубопровод ПК76+54,50

Щебень по ГОСТ 8267-93*, h=0,10 м

марка 600, фракция 40-70 мм с заклинкой мелким щебнем,

марка 600 фракция 5(3)-10 мм, фракция 10-20 мм

Щебень по ГОСТ 8267-93*, h=0,10 м

Марка 600, фракция 40-70 мм

Прослойка из геотекстильного материала

Насыпной грунт - песок по ГОСТ 8736-2014, h-перемен.

Естественный грунт основания (уплотненный грунт)

Однослойный лежневый настил ∅0,18 – ∅0,20 м

План покрытия

Покрытие проезжей части - щебень
Рабочая насыпь

1

1

Обочина - песок

Обочина - песок

Сигнальные столбики через 3 метра, 6 штук.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

2 Отсыпка временного переезда песком среднезернистым

3 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

4 Недостаток пригодного грунта

1 Грунт на пригруз торфа

5 Планировка верха временного переезда механизированным способом м2

м3

м3

м3

м3

м3

6 Устройство покрытия проездов из щебня, h=0,20 м м2

6.1 Прослойка из геотекстильного материала, h=0,005 м м2 91

91

156

253

3

250

96

161

6.2 Вытесненный грунт от устройства автодорожных покрытий и площадок м3 19

* - грунт используемый в насыпи земляного полотна

8 Установка сигнальных столбиков С2 (4,5 кг/шт., 0,0012 м/шт) шт. 6

                                   Примечание
1 Объемы работ для временного переезда через действующий трубопровод учтены на один

переезд, расположенный в районе ПК76+54,50 проектируемого трубопровода.

2 Для временного переезда через действующий трубопровод предусмотрено устройство

однослойного лежневого настила. Для устройства настила использовать бревна диаметром

ствола 0,18 - 0,20 м, расход древесины 200 м3 на 1000 м2.

7 Устройство однослойного лежневого настила ∅0,18 – ∅0,20 м м2 156



                                             Указания к производству работ.
1 Временные переезды через действующие трубопроводы осуществлять по утвержденному проекту производства работ, который должен

содержать наличие на сигнальных столбиках, ограничивающих ширину временного переезда через действующий трубопровод, сигнальных

светоотражающих элементов.

2 Весь персонал, занятый в переезде, параллельном следовании техники и работе в охранной зоне трубопроводов, должен пройти первичный

инструктаж по программе инструктажа работ сторонних организаций с регистрацией в соответствующем журнале.

3 Перед обустройством временного переезда через трубопровод совместно с представителем ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») определить

точное местоположение и глубину залегания переезжаемых трубопроводов и обозначить ось трубопровода вешками.

4 При ведении земляных работ, в случае обнаружения трубопровода, не указанного в

ТУ, остановить все земляные работы, выяснить принадлежность к организации, приступить к работе после получения ТУ на производство работ.

5 Для временного проезда техники через действующие трубопроводы (передвижение спецтехники для подъезда к месту проведения работ):

предусмотреть насыпь из минерального грунта высотой 1,1 м от поверхности земли над верхней образующей пересекаемого трубопровода. Поверх

насыпи устраивается поперечный настил из бревен ∅ 0,18-0,20 см по продольным лежням, уложенным на расстоянии 1,5 м друг от

друга. По краям настила укрепляются продольные отбойные брусья, расстояние между внутренними поверхностями брусьев - 5,00 м. Бревна, настилы

и брусья скрепляются между собой проволокой ГОСТ 3282-74 диаметром 4-6 мм. Поверх настила отсыпается слой минерального грунта толщиной не

менее 0,20 м. Возможна иная конструкция переезда, согласованная с ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть»).

6 При параллельном следовании движение техники осуществляется не ближе 5 метров от оси трубопровода со скоростью не более 15 км/ч.

7 Первичный переезд техники через трубопроводы, производство работ в охранной зоне трубопроводов осуществлять в дневное время (с 8 до 17

часов) в присутствии представителя ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть»).

8 По окончании строительства переездов составить акт совместно с представителем ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») о соответствии

конструкции и места расположения переездов настоящим техническим условиям. Один экземпляр акта предоставить в ОАО «НК «Янгпур» (ООО

«Пурнефть»).

9 Ответственный ИТР за производство работ по переезду и параллельному следованию техники в охранной зоне трубопроводов обязан

контролировать конструкцию переезда на предмет целостности. При обнаружении нарушения конструкции должен принять меры по восстановлению

переезда.

10 Настилы для переезда техники через трубопроводы устраивать не ближе 5 м от узлов задвижек и отдельных врезок.

11 Запрещается производить маневрирование техники на настиле переезда.

12 Установить указатели на месте производства работ.

13 При осуществлении переезда через трубопроводы ОАО «НК «Янгпур» (ООО «Пурнефть») обеспечить постоянный контроль со стороны

непосредственного руководителя работ и наличие сигнальщика в зоне видимости машинистов (водителей) спецтехники.

14 При необходимости производство работ в тёмное время суток в охранной зоне трубопроводов проводить только с разработкой

дополнительных мероприятий по их безопасному выполнению и обязательным их согласованием с Главным инженером ООО «Пурнефть».

15 При осуществлении переезда через действующие трубопроводы в тёмное время суток обеспечить освещение, достаточное для безопасного

осуществления переезда.

16 При возникновении аварийной ситуации на трубопроводах оповестить производственно-диспетчерскую службу ООО «Пурнефть».

17 Не допускать работу землеройной и ударной техники ближе, чем на 5 м от оси трубопровода.

18 По окончании работ временный переезд ликвидировать по согласованию и в присутствии представителя ОАО «НК «Янгпур» (ООО

«Пурнефть»). �

1:10 1:10

Сигнальные столбики через 3 метра, 6 штук.

Действующий трубопровод

Поперечный лежневый настил

Конструкция временного переезда через действующий трубопровод

Щебень по ГОСТ 8267-93*, h=0,10 м

марка 600, фракция 40-70 мм с заклинкой мелким щебнем,

марка 600 фракция 5(3)-10 мм, фракция 10-20 мм

Щебень по ГОСТ 8267-93*, h=0,10 м

Марка 600, фракция 40-70 мм

Прослойка из геотекстильного материала

Насыпной грунт - песок по ГОСТ 8736-2014, h-перемен.

Естественный грунт основания (уплотненный грунт)

План покрытия

Покрытие проезжей части - щебень
Рабочая насыпь

1

1

Обочина - песок

Обочина - песок

Сигнальные столбики через 3 метра, 6 штук.

Объемы работ

Наименование работ Ед.изм. Количество

1 Отсыпка временного переезда песком среднезернистым

2 Грунт c учетом поправок:

  а) на уплотнение (К=1,05)

  б) на потери при транспортировке (К=0,01)

3 Недостаток пригодного грунта

4 Планировка верха временного переезда механизированным способом м2

м3

м3

м3

м3

5 Устройство покрытия проездов из щебня, h=0,20 м м2

5.1 Прослойка из геотекстильного материала, h=0,005 м м2 91

91

156

82

1

81

96

5.2 Вытесненный грунт от устройства автодорожных покрытий и площадок м3 19

* - грунт используемый в насыпи земляного полотна

7 Установка сигнальных столбиков С2 (4,5 кг/шт., 0,0012 м/шт) шт. 6

ПК22+46,30, ПК22+77,50, ПК23+64,20, ПК40+17,30, ПК45+77,20                                    Примечание
1 Объемы работ для временного переезда через действующий трубопровод учтены на один

переезд, всего переездов пять расположенные в районе ПК22+46,30, ПК22+77,50, ПК23+64,20,

ПК40+17,30, ПК45+77,20 проектируемого трубопровода.

2 Для временного переезда через действующий трубопровод предусмотрено устройство

однослойного лежневого настила. Для устройства настила использовать бревна диаметром

ствола 0,18 - 0,20 м, расход древесины 200 м3 на 1000 м2.

Однослойный лежневый настил ∅0,18 – ∅0,20 м

6 Устройство однослойного лежневого настила ∅0,18 – ∅0,20 м м2 156
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