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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект рекультивации нарушенных земель в составе проектной документации 

«Отвал породы АО «ОФ «Распадская» разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ № 

136-ФЗ, Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001 г., Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2018г. № 800 «О проведении рекультивации  и консервации земель» 

и другими действующими нормативными документами. Также при разработке проекта рекульти-

вации учтены технические условия на рекультивацию выданные Администрацией Междуречен-

ского городского округа (Приложение А). 

Проектная документация «Отвал породы АО «ОФ «Распадская» выполнена на основании 

договора №058/42-П/20-КПС/ДГРО7-001491 и Технического задания на проектирование (Прило-

жение А Том 1), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 

16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 

Целью проекта рекультивации нарушенных почв и земель является определение ком-

плекса рекультивационных работ, направленных на восстановление ценности нарушенных земель, 

а также на улучшение экологических условий района. 

Разработка проекта рекультивации нарушенных земель производилась с учетом: 

– природных условий района (климатических, геологических, гидрогеологических); 

– перспектив развития района расположения объекта; 

– фактического и прогнозируемого состояния нарушенных и нарушаемых земель к мо-

менту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, 

современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия ПСП прогноза уров-

ня грунтовых вод, эрозийных процессов, уровня загрязнения почвы); 

– показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофи-

зических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных пород и отвальных грун-

тов в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86; 

– хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района 

размещения нарушенных земель; 

– срока использования нарушенных земель. 

Целью проекта рекультивации нарушенных земель является определение комплекса ре-

культивационных работ, направленных на восстановление ценности нарушенных земель, а также 

на улучшение экологических условий района. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020, ГОСТ Р 59057-2020 рекультивация 

нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биоло-

гический. 

В качестве исходных данных использованы: 

– проектная документация «Отвал породы АО «ОФ «Распадская», разработанная ООО 

«Проект-Сервис»; 
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– технические условия на рекультивацию нарушенных земель администрации Между-

реченского городского округа (приложение А); 

– графические материалы и результаты инженерных изысканий, выполненные 

ООО «Проект-Сервис» в 202-20221 гг. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Территориально проектируемый объект расположен в непосредственной близости от 

промплощадки ш. Распадская. В административном отношении проектируемый объект располо-

жен на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области. Ближайший круп-

ный промышленный центр – г. Междуреченск. Ближайшим населенным пунктом является п. Рас-

падный (1,5 км). Район хорошо освоен угледобывающей промышленностью. Все действующие 

предприятия имеют собственные ж/д примыкания к действующим участкам недр. 

Проектный породный отвал АО «ОФ «Распадская» расположен между реками Крутая и 

Крестовая, являющимися правобережными притоками реки Ольжерас. 

1.1 Описание исходных условий рекультивируемого земельного участка, его 

площадь, месторасположение (на карте), источник и характер нарушения земель 
В административном отношении участок изысканий расположен в Кемеровской области, 

г. Междуреченск, Северный промрайон. В непосредственной близости находятся населенные 

пункты: п. Распадный, п. Верх. Ольжерас.  

Режим рек и ручьев типичен для горного района и характеризуется большим непостоян-

ством уровней и дебитов воды, резко меняющихся в зависимости от количества выпадающих ат-

мосферных осадков и при таянии снега. 

Рельеф представляет собой слабонаклонную увалисто-холмистую равнину, расчлененную 

сетью довольно глубоко врезанных речных долин. 

Климат Кемеровской области формируется под большим влиянием континента, огром-

ные пространства которого отделяют его от теплых морей и океанов. Тем не менее, сюда прони-

кают воздушные массы с Атлантики, так что ее увлажнение почти целиком зависит от влаги, при-

носимой с запада. Климат области характеризуется как резко континентальный. 

Междуреченск характеризуется резко континентальным климатом со значительными го-

довыми и суточными колебаниями температур, а также большим количеством осадков. 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 1,1°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет 38,5 °С.   

Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь и составляет минус 49,3 °С. 

Наибольшая за зимний период глубина промерзания почвы составляет: 

 средняя – 109 см; 

 максимальная – 162 см. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,21 м/с. 

Годовое количество осадков составляет 850 мм. Осадки в течение года выпадают нерав-

номерно. Большая часть осадков 84-96 % приходится на теплый период года. Минимальное сред-

немесячное количество выпадает в феврале (38 мм). 
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Рисунок 1.1 – Схема расположения объекта проектирования 

 
По совокупности факторов территория изысканий проектируемых объектов по СП 11-

105-97 часть I относится к II категории сложности по инженерно-геологическим условиям (гео-

морфология, геологические условия, гидрогеологические условия, наличие опасных геологиче-

ских и природных процессов, специфических грунтов и техногенных изменений). 

Сейсмичность участка работ (г.Междуреченск) на карте ОСР-2015-А составляет 7 баллов, 

ОСР-2015-В составляет 7 баллов, ОСР-2015-С составляет 8 баллов (СП 14.13330.2018). 

Согласно карте климатического районирования для строительства рассматриваемая тер-

ритория относится к району 1В (СП 131.13330.2020). 

1.1.1 Физико-механические свойства пород 
Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий для 

проектной документации «Отвал породы АО «ОФ «Распадская» (шифр: 058.42-21-П-ИГИ), в геологи-

ческом строении исследуемого участка принимают участие техногенные (tQIV), делювиальные (dQIII-

IV) и верхнепермские отложения (Р2). 

На исследуемой площади при проведении инженерно-геологических изысканий выделено 2 

слоя и 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), характеризующихся примерно одинаковыми по-

казателями состава и физико-механических свойств слагающих их грунтов. Во избежание излишней 

дробности в расчленении разреза принятая минимальная мощность слоя, для выделения его в отдель-

ный ИГЭ, составляет 0,3 метра. 
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Таблица 1.1 – Инженерно-геологические элементы и слои 

ИГЭ Описание 

Слой 
1 

Почвенно-растительный слой solQIV 

Слой 
2 

Техногенный грунт-Щебенистый грунт малой степени водонасыщения, с песчано-
суглинистым заполнителем до 30%. Обломочный материал осадочных прочных пород, с 
включением гравия и гальки средней степени окатанности, невыветрелый., tQIV 

2 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, твердый, с прослоями суглинка легкого, незасо-
ленный, слабопучинистый, dQIII-IV 

2.1 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, полутвердый, с прослоями суглинка легкого, с 
примесью органического вещества, незасоленный, слабопучинистый, dQIII-IV 

3 Глина бурая, пылеватая, легкая, полутвердая, с примесью органического вещества, неза-
соленная, слабопучинистая, dQIII-IV 

4 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, тугопластичный, с прослоями глины тугопласт., 
незасоленный, среднепучинистый, dQIII-IV 

5 Суглинок бурый, пылеватый, легкий, мягкопластичный, с примесью органического ве-
щества, незасоленный, сильнопучинистый, dQIII-IV 

6 Щебенистый грунт бурый, малой степени водонасыщения, с супесчаным заполнителем. 
Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением гравия и гальки сред-
ней степени окатанности, невыветрелый., dQIII-IV 

7 Дресвяный грунт темно-серый, средней степени водонасыщения, с супесчаным заполни-
телем. Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением гравия и гальки 
средней степени окатанности, невыветрелый., dQIII-IV 

9 Песчаник бурый, понижен.прочности, средневыветрелый, очень сильнотрещиноватый, 
размягчаемый, P2 

10 Песчаник бурый, малопрочный, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, размягчаемый, 
P2 

11 Песчаник бурый, средней прочности, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, размяг-
чаемый, P2 

 

Слой 1 Почвенно-растительный слой solQIV 

Грунт вскрыт с поверхности, мощностью 0,1-0,3 м. 

Образование техногенных отложений связано со строительством автодороги, располо-

женной в южной части участка изысканий. Насыпной грунт по однородности состава и сложения 

характеризуется как планомерно возведенная насыпь. Насыпные грунты по степени уплотнения 

под собственным весом – слежавшиеся (возраст отсыпки более 1 года). 

Слой 2 Техногенный грунт  

Щебенистый грунт малой степени водонасыщения, с песчано-суглинистым заполнителем до 

30%. Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением гравия и гальки средней сте-

пени окатанности, невыветрелый., tQIV. 

Грунт вскрыт с поверхности, мощностью 0,6 м. 

ИГЭ-2 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, твердый, с прослоями суглинка легкого, неза-

соленный, слабопучинистый, dQIII-IV. Грунт вскрыт с поверхности и с глубины 5,2 м, мощностью 

0,2-3,2 м. 

ИГЭ-2.1 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, полутвердый, с прослоями суглинка легко-

го, с примесью органического вещества, незасоленный, слабопучинистый, dQIII-IV. 
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Грунт вскрыт с поверхности и глубины 3,5 м, мощностью 0,8-1,9 м. 

ИГЭ-3 Глина бурая, пылеватая, легкая, полутвердая, с примесью органического вещества, 

незасоленная, слабопучинистая, dQIII-IV. 

Грунт вскрыт с поверхности и с глубины 4,4 м, мощностью 1,5-3,7 м. 

ИГЭ-4 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, тугопластичный, с прослоями глины туго-

пласт., незасоленный, среднепучинистый, dQIII-IV. 

Грунт вскрыт с поверхности и с глубины 2,0 м, мощностью 1,6-4,0 м. 

ИГЭ-5 Суглинок бурый, пылеватый, легкий, мягкопластичный, с примесью органического 

вещества, незасоленный, сильнопучинистый, dQIII-IV. 

Грунт вскрыт с поверхности и с глубины 2,0 м, мощностью 0,3-2,7 м. 

ИГЭ-10 Песчаник бурый, малопрочный, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, размяг-

чаемый, P2. 

Грунт вскрыт с глубины 5,0-9,0 м, вскрытой мощностью 0,8-5,0 м. 

ИГЭ-11 Песчаник бурый, средней прочности, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, раз-

мягчаемый, P2. 

Грунт вскрыт с глубины 7,4-14,0 м, вскрытой мощностью 0,8-11,0 м. 

Физико-механические свойства грунтов: 

Слой 1 Почвенно-растительный слой solQIV 

Основанием для фундаментов проектируемых сооружений служить не будет (свойства не 

изучались). 

Слой 2 Техногенный грунт - Щебенистый грунт малой степени водонасыщения, с песчано-

суглинистым заполнителем до 30%. Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением 

гравия и гальки средней степени окатанности, невыветрелый., tQIV. 

Основанием для фундаментов проектируемых сооружений служить не будет (свойства не 

изучались). 

ИГЭ-2 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, твердый, с прослоями суглинка легкого, не-

засоленный, слабопучинистый, dQIII-IV. 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, твердый. Естественная влажность 

грунта изменяется от 15,7 до 26,8 %, при нормативном значении 22,7 %. Плотность грунта изменяет-

ся от 2,01 г/см3 до 2,11 г/см3, при нормативном значении 2,06 г/см3, при расчетном значении 

2,05 г/см3 (при α = 0,85) и 2,05 г/см3 (при α = 0,95). Нормативные значения прочностных и деформа-

ционных характеристик грунта приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

 угол внутреннего трения – 20 град; 

 удельное сцепление – 0,036 МПа; 

 модуль деформации – 21,9 МПа (трехосное сжатие). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований соста-

вила 2,2 %, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, грунт характеризуется как слабопучинистый. 
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Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 300 кПа. Грунт обладает низкой степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

Грунт незасоленный (Dsal=0,05-0,11. Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 

14.13330.2018). 

ИГЭ-2.1 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, полутвердый, с прослоями суглинка легко-

го, с примесью органического вещества, незасоленный, слабопучинистый, dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, полутвердый.  Содержание орга-

нических веществ – 6,1 %. Естественная влажность грунта изменяется от 23,3 до 34,0 %, при норма-

тивном значении 28,3 %. 

Плотность грунта изменяется от 1,88 г/см3 до 1,96 г/см3, при нормативном значении 

1,92 г/см3, при расчетном значении 1,91 г/см3 (при α = 0,85) и 1,91 г/см3 (при α = 0,95). Нормативные 

значения прочностных и деформационных характеристик грунта приведены по лабораторным иссле-

дованиям и составили: 

 угол внутреннего трения – 21 град; 

 удельное сцепление – 0,032 МПа; 

 модуль деформации – 12,3 МПа (трехосное сжатие). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований соста-

вила 2,9 %, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, грунт характеризуется как слабопучинистый. 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 225 кПа. Грунт обладает низкой степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

Грунт незасоленный (Dsal=0,05 %). Категория грунта по сейсмическим свойствам – II 

(СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-3 Глина бурая, пылеватая, легкая, полутвердая, с примесью органического вещества, 

незасоленная, слабопучинистая, dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, полутвердый.  Содержание орга-

нических веществ – 5,6 %. Естественная влажность грунта изменяется от 19,7 до 32,0 %, при норма-

тивном значении 25,5 %. 

Плотность грунта изменяется от 1,98 г/см3 до 2,10 г/см3, при нормативном значении 

2,03 г/см3, при расчетном значении 2,02 г/см3 (при α = 0,85) и 2,01 г/см3 (при α = 0,95) Нормативные 

значения прочностных и деформационных характеристик грунта приведены по лабораторным иссле-

дованиям и составили: 

 угол внутреннего трения – 22 град; 

 удельное сцепление – 0,044 МПа; 

 модуль деформации – 11,4 МПа (трехосное сжатие). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований соста-

вила 3,3 %, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, грунт характеризуется как слабопучинистый. 
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Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 385 кПа. Грунт обладает низкой степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

Грунт незасоленный (Dsal=0,06 %.)  Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 

14.13330.2018). 

ИГЭ-4 Суглинок бурый, пылеватый, тяжелый, тугопластичный, с прослоями глины туго-

пласт, незасоленный, среднепучинистый, dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, тугопластичный.  Содержание ор-

ганических веществ – 4,3 %. Естественная влажность грунта изменяется от 24,0 до 36,6 %, при нор-

мативном значении 28,2 %. 

Плотность грунта изменяется от 1,99 г/см3 до 2,07 г/см3, при нормативном значении 

2,03 г/см3, при расчетном значении 2,02 г/см3 (при α = 0,85) и 2,01 г/см3 (при α = 0,95). Нормативные 

значения прочностных и деформационных характеристик грунта приведены по лабораторным иссле-

дованиям и составили: 

 угол внутреннего трения – 19 град; 

 удельное сцепление – 0,031 МПа; 

 модуль деформации – 14,5 МПа (трехосное сжатие). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований соста-

вила 3,7 %, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, грунт характеризуется как среднепучинистый. 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, составляет 

220 кПа. Грунт обладает низкой степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

Грунт незасоленный (Dsal=0,05 %). 

Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-5 Суглинок бурый, пылеватый, легкий, мягкопластичный, с примесью органического 

вещества, незасоленный, сильнопучинистый, dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, мягкопластичный. Содержание 

органических веществ – 5,6 %. Естественная влажность грунта изменяется от 25,4 до 36,0 %, при 

нормативном значении 29,5 %. 

Плотность грунта изменяется от 1,83 г/см3 до 1,86 г/см3, при нормативном значении 

1,85 г/см3, при расчетном значении 1,84 г/см3 (при α = 0,85) и 1,84 г/см3 (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта приведены 

по лабораторным исследованиям и составили: 

 угол внутреннего трения – 17 град; 

 удельное сцепление – 0,024 МПа; 

 модуль деформации – 7,1 МПа (трехосное сжатие). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований соста-

вила 8,4 %, согласно таблице Б.24 ГОСТ 25100-2020, грунт характеризуется как сильнопучинистый. 
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Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 155 кПа. 

Грунт обладает средней степенью коррозионной активности по отношению к стали. Грунт 

незасоленный (Dsal=0,07 %). Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-6 Щебенистый грунт бурый, малой степени водонасыщения, с супесчаным заполните-

лем. Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением гравия и гальки средней степени 

окатанности, невыветрелый, dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, малой степени водонасыщения.  

Естественная влажность грунта изменяется от 3,1 до 5,3 %, при нормативном значении 4,1 %. Плот-

ность грунта изменяется от 1,88 г/см3 до 1,96 г/см3, при нормативном значении 1,92 г/см3, при расчет-

ном значении 1,90 г/см3 (при α = 0,85) и 1,89 г/см3 (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта, рассчитан-

ные по методике ДальНИИС, составили: 

 угол внутреннего трения – 38 град; 

 удельное сцепление – 0,021 МПа; 

 модуль деформации – 41,0. 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.1 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 450 кПа. Пучинистые свойства грунта определялись через показатель дисперсности D. Грунт не-

пучинистый (D=0,892). 

Коэффициент выветрелости крупных обломков (Кwr), согласно таблице Б.11 ГОСТ 25100-

2020, составляет – 0,33 (невыветрелые).   По коэффициенту истираемости крупных обломков (Кfr), 

согласно таблице Б.12 ГОСТ 25100-2020, составляет – 0,11 (прочные). Категория грунта по сейсмиче-

ским свойствам – II (СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-7 Дресвяный грунт темно-серый, средней степени водонасыщения, с супесчаным за-

полнителем. Обломочный материал осадочных прочных пород, с включением гравия и гальки средней 

степени окатанности, невыветрелый., dQIII-IV 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, средней степени водонасыщения.  

Естественная влажность грунта изменяется от 9,8 до 14,6 %, при нормативном значении 

11,0 %. Плотность грунта изменяется от 1,92 г/см3 до 2,03 г/см3, при нормативном значении 

1,97 г/см3, при расчетном значении 1,95 г/см3 (при α = 0,85) и 1,93 г/см3 (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта, рассчитан-

ные по методике ДальНИИС, составили: 

 угол внутреннего трения – 34 град; 

 удельное сцепление – 0,017 МПа; 

 модуль деформации – 34,0 МПа. 
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Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.1 СП 22.13330.2016, состав-

ляет 400 кПа. Пучинистые свойства грунта определялись через показатель дисперсности D. Грунт не-

пучинистый (D=0,370). 

Коэффициент выветрелости крупных обломков (Кwr), согласно таблице Б.11 ГОСТ 25100-

2020, составляет – 0,33 (невыветрелые). По коэффициенту истираемости крупных обломков (Кfr), со-

гласно таблице Б.12 ГОСТ 25100-2020, составляет – 0,19 (прочные). 

Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-9 Песчаник бурый, понижен. прочности, средневыветрелый, очень сильнотрещинова-

тый, размягчаемый, P2 

Плотность грунта изменяется от 2,48 до 2,55 г/см3, при нормативном значении 2,52 г/см3, 

при расчётном значении 2,51 г/см3 (при α = 0,95). Временное сопротивление грунта одноосному сжа-

тию в водонасыщенном состоянии изменяется от 3,4 до 4,8 МПа, при нормативном значении 4,1 

МПа, при расчётном значении 3,9 МПа (при α =0,95). 

По коэффициенту размягчаемости равному 0,20, грунт размягчаемый. 

По коэффициенту выветрелости равному (в среднем) 0,89, грунт средневыветрелый. 

Водопоглощение грунта изменяется от 4,0 до 5,0 %, при нормативном значении 4,7 %. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам – II (СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-10 Песчаник бурый, малопрочный, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, размяг-

чаемый, P2  

Плотность грунта изменяется от 2,53 до 2,57 г/см3, при нормативном значении 2,55 г/см3, 

при расчётном значении 2,55 г/см3 (при α = 0,95). 

Временное сопротивление грунта одноосному сжатию в водонасыщенном состоянии изме-

няется от 8,6 до 14,8 МПа, при нормативном значении 12,2 МПа, при расчётном значении 11,5 МПа 

(при α =0,95). 

По коэффициенту размягчаемости равному 0,31, грунт размягчаемый. По коэффициенту вы-

ветрелости равному (в среднем) 0,95, грунт слабовыветрелый. Водопоглощение грунта изменяется от 

3,5 до 4,0 %, при нормативном значении 3,7 %. Категория грунта по сейсмическим свойствам – I 

(СП 14.13330.2018). 

ИГЭ-11 Песчаник бурый, средней прочности, слабовыветрелый, сильнотрещиноватый, 

размягчаемый, P2  

Плотность грунта изменяется от 2,56 до 2,68 г/см3, при нормативном значении 2,58 г/см3, 

при расчётном значении 2,57 г/см3 (при α = 0,95). 

Временное сопротивление грунта одноосному сжатию в водонасыщенном состоянии изме-

няется от 35,2 до 49,2 МПа, при нормативном значении 44,7 МПа, при расчётном значении 43,1 МПа 

(при α =0,95). 
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По коэффициенту размягчаемости равному 0,59, грунт размягчаемый. По коэффициенту вы-

ветрелости равному (в среднем) 0,96, грунт слабовыветрелый. Водопоглощение грунта изменяется от 

1,3 до 3,1 %, при нормативном значении 2,2 %. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам – I (СП 14.13330.2018). 

Коррозионная активность грунтов к низколегированной стали, согласно результатам лабора-

торных измерений удельного электрического сопротивления, низкая и средняя. 

По отношению к бетонным и железобетонным конструкциям грунты по выделенным инже-

нерно-геологическим элементам неагрессивные для бетона марки по водонепроницаемости W4-W20 

согласно СП 28.13330.2017 (таблица В.1 и В.2). 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали ниже 

уровня грунтовых вод – слабоагрессивная, согласно СП 28.13330.2017 (таблица Х.5), выше УГВ в су-

хой зоне влажности слабоагрессивная. 

1.1.2 Почвенные условия территории участка рекультивации 
Административно территория экологических изысканий находится в Междуреченском 

районе Кемеровской области Сибирского федерального округа. Междуреченский городской ок-

руг расположен в юго-восточной части Кузнецкого угольного бассейна. 

Почвенный покров территории экологических изысканий, согласно данным карт поч-

венного районирования, данным фондовых материалов, выполненных почвенных исследований, 

относится к дерново-подзолистым поверхностно-глееватым глубоким, сверхглубоким. 

Данный тип почв формируется под хвойно-лиственными мохово-травянистыми и тра-

вянистыми южными лесами Западно-Сибирской равнины в условиях недостатка солнечного 

света и тепла, постоянной влажности, глубокого и продолжительного промерзания, хорошего 

промывного режима, преимущественно грибного кислотообразующего разложения, низкой ско-

ростью микробной деятельности. 

При полевых исследованиях применялись маршрутный метод и метод ключей. Заклад-

ка почвенных разрезов и отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу 

осуществлялись по ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 17.4.3.01. 

Привязка на местности точек наблюдений, опорных разрезов, полуям, прикопок, то-

чек отбора проб почв осуществляли с помощью GPS-приемника, а также с помощью ориентиров 

на местности. 

1.1.2.1 Агрохимическая характеристика почв 
Для лабораторных исследований были отобраны образцы почв из разных генетических 

горизонтов. Лабораторные исследования образцов почв по агрохимическим показателям были 

проведены в ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС». 

Морфологическая характеристика почв/грунтов исследуемой территории представлена в 

таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Морфологическая характеристика почв/грунтов территории изысканий 

Обозначение 
горизонта 

Мощность, 
см Описание разреза 

Агр.1 Горная подзолистая 

А 0 - 5 

Гумусовый, слаборазвитый, маломощный горизонт рыхлого структурного 
сложения, влажноватый. Много корней. Окраска темно-серая равномерная 

однородная, содержит перегнойные вещества, проявляющиеся в виде редких 
бурых пятен. Переход к нижележащему горизонту крупноволнистый. 

АВ 5 – 22 

Элювиальный подзолистый горизонт белесо-серого однородного цвета. 
Влажный. Много корней. Почва умеренно – твердая, плотного слабо-

структурного комковатого сложения. Маломощный. Переход к нижележаще-
му горизонту постепенный, размытый. 

В 22 - 56 

Горизонт неравномерной окраски с крупноволнистым переходом: светло-
серый тон верхней части горизонта постепенно меняется на темно-серый, со-

держащий крупные охристые полоски с диффузными границами, а также 
«ржавый» налет на поверхности крупно-глыбистых включений. Почвенная 
структура горизонта, расчлененная: нормально-зернистая и отчетливо круп-
ноглыбистая (угловатая и пластинчатая) со склонностью концентрирования 

последней в нижний слой горизонта. Сложение плотное. Маломощный. 
Влажный. Присутствуют единичные корни. 

ВС 56 - 87 

Горизонт неоднородной неравномерной окраски. Верхняя его часть светло-
коричневого цвета с немногочисленными видимыми охристыми прослойка-
ми. Нижняя неоднородна: крупные охристые и рыжие пятна на темно-сером 

фоне. Структура комковато-глыбистая, сложение плотное. Маломощный, 
влажный. Корней нет. 

Агр.2 Горная подзолистая 

А 0 - 7 
Маломощный горизонт буровато-серой окраски, порошистой структуры, 

рыхлого сложения. Влажный. Много корней. Переход к нижнему горизонту 
волнистый, резкий. 

АВ 7 – 40 

Маломощный горизонт. Бесструктурный. Влажный. Слитого сложения. Ок-
раска неравномерная. Верхний слой горизонта протяженностью 30-35 см не-
однородной окраски: светло-серый цвет с темно-серыми заметными пятнами 
распространенностью более 50%, также наблюдается наличие редких охри-

стых средних пятнен. Охристые пятна заметной окраски, ясными границами. 
Нижний слой равномерного белесовато-серого цвета. В профиле встречаются 

единичные корни. Переход к последующему горизонту средневолнистый. 

В 40 - 93 Горизонт светло-коричневого однородного цвета. Маломощный, влажный. 
Структура комковатая, сложение плотное. Корней нет. Переход волнистый. 

ВС 93 - 126 Маломощный горизонт буро-коричневого равномерного цвета. Сложение 
плотное, структура комковатая. Влажный. Корней нет. 

Агр.3 Дерново-подзолистая глееватая 

А 0 - 7 
Маломощный, укороченный слой серой однородной окраски, плотного сло-

жения, зернистой структуры. Влажный. Наблюдается наличие редких корней. 
Переход к нижнему горизонту постепенный, размытый. 

АВ 7 - 72 

Элювиальный подзолистый горизонт. Влажный. Структура слабая нерасчле-
ненная массивная. Сложение плотное слабоструктурное. Мощный. Окраска 

светло-серая равномерная однородная в верхней части горизонта (до глубины 
65-70 см) и пятнистая в нижней. Пятна рыжевато-бурые, крупные, заметные, 
с диффузными границами, занимают больше 50% площади. До глубины око-
ло 35см мало корней (мельчайшие корни, тонкие корни, корневые волоски). 

Глубже в профиле корней нет. 
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Обозначение 
горизонта 

Мощность, 
см Описание разреза 

В 72 - 86 

Горизонт неравномерной окраски: крупные, заметные буро-коричневые пятна 
с диффузными границами, распространенностью около 50% на светло-сером 

фоне. Маломощный, влажный. Сложение плотное, структура комковатая. 
Корней нет. 

ВС 86 - 108 
Красновато-коричневый маломощный горизонт равномерной окраски. Сло-
жение плотное, структура слабо выраженная- комковатая. Влажный. Корней 

нет. 
Агр.4 Дерново-подзолистая глееватая 

А 0 – 30 Горизонт однородного, равномерного серого цвета. Маломощный, укорочен-
ный. Влажный. Рыхлого сложения, зернисто-порошистой структуры. 

АВ 30 – 72 
Горизонт равномерного светло-серого цвета. Среднемощный, влажный. Сло-

жение плотное, структура комковато-зернистая. Встречаются единичные 
корни. Переход к нижележащему слою крупноволнистый, заметный. 

В 72 – 83 
Маломощный горизонт неоднородной окраски: крупные, заметные, охристые 

пятна с диффузными границами на светло-сером фоне. Сложение плотное, 
структура слабо оформленная – комковатая. Влажный. 

ВС 83 - 112 Слой однородной буро-коричневой окраски плотного сложения. Структура 
комковатая. Влажный. Маломощный. Корней нет. 

 

Агрохимическая характеристика почв исследованной территории приведена в протоколах 

исследований от 27.07.2021 № 104-Г(П)-ДО-2021 и № 109-Г(П)-2022 от 24.08.2022 (приложение 

З) и таблицах 1.4, 1.5. 

Таблица 1.4 – Агрохимические и физико-химические свойства почв 

Наименование пока-
зателя 

Единицы 
измерений 

Горизонт 
А 

Горизонт 
АВ 

Горизонт 
В 

Горизонт 
ВС 

Агр.1 Горная подзолистая 

Глубина отбора см 0 - 5 5 - 22 22 - 56 56 - 94 

рНсол. ед. рН 5,5 5,7 6,6 4,6 

рНвод. ед. рН 6,9 6,2 7,0 6,1 
Органическое вещест-

во (гумус) % 2,9 1,5 1,1 0,8 

Емкость катионного 
обмена мг экв/100г 20,0 12,0 6,0 23,0 

Натрий обменный ммоль/100г 0,17 0,16 0,15 0,17 

Плотный остаток 

% 

0,11 0,12 менее 0,1 менее 0,1 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции более 3 мм 

13,5 1,8 1,0 0,9 

Степень каменистости почв сильнока-
менистая слабокаменистая слабокамени-

стая 
слабокамени-

стая 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции менее 0,01 

мм 

% 14,4 36,5 35,5 46,4 
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Наименование пока-
зателя 

Единицы 
измерений 

Горизонт 
А 

Горизонт 
АВ 

Горизонт 
В 

Горизонт 
ВС 

Название почвы по 
гранулометрическому 

составу 
супесь суглинок 

 средний 
суглинок 
 средний 

суглинок  
тяжелый 

Агр.2 Горная подзолистая 

Глубина отбора см 0 - 7 7 - 40 40 - 93 93 - 126 

рНсол. ед. рН 5,7 5,8 5,9 4,7 

рНвод. ед. рН 6,1 7,2 6,3 6,2 
Органическое вещест-

во (гумус) % 3,4 2,5 1,2 0,6 

Емкость катионного 
обмена мг экв/100г 14,0 13,0 11,0 14,0 

Натрий обменный ммоль/100г 0,19 0,19 0,18 0,19 

Плотный остаток 
 

% 

0,12 0,10 менее 0,1 менее 0,1 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции более 3 мм 

11,5 10,8 6,8 0,7 

Степень каменистости почв сильнока-
менистая 

сильнокамени-
стая 

среднекамени-
стая 

слабокамени-
стая 

Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции менее 0,01 

мм 

% 41,4 41,3 42,1 47,0 

Название почвы по 
гранулометрическому 

составу 

суглинок тя-
желый 

суглинок 
 тяжелый 

суглинок  
тяжелый 

суглинок 
     тяжелый 

Агр.3 Дерново-подзолистая глееватая 

Глубина отбора см 0 - 7 7 - 72 72 - 86 86 - 108 

рНсол. ед. рН 5,6 5,5 5,5 4,4 

рНвод. ед. рН 7,0 6,9 7,0 5,9 
Органическое вещест-

во (гумус) % 2,9 1,4 1,0 0,4 

Емкость катионного 
обмена мг экв/100г 17,0 11,0 4,0 18,0 

Натрий обменный ммоль/100г 0,14 0,11 0,10 0,17 

Плотный остаток 

% 

0,11 0,12 менее 0,1 менее 0,1 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции более 3 мм 

0,0 0,6 0,6 0,0 

Степень каменистости почв некамени-
стая слабокаменистая слабокамени-

стая некаменистая 

Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции менее 0,01 

% 55,3 44,7 54,0 47,7 
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Наименование пока-
зателя 

Единицы 
измерений 

Горизонт 
А 

Горизонт 
АВ 

Горизонт 
В 

Горизонт 
ВС 

мм 

Название почвы по 
гранулометрическому 

составу 
глина легкая суглинок тяже-

лый глина легкая суглинок 
 тяжелый 

Агр.4 Дерново-подзолистая глееватая 

Глубина отбора см 0 - 30 30 - 72 72 - 83 83 - 112 

рНсол. ед. рН 5,7 5,9 5,9 4,4 

рНвод. ед. рН 7,2 7,3 6,4 5,8 
Органическое вещест-

во (гумус) % 3,0 2,2 1,1 0,3 

Емкость катионного 
обмена мг экв/100г 18,0 12,0 16,0 13,0 

Натрий обменный ммоль/100г 0,18 0,16 0,16 0,18 

Плотный остаток 

% 

0,15 0,13 менее 0,1 менее 0,1 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции более 3 мм 

0,0 0,6 0,4 0,6 

Степень каменистости почв некамени-
стая слабокаменистая некаменистая слабокамени-

стая 
Гранулометрический 
состав, содержание 
фракции менее 0,01 

мм 

% 47,1 45,1 45,3 45,8 

Название почвы по 
гранулометрическому 

составу 

суглинок тя-
желый 

суглинок тяже-
лый 

суглинок тяже-
лый 

суглинок 
 тяжелый 

 

Основываясь на данных лабораторного анализа верхние почвенные слои характеризуют-

ся содержанием гумуса от 2,9 до 3,4 %.  рН водной вытяжки находится в пределах (5,8-7,3 ед. рН), 

солевой от 4,4 до 6,6 ед. рН. Массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного 

обмена от 0,10 до 0,19 ммоль/100г. Массовая доля почвенных частиц менее 0,01 мм от 14,4 до 

55,3%.   

Гранулометрический состав почвы приведён в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Гранулометрический состав почв 

Го
ри

зо
нт

/с
ло

й,
 

см
 

Размер механических частиц, мм 

Название 
>1

0,
0 

10
,0

-5
,0

 

5,
0-

2,
0 

2,
0-

1,
0 

1,
0-

0,
5 

0,
5-

0,
25

 

0,
25

-0
,1

 

0,
1-

0,
05

 

0,
05

-0
,0

1 

0,
01

-0
,0

05
 

0,
00

5–
0,

00
2 

0,
00

2–
0,

00
1 

<0
,0

01
 

Агр 1. Горная подзолистая 

1 0,0 0,0 20,3 34,7 0,5 0,4 2,0 11,6 16,1 6,5 4,0 2,3 1,6 супесчаная 

2 0,7 0,0 1,6 1,9 0,9 0,7 2,6 17,0 38,1 17,7 7,9 6,3 4,6 среднесуглинистая 

3 0,5 0,0 0,8 0,6 0,6 0,6 1,5 24,5 35,4 17,6 8,3 5,7 3,9 среднесуглинистая 

4 0,0 0,4 0,7 0,5 0,3 0,5 0,5 4,4 46,3 12,7 9,8 14,3 9,6 тяжелосуглинистая 

Агр 2. Горная подзолистая 

1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 5,9 40,3 10,5 12,0 9,7 9,2 тяжелосуглинистая 

2 9,8 0,8 0,3 0,2 0,5 0,8 0,5 5,0 40,8 10,2 12,0 10,2 8,9 тяжелосуглинистая 

3 6,4 0,2 0,3 0,9 0,4 0,7 0,7 5,1 43,2 9,9 12,5 10,6 9,1 тяжелосуглинистая 

4 0,0 0,5 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 5,3 45,3 11,5 12,4 14,1 9,0 тяжелосуглинистая 

Агр 3. Дерново-подзолистая глееватая 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 6,4 37,5 16,1 17,7 10,5 11,0 легкоглинистая 

2 0,0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,7 0,4 6,7 45,9 10,5 13,3 12,2 8,7 тяжелосуглинистая 

3 6,4 0,2 0,3 0,9 0,4 0,7 0,7 5,1 43,2 9,9 12,5 10,6 9,1 легкоглинистая 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 4,7 46,8 12,5 12,1 11,8 11,3 тяжелосуглинистая 

Агр 4 Дерново-подзолистая глееватая 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 6,3 45,7 12,0 13,6 9,0 12,5 тяжелосуглинистая 

2 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 6,1 46,2 10,5 13,4 10,3 10,9 тяжелосуглинистая 

3 0,0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,6 0,8 7,5 44,9 11,2 13,2 10,2 10,7 тяжелосуглинистая 

4 0,0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,8 0,4 6,8 44,6 11,9 10,6 14,4 8,9 тяжелосуглинистая 

 

1.1.2.2 Оценка пригодности плодородного слоя почвы для целей рекультива-

ции 
Оценка пригодности плодородного слоя почвы и потенциально плодородного слоя поч-

вы, проведена в соответствии с пп. 4.15, 5.6 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требова-

ния к землеванию»; ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей при-
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годности нарушенного плодородного слоя почв для землевания»; ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана при-

роды. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ». 

Мощность снятия ПСП определена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Мощность снятия ПСП 

гори-
зонт 

глубина, 
см 

рНвод, 
ед. рН 

рНсол, 
ед. рН 

гумус, 
% 

массовая 
доля 

частиц 
< 0,01 
мм, % 

массовая 
доля 

частиц 
> 3,0 мм, 

% 

массо-
вая 

доля 
частиц 
> 10,0 

мм, % 

пригод-
ность к 
снятию 

почвенно-
го гори-

зонта 

мощ-
ность 

снятия, 
см 

Агр. 1 Горная подзолистая 

1 0-5 6,9 5,5 2,9 14,4 13,5 0,0  не приго-
ден - 

2 5-22 6,2 5,7 1,5 36,5 1,8 0,7  не приго-
ден - 

3 22-56 7,0 6,6 1,1 35,5 1,0 0,5  не приго-
ден - 

4 56-94 6,1 4,6 0,8 46,4 0,9 0,0  не приго-
ден 

- 

Агр. 2 Горная подзолистая 

1 0-7 6,1 5,7 3,4 41,4 11,5 11,5  не приго-
ден - 

2 7-40 7,2 5,8 2,5 41,3 10,8 9,8  не приго-
ден - 

3 40-93 6,3 5,9 1,2 42,1 6,8 6,4  не приго-
ден - 

4 93-126 6,2 4,7 0,6 47,0 0,7 0,0  не приго-
ден 

- 

Агр. 3 Дерново-подзолистая глееватая 

1 0-7 7,0 5,6 2,9 55,3 0,0 0,0 пригоден 7 

2 7-72 6,9 5,5 1,4 44,7 0,6 0,0 пригоден 65 

3 72-86 7,0 5,5 1,0 54,0 0,6 0,0 пригоден 14 

4 86-108 5,9 4,4 0,4 47,7 0,0 0,0  не приго-
ден 

- 

Агр. 4 Дерново-подзолистая глееватая 

1 0-30 7,2 5,7 3,0 47,1 0,0 0,0 пригоден 30 

2 30-72 7,3 5,9 2,2 45,1 0,6 0,0 пригоден 42 

3 72-83 6,4 5,9 1,1 45,3 0,4 0,0 пригоден 11 

4 83-112 5,8 4,4 0,3 45,8 0,6 0,0  не приго-
ден 

- 

Требования для 
снятия 

5,5 – 
8,2 

более 
4,5 

более 
1,0 10-75% менее 10 менее - - 
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гори-
зонт 

глубина, 
см 

рНвод, 
ед. рН 

рНсол, 
ед. рН 

гумус, 
% 

массовая 
доля 

частиц 
< 0,01 
мм, % 

массовая 
доля 

частиц 
> 3,0 мм, 

% 

массо-
вая 

доля 
частиц 
> 10,0 

мм, % 

пригод-
ность к 
снятию 

почвенно-
го гори-

зонта 

мощ-
ность 

снятия, 
см 

ПСП/ППСП на 
соответствие 

ГОСТ 17.5.3.06-
85, СП 

502.1325800.2021 

0,167 

 

По применению ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ», согласно проведенному исследованию, плодородный 

слой почвы по агрохимическим показателям и гранулометрическому составу проб Агр.3 и Агр.4, удов-

летворяют требованиям к определению норм снятия плодородного слоя почвы. Верхний слой почвен-

ного разреза Агр.1 в соответствии с СП 502.1325800.2021 (приложение Г) – сильнокаменистый, ниж-

ние его слои являются сильнощебнистыми по применении ГОСТ 17.5.3.06-85 (приложение 2); проба 

почвы Агр.2 является в сильной степени каменистой и щебнистой.  На основании ГОСТ 17.5.3.06-85 и 

СП 502.1325800.2021 почвы проб Агр.1 и Агр.2 не подлежат снятию.  

1.1.2.3 Данные о химическом загрязнении и оценка степени эпидемической 

опасности почв/грунтов 
Оценка уровня химического загрязнения почв/грунтов. Антропогенное загрязнение 

окружающей среды приводит к значительному увеличению концентрации поллютантов в почвах. 

Поступление поллютантов в биосферу вследствие техногенного рассеивания осуществляется раз-

нообразными путями. Во многих случаях наблюдается тесная корреляция между загрязнением 

почвы, грунтовых вод, почвенных газов и, в меньшей степени, поверхностных вод (ГОСТ Р 53123-

2008 от 01.01.2010). Токсичные вещества накапливаются, что способствует постепенному измене-

нию химического состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых организмов. 

Самоочищение почв, как правило, – медленный процесс. В качестве характеристики опасности 

вещества для какого-либо объекта окружающей среды выступает значение его ПДК (ОДК). Ре-

зультаты лабораторных испытаний содержания поллютантов в почвах и грунтах представлены в 

протоколе лабораторных исследований ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз 

«СИДИУС» № 104-Г(П)-ДО-2021 от 27.07.2021 г. (приложение З) и приведены в таблицах 1.7-1.9. 
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Таблица 1.7 – Содержание поллютантов в исследованных пробах (валовые формы) 

№ 
про-
бы 

Содержание поллютантов в почво-грунтах и вскрышной породы, мг/кг 
бенз(а) 
пирен 

кад-
мий медь нефтепро-

дукты 
ни-
кель ртуть сви-

нец цинк фенол мышь
як 

Результаты исследований (мг/кг), валовые формы 

Почва-грунт 

П1 < 0,005 0,25 5,9 23 10,3 < 0,20 16,1 58 < 
0,005 0,48 

П2 < 0,005 0,19 22,3 25 10,2 < 0,20 17,8 68 < 
0,005 0,57 

П3 < 0,005 0,17 19,1 22 10,7 < 0,20 17,3 57 < 
0,005 0,47 

П4 < 0,005 0,19 20,5 33 9,7 0,23 17,4 70 < 
0,005 0,53 

П5 < 0,005 0,18 22,7 24 10,3 < 0,20 16,6 77 < 
0,005 0,53 

П6 < 0,005 0,23 24,0 25 10,0 < 0,20 19,4 68 < 
0,005 0,44 

П7 < 0,005 0,23 21,1 29 9,4 0,25 14,4 61 < 
0,005 0,34 

П8 < 0,005 0,26 22,7 35 9,4 < 0,20 16,9 78 < 
0,005 0,48 

Величина допустимого уровня (мг/кг), валовые формы 

ПДК 0,02 - - - - 2,1 - - - - 

ОДК - 2,0 132,0 - 80,0 - 130,0 220,
0 - 10,0 

 

Таблица 1.8 – Содержание поллютантов в исследованных пробах (подвижные формы) 

№ 
пробы 

Содержание поллютантов в почвогрунтах, мг/кг 

медь никель свинец цинк 

Результаты исследований (мг/кг), подвижные формы 

Почва-грунт 

П1 2,4 3,6 менее 1,0 6,4 

П2 2,3 3,7 1,071 6,9 

П3 2,2 3,4 1,121 6,4 

П4 2,4 3,7 1,297 6,3 

П5 2,3 3,7 1,769 6,5 

П6 1,5 2,7 2,87 5,6 

П7 1,9 2,6 2,45 5,9 
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№ 
пробы 

Содержание поллютантов в почвогрунтах, мг/кг 

медь никель свинец цинк 

П8 1,6 2,6 менее 1,0 6,3 

Величина допустимого уровня (мг/кг), подвижные формы 

ПДК 3,0 4,0 6,0 23,0 

 

Таблица 1.9 – Значение водородного показателя (pH) в исследованных пробах 

№ пробы рНводн рНсол 

П1 7,4 5,5 

П2 6,5 5,7 

П3 6,6 5,6 

П4 6,3 5,7 

П5 6,6 5,7 

П6 7,3 5,5 

П7 7,2 5,6 

П8 6,1 5,5 

 

В пробах почв содержание поллютантов не превышает ПДК и ОДК. Согласно СанПиН 

1.2.3685-21, по степени химического загрязнения пробы относятся к категории «допустимая». Ре-

комендации по использованию: «использование без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска, использование под любые культуры с контролем качества пищевой продукции».  

Расчет суммарного показателя загрязнения представлен в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Расчет суммарного показателя загрязнения 

Проба 
Кс 

Zc 
Кадмий Медь Никель Ртуть Свинец Цинк Мышьяк 

П1 1,5 - - - - 1,0 1,0 1,5 

П2 1,1 1,2 - - 1,0 1,2 1,2 1,7 

П3 
(Фон) - - - - - - - - 

П4 1,1 1,1 - 1,2 1,0 1,2 1,1 1,7 

П5 1,1 1,2 - - - 1,4 1,1 1,8 

П6 1,4 1,3 - - 1,1 1,2 - 2,0 

П7 1,4 1,1 - 1,3 - 1,1 - 1,9 

П8 1,5 1,2 - - - 1,4 1,0 2,1 
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Показатель Zc во всех пробах не превышает 16 и, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

пробы следует отнести к категории «допустимые» (почвы разрешено использовать без ограниче-

ний, исключая объекты повышенного риска, использовать под любые культуры с контролем каче-

ства пищевой продукции»). 

Оценка состояния санитарно-эпидемиологических показателей почв/грунтов.  

Оценка степени эпидемической опасности почвы проводится с целью определения ее 

качества и степени безопасности для человека и других живых организмов, а также разработки 

мероприятий (рекомендаций) по снижению биологических загрязнений (СанПиН 2.1.3684). Ре-

зультаты лабораторных исследований приведены в протоколе ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 31.07.2021 г. № 11867-11874 (приложение И), а 

также в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Микробиологические и паразитологические исследования проб 

почв/грунта 

Место 
отбора 

Микробиологические исследования Паразитологические исследования 

индекс БГКП 
фекальные стреп-
тококки (индекс 
энтерококков) 

патогенные эн-
теробактерии, в 
т. ч. сальмонел-

лы 

жизнеспособные 
яйца, личинки 

гельминтов 

цисты патоген-
ных кишечных 

простейших 

Результаты исследований, единицы измерений 

ПП1 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП2 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП3 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП4 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП5 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП6 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП7 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

ПП8 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Величина допустимого уровня, ед. измерений 

(0-20 см) 1 – 9 КОЕ/г 1 – 9 КОЕ/г Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
 

Представленные пробы почвы по исследованным показателям соответствуют требовани-

ям СанПиН 2.1.3684, СанПиН 1.2.3685 и относятся к категории «чистая». В соответствии с реко-

мендациями по использованию почв СанПиН 2.1.3684, в зависимости от степени их загрязнения, 

почвы можно использовать без ограничений, использовать под любые культуры растений. 

Измерение активности равновесных естественных радионуклидов (ЕРН) и Cs-137 в 

отобранных пробах почв/грунта.  
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В таблице 1.12 приведены результаты определения удельных активностей равновесных 

естественных радионуклидов (ЕРН) и Cs-137 отобранных пробах почв/грунта. 

Таблица 1.12 – Результаты испытаний проб почв/грунта 

Наименование 
пробы 

Результат и неопределенность измерения 

Удельная актив-
ность радия - 

226, Бк/кг 

Удельная ак-
тивность то-

рия - 232, 
Бк/кг 

Удельная 
активность 
калия - 40, 

Бк/кг 

Удельная 
активность 
цезия - 137, 

Бк/кг 

Удельная 
эффективная 
активность 
АЭфф (Бк/кг) 

П1 16,5±8,2 28,1±10,6 610±119 1,2±2,5 105±19 

П2 13,8±8,4 31,4±11,4 515±114 < 1,0 99±20 

П3 16,4±9,2 28,8±15,7 461±113 < 1,0 93±24 

П4 12,1±10,1 34,0±11,9 524±124 < 1,0 101±21 

П5 17,0±10,3 32±9,2 401±128 < 1,0 93±19 

П6 21,9±8,8 33,6±9,4 498±122 < 1,0 108±18 

П7 21,7±11,2 33,0±7,8 479±132 < 1,0 106±19 

П8 54,1±8,1 33,0±8,6 485±110 1,7 139±17 

 
Удельная активность в пробах грунта составила 139 Бк/кг, что соответствует норматив-

ным документам для поверхностных почвогрунтов. Пробы относятся по классификации норм ра-

диационной безопасности России (НРБ-99/2009) к 1 классу (Аэфф до 370 Бк/кг). 

1.2 Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании 

земельного участка до момента нарушения земель и земельных участков, подлежа-

щих рекультивации 
Площадь земельных участков (по документам на право пользования), в границах которых 

предусматривается размещение проектируемого породного отвала и объектов его инфраструкту-

ры, составляет 87,3993 га. 

Под непосредственное размещение проектируемых объектов (площадь нарушения зе-

мель) проектом предусматривается использование 72,7828 га, в том числе породный отвал (пло-

щадь размещения промышленных отходов) – 49,6356 га. Остальная площадь – 14,6165 га – за-

стройке и, соответственно, нарушению не подлежит. 

Технико-экономические показатели по территории строительства приведены в табли-

це 1.13. 

Информация о земельных участках приведена в таблице 1.14. 

Данные по распределению земель под проектируемыми объектами приведены в таблице 

1.15. 
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Таблица 1.13 – Технико-экономические показатели по территории строительства 

Наименование 
Единица  

измерения 
Количество  

Общая площадь земельных участков по договорам на право 
пользования га 87,3993 

Площадь занятия земель под проектируемые объекты 
(площадь нарушения) в границах земельного отвода, всего, 

в том числе: 
га 72,7828 

1) Породный отвал (площадь непосредственного размеще-
ния промышленных отходов) га 49,6356 

2) Площади под размещение гидротехнических сооруже-
ний, всего, в том числе: 

 
 - пруды ливневых стоков и очистные сооружения поверх-

ностных сточных вод 
  

 - водосборные канавы породного отвала 
 

 - напорные трубопроводы для перекачки стоков 

га 

6,9746 

2,9220 

3,1544 

0,8982 

3) Проектируемые технологические автодороги породного 
отвала (внутриплощадочные), всего, в том числе: 

 
 - южный заезд на отвал 

 
 - заезды на пруды-отстойники сточных вод 

га 

8,5587 

3,6113 

4,9474 

4) Площадки размещения складов ПСП га 7,6139 

Не нарушаемая площадь в границах земельного отвода (не 
подлежит рекультивации) га 14,6165 
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Таблица 1.14 - Распределение изымаемых земель под проектируемый объект по землепользователям, площадям и разрешенному  

использованию 

№  Наименование землепользовате-
лей и землевладельцев Кадастровый номер  Категория земель 

Площадь земельного 
участка по документу на 
право пользования зем-

лей, га 

Площадь земель-
ного участка в 

границах земель-
ного отвода, га 

1 Междуреченский городской ок-
руг 42:08:0101005:426 Для разработки полезных иско-

паемых, основное поле 78,3381 78,3381 

2 Междуреченский городской ок-
руг 42:28:1501001:526 Для разработки полезных иско-

паемых, основное поле 9,0612 9,0612 

 Итого:   87,3993 87,3993 
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Таблица 1.15 – Распределение площади под проектируемым объектом 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь занятия земель под проектируемые объекты (площадь на-
рушения) в границах земельного отвода, всего, в том числе: га 72,7828 

- площадь нарушенных участков, подлежащая рекультивации, со-
гласно проектным решениям га 71,8658 

- площадь оставляемого проезда для дальнейшего использования зе-
мельного участка после его рекультивациии га 0,9170 

 

1.2.1 Информация о правообладателях земельных участков и согласовании с 

их стороны намечаемых проектных решений 
Размещение промышленных отходов проектом предусматривается только в границах зе-

мельного участка 42:08:0101005:426 на землях категории «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта…», на землях населенных пунктов размещение отходов не предусматривается (со-

гласно п. 5 Статьи 12 ФЗ № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"). В границах участка 

42:28:1501001:526 предусматривается частично разместить технологические дороги и объекты во-

доотведения. 

Документы на пользование земельными участками приведены в приложениях тома 1. 

Сведения о земельных участках, подлежащих рекультивации, представлены в таблице 1.14. 

1.3 Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с особы-

ми условиями использования (санитарные и охранные зоны, земли природоохранно-

го, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и пр.) 

1.3.1 Особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, располо-

жение) 
В письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 15-

47/10213 от 30.04.2020 (приложение Б) сообщается, что на территории Междуреченского района 

Кемеровской области находится Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

(Минприроды России). 

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса в письме № 01-19/2370 от 

30.09.2021 (приложение В) сообщает, что в границах объекта отсутствуют особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют особо охраняемые при-

родные территории местного значения. 

1.3.2 Объекты историко-культурного наследия на земельном участке 
Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса в письме № 02/1791 от 

24.09.2021 (приложение Д) сообщает, что на участке отсутствуют объекты всемирного наследия, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия. 

Испрашиваемый участок расположен вне зон охраны (буферных зон) объектов все-

мирного наследия, вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют объекты культурного 

наследия местного значения. 

1.3.3 Сведения о защитных лесах 
 

Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют лесопарковые зелё-

ные пояса, защитные леса и особо защитные участки лесов. 

1.3.4 Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйст-

венно-бытового водоснабжения 
Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют поверхностные и 

подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны. 

1.3.5 Сведения о зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных 

зонах 
Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют зоны охраняемых 

объектов, курортные и рекреационные зоны. 

1.3.6 Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и 

полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов 
Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора в письме № 09-

05/10285 от 24.09.2021 (приложение Е) сообщает, что объекты размещения отходов, попадающие в 

границы ведения изысканий, отсутствуют. 

Управление ветеринарии Кузбасса в письме № 01-12/1761 от 01.10.2021 (приложе-

ние Ж) сообщает, что в границах земельных участков и прилегающей территории в радиусе 100 м. 

отсутствуют скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения. 

Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют скотомогильники, в 
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т.ч. сибиреязвенные, места захоронения трупов сибиреязвенных животных, биотермические ямы и 

их зоны санитарной охраны. Сведениями о полигонах ТБО располагает Южно-Сибирское межре-

гиональное управление Росприроднадзора. 

1.3.7 Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах 
Ближайшими водными объектами к участку изысканий являются реки Крестовая, Ольже-

рас, Глухая и Крутая. Ширина водоохранной зоны для р. Ольжерас составляет 100 м, для рек Глу-

хая, Крутая и Крестовая – 50 м. Минимальное расстояние от проектируемой площадки до водного 

объекта (р. Крутая) составляет от 0,148 км и более. 

Ширина прибрежных защитных полос составит 50 м. Ширина водоохранных зон и при-

брежных защитных полос поверхностных водных объектов приведена согласно ст. 65 Водного ко-

декса РФ. 

1.3.8 Сведения о санитарно-защитных зонах 
Территория изысканий не попадает в санитарно-защитные зоны иных объектов. 

1.3.9 Сведения о санитарно-защитных зонах 
Территория изысканий не попадает в санитарно-защитные зоны иных объектов. 

Отдел геологии и лицензирования по Кемеровской области (Кузбасснедра) уведомлением 

№ СФО-01-09-06/1656 от 12.10.2021 (приложение К) сообщает о наличии полезных ископаемых 

под участком предстоящей застройки, учтённых государственным балансом запасов полезных ис-

копаемых. Под участком предстоящей застройки находится участок недр Распадское месторожде-

ние ПАО «Распадская» (лицензия КЕМ 13781 ТЭ) и горный отвод ООО «Газпром добыча Куз-

нецк» (КЕМ 14700 HP). 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса в письме № 7391-ос от 

19.10.2021 (приложение Л) сообщает, что на территории в указанных границах отсутствуют ли-

цензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-

бытового и технического водоснабжения с объемом добычи до 500 м3/сутки. 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса в письме № 8433-пн от 

03.12.2021 (приложение М) сообщает, что проявления или месторождения каких-либо полезных 

ископаемых, относящихся к группе общераспространенных полезных ископаемых и учитываемых 

территориальным балансом запасов, в границах участка изысканий отсутствуют. 

1.3.10 Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использо-

вания территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации 
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса в письме № 01-09/08-3406 от 

28.09.2021 (приложение Ф) сообщает, что в границах изысканий мест традиционного проживания 
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и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации нет. 

Администрация Междуреченского городского округа в письме № 01-15/1180 от 

26.11.2021 (приложение Г) сообщает, что в районе изысканий отсутствуют: 

 округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов регионального и местного значения; 

 мелиорируемые земли, мелиоративные системы всех видов; 

 приаэродромные территории и их подзоны; 

 ценные сельскохозяйственные угодья; 

 территории традиционного природопользования малых и коренных народов; 

 территории, специально предназначенные для погребения умерших (кладбище) и их 

санитарно-защитные зоны.  
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2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

2.1 Экологическое и экономическое обоснование выбора направления ре-

культивации нарушенных земель 
В соответствии с «Земельным кодексом РФ», а также Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2018г № 800 «О проведении рекультивации  и консервации земель», землепользовате-

ли обязаны по мере завершения производственной, или иной деятельности, за свой счет приводить 

земельные участки в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяй-

стве или для иного целевого назначения. 

Учитывая характер нарушенных земель, эколого-экономическую целесообразность вос-

становления и дальнейшее их использование, обусловленное расположением участков, а также 

учитывая стандарты (ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ Р 59070-2020, ГОСТ 25100-95) и технические ус-

ловия на рекультивацию земель от Администрации Междуреченского городского округа проектом 

намечено проведение биологической рекультивации по лесохозяйственному направлению. 

Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для рекультивации (по 

ГОСТ Р 59060-2020) приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для рекуль-

тивации (по ГОСТ Р 59060-2020) 

Группа на-
рушенных 

земель 

Характеристика  
нарушенных  

земель по форме 
рельефа 

Преобладающий 
элемент рельефа 

Глубина или 
высота отно-

сительно есте-
ственной по-
верхности, м 

Возможное использование  

Отвалы 
внешние 

Платообразные 
террасированные: 
высокие и очень 

высокие 

Плато, террасы 

по откосам 
До 150 м 

Сенокосы, многолетние насаж-
дения, все виды лесонасаждений 
на плато и террасах; лесонасаж-
дения и задернованные участки 

природоохранного назначения на 
откосах; зоны отдыха и спорта 

Выемки 
земляные, 

насыпи зем-
ляные 

Резервы, канавы, 
кюветы, дамбы и 

т. д. 

Днища, откосы, 

гребни До 30 м 

Обводненные — водоемы приро-
доохранного назначения; сухие 
— лесонасаждения и задерно-

ванные участки природоохранно-
го назначения 

 

Принято решение для дальнейшего доступа к восстановленной территории и ее исполь-

зования в народном хозяйстве после рекультивации сохранить подъездную дорогу к породному 

отвалу (южный заезд на отвал). Оставляется только транспортная полоса автодороги площадью 

0,9170 га, откосы и прилегающая территория рекультивируются в лесохозяйственном направлении 

согласно техническим условиям. 
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Таким образом площадь нарушаемых земель, предусмотренная данным проектом к вы-

полнению рекультивации, составляет 71,8658 га. 

2.2 Обоснование предлагаемых мероприятий и технических решений по ре-

культивации нарушенных земель в связи с выбранным направлением рекультива-

ции земель и земельных участков на основании целевого назначения и разрешенного 

использования земель и земельных участков после завершения рекультивации 

В соответствии с «Земельным кодексом РФ», а также Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», разработка проекта 

рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта консервации земель и консер-

вация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том 

числе правообладателями земельных участков, лицами, использующими земельные участки на ус-

ловиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов. 

Согласно требованиям ст.13 № 136-ФЗ «Земельного кодекса Российской Федерации», 

ст.26 закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», настоящим проектом предусматривается ре-

культивация земельных участков, нарушенных в ходе производственной деятельности. 

Нарушение земель, согласно данному проекту, заключается в следующем: 

- размещение необходимых объемов отходов во внешних отвалах; 

- строительство водосборных канав; 

- строительство технологических дорог; 

- строительство объектов водоотведения; 

- размещение складов ПСП. 

На основании ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации» и Постановления правительства № 800 от 10.07.2018 «О проведении 

рекультивации и консервации земель», рекультивация нарушенной поверхности проектом преду-

смотрена в два последовательных этапа: технический и биологический. 

При проведении рекультивации площадь, занимаемая объектами, должна быть приведена 

в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей сре-

ды, зданий и сооружений. 

Под непосредственное размещение проектируемых объектов (площадь нарушения зе-

мель) проектом предусматривается использование 72,7828 га, в том числе породный отвал (пло-

щадь размещения промышленных отходов) – 49,6356 га. Остальная площадь – 14,6165 га – за-

стройке и, соответственно, нарушению не подлежит. 
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Экспликация земельных участков, в том числе намечаемых к рекультивации, приведена в 

таблице 1.13. 

Выбор направления рекультивации породного отвала определился с учетом следующих 

факторов: 

 технических условий на рекультивацию, выданных Администрацией Междуреченско-

го городского округа (Приложение А); 

 характера нарушенных земель; 

 эколого-экономической целесообразности восстановления и дальнейшего использова-

ния, обусловленного расположением участков; 

 действующих стандартов (ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ Р 59057-2020, ГОСТ 25100-2020). 

Распределение площадей по направлениям рекультивации представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Распределение площадей по направлениям рекультивации 

Наименование 

Площадь объектов 

Всего 

в т.ч 
рекультивируется (техниче-
ский и биологический этап) не наруша-

ется 
не подлежит рекуль-

тивации лесохозяйственное направле-
ние 

Породный отвал 49,6356 49,6356 - - 
Объекты водоотве-

дения 6,9746 6,9746 - - 

Транспортные кори-
доры 8,5587 7,6417 - 0,9170 

Склады ПСП 7,6139 7,6139 - - 

ИТОГО: 72,7828 71,8658 14,6165 0,9170 
 

Характеристика объектов рекультивации 

Породный отвал: 

– площадь 49,6356 га; 

– площадь верхнего яруса – 2,2 га; 

– отметка верхнего яруса отвала - +420 м (абс.); 

– протяженность с севера на юг – около 1200 м; 

– протяженность с запада на восток – до 680 м; 

– количество ярусов 11; 

– высота яруса – до 10 м; 

– угол откоса яруса – до 25 град.; 

– ширина межъярусной бермы – не менее 12 м; 

– результирующий угол откоса отвала – до 17 град.; 
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– высота относительно окружающего рельефа – до 38 м; 

– толщина изолирующего слоя инертного материала на поверхности отвала – 0,5 м; 

– вмещаемый объем – 6500 тыс.м3 (6040 тыс.м3 – отходы, 460 тыс.м3 – инертный мате-

риал). 

Пруд ливневых стоков № 1: 

– площадь объекта рекультивации – 0,6018 га; 

– конструктивно пруды ливневых стоков представляют собой грунтовые выемки (копа-

ные емкости) прямоугольной формы; 

– площадка под пруд ливневых стоков № 1 сформирована в полунасыпи-полувыемке, 

высота насыпи – до 4,5 м, глубина выемки – до 3 м; 

– с северной стороны емкости пруда спланирована площадка 30x39 м для разворота ав-

томобилей и для размещения насосного оборудования (ВУ № 1), с северо-западного направления к 

этой площадке примыкает технологическая автодорога – заезд на пруд ливневых стоков №1, ши-

рина проезжей части подъездной дороги – 7,5 м, ширина обочин – 1,5 м; 

– по периметру емкости пруда устроен эксплуатационный проезд шириной не менее 6м; 

– размеры площадки под пруд ливневых стоков № 1 – 39x78 м; 

– размеры емкости пруда отстойника – 25x40 м; 

– отметка площадки очистных сооружений – +310,5 (абс.); 

– глубина емкости пруда – 3,5м. 

Пруд ливневых стоков № 2: 

– площадь объекта рекультивации – 0,6910 га; 

– площадка под пруд ливневых стоков № 2 сформирована в полунасыпи-полувыемке, 

высота насыпи – до 4,0 м, глубина выемки – до 5,5 м; 

– размеры площадки под пруд ливневых стоков № 2 – 44x74 м; 

– с южной стороны емкости пруда спланирована разворотная площадка 15x44 м,  с юго-

западного направления к этой площадке примыкает заезд на пруд ливневых стоков № 2 с отваль-

ного яруса, ширина проезжей части заезда – 4,5 м, ширина обочин – 1,0 м; 

– с северной стороны емкости пруда сформирована площадка для размещения насосно-

го оборудования; 

– по периметру емкости пруда устроен эксплуатационный проезд шириной не менее 6 м, 

до 12 м; 

– размеры емкости пруда отстойника – 31x48 м; 

– отметка площадки очистных сооружений – +312,0 (абс.); 

– глубина емкости пруда – 4,5 м. 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод (в том числе пруд-отстойник № 3): 

– площадь объекта рекультивации – 1,6292 га; 
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– площадка под очистные сооружения сформирована в полунасыпи-полувыемке, высота 

насыпи – до 3 м, глубина выемки – до 8 м; 

– с западной стороны от емкости пруда-отстойника № 3 спланирована площадка для 

размещения модульного комплекса доочистки стоков «Векса» и площадка для заправки поливоч-

ных машин водой, размер площадки - 40x40 м;  

– с восточной стороны к площадке очистных сооружений примыкает технологическая 

дорога – заезд на очистные сооружения, ширина проезжей части подъездной дороги – 7,5 м, ши-

рина обочин – 1,5 м; 

– размеры площадки под очистные сооружения – 107x54 м; 

– размеры емкости пруда отстойника – 53x34 м; 

– отметка площадки очистных сооружений – +313,0 (абс.); 

– по периметру емкости пруда-отстойника устроен эксплуатационный проезд шириной 

не менее 6 м, до 12 м; 

– глубина емкости пруда-отстойника № 3 – 5,0 м; 

Водосборные канавы породного отвала: 

 площадь – 3,1544 га; 

 суммарная длина водосборных канав – 3700 м; 

 поперечное сечение канав – трапецеидальное; 

 ширина канав по дну – 0,7 м;  

 заложение откосов канав  – 1,5. 

Напорные трубопроводы для перекачки стоков: 

 представляет собой техногенную поверхность нарушенную работами по размещению 

напорного трубопровода, используемого для перекачки поверхностных стоков из пруда ливневых 

стоков № 1 в пруд ливневых стоков № 2 и из пруда ливневых стоков № 2 в пруд-отстойник № 3 

локальных очистных сооружений; 

 ширина полосы под размещение трубопровода – 10-12 м; 

 площадь объекта рекультивации – 0,8982 га. 

Технологические автодороги породного отвала: 

 заезд на пруд ливневых стоков № 1. Протяженность дороги – 382 м; 

 заезд на пруд ливневых стоков № 2. Протяженность дороги – 345м. На начало рекуль-

тивации частично пересыпан нижними ярусами отвала, представлен двумя участками общей дли-

ной 345 м; 

 заезд на очистные сооружения – на начало рекультивации частично пересыпан ниж-

ними ярусами отвала, представлен двумя участками общей длиной – 886 м; 

 южный заезд на отвал. Протяженность дороги – 612 м; 
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 конструктив перечисленных автодорог принят: ширина проезжей части – 7,5 м, шири-

на обочин – 1,5 м, толщина дорожной одежды – 0,8 м, поперечный уклон проезжей части и обочин 

– 30 и 50 ‰ соответственно, руководящий уклон – 80 ‰; 

 общая площадь объектов рекультивации – 7,6417 га. 

Площадки размещения складов ПСП: 

 общая площадь объектов рекультивации – 7,6139 га. 

 всего предусматривается размещение 6 складов ПСП с восточной низовой стороны от 

отвала; 

 с площадок размещения складов ПСП проектом снятие ПСП не предусматривается, 

соответственно на данных площадях в рамках технического этапа, после израсходования плодо-

родного грунта, выполняется только чистовая планировка перед передачей их на биологический 

этап. 

Положение на начало рекультивационных работ отвала в конечном контуре, гидротехни-

ческих сооружений, технологических автодорог, площадок складов ПСП показано на чертеже 

058.42-21-П-ТХ тома 5.7. 

Ливнесборники и водосборные канавы изображены на чертежах 020.42-22-ГР1, листы 1, 

2 тома 5.3, а также чертежах марки ТХ тома 5.7. 

2.2.1 Технический этап рекультивации 

На техническом этапе рекультивации проектом принято производство следующих видов 

работ: 

 снятие плодородного слоя почвы (ПСП) на площадях планируемого производства ра-

бот. Проектом принято снимать ПСП слоем 0,83-0,86 м (согласно данным инженерно-

экологических изысканий, почвенной карте) на всех нарушаемых площадях, кроме площадок раз-

мещения складов ПСП. Снятый грунт ПСП размещается в складах для временного хранения и 

дальнейшего использования в целях рекультивации в качестве рекультивационного слоя для нане-

сения на восстанавливаемые поверхности. Проектом предусмотрено формирование 6 складов 

ПСП общей площадью 7,6139 га. Склады ПСП отсыпаются 1-3 ярусами высотой по 5-10 м, общая 

высота склада ПСП не превышает 10 м над уровнем рельефа. Склады ПСП располагаются с вос-

точной низовой стороны от породного отвала вдоль технологических автодорог; 

 засыпка отрицательных форм рельефа (емкости прудов ливневых стоков и очистных 

сооружений, водосборные канавы, выемки технологических автодорог) в целях ликвидации бес-

сточных понижений; 

 выполаживание до угла 25° откосов выемок и насыпей, образованных при производст-

ве земляных работ (строительство земляного полотна автодорог, гидротехнических сооружений). 

Выполаживание откосов ярусов породного отвала проектом не предусматривается ввиду принятой 

технологии его формирования (послойная отсыпка отходов, изоляция поверхности отвала инерт-
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ным материалом). Угол откоса отвальных ярусов принят проектом не более 25°, откосы ярусов 

формируются под таким углом непосредственно при их отсыпке;  

 грубая планировка площадей бульдозером CAT D7R. Предусматривает выполнение 

основных объемов земляных работ по выравниванию техногенного рельефа. Проектом принято 

выполнять грубую планировку всех рекультивируемых площадей кроме породного отвала ввиду 

принятой технологии его формирования, во избежание нарушения его послойной структуры и 

изоляционного слоя инертного материала. Также грубая планировка не предусматривается для 

площадок размещения складов ПСП. Грубая планировка поверхности выполняется при рекульти-

вации автодорог, гидротехнических сооружений, водосборных канав; 

 чистовая планировка поверхностей. Выполняется автогрейдером ДЗ-98 непосредст-

венно перед нанесением на поверхность рекультивационного слоя ПСП. Проектом принято чисто-

вую планировку выполнить на всех площадях, где ранее выполнялась грубая планировка, а также 

на площадке верхнего яруса, террасах и съездах породного отвала и на площадках размещения 

складов ПСП; 

 нанесение рекультивационного слоя. Рекультивационный слой проектом принято 

формировать из ПСП мощностью 0,43 м. Слой ПСП наносится на все восстанавливаемые поверх-

ности, кроме площадок складов ПСП, где его снятие не предусматривается. 

Основной задачей технического этапа рекультивации является создание посттехногенно-

го ландшафта территории, нарушенной деятельностью человека. Этот новый ландшафт должен 

удовлетворять ряду требований: 

– инженерно-геологическая безопасность – отсутствие процессов, которые могли бы не-

благоприятно повлиять на существующие или будущие объекты хозяйственной деятельности; 

– экологическая приемлемость – отсутствие выделения вредных веществ в атмосферу, 

гидросферу; 

– потребительская ценность – возможность использования возрожденного ландшафта 

для удовлетворения потребностей населения. 

Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной ценностью при 

минимальных затратах средств. 

При отвалообразовании настоящим проектом заложены конечные контуры отвала, удов-

летворяющие требованиям технического и биологического этапов рекультивации (согласно «Ме-

тодическим указаниям по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и 

проектируемых предприятиях угольной промышленности» и «Технологическим решениям ре-

культивации нарушенных земель при ликвидации шахт и разрезов», Игошин В.М., 2002 г.): 

– платообразные поверхности отвала отсыпаются с уклонами до 3º в сторону водотоков. 

Общая площадь рекультивируемого участка не лимитируется; 
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– отвальные ярусы отсыпаются под устойчивыми углами откоса, величина которых 

принята 25° согласно требованиям лесохозяйственного направления рекультивации; 

– высота ярусов не превышает 10 м; 

– ширина террас принята не менее 12 м. 

Дополнительного строительства дорог не предусмотрено: для осуществления техниче-

ского и биологического этапов рекультивации будут использоваться технологические автодороги. 

2.2.1.1 Инженерная подготовка рекультивируемых земель 

В состав мероприятий по инженерной подготовке рекультивируемых земель входит: 

борьба с эрозией почв, укрепительные и противоэрозийные работы на откосах отвалов и бортах 

карьерных выемок, отвод поверхностных вод, защита спланированных отвалов от подтопления и 

заболачивания, дренаж и орошение. Выполнение этих мероприятий производится на стадии тех-

нического этапа до развертывания работ по биологической рекультивации. 

При инженерной подготовке рекультивируемых земель необходимо учесть следующие 

основные требования: 

– противоэрозийная защита рекультивируемых земель выполнена в соответствии с 

«Указаниями по проектированию противоэрозийных мероприятий»; 

– площадки должны иметь минимальные уклоны в одну сторону или от середины к их 

краям. Не допускается оставление на поверхности бессточных понижений. 

При производстве планировочных работ в больших объемах, как правило, применяются 

тяжелое горнотранспортное оборудование, что ведет к переуплотнению поверхностного слоя 

грунтов. Поэтому рекомендуется при сельскохозяйственном и лесохозяйственном направлении 

рекультивации земель применять схемы отвалообразования с уменьшенным объемом планировоч-

ных работ или ориентироваться на применение облегченных технических средств. 

2.2.1.2 Планировочные работы 

Планировочные работы включают выравнивание поверхности нарушенных земель в со-

ответствии с принятым направлением их последующего использования и требованиями к реализа-

ции намечаемого направления рекультивации. 

Настоящим проектом принимается сплошная планировка поверхности отвалов. 

По очередности проведения работ выделяется: 

– грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением ос-

новного объема земляных работ; 

– чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление мик-

рорельефа при незначительных объемах земляных работ. 
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Чистовая планировка осуществляется перед производством посадочных работ, после 

осадки отвалов (через 1,0–1,5 года после отсыпки пород). Исследованиями установлено наличие 

двух периодов осадки: 

– интенсивная осадка поверхности отвалов непосредственно после их отсыпки. Уплот-

нение отвала на данном этапе происходит под действием собственного веса при естественной 

влажности грунтов. В течение 8-15 дней осадка резко увеличивается. Затем интенсивность про-

цесса уменьшается, разница в величине осадки рядом расположенных точек стабилизируется; 

– осадка отвалов вследствие переувлажнения грунтов в осенне-весенний период. На по-

верхности появляются зоны трещиноватости, наблюдаются оползневые явления на откосах. Про-

должительность периода – до 1,5 лет. 

Настоящим проектом принято выполнять грубую планировку всех рекультивируемых 

площадей кроме породного отвала ввиду принятой технологии его формирования, во избежание 

нарушения его послойной структуры и изоляционного слоя инертного материала. Грубая плани-

ровка выполняется бульдозером CAT D7R. Предусматривает выполнение основных объемов зем-

ляных работ по выравниванию техногенного рельефа. Грубая планировка поверхности выполняет-

ся при рекультивации автодорог, гидротехнических сооружений, водосборных канав, не преду-

сматривается для площадок размещения складов ПСП. 

Чистовая планировка поверхностей. Выполняется автогрейдером ДЗ-98 непосредственно 

перед нанесением на поверхность рекультивационного слоя ПСП и началом биологического этапа. 

Проектом принято чистовую планировку выполнить на всех площадях, где ранее выполнялась 

грубая планировка, а также на площадке верхнего яруса, террасах и съездах породного отвала и на 

площадках размещения складов ПСП. 

Удельный объем планировочных работ принят по «Методическим указаниям по проекти-

рованию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях 

угольной промышленности (ВНИИОСуголь): 

– грубая планировка – 1 тыс. м3/га; 

– чистовая планировка – 0,25 тыс. м3/га. 

При выполаживании откосов объем земляных работ на единицу длины периметра отвала 

определяется по схеме «сверху вниз» и формуле 2.1. согласно «Методическим указаниям по про-

ектированию рекультивации нарушенных земель на действующих и проектируемых предприятиях 

угольной промышленности» (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема к определению объемов земляных работ при выполажива-

нии откосов сверху вниз 
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    (2.1)
 

где: V – объем земляных работ на единицу длины откоса, м3/м; 

Н – высота яруса, м; 

 – угол откоса до выполаживания, град.; 

 – угол откоса после выполаживания, град. 

Выполаживание углов откосов выемок и насыпей производится под 25, что не превыша-

ет рекомендуемого угла откоса для выполнения принятых проектом мероприятий лесохозяйствен-

ного направления рекультивации. 

Проектом принимается выполаживание до угля 25° только откосов выемок и насыпей, 

образованных при производстве земляных работ (строительство земляного полотна автодорог, 

гидротехнических сооружений). Выполаживание откосов ярусов породного отвала проектом не 

предусматривается ввиду принятой технологии его формирования (послойная отсыпка отходов, 

изоляция поверхности отвала инертным материалом). Угол откоса отвальных ярусов принят про-

ектом не более 25°, откосы ярусов формируются под таким углом непосредственно при их отсып-

ке. 

Также проектными решениями предусматривается засыпка отрицательных форм рельефа 

(емкости прудов ливневых стоков и очистных сооружений, водосборные канавы, выемки техноло-

гических автодорог) в целях выравнивания поверхности и ликвидации бессточных понижений.  

Параметры рекультивируемых откосов соответствуют принятому направлению рекуль-

тивации (таблица 1.2 «Методических указаний по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности») и ВНТП 2-

86. 

2.2.1.3 Снятие и нанесение плодородного слоя почвы 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 

Работы, связанные с сохранением плодородного слоя почвы, осуществлялись в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодо-

родного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Плодородный слой почвы, используемый для биологической рекультивации земель, дол-

жен соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84. 

Проектом принято снимать ПСП слоем 0,83-0,86 м (согласно данным инженерно-

экологических изысканий, почвенной карте) на всех нарушаемых площадях, кроме площадок раз-

мещения складов ПСП. Снятый грунт ПСП размещается в складах для временного хранения и 

дальнейшего использования в целях рекультивации, в качестве рекультивационного слоя, для на-

несения на восстанавливаемые поверхности. Проектом предусмотрено формирование 6 складов 
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ПСП общей площадью 7,6139 га. Склады ПСП отсыпаются 1-3 ярусами высотой по 5-10 м каж-

дый, общая высота склада ПСП не превышает 10 м над уровнем рельефа. Склады ПСП располага-

ются с восточной низовой стороны от породного отвала вдоль технологических автодорог. 

Снятие и нанесение ПСП производится в теплое время года в светлое время суток в ре-

жиме 180 дней в 1 смену продолжительностью 8 ч. 

Структура рекультивационного слоя определилась, исходя из принятого направления ре-

культивации. Проектом принято следующее направление рекультивации — лесохозяйственное, 

мощность наносимого рекультивационного слоя, формируемого из ПСП – 0,43 м. 

Состав грунтов на отвалах, подготавливаемых для лесопосадок, в пределах корнеобитае-

мого слоя (1,5–2 м) должен иметь благоприятные лесорастительные свойства. В поверхностном 

слое (0,4–0,5 м) должны отсутствовать крупные (более 0,3 м) включения скальных пород, препят-

ствующие механизации работ, содержание мелкозема не должно быть менее 5–10 %. Камни диа-

метром 100 мм и больше должны быть убраны с выровненной поверхности. Если после техниче-

ской подготовки участка наблюдается переуплотнение верхнего слоя, необходимо проводить его 

рыхление на глубину 0,5–0,7 м. 

Объем требуемого количества грунта ПСП для создания рекультивационного слоя лесо-

хозяйственного направления, составляет 277,73 тыс.м3. 

2.2.1.4 Состав средств комплексной механизации 

Работы технического этапа рекультивации выполняются как выделенным для этих целей 

оборудованием, так и оборудованием, задействованным во время эксплуатации участка. 

Выполаживание откосов, а также планировочные работы (в том числе разравнивание на-

носимого рекультивационного слоя) выполняются бульдозерами марки Caterpillar. 

Погрузка грунта осуществляется фронтальными погрузчиками John Deer либо CAT. 

Доставка снимаемого плодородного грунта и грунта ПСП для восстановления рекульти-

вационного слоя производится автосамосвалами Scania P440 грузоподъемностью 30 т. 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в теплое время года в свет-

лое время суток в режиме 180 рабочих дней в 1 смену продолжительностью 8 часов. 

Марки оборудования, планируемого к использованию, приведены в таблицах 2.3 –2.6. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики автогрейдера ДЗ-98 

Наименование показателей Автогрейдер ДЗ-98В 

Двигатель ЯМЗ-
238НД2 

 Мощность двигателя, кВ (л.с.) 173 
(240 ) 

Длина грейдерного отвала, мм 4 190 
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Наименование показателей Автогрейдер ДЗ-98В 

Высота грейдерного отвала, мм 700 

 

Длина бульдозерного отвала, мм 3220 

Высота бульдозерного отвала, мм 990 

Макс. скорость движения, км/час: 
вперед 
назад 

 
41 
47 

Габаритные размеры, м: 
длина 

ширина 
высота 

 
10,36 
3,22 
4,00 

Эксплуатационная масса, кг 19 500 
 

Таблица 2.4 – Технические характеристики применяемых бульдозеров 

Наименование показателей Бульдозер CAT D7R 

Полная мощность двигателя, кВт (л.с.) 204 (274) 

 
 
 
 

 

Вместимость отвала (полусферич.), м3 6,86 

Высота отвала (полусферич.), м 1,52 

Ширина отвала (полусферич.), м 3,69 

Максимальная глубина рыхления, м 0,75 

Глубина резания (полусферич. отвал), м 0,53 

Максимальный подъём отвала, м 1,15 

Скорость движения, км/ч 3,52-
13,58 

Максимальная скорость (назад), км/ч 13,6 км/ч 

Максимальная скорость (вперед), км/ч 10,5 км/ч 

Эксплуатационная масса (станд. компл.), 
т 24,96 

Габариты (с рыхлителем и 
 отвалом): Д/ Ш/ В, м 

7,23/ 
3,69/ 3,29 

 
Таблица 2.5 – Технические характеристики погрузчиков 

Наименование показателей CAT 988Н 

Вместимость ковша, м³ 6,4-7,7 
 

Максимальная высота разгрузки, м 3,7 
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Габариты, м: 
- длина 

- ширина 
- высота 

 
12,2 
2,4 
4,1 

 

Мощность двигателя, кВт: 414 

Эксплуатационная масса, т 50,144 

Наименование показателей CAT 966H 

Вместимость ковша, м³ 3,5-4,8 

 

Максимальная высота разгрузки, м 4,2 

Габариты, м: 
- длина 

- ширина 
- высота 

 
8,8 
2,9 
3,6 

Мощность двигателя полн., кВт: 213 

Эксплуатационная масса, т 23,8-27,3 

Наименование показателей John Deer 744К 

Вместимость ковша, м³ 4,4 

 

Максимальная высота разгрузки, м 3,6 

Габариты, м: 
- длина 

- ширина 
- высота 

 
9,6 
3,04 
3,5 

Мощность двигателя, л.с./ кВт: 304/ 227 

Эксплуатационная масса, т 24,8 
 

Таблица 2.6– Технические характеристики используемых автосамосвалов 

Наименование 
показателей 

Самосвал Scania P440 

Грузоподъемность, т 30 

 

Допустимая полная масса, т 50,0 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
324 

(440) 
Вместимость платформы, м3: 

геометрическая 
с «шапкой» (2:1) 

 
20,0 

– 

Максимальная скорость, км/час 89 

Радиус поворота, м 10 
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Наименование 
показателей 

Самосвал Scania P440 

Габаритные размеры, м: 
длина 

ширина (без зеркал) 
высота 

 
9,20 
2,54 
3,20 

 

Также может использоваться другая автомобильная, бульдозерная и погрузочная техника 

российского и зарубежного производства с аналогичными техническими характеристиками, 

имеющая сертификат соответствия требованиям технических регламентов и (или) разрешение Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполняются в светлое время суток, в теп-

лое время года (после прохождения весеннего снеготаяния) в режиме 180 рабочих дней в 1 смену 

продолжительностью 8 часов. Чистовая планировка и нанесение рекултивационного слоя произ-

водятся непосредственно перед выполнением биологического этапа рекультивации. 

Расчет производительности оборудования приведен в таблицах 2.7-2.9. 

Таблица 2.7 – Расчет производительности автосамосвалов на перевозках ПСП  

Наименование показателей Ед. изм. 
SCANIA P440 

Снятие ПСП в 
2025г 

Нанесение ПСП в 
2032г 

Годовой объем перевозок тыс.м3 104,75 150,04 

Сменный объем перевозок м3 581,94 833,56 

Режим работы дни/см/час 180*1*8 180*1*8 

Тип автосамосвала - Scania p440 

Техническая г/п автосамосвала т 30 30 

Емкость кузова автосамосвала м3 20 20 

Плотность породы в целике т/м3 1,30 1,30 

Коэффициент разрыхления - 1,25 1,25 

Плотность породы в разрыхленном со-
стоянии (в кузове а/с) т/м3 1,04 1,04 

Масса груза в кузове т 24,0 24,0 

Объем груза в кузове м3 20,0 20,0 

Емкость кузова автосамосвала в целике м3 16,0 16,0 

Средневзвешенное расстояние транс-
портировки км 0,8 0,8 
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Приведенное расстояние транспорти-
ровки км 1,2 1,2 

Скорость движения по приведенному 
пути км/ч 20 20 

Использование календарного времени: мин 480 480 

- прием, сдача смены, ежедневное об-
служивание мин 40 40 

- обед мин 20 20 

- личное время мин 10 10 

Сменное рабочее время мин 410 410 

Установка под погрузку мин 0,7 0,7 

Установка под разгрузку мин 0,6 0,6 

Погрузочное оборудование 
 

Погрузчики CAT 966h, John Deer 744К, 
CAT 988Н 

Емкость ковша погрузочного оборудо-
вания м3 3,5-6,4 3,5-6,4 

Время погрузки мин 2,0 2,0 

Время разгрузки мин 0,8 0,8 

Регламентированные перерывы мин 0,4 0,4 

Время движения в двух направлениях мин 7,20 7,20 

Продолжительность рейса мин 11,70 11,70 

Количество рейсов в смену рейс 35 35 

Сменная (суточная) производительность 
автосамосвала м3/см 560,0 560,0 

Часовая производительность автосамо-
свала м3/час 82,1 82,1 

Рабочий парк оборудования шт 1,00 1,50 

Списочный парк шт 1,35 1,94 

Инвентарный парк шт 2 2 

Годовой пробег парка а/с тыс.км 10,48 15,00 

Календарное время тыс.час 1,49 2,13 

Машинное время тыс.маш.час 1,27 1,82 

Расход топлива т/год 3,04 4,35 

Штаты см 1 2 
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Таблица 2.8 – Расчет производительности бульдозера на снятии и нанесении ПСП 

Наименование Ед.  
изм. 

Снятие и нанесение ПСП бульдозером 
CAT D7R 

Объемный вес породы «в целике» т/м3 1,30 

Коэфф-т разрыхления породы т/м3 1,25 

Объемный вес в разрыхленном состоянии т/м3 1,04 

Количество рабочих дней на рекультивации сут 180 

Количество смен см 1 

Продолжительность смены час 8 

Марка оборудования - Caterpillar CAT D7R 

Мощность оборудования (полная) кВт 
(л.с.) 204 (274) 

Длина бульдозерного отвала м 3,69 

Высота бульдозерного отвала м 1,52 

Угол откоса развала град. 35 

Объем призмы волочения м3 6,86 

Расстояние набора грунта м 10 

Расстояние транспортирования грунта м 20 

Время цикла сек 58 

Продолжительность смены: мин 480 

Сменное рабочее время мин 410 

Коэффициент использования времени смены - 0,85 

Коэффициент потерь грунта при перемещении - 0,90 

Производительность бульдозера часовая м3/ час 441,0 

Произв-ть бульдозера сменная (8ч) м3/ см 3000 

Произв-ть бульдозера суточная (1см) м3/ сут 3000 

Произв-ть бульдозера за 180сут (период выполне-
ния рекультивации в году) тыс.м3 510 

Годовой объем работ (2025г) тыс.м3/г
од 209,5 

Сменный объем работ (2025г) м3/см 1163,89 

Рабочий парк бульдозеров (2025г) шт 0,39 

Списочный парк шт 0,52 
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Наименование Ед.  
изм. 

Снятие и нанесение ПСП бульдозером 
CAT D7R 

Инвентарный парк шт 1 

Календарное время работы бульдозеров тыс. час 0,55 

Машинное время работы бульдозеров т.маш.ча
с 0,47 

Расход топлива т/год 12,01 

Штаты чел/см 1 
 

Таблица 2.9 – Расчет производительности фронтальных погрузчиков на погрузке ПСП из 

буртов при снятии или складов при нанесении 

  
Погрузка ПСП в самосвалы 

Наименование Ед. фронтальными погрузчиками 

 
изм. CAT 988Н CAT 966H John Deer 

    
744К 

Категория грунта по трудности экскавации - 1 1 1 

Ёмкость ковша погрузчика геометрическая м3 6,4 4,8 4,4 

Марка погружаемого автосамосвала - Scania P440 

Грузоподъёмность автосамосвала т 30,0 30,0 30,0 

Геометрическая ёмкость кузова (с шапкой) м3 20,0 20,0 20,0 

Ёмкость ковша погрузчика в целике м3 5,89 4,42 4,05 

Ёмкость кузова автосамосвала в целике м3 16,00 16,00 16,00 

Объёмный вес пород в целике т/м3 1,30 1,30 1,30 

Коэффициент разрыхления пород - 1,25 1,25 1,25 

Коэффициент наполнения ковша - 1,15 1,15 1,15 

Коэффициент использования ковша - 0,92 0,92 0,92 

Оперативное время на цикл экскавации: с 34,6 28,8 29,4 

- наполнение ковша с 6,5 5,6 5,2 

- переключение передач с 1,5 1,5 1,5 

- время на маневрирование с 14,3 13,6 13,5 

манёвр первый (загрузка ковша) с 1,1 1,0 1,0 

манёвр второй  
(движение назад с груженым ковшом) с 4,1 3,9 4,2 
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Погрузка ПСП в самосвалы 

Наименование Ед. фронтальными погрузчиками 

 
изм. CAT 988Н CAT 966H John Deer 

    
744К 

манёвр третий  
(движение вперёд с груженым ковшом) с 3,3 3,2 3,0 

манёвр четвёртый  
(движение назад с пустым ковшом) с 1,7 1,6 1,6 

манёвр пятый (движение вперед с пустым ков-
шом) с 2,7 2,4 2,2 

- дальность транспортировки груза м 46,7 46,7 46,7 

- расстояние при загрузке ковша м 2,0 2,0 2,0 

- дальность маневрирования при разгрузке 1 м 8,7 8,7 8,7 

- дальность маневрирования при разгрузке 2 м 6,2 6,2 6,2 

- общая дальность маневрирования м 29,8 29,8 29,8 

- скорость 1 передачи переднего хода км/ч 6,7 7,0 7,4 

- скорость 2 передачи переднего хода км/ч 11,8 13,0 14,3 

- скорость 1 передачи заднего хода км/ч 7,6 8,0 7,4 

- скорость 2 передачи заднего хода км/ч 13,5 14,0 14,3 

- подъём гружённого ковша с 9,4 5,9 5,8 

- разгрузка с 2,4 1,6 3,0 

- опускание ковша с 3,8 2,4 1,2 

- обмен автотранспорта мин 0,5 0,5 0,5 

Оперативное с учётом климатического коэфф. с 36,4 30,3 31,0 

Количество циклов погрузчика при погрузке шт 3 4 4 

Время погрузки транспортной единицы мин 1,70 1,90 2,10 

Коэффициенты, учитывающие: 
    

-климатические условия - 0,95 0,95 0,95 

-надежность работы оборудования - 0,95 0,95 0,95 

-разработку налипающих пород - 0,90 0,90 0,90 

Рабочее время смены: 
    

-продолжительность смены мин 480 480 480 
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Погрузка ПСП в самосвалы 

Наименование Ед. фронтальными погрузчиками 

 
изм. CAT 988Н CAT 966H John Deer 

    
744К 

-подготовительно-заключительные операции мин 30 30 30 

-обед мин 20 20 20 

-время на личные надобности мин 10 10 10 

-время чистой работы погрузчика мин 420 420 420 

Количество смен работы в сутках шт 1 1 1 

Количество погружаемых трансп. единиц за сме-
ну шт 247 221 200 

Количество рабочих дней в году на работах по 
рекультивации нарушенных земель сут 180 180 180 

Производительность погрузчика: 
    

- часовая м3/час 480 430 390 

- сменная (8ч) м3/см 3 380 3195 3 024 

- суточная (1см) м3/ 
сут 3 380 3195 3 024 

- производительность погрузчика за 180 дней  
(период выполнения рекультивации) тыс.м3 574,6 513,4 465,8 

Годовой объем работ (на 2025г) тыс.м3/
год 104,75 104,75 104,75 

Сменный объем работ (на 2025г) м3/см 581,94 581,94 581,94 

Рабочий парк погрузчиков шт 0,17 0,18 0,19 

Списочный парк погрузчиков шт 0,22 0,23 0,25 

Инвентарный парк погрузчиков шт 1 1 1 

Машинное время за год тыс.ма
ш.час 0,21 0,22 0,24 

Расход топлива за год т/год 8,94 9,49 10,22 

Штаты чел/см 1 1 1 
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Таблица 2.10 – Расчетное количество оборудования, необходимое для выполнения переч-

ня работ технического этапа рекультивации нарушенных земель 

Наименование 
Годы выполнения технического этапа 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Бульдозер CAT D7R мощностью 274л.с. 

Выполняемые работы: снятие ПСП, нанесение ПСП, формирование складов ПСП, выполаживание 
откосов выемок и насыпей, грубая планировка поверхности, разравнивание грунта при засыпке 

ОФР. 

рабочий парк, шт 0,22 0,33 0,39 0,20 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,33 

списочный парк, шт 0,30 0,45 0,52 0,27 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,45 

инвентарный парк, шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

машинное время, 
тыс.маш.час 0,27 0,41 0,47 0,25 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,40 

расход топлива, т/год 6,78 10,27 12,01 6,29 2,13 2,10 1,97 1,84 1,55 10,23 

штаты, чел/см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Самосвал Scania P440 г/п 30т 

Выполняемые работы: перевозки ПСП, грунта. 

рабочий парк, шт 0,6 0,9 1,0 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 1,5 

списочный парк, шт 0,76 1,15 1,35 0,71 0,24 0,47 0,44 0,44 0,37 1,94 

инвентарный парк, шт 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

пробег парка, 
тыс.км/год 5,92 8,95 10,48 5,49 1,88 3,65 3,44 3,39 2,86 15,00 

машинное время, 
тыс.маш.час 0,72 1,09 1,27 0,67 0,23 0,44 0,42 0,41 0,35 1,82 

расход топлива, т/год 1,72 2,60 3,04 1,59 0,54 1,06 1,00 0,98 0,83 4,35 

штаты, чел/см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Погрузчик John Deer 744К мощностью 304кВт, емкость ковша 4,4м3 
 (возможно применение CAT 988Н, CAT 966H) 

Выполняемые работы: погрузка ПСП, грунта. 

рабочий парк, шт 0,11 0,16 0,19 0,10 0,03 0,07 0,06 0,06 0,05 0,28 

списочный парк, шт 0,14 0,21 0,25 0,13 0,04 0,09 0,08 0,08 0,07 0,36 

инвентарный парк, шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

машинное время, 
тыс.маш.час 0,14 0,21 0,24 0,13 0,04 0,09 0,08 0,08 0,07 0,35 

расход топлива, т/год 5,77 8,73 10,22 5,35 1,83 3,56 3,35 3,31 2,78 14,64 
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Наименование 
Годы выполнения технического этапа 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

штаты, чел/см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Автогрейдер ДЗ-98 мощность 230 л.с. * 

Выполняемые работы: чистовая планировка поверхности, дорожные работы. 

рабочий парк, шт - - 0,001 0,003 0,003 0,007 0,006 0,006 0,010 0,024 

списочный парк, шт - - 0,002 0,004 0,004 0,009 0,008 0,008 0,013 0,031 

инвентарный парк, шт - дополнительного оборудования не требует-
ся * 1 1 

машинное время, 
тыс.маш.час - - 0,001 0,004 0,004 0,008 0,008 0,008 0,012 0,030 

расход топлива, т/год - - 0,024 0,068 0,062 0,134 0,126 0,125 0,193 0,483 

штаты, чел/см - дополнительного оборудования не требует-
ся * 1 1 

Примечание: * ввиду незначительного расчетного количества автогрейдеров в период 

2025-2030 гг. для выполнения чистовой планировки используется автогрейдер, используемый на 

обслуживании автодорог породного отвала, дополнительного оборудования для рекультивации не 

требуется. 

2.2.1.5 Технологические схемы технического этапа рекультивации 
Основные работы технического этапа рекультивации по восстановлению поверхности, 

согласно проектным решениям, выполняются в период 2025-2032 гг., в том числе в период 2025-

2030 гг. – параллельно с отсыпкой породного отвала. Снятие ПСП и размещение его в складах на-

чинается с 2023 г в рамках строительного периода. 

Технический этап рекультивации, согласно решениям данного проекта, включает в себя: 

 снятие плодородного слоя почвы (ПСП) на площадях планируемого производства ра-

бот. Проектом принято снимать ПСП слоем 0,83-0,86 м (согласно данным инженерно-

экологических изысканий, почвенной карте) на всех нарушаемых площадях, кроме площадок раз-

мещения складов ПСП. Снятый грунт ПСП размещается в складах для временного хранения и 

дальнейшего использования в целях рекультивации, в качестве рекультивационного слоя, для на-

несения на восстанавливаемые поверхности. Проектом предусмотрено формирование 6 складов 

ПСП общей площадью 7,6139 га. Склады ПСП отсыпаются 1-3 ярусами высотой по 5-10 м, общая 

высота склада ПСП не превышает 10 м над уровнем рельефа. Склады ПСП располагаются с вос-

точной низовой стороны от породного отвала вдоль технологических автодорог; 

 засыпка отрицательных форм рельефа (емкости прудов ливневых стоков и очистных 

сооружений, водосборные канавы, выемки технологических автодорог) в целях ликвидации бес-

сточных понижений; 
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 выполаживание до угла 25° откосов выемок и насыпей, образованных при производст-

ве земляных работ (строительство земляного полотна автодорог, гидротехнических сооружений). 

Выполаживание откосов ярусов породного отвала проектом не предусматривается ввиду принятой 

технологии его формирования (послойная отсыпка отходов, изоляция поверхности отвала инерт-

ным материалом). Угол откоса отвальных ярусов принят проектом не более 25°, откосы ярусов 

формируются под таким углом непосредственно при их отсыпке;   

 грубая планировка площадей бульдозером CAT D7R. Предусматривает выполнение 

основных объемов земляных работ по выравниванию техногенного рельефа. Проектом принято 

выполнять грубую планировку всех рекультивируемых площадей кроме породного отвала ввиду 

принятой технологии его формирования, во избежание нарушения его послойной структуры и 

изоляционного слоя инертного материала. Также грубая планировка не предусматривается для 

площадок размещения складов ПСП. Грубая планировка поверхности выполняется при рекульти-

вации автодорог, гидротехнических сооружений, водосборных канав; 

 чистовая планировка поверхностей. Выполняется автогрейдером ДЗ-98 непосредст-

венно перед нанесением на поверхность рекультивационного слоя ПСП. Проектом принято чисто-

вую планировку выполнить на всех площадях, где ранее выполнялась грубая планировка, а также 

на площадке верхнего яруса, террасах и съездах породного отвала и на площадках размещения 

складов ПСП;  

 нанесение рекультивационного слоя. Рекультивационный слой проектом принято 

формировать из ПСП мощностью 0,43м. Слой ПСП наносится на все восстанавливаемые поверх-

ности, кроме площадок складов ПСП, где его снятие не выполняется. 

Технологические схемы технического этапа рекультивации приведены на чертеже 

058.42-21-П-РЗ, лист 2. 

Положение на завершение рекультивации приведено на чертеже 058.42-21-П-РЗ, лист 1. 

Календарный план работ по восстановлению нарушенных земель составлен на основании 

календарного плана отвальных работ. 

Календарный план восстановительных работ горнотехнической рекультивации (сроки 

передачи земель на биологический этап) приведен в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Календарный план восстановительных работ в рамках горнотехнической рекультивации 

Наименование 
Площадь  

объекта рекультивации, 
 га 

Сроки и площади завершения технического этапа рекультивации, передача земель на 
биологический этап 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего: 

Породный отвал 49,6356 1,3374 4,1959 3,7058 8,453 7,9527 7,8404 6,6052 9,5452 49,6356 

Пруд ливневых стоков №1 0,6018 
       

0,6018 0,6018 

Пруд ливневых стоков №2 0,6910 
       

0,6910 0,691 

Очистные сооружения поверхно-
стных сточных вод 1,6292 

       
1,6292 1,6292 

Заезд на пруд ливневых стоков №1 1,1394 
       

1,1394 1,1394 

Заезд на пруд ливневых стоков №2 1,0937 
       

1,0937 1,0937 

Заезд на очистные сооружения 2,7143 
       

2,7143 2,7143 

Водосборные канавы породного 
отвала 3,1544 

       
3,1544 3,1544 

Полоса размещения напорного 
трубопровода 0,8982 

       
0,8982 0,8982 

Площадки размещения складов 
ПСП №1-6 7,6139 

       
7,6139 7,6139 

Южный заезд на отвал * 2,6943 * 
       

2,6943 2,6943 

Всего: 71,8658 1,3374 4,1959 3,7058 8,453 7,9527 7,8404 6,6052 31,7754 71,8658 
Примечание: * проектом принято решение сохранить проезжую часть южного заезда на отвал для дальнейшего использования рекультивированного участ-
ка. Общая площадь земель, занимаемых южным заездом на отвал – 3,6113 га, из них рекультивируется 2,6943 га (откосы и полоса отвода под дорогу), пло-

щадь оставляемой полосы для проезда на отвал – 0,9170 га 
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2.2.2 Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации выполняется после проведения технического этапа 

рекультивации с отставанием на один год. 

Согласно техническим условиям на рекультивацию от администрации Междуреченского 

городского округа (приложение А) предусмотрено лесохозяйственное направление рекультивации. 

Биологический этап рекультивации включает в себя работы по посадке древесно-

кустарниковых растений, посеву многолетних трав, внесению удобрений (при необходимости). 

Ассортимент древесно-кустарниковых растений, многолетних трав подобран с учетом 

природно-климатических условий района расположения объектов рекультивации, а также в соот-

ветствии с «Методическими указаниями по проектированию рекультивации нарушенных земель 

на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», «Методическими 

рекомендациями по подбору культур и проведению биологической рекультивации на отвалах 

вскрышных пород угольных предприятий». 

Проектные решения для проведения биологического этапа рекультивации приведены в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Проектные решения для проведения биологического этапа рекультивации 

Показатель Ед. изм. Показатель, содержание 

Земли подлежащие рекультивации га 71,8658 

Вид биологической рекультивации га Лесохозяйственное направление – 71,8658 

 

Биологический этап предусматривается выполнить с привлечением подрядных организа-

ций, выбранных по конкурсу, обладающих необходимыми машинами и механизмами для осуще-

ствления строительных работ. 

Рекультивируемые земли после проведения работ по уходу за посадками древесно-

кустарниковой растительности и посевами трав передают на баланс основным землепользовате-

лям. 

2.2.2.1 Состав средств комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 
Трактор МТЗ-82 – универсальный, тягового класса 1,4, предназначен для выполнения 

широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и 

транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве 

и промышленности, приспособлен для работы в различных климатических зонах. Трактор МТЗ-82 
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«Беларусь» отличает высокие надежность и экономичность при низких эксплуатационных затра-

тах и высокой производительности (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Энергосредство комплексной механизации для биологического этапа ре-

культивации 

Наименование показателей Значения 

Трактор МТЗ-82.1 

 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВ (л.с.) 80 (58,8) 
Скорость движения, км/час: 

вперед 
назад 

 
1,89 – 33,4 
3,98 – 8,97 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 
высота 

 
3835 
1970 
2780 

Эксплуатация масса, кг 3700 
 

Для выполнения различных агротехнических работ: основной и предпосевной обработки 

почвы, посева культур и др. к трактору МТЗ-82 присоединяется агрегатируемое оборудование: бо-

рона дисковая БДТ 3; разбрасыватель минеральных удобрений РМГ-4; катки кольчато-шпоровые 

3ККШ-6А; сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6 (таблица 2.14). 

Для посева трав, возможно, использовать специализированную технику (сеялка СЗТ-3,6) 

либо проводить посев вручную. 

Таблица 2.14– Средства комплексной механизации биологического этапа рекультивации 

Наименование показателей Значения 

Борона дисковая БДТ-3,0 

 

Агрегатирование, тс 1,5-3,0 

Рабочая скорость, км/час не более 12 

Ширина захвата, м 3 

Глубина обработки, см до 20 

Габаритные размеры, м: 
Длина-ширина-высота 

4,46-3,37-1,6 

Эксплуатационная масса, кг 1750 

Разбрасыватель удобрений РМГ-4  
 
 
 
 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час не более 12 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F&noreask=1&img_url=www.yugprom.ru/upload/resize_cache/iblock/512/434_326_2/512f378b353282e946b3311356cd0822.jpg&pos=60&rpt=simage&lr=64
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Наименование показателей Значения 

Ширина захвата, м 8-14  

 
 

Доза внесения, кг/га 100-6000  
 

Погрузочная высота, мм 1840 

Эксплуатационная масса, кг 1430 

Каток 3 ККШ-6А 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/час не более 13 

Ширина захвата, м 6,1 

Производительность, га/час 7,8 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 
высота 

 
4910 
6415 
460 

Эксплуатационная масса, кг 1730 

Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6 

 

Агрегатирование, тс 1,4-2,0 

Расстояние междурядья, мм 150 

Ширина захвата, м 3,6 

Производительность, га/час 3,2-4,3 

Эксплуатационная масса, кг 1690 
 

Для работы на откосах, крутизной более 250, рекомендуется использовать гусеничный 

трактор (Т130, либо Т330). 

Кроме всех видов вышеперечисленного оборудования возможно использование другого 

оборудования с аналогичными параметрами. 

2.2.2.2 Биологическая характеристика многолетних трав и древесно-

кустарниковой растительности 
Тимофеевка луговая (Phleum pratense) – многолетний, рыхлокустовой, верховой злак. 

Корневая система мочковатая, хорошо развитая и проникающая в глубину на 100–120 см. Стебли 

прямые, полые, цилиндрические, часто с луковичками у основания, с выпуклыми узлами, с 5–7 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%BC%D0%B3-4&img_url=borona.net/netcat_files/231/415/12.jpg&pos=83&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=3 %D0%BA%D0%BA%D1%88 6%D0%90&img_url=agroservis-invest.com.ua/images/Katalog/KKSH-1.jpg&pos=1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%A1%D0%97%D0%A2 3,6 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=www.mascus.com/image/product/large/arpo/%d0%a1%d0%97%d0%a2-3-6%d0%90-%d0%a1%d0%97%d0%a2-3-6%d0%90,72_1.jpg&pos=19&rpt=simage&lr=64
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листьями на генеративных и 7–15 листьями на вегетативных побегах, до 120–140 см высотой. Ли-

стья плоские, жестковатые, свисающие, по краям зазубренные, розеточные до 30–35 см длиной, 

стеблевые до 15–18 см длиной. Соцветие – султан, цилиндрический, слабоконусовидный, шерша-

вый, 5–12 см длиной. Колоски одноцветковые. Плод – зерновка, пленчатая, округло-овальная, 

светло-серая, буроватая. Масса 1000 зерновок 0,4–0,8 г. Относится к растениям ярово-озимого ти-

па развития в травостое которого преобладающими бывают генеративные и вегетативные удли-

ненные побеги (от 3,0 до 4,6 тыс. шт. на м2). Обеспечивает проективное покрытие почвы до 70 %. 

Тимофеевка луговая обладает целым рядом биологических и хозяйственно-ценных свойств: быст-

рым развитием, сравнительной простотой получения семян высоких посевных качеств, нетребова-

тельностью к почвам. Может высеваться в смеси с низовыми рыхлокустовыми и корневищными 

злаками. 

Сорта, включенные в Госреестр: Утро, Тавда, Нарымская, Камалинская 96 и другие. 

Овсяница луговая (Festuca pratensis) – рыхлокустовой злак. Многолетняя трава с ме-

тельчатыми соцветиями. Колоски продолговатые с тупыми, пленчатыми по краю колосковыми 

чешуями. Ценное кормовое растение, выдерживает сильное выбивание скотом. Овсяница луговая 

хорошо растет и развивается на достаточно влажных, богатых питательными веществами почвах. 

Отличается хорошей зимостойкостью, устойчивостью к засухе. В год посева быстро формирует 

надземную массу с хорошими почвопокровными качествами. Лучшего развития достигает на 3–4 

годы жизни, в травостоях держится 6–8 лет и более. Хорошо реагирует на внесение минеральных 

удобрений. Наибольшая потребность в биогенных элементах отмечается на ранних стадиях веге-

тации. 

Побегообразование от 3,5 до 10,7 тыс. шт. на 1 м2. Проективное покрытие поверхности 

почвы растениями колеблется от 80 до 100 %. 

Сорта, включенные в Госреестр: Новосибирская 21, Мечта, Приангарская и другие. 

Клевер луговой (Trifolium pratеnse) – растение из рода Клевер (Trifolium), семейства Бо-

бовые (Fabaceae), подсемейства Мотыльковые (Faboideae). Клевер луговой – двулетнее, но чаще 

многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15–55 см. Ветвистые стебли приподни-

мающиеся. Листья тройчатые с широкояйцевидными мелкозубчатыми долями, листочки по краям 

цельные с нежными ресничками по краям. Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто 

попарно и нередко прикрыты двумя верхними листьями. Венчик красный, изредка белый или не-

одноцветный; чашечка с десятью жилками. Плод – яйцевидный, односемянный боб; семена то ок-

руглые, то угловатые, то желтовато-красные, то фиолетовые. Цветёт в июне – сентябре. Плоды со-

зревают в августе – октябре. Размножается как семенами, так и вегетативно. Цветки неправиль-

ные, длиной 11–14 мм, сидячие. Чашечка трубчато-колокольчатая, в зеве волосистая, светло-

зеленая или буроватая, с 5 узкими прямыми зубцами, венчик от светлого до темно-мясо-красного, 

иногда лиловатый, в основании срастается с тычиночной трубкой; 9 тычинок сросшихся и 1 сво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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бодная. Плод – односемянной яйцевидный боб, семя яйцевидное, сплюснутое, желтоватое или бу-

роватое. Цветет с мая по сентябрь. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – дерево высотой до 30–40 м, в молодости с кону-

совидной кроной, позднее округлённой, сквозистой, высоко поднятой над землёй. Молодые побе-

ги зеленоватые, с возрастом становящиеся желтовато-серыми. У взрослых деревьев в средней час-

ти ствола кора красновато-жёлтая и отслаивается тонкими пластинками, а в нижней – глубоко-

трещиноватая. Почки яйцевидно заострённые, смолистые. Хвоя по две штуки в пучке на укоро-

ченном побеге, жёсткая, гладкая, колючая, 4–8 см длиной. Зрелые шишки овально-конические, от-

крытые – почти шарообразные, длиной 3–5 см, свисающие на изогнутом черешке. Обычно они 

долго удерживаются на дереве и раскрываются постепенно, с конца зимы до начала лета. Семена 

продолговато-яйцевидные, с немного вытянутым кончиком, различной окраски от беловатой, 

светло-бурой до чёрной, с буроватым, длиной 15–20 мм, крылышком. 

Сосна обыкновенная является олиготрофом. Корневая система обладает высокой эколо-

гической пластичностью. Сосна успешно растет на бедных песчаных, каменисто-щебнистых поч-

вах, формирует продуктивные насаждения в условиях ксероморфного водного режима. Благодаря 

своим биологическим свойствам сосна обыкновенная стала одной из основных древесных пород 

при облесении техногенно нарушенных территорий в различных природных зонах. 

2.2.2.3 Лесохозяйственная рекультивация 
Лесохозяйственная рекультивация предусмотрена на площади 71,8658 га. 

Технология посадки включает подготовку почвы, посадку и уход. Уплотненные поверх-

ности разрыхляются на глубину 30–40 см, после чего производится боронование поверхности. 

При рыхлом состоянии грунтов рыхление можно не производить. 

Для предотвращения эрозии грунтов и обогащения их элементами питания рекультиви-

руемые площади одновременно с посадкой лесных культур засеваются бобово-злаковыми трава-

ми. 

На поверхности площадью 71,8658 га высаживается: сосна обыкновенная – 1900 шт./га. 

Рекомендуемая схема посадки: – широкорядная, 1,5 × 5–6 м. 

Выбор расстояния между саженцами деревьев и кустарников при ландшафтных посадках 

зависит от следующих обстоятельств: 

– качества места произрастания – чем благоприятнее условия для развития саженцев, 

тем больше расстояние между ними; 

– посадочного материала – молодые растения сажают более плотно, чем растения более 

старшего возраста; 

– цели посадки – высокая плотность насаждения ведет к скорейшему эффекту озелене-

ния; 

– возможности ухода за насаждениями – если может быть обеспечен планомерный уход 

за насаждениями, то растения можно сажать на большем расстоянии друг от друга. 
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Для вовлечения техногенных субстратов в биологический кругооборот в начальный пе-

риод развития насаждений, ускорения почвообразования и предотвращения поселения сорной рас-

тительности совместно с посадкой древесных культур целесообразен посев многолетних трав. 

Посев трав проводится полосно: злаки высеваются полосой на расстоянии 1,5–2 м по обе 

стороны от ряда древесной культуры, посев бобовых – между посевами злаков шириной 2–3 м. 

Для посева многолетних трав применяется травосмесь бобовых и злаковых трав: 

 овсяница луговая; 

 тимофеевка луговая; 

 клевер луговой. 

Глубина заделки семян – 2–3 см. Посев многолетних трав (срок: 1–2 декада мая) возмо-

жен летний посев с 25 июня по 15 июля, если весна сухая. 

Время начала выполнения мероприятий по карте (подготовка почвы) определяется пере-

ходом среднесуточных температур через +5 °С, т. е. началом вегетационного периода. Посадоч-

ные мероприятия проводятся при переходе среднесуточных температур через +10 °С. 

Расчетно-технологические карты на посев трав и посадку деревьев на периоды рекульти-

вации представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Расчетно-технологическая карта на посев трав и посадку деревьев (пло-

щадь 71,8658 га) 

Наименование работ Марка машин и  
оборудования 

Единица  
измерения Количество 

Обработка грунтов дискованием двукратная 
(до внесения удобрений и после внесения) 

Трактор МТЗ-82.1,  
борона дисковая 

БДТ 3.0 
га 71,8658 

Внесение минеральных удобрений  
механизированное 

Трактор МТЗ-82.1,  
РМГ-4 га 71,8658 

Удобрения: 
аммиачная селитра; 

двойной суперфосфат; 
калий хлористый 

- кг 

 
10444,2567 
17574,7814 
7331,74892 

Прикатывание грунтов двукратное (до посе-
ва и после посева) кольчато-шпоровыми кат-

ками 

Трактор МТЗ-82.1,  
3 ККШ-6А га 71,8658 

Посев трав механизированный Трактор МТЗ-82.1,  
сеялка СЗТ-3,6 га 71,8658 

Семена многолетних трав: 
овсяница луговая; 

тимофеевка луговая; 
клевер луговой 

- кг 

 
1077,9870 
862,3896 
934,2554 

Маркировка площади вручную га 71,8658 

Прикопка и подготовка саженцев к посадке вручную шт. 136546 

Посадка саженцев вручную вручную шт. 136546 

Посадочный материал - шт. 136546 
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Наименование работ Марка машин и  
оборудования 

Единица  
измерения Количество 

сосна обыкновенная - шт. 136546 
Рыхление почвы в защитных зонах 

50 × 50 см с прополкой вручную 2-кратное в 
первый год посадки 

вручную шт. 136546 

Рыхление почвы в защитных зонах 
50 × 50 см с  

прополкой вручную 3-кратное в течение  
5 последующих лет 

вручную шт. 136546 

 

Потребность в семенах трав и в саженцах деревьев. Для посева на спланированных 

поверхностях используются семена сортов, внесенных в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, утвержденный в установленном порядке 

(ГОСТ Р 52325–2005). 

Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируются на 

оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (РС), репродукционные 

для производства товарной продукции (РСт). Для посева на сидераты и санитарно-гигиенические 

цели допускается использование семян РСт без учета их сортовой чистоты. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: 

 сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное 

значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в установленном поряд-

ке; 

 живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей культуры, за 

исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; 

 семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. 

Травянистый растительный покров используют и создают для образования прочной дер-

нины как почвозащитный элемент. 

Требования к качеству семян приведены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Требования к качеству семян трав 

Культура Категория 
семян 

Чистота 
семян, %, 
не менее 

Содержание семян Всхо-
жесть, 
%, не 
менее 

Влаж-
ность, 
%, не 
более 

других 
видов 

трав, %, 
не более 

сорня-
ков, %, 

не более 

в т.ч. 
наиболее 
вредных, 

шт./кг 

Злаковые травы 
Овсяница 
луговая 

ОС, ЭС 
РС 

95 
92 

0,5 
0,5 

0,5 
0,8 

200 
300 

85 
80 

15 
15 

Тимофеевка 
луговая 

ОС, ЭС 
РС 

92 
90 

0,5 
0,5 

0,2 
0,6 

400 
600 

80 
75 

15 
15 

Бобовые травы 
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Культура Категория 
семян 

Чистота 
семян, %, 
не менее 

Содержание семян Всхо-
жесть, 
%, не 
менее 

Влаж-
ность, 
%, не 
более 

других 
видов 

трав, %, 
не более 

сорня-
ков, %, 

не более 

в т.ч. 
наиболее 
вредных, 

шт./кг 
Клевер лу-

говой 
ОС, ЭС 

РС 
96 
92 

0,5 
0,5 

0,2 
0,6 

100 
200 

80 
75 

13 
13 

 

Общая потребность в семенах многолетних трав на биологическом этапе лесохозяйст-

венной рекультивации ориентировочно составит 2874,632 кг (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Потребность в семенах многолетних трав 

Культура Площадь, га Норма высева в смеси, кг/га Потребность в семенах, кг 

Овсяница луговая 71,8658 15,0 1077,9870 
Тимофеевка луго-

вая 71,8658 12,0 862,3896 

Клевер луговой 71,8658 13,0 934,2554 

Всего 2874,632 

 

Средняя норма высева трава смеси составляет 40,0 кг/га. 

Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений на биологическом этапе ле-

сохозяйственной рекультивации ориентировочно составит 136546 шт. (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений 

Культура Площадь, га Количество культур с учетом  
схемы посадки на 1 га, шт/га 

Потребность в 
саженцах, шт. 

Сосна обыкновенная 71,8658 1900 136546 

Всего 136546 
 

Потребность в минеральных удобрениях. С целью эффективного использования расте-

ниями элементов минерального питания проектом рекомендуется внесение минеральных удобре-

ний. Основное внесение производится поверхностно до начала предпосевной обработки грунтов. 

Общее количество вносимых на рекультивируемые участки удобрений составляет 

35350,7870 кг. 

Навесным разбрасывателем RS-M предусматривается внести до начала механических об-

работок почвы минеральные удобрения N30P45K45 (таблица 2.19). 
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Таблица 2.19 – Нормы внесения удобрений при рекультивации 

Минеральные удобрения Количество 
га 

Нормы внесения минеральных удобрений, кг 

(основное допосевное) 
Норма внесения удобрений кг на 

1 га 
(с учетом коэффициента использо-

вания) 

Нормы  
внесения, 

кг 

Азотные (аммиачная селит-
ра) 71,8658 145,33 10444,2567 

Фосфорные  
(двойной суперфосфат) 71,8658 244,55 17574,7814 

Калийные (калий хлори-
стый) 71,8658 102,02 7331,74892 

Всего 35350,7870 

2.3 Требования безопасности при проведении рекультивационных работ 
При проведении рекультивационных работ необходимо соблюдать требования безопас-

ности, которые определены в инструктивных письмах и инструкциях. 

Государственный санитарный контроль над выполнением санитарных требований осуще-

ствляется органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора, обслуживающими тер-

риторию расположения рекультивационных работ. 

Безопасность при проведении технического этапа рекультивации. При эксплуатации 

автотранспорта необходимо руководствоваться «Правилами дорожного движения», «Правилами 

техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта» и ПТЭ на данный вид транс-

порта. Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, содержащие их основные 

технические и эксплуатационные характеристики. 

Автомобиль должен быть технически исправным. Каждый автомобиль имеет техниче-

ский паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Нахо-

дящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 

– средствами пожаротушения; 

– знаками аварийной остановки; 

– медицинскими аптечками; 

– упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

– звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

– проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

– устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для автосамосва-

лов грузоподъемностью 30 т и более; 

– двумя зеркалами заднего вида; 

– средствами связи. 
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На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, если все их аг-

регаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, пре-

дусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 

ножом или ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или 

ковш, а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкци-

ей завода-изготовителя. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности бло-

кировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для 

запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть уста-

новлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю или 

специально предназначенную опору. 

Запрещается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для ос-

мотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель вы-

ключить. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны 

быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Максимальные углы откоса яруса при работе бульдозера не должны превышать пределов, 

установленных заводской инструкцией по эксплуатации. 

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться вне призмы обруше-

ния (сползания) грунта. Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской 

службы и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих в зоне разгрузки. 

На участке рекультивации должны устанавливаться схемы движения автомобилей. 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон в виде изображения автосамосва-

ла с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. 

Площадки для разворота должны иметь необходимый фронт для маневровых операций 

автомобилей и бульдозеров. 

По всему фронту в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспор-

том породная отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомоби-

ля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Внутренняя бровка предо-

хранительного вала должна располагаться вне призмы возможного обрушения. 

Предохранительный вал служит ориентиром для водителя. Запрещается наезжать на пре-

дохранительный вал при разгрузке. При разгрузке автомобиля задние колеса должны находиться 

от нижней бровки вала на расстоянии 0,1-0,3 м. 

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа буль-

дозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение 
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бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом 

бульдозера предохранительного вала. Во всех случаях при движении транспортного средства зад-

ним ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Скорость движения автомобилей в пределах разгрузочной площадки не должна превы-

шать 20 км/ч, а на участке разворота – 10 км/ч. Скорость подъезда к валу задним ходом не должна 

превышать 5 км/ч. 

На территории проведения рекультивации запрещается нахождение посторонних лиц, ав-

тотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения рекультивационных работ. 

Во всех случаях люди должны находиться от механизма на удалении не менее чем на 5 м. 

Для обеспечения безопасных условий работы необходимо осуществление оперативного 

контроля. Оперативный контроль включает совокупность маркшейдерского и технологического 

видов контроля, а также проведение регулярных наблюдений визуальных и упрощенных марк-

шейдерских за возможными деформациями. Технологический контроль включает наблюдения за 

параметрами откосов отсыпаемых площадок, направлением развития фронта и интенсивностью 

отсыпки, за рациональным распределением пород различного состава по высоте и площади карты 

и другие. Маркшейдерский контроль над деформациями откосов предусматривает определение 

границ их распространения, вида и причин; установление смещений и их скоростей; обоснование 

состава и объёма противооползневых мер. 

Безопасность при проведении биологического этапа рекультивации. При выполне-

нии биологической рекультивации необходимо соблюдать следующие правила: 

– находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке произ-

водства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением технологи-

ческого процесса. 

– прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или самоход-

ное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с применением ин-

струмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих операций. 

– трактористу надо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, внима-

тельно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной муфты 

сцепления. 

– соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством машины можно 

только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

– при механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при останов-

ленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально приспо-

собленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или транспортное 

положение, как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины трактора. 

– для безопасности работы на посевных, посадочных и уборочных машинах необходима 

их техническая исправность, наличие защитных кожухов над зубчатыми, цепными и карданными 
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передачами, исправные сиденья, рабочие площадки и подножные доски, поручни, перила со сто-

роны спины сеяльщика, лопатки и крючки для очистки сошников, высевающих аппаратов и раз-

равнивания семян. 

– каждая сеялка в агрегате обслуживается одним сеяльщиком; заправка сеялок семенами 

и удобрениями проводится механизированным способом, ручная заправка проводится только при 

остановленных агрегатах. 

– смену и заточку ножей косилок, жаток проводят в рукавицах и, в зависимости от усло-

вий и применяемых приспособлений, в защитных очках. 

– к работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с 

проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с соот-

ветствующими видами удобрений и способам оказания первой доврачебной помощи при отравле-

нии и других несчастных случаях. 

– при загрузке, транспортировке и внесении удобрений, необходимо контролировать, 

чтобы пыль от них не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины. 

– запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений на-

ходиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ремонт ав-

томашин и тракторов. 

– водитель, тракторист должен следить за погрузкой с расстояния, гарантирующего от 

попадания на него удобрений. 

– удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова разбрасывате-

ля. 

– во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабо-

чие органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади автома-

шины (трактора). 

– для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду 

на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства. 

– разбрасывание удобрений вручную с движущегося транспортного средства запреща-

ется. Между рабочим, находящимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установ-

лена двусторонняя сигнализация. 

– для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого 

типа, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми 

вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35. 

– для защиты органов дыхания от минеральных удобрений, работающие должны ис-

пользовать противопылевые респираторы: типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2». При повышенной 

влажности воздуха (дождь, туман) следует пользоваться респираторами типа 2-2К и «Астра-2». 

– для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать спецоде-

жду, рукавицы «РК», резиновые сапоги. 
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Противопожарные мероприятия на рекультивируемых землях. После проведения ре-

культивационных работ, противопожарные мероприятия заключаются в повышении пожаро-

устойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев (лиственные породы способ-

ствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных верховых 

пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади), очистки их от захламленности и 

своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок ухода, очистки 

лесосек от порубочных остатков. 

Территория должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета 

на 10000 м2 рекультивируемой площади – два пенных огнетушителя. Необходим запас песка для 

целей пожаротушения. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами 

пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность. На 

видном месте рабочей зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при 

возникновении пожара. 

2.4 Обоснование планируемого достижения показателей и характеристик по 

окончании рекультивации земель и земельных участков 
Работы по рекультивации земель направлены на восстановление нарушенных земель, 

обеспечивающее достижение тех нормативов качества окружающей среды по физическим, хими-

ческим (в том числе нормативов предельно допустимых концентраций), биологическим показате-

лям и (или) их совокупности, которые отражают последствия нарушения земель, или, в случае их 

отсутствия - обеспечивающие достижение значений физических, химических, биологических по-

казателей и (или) их совокупности почв и земель на фоновом участке территории (далее – целевые 

показатели) и, допускающее вовлечение земель в хозяйственный оборот по целевому назначению 

в соответствии с разрешенным видом хозяйственного использования. 

Рекультивация земель проводится по направлениям, учитывающим необходимость при-

ведения нарушенных земель в состояние, соответствующее их целевому назначению и разрешен-

ному использованию. 

Порядок приемки и передачи рекультивированных земель. Порядок приемки и пере-

дачи рекультивированных земель установлен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 

№ 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (ПП № 800) и ГОСТ Р 57446–2017 

«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)». 

В соответствии с ПП № 800 завершение работ по рекультивации земель подтверждается 

актом о рекультивации земель, подписанным предприятием, исполнительным органом государст-

венной власти, органом местного самоуправления. Акт должен содержать сведения о проведенных 

рекультивационных работах, о состоянии рекультивированных земель. К данному акту приклады-

ваются копии договоров с подрядными проектными организациями, акты приемки выполненных 

работ, документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования, материально-технических 
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средств. Не позднее, чем 30 календарных дней со дня подписания акта о рекультивации земель 

подписанты направляют уведомление о завершении рекультивации земель с приложением копии 

акта собственнику рекультивированных земель, а также в Федеральную службу по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446–2017 приемку работ по рекультивации нарушенных зе-

мель осуществляют после письменного извещения уполномоченных органов и комиссии, сформи-

рованной из заинтересованных лиц, согласовавших проект рекультивации земель и земельных 

участков, о завершении работ по рекультивации земель и земельных участков. 

Письменное извещение о завершении работ по рекультивации нарушенных земель в те-

чение 30 рабочих дней от даты окончания проведения работ по рекультивации земель и земельных 

участков направляет АО «ОФ «Распадская». 

Приемку работ по рекультивации нарушенных земель осуществляет комиссия, сформи-

рованная администрацией Междуреченского городского округа. 

2.4.1 Предложения по управлению рисками, возникающими при осуществле-

нии проекта рекультивации нарушенных земель в соответствии с ГОСТ Р 54003 
ГОСТ Р 54003–2010 «Экологический менеджмент. Оценка прошлого, накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения», устанавливает об-

щие положения, относящиеся к аспектам оценки экологического вреда, нанесенного в прошлом 

территориям (участкам) в местах дислокации организаций в виде повреждения и/или уничтожения 

почв и земель в результате хозяйственной деятельности. 

Настоящий стандарт распространяется на загрязненные территории (участки), поверх-

ностные и/или грунтовые воды, которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, явив-

шийся результатом хозяйственной деятельности промышленных, сельскохозяйственных пред-

приятий, бывших оборонных объектов, коммунальных служб, разработки природных ресурсов, 

и способный оказывать негативное воздействие на окружающую среду вблизи этих территорий 

(участков). 

Настоящий стандарт не распространяется на территории (участки), зараженные в про-

шлом биологическими и радиоактивными веществами. 

Положения настоящего стандарта следует использовать во всех видах документации и 

литературы, относящихся к сферам обеспечения экологической безопасности в процессах хозяй-

ственной деятельности при ликвидации отходов и сбросов. 

Целесообразность рекультивации загрязненных в прошлом территорий (участков) сле-

дует определять с учетом: 

– правовых норм, природоохранного законодательства России (при этом рекультива-

цию требуется проводить любой ценой, невзирая на соотношение затрат и приобретаемых вы-

год); 
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– условий рыночной экономики, в соответствии с которыми затраты на рекультивацию 

должны повышать ценность участка по сравнению с исходной ценой (увеличение ценности зем-

ли на участке в результате выполнения работ по рекультивации должна превосходить произве-

денные затраты); 

– предупреждения разрушений (и обесценивания) соседних земель (например, нере-

культивированные отвалы пород горных разработок приводят в порядок для того, чтобы защи-

тить от них соседние угодья, куда с пылью попадают вредные химические вещества, а с ливня-

ми – грязевые потоки). 

Порядок организации и проведения работ по рекультивации нарушенных земель с за-

полнением отчетов о рекультивации по форме статистической отчетности N 2-ТП (рекультива-

ция) в настоящем стандарте не рассматривается. 

Главная цель рекультивации заключается в рациональном возобновлении хозяйствен-

ной ценности почв, являющихся сложными органоминеральными образованиями, формирую-

щимися на протяжении сотен лет. 

Данный проект рекультивации разработан на основании нормативно-правовой законо-

дательной базы Российской Федерации, с привлечением, по возможности, наилучших доступ-

ных технологий рекультивации. 

Проведение технического этапа рекультивации предусматривает проведение планиро-

вочных работ. 

В процессе рекультивации не используются отходы производства I–IV класса опасности. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс агротехниче-

ских, биологических средств, направленных на создание условий для восстановления биологиче-

ской продуктивности. К ним относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных меро-

приятий: внесение минеральных удобрений, посадка и посев растений, уход за растениями до сда-

чи земель собственнику. 

Выбор способов биологической рекультивации определен с учетом климатической зоны, 

зонального биологического разнообразия, экономической целесообразности, целевого назначения 

и разрешенного использования. 

Стоимость мероприятий в составе проекта рекультивационных работ может являться 

объективной основой для исчисления размера вреда, причинённого в результате возможного на-

рушения земельного законодательства на период ведения строительных работ. Она определяется в 

размере суммы затрат, которые необходимо произвести на восстановление качества земель с це-

лью приведения их в состояние, в котором они находились до ведения строительных работ, вклю-

чая расходы на проведение и контроль качества рекультивационных работ. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 Состав работ по рекультивации нарушенных земель 
Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологиче-

ский. 

Технический этап – предусматривает выравнивание (планировку) рекультивируемых 

площадей, ликвидацию бессточных понижений, нанесение рекультивационного слоя. 

Биологический этап – предусматривает вспашку и боронование поверхности субстрата, 

внесение минеральных удобрений, посадку специализированных травосмесей, древесной расти-

тельности в соответствии с выбранным направлением рекультивациию 

Рекультивация, помимо чисто хозяйственной выгоды, должна обеспечить сохранение и 

воспроизводство таких продуктов биосферы как чистый воздух, чистые воды, флора, фауна, соз-

дающие необходимые санитарно-гигиенические и эстетические стандарты жизни и деятельности 

людей и комплекса окружающей естественной биосферы. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков (техническая 

рекультивация земель и земельных участков) – этап рекультивации земель и земельных участков, 

включающий мероприятия по подготовке поверхности для проведения биологического этапа с 

учетом выбранного направления рекультивации земель и для последующего целевого назначения 

и разрешенного использования. 

Объёмы работ горнотехнического этапа рекультивации представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объёмы работ горнотехнического этапа рекультивации 

Наименование работ Ед. изм. Значение 

1. Снятие слоя ПСП с площадей производства работ бульдозером тыс. м3 326,74 

2. Выполаживание откосов выемок и насыпей бульдозером CAT D7R тыс. м3 28,00 

3. Засыпка отрицательных форм рельефа (емкости отстойников, канавы, 
выемки автодорог) тыс. м3 45,60 

4. Грубая планировка поверхностей бульдозером CAT D7R тыс. м3 10,07 

5. Чистовая планировка поверхностей автогрейдером ДЗ-98 тыс. м3 10,07 

6. Нанесение рекультивационного слоя бульдозером CAT D7R тыс. м3 277,73 
 

Биологический этап предусматривает комплекс агротехнических, фитомелиоративных и 

иных мероприятий, направленных на восстановление экологических функций почв, биологиче-

ской продуктивности и видового разнообразия экосистем. 

При проведении биологической рекультивации земель и земельных участков используют 

ассортимент видов растений, рекомендованный специалистами по рекультивации земель для кон-

кретного региона. 
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Объёмы работ биологического этапа рекультивации представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Объёмы работ лесохозяйственного направления биологического этапа ре-

культивации 

Наименование работ Марка машин и  
оборудования 

Единица  
измерения Количество 

Обработка грунтов дискованием двукратная 
(до внесения удобрений и после внесения) 

Трактор МТЗ-82.1,  
борона дисковая 

БДТ 3.0 
га 71,8658 

Внесение минеральных удобрений  
механизированное 

Трактор МТЗ-82.1,  
РМГ-4 га 71,8658 

Удобрения: 
аммиачная селитра; 

двойной суперфосфат; 
калий хлористый 

- кг 

 
10444,2567 
17574,7814 
7331,74892 

Прикатывание грунтов двукратное (до посе-
ва и после посева) кольчато-шпоровыми кат-

ками 

Трактор МТЗ-82.1,  
3 ККШ-6А га 71,8658 

Посев трав механизированный Трактор МТЗ-82.1,  
сеялка СЗТ-3,6 га 71,8658 

Семена многолетних трав: 
овсяница луговая; 

тимофеевка луговая; 
клевер луговой 

- кг 

 
1077,9870 
862,3896 
934,2554 

Маркировка площади вручную га 71,8658 

Прикопка и подготовка саженцев к посадке вручную шт. 136546 

Посадка саженцев вручную вручную шт. 136546 

Посадочный материал - шт. 136546 

сосна обыкновенная - шт. 136546 
Рыхление почвы в защитных зонах 

50 × 50 см с прополкой вручную 2-кратное в 
первый год посадки 

вручную шт. 136546 

Рыхление почвы в защитных зонах 
50 × 50 см с  

прополкой вручную 3-кратное в течение  
5 последующих лет 

вручную шт. 136546 

 

3.2 Последовательность и объем выполнения работ по рекультивации земель 

и земельных участков 
Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологическому 

этапу рекультивации. Основной задачей его является техническое устройство нарушенной терри-

тории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности. 

На техническом этапе рекультивации производится: 

– грубая планировка поверхности; 

– выполаживание откосов выемок и насыпей; 
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– засыпка ОФР, ликвидация бессточных понижений; 

– чистовая планировка поверхности; 

– нанесение рекультивационного слоя. 

Принятая технологическая схема, параметры и порядок ведения отвалообразования, а 

также расположение транспортных, энергетических и других коммуникаций благоприятствуют 

эффективному проведению рекультивационных работ. 

Режим работы предприятия на производстве рекультивационных работ - сезонный, 180 

дней в году, 1 смена продолжительностью 8 часов. Снятие и нанесение ПСП, чистовая планировка 

производятся в теплое время года в светлое время суток. 

Последовательность и объём проведения работ по восстановлению земель в рамках вы-

полнения горнотехнического этапа рекультивации приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Последовательность и объёмы проведения работ по восстановлению нару-

шенных земель в рамках технического этапа рекультивации 

Год Снятие ПСП, 
тыс.м3 

Выполаживание 
откосов, тыс.м3 

Засыпка 
ОФР, 
тыс.м3 

Грубая пла-
нировка, 

тыс.м3 

Чистовая 
планировка 

Нанесение 
ПСП, 
тыс.м3 тыс.м3 тыс.м2 

2023 59,15 - - - - - - 

2024 89,54 - - - - - - 

2025 104,75 - - - 0,12 4,81 5,78 

2026 54,88 - - - 0,33 13,40 18,14 

2027 18,42 - - - 0,3 12,17 16,02 

2028 - - - - 0,65 26,49 36,54 

2029 - - - - 0,61 24,85 34,37 

2030 - - - - 0,6 24,64 33,89 

2031 - - - - 0,93 38,04 28,55 

2032 - 28 45,6 10,07 6,53 95,45 104,44 

Всего: 326,74 28 45,6 10,07 10,07 239,85 277,73 
 

Биологический этап предусматривает комплекс агротехнических фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на преобразование нарушенного рельефа в естественный ландшафт, в 

котором его природные, хозяйственные и эстетические возможности соответствуют характеру и 

состоянию примыкающих территорий и объектов. Исходя из целевого назначения участка, основ-

ные проектные решения по биологической рекультивации его поверхности связаны с решением 

следующих вопросов: 

– выбор типа и структуры создаваемого фитоценоза; 
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– определение состава травосмеси; 

– определение состава древостоя; 

– система обработки поверхностного слоя, норма и регламент внесения удобрений. 

При разработке мероприятий проекта использованы материалы национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 57446–2017. 

Последовательность и объём проведения работ по биологической рекультивации земель 

приведено в таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Последовательность и объём проведения работ по биологической рекуль-

тивации земель 

Наименование 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Годы проведения биологического этапа рекультивации 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Всего 

Ле
со

хо
зя

йс
тв

ен
но

е н
ап

ра
вл

ен
ие

 Посев 
трав кг 53,49

6 
167,83

6 
148,23

2 
338,12

0 
318,10

8 
313,61

6 
264,20

8 
1271,01

6 
2874,63

2 
Посад-
ка са-

женцев 
шт. 2541 7972 7041 16061 15110 14897 12550 60374 136546 

Внесе-
ние 

мине-
раль-
ных 

удоб-
рений 

кг 657,8
671 

2063,9
632 

1822,8
830 

4158,0
307 

3911,9
331 

3856,6
928 

3249,0
979 

15630,3
193 

35350,7
870 

 

3.2.1 Сроки проведения работ по рекультивации земель и земельных участ-

ков с разбивкой по этапам проведения отдельных видов работ 
Работы по восстановлению нарушенных территорий следует производить в зависимости 

от климатических условий подрайонов (СП 82.13330.СНиП III-10-75), указанные в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Сроки проведения работ по восстановлению нарушенных территорий 

Деревья и кустарники Многолетние травы 

весенние посадки осенние посадки начало посевов окончание посевов 

20 апреля – 20 мая Сентябрь – октябрь 20 мая 20 сентября 
Сроки посадки с учетом местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом 

начала или окончания вегетации корневой системы растений могут уточняться 
 

3.2.2 Сроки окончания сдачи работ по рекультивации земель и земельных 

участков 
Календарный план проведения работ по восстановлению земель в рамках горнотехниче-

ского и биологического этапов рекультивации и передаче участков землепользователю составлен с 
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учетом необходимого количества времени для выполнения данных этапов рекультивации, воз-

можного совмещения операций, разрывов во времени между различными операциями и приведен 

в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Календарный план работ по восстановлению земель 

Наименование Ед. 
изм. 

Годы рекультивации 
Всего 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 После 
2035 

Технический этап рекультивации 

Снятие ПСП 
га 7 10,6 12,4 6,5 2,18 - - - - -     38,68 

тыс. 
м3 59,15 89,54 104,75 54,88 18,42 - - - - -     326,74 

Выполаживание 
откосов 

га - - 
 

  
    

5,09     5,09 
тыс. 
м3 - - - - - - - - - 28,00     28,00 

Планировка 
грубая 

га - - 
 

  
    

10,07     10,07 
тыс. 
м3 - - - - - - - - - 10,07     10,07 

Планировка 
чистовая 

га - - 0,481 1,340 1,217 2,649 2,485 2,464 3,804 9,5,45     23,985 
тыс. 
м3 - - 0,12 0,33 0,3 0,65 0,61 0,6 0,93 6,53     10,07 

Засыпка ОФР 
га - - - - - - - - - 1,50     1,50 

тыс. 
м3 - - - - - - - - - 45,60     45,60 

Нанесение ПСП 
га - - 1,3374 4,1959 3,7058 8,453 7,9527 7,8404 6,6052 24,1615     64,2519 

тыс. 
м3 - - 5,78 18,14 16,02 36,54 34,37 33,89 28,55 104,44     277,73 

Биологический этап рекультивации -  Лесохозяйственное направление 

Общая площадь га - - - 1,3374 4,1959 3,7058 8,4530 7,9527 7,8404 6,6052 31,7754 - - - 71,8658 
Посев трав кг - - - 53,496 167,836 148,232 338,120 318,108 313,616 264,208 1271,016 - - - 2874,632 

Посадка сажен-
цев шт. - - - 2541 7972 7041 16061 15110 14897 12550 60374 - - - 136546 

Внесение мине-
ральных удоб-

рений 
кг - - - 657,8671 2063,9632 1822,8830 4158,0307 3911,9331 3856,6928 3249,0979 15630,3193 - - - 35350,7870 

Уход за посе-
вами га - - - 1,3374 5,5333 9,2391 17,6921 25,6448 32,1478 34,5571 62,6267 54,1737 46,221 38,3806 71,8658 

Сдача земель 
всего га - - - - - - - - 1,3374 4,1959 3,7058 8,4530 7,9527 46,221 71,8658 
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Таблица 3.7 – Календарный план выполнения восстановительных работ в рамках технического этапа рекультивации нарушенных земель с разбив-

кой по объектам (снятие ПСП не показано) 

Наименование 

 
Площадь  

объекта рекультивации, 
 га 

Сроки и площади завершения технического этапа рекультивации, передача земель на 
биологический этап 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего: 

Породный отвал 49,6356 1,3374 4,1959 3,7058 8,453 7,9527 7,8404 6,6052 9,5452 49,6356 

Пруд ливневых стоков №1 0,6018        0,6018 0,6018 

Пруд ливневых стоков №2 0,6910        0,6910 0,691 
Очистные сооружения поверхно-

стных сточных вод 1,6292        1,6292 1,6292 

Заезд на пруд ливневых стоков №1 1,1394        1,1394 1,1394 

Заезд на пруд ливневых стоков №2 1,0937        1,0937 1,0937 

Заезд на очистные сооружения 2,7143        2,7143 2,7143 

Водосборные канавы 3,1544        3,1544 3,1544 
Полоса размещения напорного 

трубопровода 0,8982        0,8982 0,8982 

Площадки размещения складов 
ПСП №1-6 7,6139        7,6139 7,6139 

Южный заезд на отвал * 2,6943 *        2,6943 2,6943 

Всего: 71,8658 1,3374 4,1959 3,7058 8,453 7,9527 7,8404 6,6052 31,7754 71,8658 
Примечание: * проектом принято решение сохранить проезжую часть южного заезда на отвал для дальнейшего использования рекультивированно-

го участка. Общая площадь земель, занимаемых южным заездом на отвал – 3,6113 га, из них рекультивируется 2,6943 га (откосы и полоса отвода под доро-

гу), площадь оставляемой полосы для проезда на отвал – 0,9170 га. 
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4 КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ 
СОСТОЯНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

Картографические материалы, отражающие состояние нарушенных земель после прове-

дения рекультивации, представлены на чертеже 058.42-21-П-РЗ лист 1 - Положение на завершение 

рекультивации. 
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5 СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ (ЛОКАЛЬНЫЕ И СВОДНЫЕ) ЗАТРАТ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ 

В соответствии с ПП №800 от 10.07.2018 разработка смет осуществляется в случае осу-

ществления рекультивации земель с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ. 

Поскольку рекультивация нарушенных земель будет осуществляться из средств собственного 

бюджета, данный раздел не разрабатывается. 
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НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ЗЕМЛЕВАНИЯ 

1. Модельный закон об охране почв (принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постанов-

лением 29-16 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройст-

ве». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды». 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекульти-

вации и консервации земель». 

7. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 № 514 «Об утверждении Положе-

ния о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении госу-

дарственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства». 

8. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания. 

9. ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефте-

загрязненных земель.Термины и определения. 

10. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекуль-

тивации нарушенных земель. 

11. ГОСТ 17.5.1.06-84 Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных уго-

дий для землевания. 

12. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию. 

13. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана окружающей среды . Земли. Классификация нарушенных 

земель в целях рекультивации.  

14. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

15. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещаю-

щих пород для биологической рекультивации.  

16. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безо-

пасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

17. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция  

СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2)». 
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18. Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных 

земель. – М.: Госагропром, Госплан СССР. 1996. 

19. Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строи-

тельных и других работ. – М.: Колос. 1983. 

20. Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель. – 

М.: ГИЗР. 1987. 

21. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных 

земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия. 2017. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       84 

        

      
037/42-П.21-ООС2.ТЧ 

Лист 
      

82 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Технические условия на рекультивацию нарушенных земель администрации Меж-
дуреченского городского округа от 07.07.2022 № 01/15/664 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 15-47/10213 от 
30.04.2020 
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Приложение В 
(обязательное) 

Письмо Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса № 01-19/2370 от 
30.09.2021 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Письмо Администрации Междуреченского городского округа № 01-15/1180 от 
26.11.2021 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Письмо Комитета по охране культурного наследия № 02/1791 от 24.09.2021 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Письмо Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора № 09-
05/10285 от 24.09.2021 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Письмо Управления ветеринарии Кузбасса № 01-12/1761 от 01.10.2021 
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Приложение З 
(обязательное) 

Протоколы лабораторного исследования проб почв № 104-Г(П)-ДО-2021 от 
27.07.2021 и № 109-Г(П)-2022 от 24.08.2022 ООО «Центр лабораторных исследований 

и экспертизы «СИДИУС» 
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Приложение М 
(обязательное) 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса № 8433-пн от 
03.12.2021 
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ɸʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʘʷ ʜʦʨʦʛʘ (ʩʫʱ.)

ʇʣʘʥ. ʄ1:2500

ʂʘʙʘʯʝʢ

ʇʨʦʭʦʜʘ

ʉʘʚʠʥʮʝʚʘ

ʇʦʣʷʢʦʚ

ʇ 1

ʈʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʷ

ʆʆʆ "ʇʨʦʝʢʪ-ʉʝʨʚʠʩ"

ʉʪʘʜʠʷ
ʃʠʩʪ ʃʠʩʪʦʚ

 058.42-21-ʇ-ʈɿ

çʆʪʚʘʣ ʧʦʨʦʜʳ ɸʆ çʆʌ çʈʘʩʧʘʜʩʢʘʷè

 ʅ. ʢʦʥʪʨ.

 ɻʀʇ

 ʈʘʟʨʘʙ.

 ʇʨʦʚʝʨʠʣ

ʌʦʨʤʘʪ ɸ0ʂʦʧʠʨʦʚʘʣ

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʷ

1. ʏʝʨʪʝʞ ʚʳʧʦʣʥʝʥ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʥʘ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʝ ʦʪʚʘʣʴʥʳʭ ʨʘʙʦʪ - ʯʝʨʪʝʞ

058.42-21-ʇ-ʊʍ;

2. ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ - ʣʝʩʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʝ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʠ 71,8658ʛʘ;

3. ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʩʭʝʤʳ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ - ʯʝʨʪʝʞ 058.42-21-ʇ-ʈɿ, ʣʠʩʪ 2;

4. ʉʠʩʪʝʤʘ ʚʳʩʦʪ ɹʘʣʪʠʡʩʢʘʷ, 1977ʛ;

5. ʉʠʩʪʝʤʘ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪ - ʤʝʩʪʥʘʷ. ʇʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʝ

 ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ.

ʄ 1:2500.

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʡ

1 3

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

ɹʫʢʚʝʥʥʳʝ

2

ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

ɻʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʘʚʪʦʜʦʨʦʛʠ (ʧʨʦʝʟʞʘʷ ʯʘʩʪʴ)

ɻʨʘʥʠʮʘ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʚʦʜʘ ʫʯʘʩʪʢʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ

2
6
4

ʀʟʦʣʠʥʠʷ ʨʝʣʴʝʬʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʠ ʝʝ ʘʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʦʪʤʝʪʢʘ

ʚʥʝ ʛʨʘʥʠʮ ʫʯʘʩʪʢʘ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ

ʈʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʦʪʢʦʩʳ ʧʨʦʝʢʪʥʦʛʦ ʦʪʚʘʣʘ ʠ ʧʣʦʱʘʜʢʠ

ʧʨʫʜ-ʦʪʩʪʦʡʥʠʢʘ

+335.0

ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʦʪʤʝʪʢʘ ʚʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦʡ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʧʦʩʣʝ

ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʡ

1 3

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ

ɹʫʢʚʝʥʥʳʝ

2

ɻʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ

277.92

ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʦʪʤʝʪʢʘ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʠ ʚʥʝ ʛʨʘʥʠʮ ʫʯʘʩʪʢʘ

ʨʝʢʫʣʴʪʠʚʘʮʠʠ

ʈʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: ʜʨʝʚʝʩʥʘʷ

ʈʘʩʪʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: ʪʨʘʚʷʥʠʩʪʘʷ

Cʝʪʢʘ ʤʝʩʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢʦʦʨʜʠʥʘʪ

ʉ

ʈʝʢʫʣʴʪʠʚʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʴ ʧʨʦʝʢʪʥʦʛʦ ʦʪʚʘʣʘ

2

ɻʨʘʥʠʮʘ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʟʝʤʝʣʴ
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