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1. Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

Место расположения объекта капитального строительства: 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

пос. Хоста, ул. Железнодорожная, 9 к1, пляжная территория санатория 

«Голубая горка» (рисунок 1.1).  

         

Рисунок 1.1 – Ситуационный план участка работ 

Пляжные сооружения санатория «Голубая горка», включающие 

техническую (50 м) и рекреационную (150 м) зоны, расположены на 

кавказском побережье Черного моря, в вершине Хостинской бухты и 

занимают береговую полосу суммарной протяженностью 200 м. 

Участок 
работ 
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1.1. Сведения о метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

Район изысканий расположен в юго-восточной части Краснодарского 

края, у подножия южного склона Главного Кавказского хребта. В генезисе 

климата важнейшая роль принадлежит рельефу, под влиянием которого 

видоизменяется циркуляция воздушных масс. В климатическом отношении 

район работ характеризуется субтропическим типом климата.  

По климатическому районированию для строительства относится к 

подрайону IV Б.  

Согласно дорожно-климатическому районированию участок 

изысканий относится к району IV. 

Орографическая защищенность водораздельным хребтом от 

восточных континентальных и холодных северных ветров, а также влияние 

незамерзающего моря смягчают термический режим и определяют 

большое количество осадков в этом районе. Максимум осадков 

приходится на холодный период года. 

Почти в течение всего года здесь положительная температура 

воздуха. Лишь иногда, в связи с воздействием холодных северо-восточных 

ветров она может принять значение ниже нуля, но это носит 

кратковременный характер и наблюдается не каждый год. Расположение 

горной системы Большого Кавказа на пути преобладающего здесь 

переноса влажных воздушных масс с запада на восток благоприятствуют 

выпадению обильных атмосферных осадков. 

По специфике атмосферных процессов год делится на две 

характерные половины: холодное полугодие (ноябрь - апрель), 

отличающееся активизацией циклонической деятельности, что 

способствует выпадению в это время до 60% годового количества 
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атмосферных осадков, и теплое полугодие (май-октябрь), отличающееся 

кратковременными, сильными ливнями и засушливыми периодами. 

В тѐплое полугодие (май-октябрь) эпизодические, сильные ливни 

перемежаются длительными, засушливыми периодами. 

Расположение исследуемой территории в относительно низких 

широтах обуславливает интенсивный приток солнечной радиации, в связи 

с этим характерной особенностью климата является обилие солнечного 

света и тепла. 

Весна наступает очень рано, устойчивый переход температуры 

воздуха через 5 °С наблюдается в феврале. В марте-апреле прохождение 

сравнительно тѐплых воздушных масс над морем сопровождается их 

охлаждением с образованием густых туманов. 

Лето умеренно жаркое, влажное с кратковременными ливневыми 

осадками.  

Осень тѐплая, сравнительно сухая, с большим количеством ясных 

дней. Зима теплая и сырая. Дни с отрицательной средней суточной 

температурой воздуха бывают крайне редко. 

1.1.1.  Температура почвы 

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура 

воздуха, подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, 

прежде всего – состояния поверхности почвы, ее типа, механического 

состава, влажности, растительного покрова. 

Наибольшая глубина промерзания грунтов по наблюдениям на                  

м. ст. Сочи - 4 см (первая декада января 1950 г), средняя из 

максимальных – 2 см. Устойчивое промерзание отсутствует в 100 % зим. 
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1.1.2.  Атмосферные осадки 

Среднегодовое количество осадков 1587 мм. В тѐплый период года, с 

апреля по октябрь, выпадает 794 мм осадков (50 % от годового количества 

осадков), в холодный, с ноября по март – 793 мм (50 %). Зимой осадки 

выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесячное 

количество осадков выпадает в декабре - январе, наименьшее – в мае - 

июне. Режим выпадения летних осадков часто ливневой. Максимальная 

интенсивность осадков за 20 мин составляет 2,75 мм/мин. 

1.1.3.  Снежный покров 

Снежный покров, как элемент климата, характеризуется следующими 

показателями: датами появления и схода, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова, числом дней со снежным покровом, 

высотой, плотностью, запасом воды в снежном покрове. 

Снежный покров наблюдается редко и отличается неустойчивостью. 

Он не остается лежать всю зиму, а разрушается под влиянием оттепелей 

и жидких осадков. Средняя дата появления снежного покрова 4 января. 

Средняя дата схода снежного покрова 22 февраля. Средняя высота 

снежного покрова из наибольших декадных высот составляет 3 см.  Район 

по весу снегового покрова II (карта 1 приложение Е СП 20.13330.2016). 

1.1.4.  Ветровой режим 

Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, 

так и орографическими особенностями местности. 

Ветровой режим формируется под воздействием широтной 

циркуляции и местных физикогеографических особенностей.   
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Преобладающими направлениями ветра в течение года являются 

ветры северо-восточного и восточного направления, однако в летние 

месяцы увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 

Преобладающее направление ветра в январе – северо-восточное, в июле 

– северо- западное. Ветровой район по давлению ветра III (Таблица 11.1 и 

карта 2г приложения Е СП 20.13330.2016). 

1.1.5. Туманы 

Туманы возможны в любое время года. Туманы большей частью 

непродолжительные и образуются в утренние часы. 

1.1.6.  Грозы 

Грозовая деятельность является результатом определения 

синоптических процессов, благоприятных для развития мощной 

вертикальной конвекции богатого водяным паром воздуха и физико-

географических условий, из которых самое большое влияние на грозовую 

деятельность оказывает рельеф. 

Район участка изысканий относится к зоне грозовой активности. 

Ввиду орографических особенностей здесь создаются все условия, 

благоприятствующие образованию гроз, которые наблюдаются на данной 

территории в течение всего года. Распределение количества гроз по 

сезонам неравномерно. Наибольшее их число приходится на теплый 

период с максимумом в июле – августе. Минимум гроз наблюдается в 

марте. В суточном ходе наибольшая повторяе- мость гроз отмечается во 

второй половине дня, в период 15-18 часов. 

Грозы района изысканий почти всегда сопровождаются ливневыми 

осадками, кратковременным усилением ветра, которое может достигать 

значительных размеров - шквалом. 
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Шквал - резкое усиление ветра в течение нескольких минут, 

сопровождающееся изменением его направления. Скорость ветра при 

шквале может достигать критических значений. 

Согласно данным метеостанции, среднегодовая продолжительность 

гроз составляет 166 часов. 

1.1.7.  Град 

Град наблюдается, преимущественно, в теплую половину года, на 

местности обычно вы- падает пятнами. Иногда град выпадает полосами, 

достигающими нескольких километров в длину и тысячи метров в ширину. 

Выпадение града обычно сопровождается ливневыми осадками, грозами и 

иногда шквалистым. 

1.1.8.  Гололедно-изморозевые явления 

Для рассматриваемой территории характерно малое число случаев с 

гололедно-изморозевыми отложениями. Условия для образования 

гололеда, как правило, неблагоприятны. 

Среднее число дней в году с гололѐдом – 11, с изморозью – 4. 

Район по стенки гололеда IV (Таблица 12.1 и карта 3а приложения Е). 

1.1.9.  Нагрузки 

Нагрузки приняты согласно требований норм: 

- нормативное значении веса снегового покрова на 1 м2 - 1,0 кПа 

(табл. 10.1 СП 20.13330.2016). 

- нормативное значении ветрового давления – 0,38 кПа. (табл. 11.1 

СП 20.13330.2016). 

- толщина стенки гололеда – 15,0 мм. (табл. 12.1 СП 20.13330.2016). 
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1.2. Сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических 

условиях земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

В региональном тектоническом плане участок входит в состав 

пологоскладчатой Абхазской структурно-фациальной зоне Закавказского 

срединного массива, вблизи сочленения этой зоны с расположенной 

севернее геосинклинальной складчатой системой южного склона 

Большого Кавказа, а также сочетания указанных структур общекавказского 

направления.  

В связи с этим залекание олигоценовых отложений, представляющих 

породы верхнего яруса Абхазской зоны, здесь отчетливо нарушено 

складчатостью.  

Складки, в основном, пологие, плавные, различно ориентированные, 

местами осложненные тектоническими разрывами. 

В геологическом строении исследуемой территории принимают 

участие породы абхазской зоны (₽3-N11pg), морской ундалювий (mvQH), 

аллювиальные отложения (aQH). 

Абхазская зона сложена глинами с редкими прослоями песчаников. 

Мощность составляет более 2500 м. 

Морской ундалювий (mvQH) представлен галечниками, глинами, 

гравием, ракушечником. Мощность составляет до 80 м. 

Аллювиальные отложения (aQH) представлены валунно-

галечниковыми отложениями (до 20 м). 

1.2.1.  Инженерно-геологические условия 

Геологическое строение изучаемой территории, до исследуемой 

глубины 15,0 м представлено морским ундалювием (mvQH), 

аллювиальными отложениями (aQH), коренными породами (₽3-N11pg). 
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ИГЭ-1 (mvQH) – Гравийно-галечниковый грунт, заполнитель – песок 

крупный (до 40%). Распространѐн повсеместно на всей территории 

исследований. 

ИГЭ-2 (aQH) – Аллювиальные отложения: гравийно-галечниковый 

грунт с включением глыб. Заполнитель – песок гравелистый (до 30%). 

Распространѐн вблизи береговой линии моря. 

ИГЭ-3 (₽3-N11pg) – Алевролит мелкозернистый, сильно 

трещиноватый. Распространѐн повсеместно на всей территории 

исследований. 

ИГЭ-4 (₽3-N11pg) – Алевролит мелкозернистый. Распространѐн 

повсеместно на всей территории исследований. 

1.2.2.  Гидрогеологические условия 

Участок изысканий расположен на акватории и находится в 

постоянно затопленном морской водой состоянии. При бурении скважин 

был вскрыт водоносный горизонт (абс. -0,2 м БС), его питание 

обусловлено за счет затопления морем. 

Коэффициент фильтрации грунтов составляет: 

- для гравийного грунта – 50 м/сутки; 

- для глин – 0,001 м/сутки; 

- для суглинков – 0,005 м/сутки; 

- для скальных пород – 20 м/сутки. 

1.2.3.  Специфические грунты 

На участке изысканий из специфических грунтов присутствовали 

природные дисперсные грунты: 
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ИГЭ-1 (mvQH) – Морской ундалювий. Гравийно-галечниковый грунт, 

заполнитель – песок крупный (до 40%). Распространѐн повсеместно на 

всей территории исследований. 

Осадки волнового генетического типа распространены между зонами 

деформации волн на мелководье и максимального штормового заплеска 

на берегу.  

ИГЭ-2 (aQH) – Аллювиальные отложения. Гравийно-галечниковый 

грунт с включением глыб. Заполнитель – песок гравелистый (до 30%). 

Распространѐн вблизи береговой линии моря.  

1.3. Сведения о прочностных и деформационных 

характеристиках грунта в основании объекта капитального 

строительства 

Нормативные и расчетные значения основных характеристик физико-

мехагнических свойств грунтов следующие. 

ИГЭ-1 (mvfH). Гравийно-галечниковые отложения, заполнитель - 

песок крупный (40%). 

Плотность грунта: n = 1,96 г/см3; =1,95 г/см3  
=1,96 г/см3. 

Плотность частиц сухого грунта: s = 2,66 г/см3.

Плотность сухого грунта:   d = 1,58 г/см3. 

Коэффициент пористости: е = 0,684. 

Естественная влажность:  We = 0,240 д.е. 

Угол внутреннего трения:  n = 280 , I = 270 , II = 270.  

Удельное сцепление: Сn = 2 кПа, СI = 2 кПа, СII = 2 кПа. 

Модуль общей деформации: Е = 33 МПа. 

Примечание. Доверительная вероятность принята равной при 

расчете: I , СI - а=0,85; II, СII - а=0,95.   
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ИГЭ-1а (mvfH). Песок пылеватый средней плотности с включением 

ракуши и раковинного детрита (до 23%). 

Плотность грунта: n = 2,02 г/см3; =2,01 г/см3  
=2,01 г/см3. 

Плотность частиц сухого грунта: s = 2,69 г/см3.

Плотность сухого грунта:   d = 1,68 г/см3. 

Коэффициент пористости: е = 0,603. 

Естественная влажность:  We = 0,205 д.е. 

Угол внутреннего трения:  n = 320 , I = 310 , II = 310.  

Удельное сцепление: Сn = 5 кПа, СI = 4 кПа, СII = 5 кПа. 

Модуль общей деформации: Е = 23 МПа. 

Примечание. Доверительная вероятность принята равной при 

расчете: I , СI - а=0,85; II, СII - а=0,95. 

 

ИГЭ-2 (aQH). Гравийно-галечниковый грунт с включением глыб до 

40%. 

Плотность грунта: n = 1,92 г/см3; =1,91 г/см3  
=1,91 г/см3. 

Плотность частиц сухого грунта: s = 2,66 г/см3.

Плотность сухого грунта:   d = 1,50 г/см3. 

Коэффициент пористости: е = 0,772. 

Естественная влажность:  We = 0,277 д.е. 

Угол внутреннего трения:  n = 210 , I = 200 , II = 200.  

Удельное сцепление: Сn = 2 кПа, СI = 2 кПа, СII = 2 кПа. 

Модуль общей деформации: Е = 38 МПа. 

Примечание. Доверительная вероятность принята равной при 

расчете: I , СI - а=0,85; II, СII - а=0,95. 

 

ИГЭ-3 (P3-N1pg). Аргиллит сильно выветрелый, сильно 

трещиноватый до отдельных обломков, малопрочный, размягчаемый. 

Плотность грунта: n = 2,33 г/см3; =2,32 г/см3  
=2,31 г/см3. 
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Плотность частиц сухого грунта: s = 2,66 г/см3.

Плотность сухого грунта:   d = 2,26 г/см3. 

Коэффициент пористости: е = 0,175. 

Естественная влажность:  We = 0,031 д.е. 

Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии:  Rc = 12,5 МПа.  

Предел прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии:  

Rc сух = 15,8 МПа.  

Примечание. Доверительная вероятность принята равной при 

расчете:  - а=0,85;  - а=0,95. 



 ИГЭ-4 (P3-N1pg). Флишевое переслаивание полускальных 

трещиноватых аргиллитов, глинистых сланцев, реже песчаников. 

Плотность грунта: n = 2,39 г/см3; =2,36 г/см3  
=2,35 г/см3. 

Плотность частиц сухого грунта: s = 2,66 г/см3.

Плотность сухого грунта:   d = 2,32 г/см3. 

Коэффициент пористости: е = 0,149. 

Естественная влажность:  We = 0,029 д.е. 

Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном 

состоянии:  Rc = 32,6 МПа.  

Предел прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии:  

Rc сух = 41,6 МПа.  

Примечание. Доверительная вероятность принята равной при 

расчете:  - а=0,85;  - а=0,95. 
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1.4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, 

агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 

используемым при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте подземной части объекта капитального строительства 

При бурении скважин вскрыт водоносный горизонт (абс. -0,2 м БС), 

его питание обусловлено за счет затопления морем. Отобраны и 

отправлены на химический анализ образцы грунтовых вод из скважин № 6 

и № 10 и морской воды в районе скважины № 1. 

Результаты химического анализа приведены в приложении (паспорта 

химического анализа воды) отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям. Грунтовые воды из этих скважин имеют тесную 

гидравлическую связь с морской водой. Образцы морской воды и 

грунтовых вод относятся к одному водоносному горизонту, по результатам 

химического анализа имеют схожие свойства. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 по содержанию бикарбонатной 

щелочи грунтовые воды слабоагрессивные к бетону марки W4. По сухому 

остатку грунтовые воды грунтовые воды среднеагрессивные к бетону 

марки W4 и слабоагрессивные к бетону марки W6.По содержанию 

сульфатов грунтовые воды к бетонам на портландцементе: марки W4 – 

сильноагрессивные; марки W6 – среднеагрессивные; марки W8 – 

слабоагрессивные; марки W10-W12 – среднеагрессивные. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 таблица Г.2 степень агрессиного 

жидкой неорганической среды на арматуру в железобетонных 

конструкциях по содержанию хлоридов при постоянном погружении – 

слабоагрессивная, при периодическом смачивании – сильноагрессивная.  

Так как все ИГЭ являются  обводненными, грунты имеют идентичный 

химический состав. 
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1.5. Сейсмичность 

В соответствии с картами сейсмического районирования ОСР-2015 

согласно СП 14.13330.2018, фоновая сейсмическая интенсивность в 

баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и степени 

сейсмической опасности B (10%) составляет 8 баллов. 

По нормативным картам ОСР-2015 реконструируемый объект, 

расположен: по карте ОСР-2015A в 8-балльной зоне, по картам ОСР-2015-

В в 9-бальной зоне и ОСР-2015-С в 9-балльной зоне, соответственно. 

1.6. Условия реконструкции 

Пляжные сооружения построены в 2000-2003 г.г. на искусственно 

образованной территории, выдвинутой в среднем на 40 м в сторону моря 

на отметках около +4,0 м БС. 

 Поверхность площадки благоустроена, от разрушения со стороны 

моря защищена волноотбойными стенами и волногасящим галечным 

пляжем с пляжеудерживающими бунами.  

Проектируемый объект представляет из себя две 

пляжеудерживающие буны (северная № 1 и южная №2), волноотбойные 

стены (СТ1 –СТ5) со сходами (Л1-Л4) на пляж и волногасящий галечный 

пляж, расположенный в межбунном отсеке рекреационной зоны пляжных 

сооружений санатория «Голубая горка». 

Буны выполнены в виде двухрядного свайного ростверка. Сваи 

железобетонные размерами сечения 0,4х0,4 м длиной 10 м, расстояние 

между осями рядов свай 1,8 м, шаг свай в ряду -0,8 м. В подводной части 

на сваи надеты защитные кожухи из стальных труб Ø720х8 мм.  

Кожухи заглублены в донный грунт на 0,5 м, а над водой 

возвышаются до отметки +0,4 м БС. Внутреннее пространство между 

кожухами и сваями обетонировано. 
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Высокий ростверк выполнен в виде железобетонной плиты шириной 

2,6 м и толщиной 0,3 м, расположен на отметках от 3,8 м БС (корневая 

часть) до 1,2 м БС (головная часть). Низкий ростверк выполнен в виде 

железобетонной плиты шириной 2,6 м и толщиной 0,3 м, расположен на 

высоте около 1,0 м над водой. 

Длина северной (№1) буны составляет 47 м, южной (№2) – 71 м. 

Волноотбойные стены СТ1-СТ5 криволинейного очертания также 

имеют двухрядное свайное основание. Сваи железобетонные размерами 

сечения 0,4х0,4 м длиной 10 м, поверху головы свай объединены 

монолитным железобетонным ростверком.  

Снаружи морского ряда закреплена вертикальная железобетонная 

плита толщиной 0,3 м, которая висит над водой (отметка низа плиты        

+0,5 м БС). 

Сходы на пляж Л1-Л4 на свайном ж.б. основании, нижние ж.б. 

площадки сходов - гравитационного типа. 

Ширина существующего галечного пляжа, в период выполнения 

изысканий, в северной части проектного участка составляет 1-3 м, в 

средней части 10-17 м, в южной части – до 30 м.  

Уклон надводного пляжа составляет 9 ‰, подводного - 10 ‰, 

подводного склона до глубины 5,0 м – 3 ‰.  

Максимальная высота в тылу пляжа доходит до отметки +3,15 м в 

южном углу проектного участка. 
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2. Описание транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура района реконструкции хорошо развита 

и представлена сетью городских дорог г. Сочи, Хостинского района,                     

пос. Хоста. 

Для выполнения автомобильных грузоперевозок при проведении 

работ береговой части, привлекаются специализированные транспортные 

организации. Для обеспечения автоперевозок к объекту реконструкции 

предусмотрены существующие автомобильные дороги и подъездные 

площадки с твердым покрытием.  Движение транспорта регулируется 

дорожными знаками. Скорость и порядок движения автомашин на 

территории устанавливается эксплуатирующей организацией.  

Подъезд строительного транспорта к объекту предусматривается с 

существующей автодороги, имеющей твердое покрытие и далее по 

территории набережной санатория.                       

При выполнении реконструкции морской части объекта, снабжение 

материалами предусматривается морем, с базы подрядчика, 

расположенной в пос. Кудепста. 
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3. Сведения о возможности использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

Реконструкция объекта осуществляется подрядной строительной 

организацией по результатам конкурса на строительно-монтажные 

работы.  

Подрядчик располагает индустриальной базой, необходимыми 

средствами и кадрами инженерно-технических работников, рабочих 

соответствующих профессий и квалификаций, а также парком 

строительных машин и механизмов. 

Профильные подрядные организации расположены в городе Сочи; 

соответственно потребность в предоставлении жилья отсутствует. 
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4. Перечень мероприятий по привлечению для 

осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта квалифицированных 

специалистов, а также студенческих строительных 

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Поиск квалифицированных специалистов требуемых профессий, а 

также студенческих строительных отрядов, при необходимости 

осуществляется через биржу труда города Сочи.  

К строительству объекта может быть привлечена местная 

строительная организация, укомплектованная профессиональными 

кадрами и имеющая лицензию на строительные работы. 

Реконструкция объекта осуществляется укомплектованной 

квалифицированными специалистами строительной организацией, 

расположенной в пределах города Сочи.  

В случае необходимости генподрядной организацией выполняется 

привлечение субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. 

При существующих условиях реконструкции объекта на выделенном 

участке города Сочи, Хостинского района, пос. Хоста, в ведении работ 

вахтовым методом необходимости нет. 
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5. Характеристика земельного участка, предназначенного 

для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, обоснование необходимости 

использования для строительства, реконструкции иных 

земельных участков вне земельного участка, 

предназначенного для строительства, реконструкции 

Территория пляжного комплекса расположена на современной 

морской террасе, в 180 м на северо-запад от устья р. Хоста, имеет 

абсолютные отметки поверхности земли от 0 до +4,2 м БС. 

Пляжные сооружения санатория «Голубая горка», включающие 

техническую (50 м) и рекреационную (150 м) зоны, расположены на 

кавказском побережье Черного моря, в вершине Хостинской бухты и 

занимают береговую полосу суммарной протяженностью 200 м. 

Участок проектирования охватывает полосу набережной, пляжа и 

подводную часть прибрежной зоны шельфа Черного моря. 

Проведение комплекса мероприятий по реконструкции 

гидротехнических сооружений пляжного комплекса санатория «Голубая 

горка» ведется в отведенных границах земельного участка и 

дополнительной площадки на иных земельных участках не требуется.   
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6. Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов производственного назначения 

Реконструируемый объект не относится к объектам 

производственного назначения. Данный раздел не разрабатывается. 
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7. Описание особенностей проведения работ в условиях 

стесненной городской застройки, в местах расположения 

подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения 

Реконструкция гидротехнических сооружений: северной и южной 

пляжеудерживающих бун, отсыпка пляжа, устройство волнолома, 

волноотбойных стен, лестничных сходов выполняется вне расположения 

подземных коммуникаций, линий электропередач и связи. 
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8. Обоснование принятой организационно-технологической 

схемы, определяющей последовательность возведения 

зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства, 

реконструкции, капитального ремонта сроков 

завершения строительства, реконструкции (их этапов), 

капитального ремонта 

Работы включают подготовительный и основной период. 

8.1. Подготовительный период реконструкции 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- устройство временных подъездов и площадок; 

- размещение временных бытовок для рабочих; 

- временное ограждение площадки реконструкции; 

- временный отвод ливневых вод на период реконструкции; 

- демонтажные работы; 

- вынос осей проектируемых сооружений в натуру. 

Работы выполняются в водоохранной зоне (ВОЗ). Согласно 

Постановлению Главы администрации Краснодарского края от 10 марта 

1999 г. № 162 водоохранная зона (ВОЗ) для Чѐрного моря в пределах 

стройплощадки составляет 500 м от уреза воды. 

В пределах ВОЗ запрещается размещение неканализованных 

туалетов, складирование отвалов размываемого грунта, мойка 

автомобилей, складирование бытовых отходов и т.д.  

Учитывая вышесказанное, в ПОС принято: 

- на берегу устанавливается бытовка, биотуалет (с герметичной 

ѐмкостью) и противопожарный щит; 
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- работающим в море пользоваться санитарно-бытовыми 

помещениями, находящимися на плавсредствах. 

Временные инженерные коммуникации подключить от существующих 

распредустройств. Точки подключения определяются перед 

производством работ Подрядчиком совместно Заказчиком.  

Работы на набережной вдоль водоотбойных стен выполняются на 

твердом покрытии, поэтому на выезде выполнять сухую чистку колѐс 

автотранспорта, в случае необходимости. 

 До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны 

работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Временное ограждение стройплощадки выполняется инвентарным 

ограждением из профлиста на металлических стойках и на воде – 

сигнальной лентой с поплавковым ограждением. Дополнительно 

выполняются локальные ограждения мест производства работ 

инвентарным переставным ограждением. 

Въезд и выезд на стройплощадку (береговая часть) 

предусматривается по существующей дороге. Строительство ведѐтся на 

территории, принадлежащей Заказчику, поэтому при въезде на 

стройплощадку устанавливают информационные щиты с указанием 

наименования объекта, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), 

фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя 

работ по объекту и представителя органа стройтехнадзора или местного 

самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания 

работ, схемы объекта. 

Доставка строительных материалов, при строительстве с суши, на 

стройплощадку осуществляется автомобильным транспортом, в объеме 

на смену. При строительстве объектов морской части, строительно-

монтажные работы и транспортировка материалов производятся 

плавсредствами. 
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Проектом предусмотрен отвод ливневых вод на период 

реконструкции.  

На набережной вдоль волноотбойных стен СТ3-СТ4 устраивают 

временный приямок длиной 46,2 м, шириной 1,0 - 3,0 м, глубиной 0,2 м в 

бетонном слое на ригеле волноотбойных стен СТ3-СТ4; объем приямка 

9,6 м3. Приямок устраивают отбойными молотками, бетон от разборки 

грузят в автомобили-самосвалы и вывозят на свалку. На лестничных 

сходах Л1-Л4 устраивают монолитные бетонные перемычки размерами 

сечения 0,1х0,3 м для предотвращения попадания ливневых вод на пляж. 

Ливневые воды, в период реконструкции, по существующей 

спланированной поверхности набережной с уклонами 11 – 14 ‰ стекают 

во временный приямок, из которого перекачиваются водоотливным 

насосом на базе трактора по гибкому шлангу во временную накопительную 

емкость объемом 10 м3, откуда периодически откачиваются специальными 

машинами и вывозятся за пределы водоохраной зоны. 

При реконструкции бун и устройстве волнолома ливневые воды 

накапливаются на поверхности омоноличенных секций, ограниченных по 

контуру опалубкой. Высота опалубки над проектной поверхностью 0,5 м. 

Затем воды из ограниченного контура опалубки перекачиваются 

водоотливным насосом на базе трактора по гибкому шлангу во временную 

накопительную емкость объемом 10 м3, откуда периодически 

откачиваются ассенизаторскими машинами и вывозятся за пределы 

водоохраной зоны. 

При посекционном омоноличивании существующих бун боковые 

щиты и торцевой щит со стороны моря опалубки металлические; торцевой 

щит со стороны ранее омоноличенной секции буны деревянный и 

является продолжением деформационного шва.  

При устройстве монолитной железобетонной плиты на 

смонтированных сборных блоках СБТ-1…СБТ-5, СБП-1…СБП-5 бун и 

волнолома конструкция контурной опалубки аналогична. 
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Объем ливневых вод, требующих откачивания из временного 

приямка набережной на период реконструкции (14 мес.) составляет: 

             Qливн.в   = (2380,33 м3/год  / 12 мес ) х 14 мес = 2777 м3 , 

где WД  = 2380,33 м3/год - среднегодовой объѐм ливневых вод                    

(см. п. 2.2.2 тома 5.3, подраздел 3 «Система водоотведения» настоящей 

проектной документации). 

 

8.2 Основной период реконструкции 

В основной период реконструкции гидротехнических сооружений 

пляжного комплекса «Голубая горка» выполняются следующие работы: 

- реконструкцию северной пляжеудерживающей буны № 1; 

- реконструкцию южной пляжеудерживающей буны № 2; 

- восстановление волногасящего пляжа; 

- устройство волнолома; 

- устройство пандуса для инвалидов; 

- реконструкцию волноотбойных стен СТ1-СТ5; 

- реконструкцию лестничных сходов Л1-Л4; 

- устройство водоотводных и очистных сооружений на набережной. 

Затем выполняется восстановление попавших в зону работ и 

нарушенных в ходе реконструкции элементов набережной и ее 

благоустройство. 

8.2. Описание транспортной схемы доставки материально-

технических ресурсов 

1. Крупный рваный камень массой 5 т для укрепления  головных 

частей бун и волнолома  берем в карьере «Кривенковский» Туапсинского 

района. Везем по ж/д до станции Адлер полувагонами (160 км). Здесь 

разгружаем в автомобили и везем на базу в Кудепсте (7 км). Оттуда морем 

на грузовой платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными 
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баржами грузоподъемностью 500 т везем на объект (3 км). Разгружаем с 

помощью грейфера плавкрана.  

2. Камень размером 100-300 мм, щебень фр. 40-70 мм для 

устройства постели бун берем в карьере «Кривенковский» Туапсинского 

района. Везем по ж/д до станции Адлер полувагонами (160 км). Здесь 

разгружаем в автомобили и везем на базу в Кудепсте (7км). Оттуда морем 

на грузовой платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными 

баржами грузоподъемностью 500 т везем на объект (3 км) везем на объект 

(3 км). Разгружаем с помощью грейфера плавкрана.  

3. Железобетонные берменные плиты для укрепления постели бун 

делаем на заводе ООО «ПромЖБИ» г. Ростов-на-Дону. Везем по ж/д до 

станции Адлер полувагонами (580 км). Здесь разгружаем в автомобили и 

везем на базу в Кудепсте (7км). Оттуда морем на грузовой платформе         

(г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными баржами 

грузоподъемностью 500 т везем на объект (3 км) везем на объект (3 км). 

Разгружаем с помощью плавкрана.  

4. Пляжный материал галька фр. 20-40 мм для восстановления 

пляжа берем в компании «Камни Кавказа» пос. Псебай. Автомобильным 

транспортом со склада везем в ж/д тупик (10 км). Перегружаем в 

полувагоны и везем по ж/д до станции Адлер (373 км). Здесь разгружаем в 

автомобили и везем на базу в Кудепсте (7км).  Оттуда морем на грузовой 

платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными баржами 

грузоподъемностью 500 т везем на объект (3 км) везем на объект (3 км). 

Разгружаем с помощью грейфера плавкрана. 

5. Сборные бетонные блоки СБТ-1…СБТ-5, СБП-1…СБП-5 бун и 

волнолома изготавливаем на базе пос. Кудепста. Оттуда морем на 

грузовой платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными 

баржами грузоподъемностью 500 т везем на объект (3 км) везем на объект     

(3 км). Разгружаем с помощью плавкрана. 
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6. Бетонную смесь берем на заводе ЖБИ ПТК «ПромБетон» в городе 

Сочи.  Доставляем на объект (20 км) автобетоносмесителями. 

7. Строительные и бытовые отходы вывозим автотраспортом на 

полигон ТБО Белореченского района (280 км). 

Остальные материалы на строительство поставляются с базы 

Подрядчика.  

Доставка строительных материалов на объект осуществляется 

автомобильным транспортом по городской автодороге.  Складирование 

материалов выполняется в соответствии со СНиП 12-03-2001. 

Перебазировка плавсредств из Кудепсты до объекта (и обратно) – 3км. 

Перечень применяемых плавсредств: 

 - самоходный плавкран «Черноморец» (или эквивалент) 

грузоподъемностью 100 т (грузовая платформа г/п 300 т); 

- самоходная баржа «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 

500 т – 2 шт.; 

- завозни моторизованные, мощн. 90л.с. – 2 шт.; 

-  водолазный бот с водолазной станцией - мощн. 150л.с. 
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9. Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением 

актов. Запрещается выполнять последующие работы при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных 

конструкций: 

- разбивка и закрепление в плане осей бун №1, №2, волнолома, 

пандуса для инвалидов; 

- устройство каменной постели бун №1, №2 и волнолома; 

- армирование участков омоноличивания бун № 1, № 2; 

- подводные участки омоноличивания бун №1 и № 2; 

- монтаж сборных блоков подставок СБП-1…СБП-3 удлинения и 

траверсы северной буны № 1; 

- монтаж сборных блоков тела СБТ-1…СБТ-3 удлинения и траверсы 

северной буны № 1; 

- армирование плиты покрытия блоков СБТ1…СБТ3  бун № 1, № 2; 

- монтаж берменных плит бун №1, №2; 

- монтаж сборных блоков подставок СБП-4, СБП-5 волнолома; 

- монтаж сборных блоков тела СБТ-4, СБТ-5 волнолома; 

- армирование плиты покрытия блоков СБТ4, СБТ5  волнолома; 

- монтаж сборных блоков фундаментов СБФ-1, СБФ-2 пандуса для 

инвалидов; 

- устройство тела опор №1-№4 пандуса для инвалидов; 
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- устройство гидроизоляции фундаментов и тела опор пандуса для 

инвалидов. 

10. Технологическая последовательность работ при 

возведении объектов капитального строительства или 

их отдельных элементов 

Технологическая последовательность работ по реконструкции 

пляжного комплекса «Голубая горка» следующая: 

- реконструкция северной пляжеудерживающей буны № 1; 

- реконструкция южной пляжеудерживающей буны № 2; 

- восстановление волногасящего пляжа;  

- устройство волнолома; 

- устройство пандуса для инвалидов; 

- реконструкцию волноотбойных стен СТ1-СТ5; 

- реконструкцию лестничных сходов Л1-Л4; 

- устройство водоотводных и очистных сооружений на набережной; 

- восстановление и благоустройство набережной.  

Реконструкция объекта включает морскую и береговую части. 

10.1. Реконструкция морской части объекта 

Морская часть реконструкции объекта включает: реконструкцию 

пляжеудерживающих бун № 1, №2, восстановление волногасящего пляжа 

и устройство волнолома.  

Работы выполняют с примением плавсредств (самоходный плавкран 

+ 2 самоходные баржи). Две самоходные баржи приняты для обеспечения 

бемперебойной работы плавкрана; при этом одна баржа разгружается 

плавкраном на объекте, вторая баржа в это время находится под 

загрузкой на базе подрядчика в пос. Кудепста, затем баржи меняются 

местами.  
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Работы выполняют в четыре этапа. 

Этап 1 - реконструкция северной пляжеудерживающей буны № 1. 

Работы выполняют в три стадии. 

Стадия 1 – омоноличивание северной буны № 1 длиной 47 м; 

порядок работ: 

- выполняют дноуглубление до отметки -3,70 м БС для подхода 

плавкрана «Черноморец» (или эквивалент) грузоподъемностью 100 т и 

самоходной баржи «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т; 

дноуглубление производится штатным грейфером плавкрана объемом 4,0 

м3; грунт складируют в отвал; 

- устраивают вдоль буны котлован под каменную постель глубиной 

1,4 м, шириной 6,3 м, захватками  по 8 м (на длину секции бетонирования 

буны) грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную 

водолазами; 

- выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-

70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем 

размером 100-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером с 

грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, выполняют 

разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение постели 

виброуплотнителем с плавкрана; 

- монтируют опалубку (секция длиной 8 м, боковые и поперечный 

щиты) плавкраном; боковые щиты устанавливают по бокам буны и 

скрепляют поверху связями, поперечные щиты устанавливают в 

предварительно устроенные сквозные прорези шириной 0,4 м в верхнем и 

нижнем ростверках буны и крепят к боковым щитам; 

- монтируют железобетонные берменные плиты размерами в плане 

3,4х2,0м толщиной 0,5 м плавкраном с грузовой платформы плавкрана и 

самоходной баржи на каменную постель вдоль низа боковых щитов 

опалубки; 
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- устанавливают вертикальные и горизонтальные арматурные сетки в 

опалубку, с обеспечением защитного слоя 10 см; 

- бетонируют секцию длиной 8 м: подвоз бетонной смеси на объект 

осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу бетонной 

смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или 

эквивалент) с набережной в предварительно устроенные проемы 

размерами 1,0х1,0 м в верхнем и нижнем ростверках буны № 1; 

уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами; 

- после набора бетоном секции необходимой прочности, опалубку 

демонтируют, берменные плиты передвигают в проектное положение 

вплотную к забетонированному телу буны; 

- боковые участки котлована постели засыпают ранее 

разработанным донным грунтом из отвала грейфером плавкрана. 

Стадия 2 – удлинение и устройство траверсы северной буны № 1: 

- устраивают котлован под каменную постель глубиной 1,4 м, 

грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную водолазами; 

- выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-

70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем 

размером 100-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером 

плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, 

выполняют разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение 

постели виброуплотнителем с плавкрана; 

- монтируют сборные бетонные фундаментные подставки СБП-1, 

СБП-2, СБП-3, затем блоки тела буны СБТ-1, СБТ-2, СБТ-3 плавкраном с 

грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи;  

- поверху сборных блоков СБТ-1, СБТ-2, СБТ-3 устраивают верхнюю 

монолитную ж.б. плиту толщиной 0,3-0,8 м в съемной опалубке; подвоз 

бетонной смеси на объект осуществляют автобетоносмесителями 

объемом 8 м3, подачу бетонной смеси в опалубку выполняют 



40 

 

Формат А4 

 
14-10/22-281-ПОС-ТЧ 

И
н
в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

В
з
а
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.у
ч. 

Изм. 
     

     

 

Лист 

36 

стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с набережной; 

уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами. 

Стадия 3 - укрепление головной части северной буны № 1. 

На участках удлинения (11 м) и устройства траверсы (22 м) 

выполняют укрепление головной части буны № 1 со стороны моря 

крупным камнем массой 5 т, с откосом 1:2 (откосом 1:1,5 со стороны 

пляжа). Укрепление крупным камнем осуществляют грейфером плавкрана 

с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи. 

По завершению работ этапа 1 котлован дноуглубления засыпают, 

ранее разработанным донным грунтом из отвала грейфером плавкрана. 

Этап 2 - реконструкция южной пляжеудерживающей буны № 2. 

Работы выполняют в 2 стадии. 

Стадия 1 – омоноличивание южной буны № 2 длиной 71 м. 

На участке буны № 2 длиной 0-24 м от берега («сухой» участок 

пляжа) работы ведут с применением гусеничного мини-экскаватора XCMG 

XE75D (или эквивалент) емк. ковша 0,3 м3, размещенного на пляже и 

гусеничного крана грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или эквивалент), 

размещенного на набережной. Далее на участке буны от 24 м до 71 м 

омоноличивание буны ведут с моря с применением плавкрана.  

Порядок работ на участке буны 0-24 м («сухой» участок пляжа): 

- гусеничным краном грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или 

эквивалент) размещенным на набережной подают на «сухой» участок 

пляжа шириной 26-28 м гусеничный мини-экскаватор XCMG XE75D (или 

эквивалент) массой 7,5 т емк. ковша 0,3 м3; 

- устраивают вдоль буны № 2 котлован под каменную постель 

глубиной 0,9 м, шириной 6,3 м, захватками по 8 м (на длину секции 

бетонирования буны) гусеничным мини-экскаватора XCMG XE75D (или 

эквивалент) емк. ковша 0,3 м3; 

- выполняют дноуглубление до отметки -3,70 м БС для подхода 

плавкрана «Черноморец» (или эквивалент) грузоподъемностью 100 т и 
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самоходной баржи «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т к 

берегу на расстояние 30 м; дноуглубление производится штатным 

грейфером плавкрана объемом 4,0 м3; грунт складируют в отвал; 

- выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-

70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем 

размером 100-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают и разравнивают 

мини-экскаватором емк. ковша 0,3 м3; подачу каменного материала 

осуществляется грейфером плавкрана с грузовой платформы плавкрана и 

самоходной баржи; уплотнение каменного материала выполняют ручными 

виброплитами; 

- монтируют опалубку (секция длиной 8 м, боковые и поперечный 

щиты) гусеничным краном грузоподъемностью 50 т; боковые щиты 

устанавливают по бокам буны и скрепляют поверху связями, поперечные 

щиты устанавливают в предварительно устроенные сквозные прорези 

шириной 0,4 м в верхнем и нижнем ростверках буны и крепят к боковым 

щитам; 

- устанавливают вертикальные и горизонтальные арматурные сетки в 

опалубку, с обеспечением защитного слоя 10 см; 

- бетонируют секцию длиной 8 м: подвоз бетонной смеси на объект 

осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу бетонной 

смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или 

эквивалент) с набережной в предварительно устроенные проемы 

размерами 1,0х1,0 м в верхнем и нижнем ростверках буны № 2; 

уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами; 

- после набора бетоном секции необходимой прочности, опалубку 

демонтируют.  

Аналогично бетонируют еще 2 секции южной буны № 2; общая длина 

омоноличивания берегового участка составляет 3 секции х 8 м = 24 м. 

Морской участок (от 24 м до 71 м) длиной 47 м буны № 2 

омоноличивают аналогично буне № 1. 
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Этап 3 – восстановление волногасящего пляжа. 

Порядок работ: 

- пляжевый материал - галька фр. 20-40 мм доставляют на объект 

самоходным плавкраном с грузовой платформой (г/п 300 т) и самоходными 

баржами «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т;  

- выгружают материал на территорию пляжа грейфером объемом                

4,0 м3, входящим в комплектность плавкрана; 

- разравнивание пляжного материала предусмотрено с 

использованием бульдозера Т-130 (или эквивалент), который перемещает 

материал  в соответствии со строительным профилем пляжа.  

Бульдозер Т-130 (или эквивалент) массой 14,3 т подается на «сухой» 

участок пляжа  гусеничным краном грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или 

эквивалент) с набережной. 

По завершению работ этапа 3 котлован дноуглубления (устроенный 

на этапе 2) засыпают ранее разработанным донным грунтом с 

применением грейфера плавкрана. 

Этап 4 – устройство волнолома. 

Порядок работ: 

- устраивают котлован под каменную постель глубиной 1,4 м, 

грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную водолазами; 

- выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-

70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем 

размером 100-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером 

плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, 

выполняют разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение 

постели виброуплотнителем с плавкрана; 

- монтируют сборные бетонные фундаментные подставки СБП-4, 

СБП-5, затем блоки тела  СБТ-4, СБТ-5 плавкраном; блоки доставляют с 

базы подрядчика на объект плавкраном с грузовой платформой и 

самоходными баржами; 
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- поверху сборных блоков СБТ-4, СБТ-5 устраивают верхнюю 

монолитную ж.б. плиту толщиной 0,3-0,8 м; подвоз бетонной смеси на 

объект осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу 

бетонной смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-

207 (или эквивалент) с набережной, с прокладкой гибкого бетоновода по 

реконструированной северной буне № 1; уплотнение бетонной смеси 

выполняют глубинными вибраторами: 

- выполняют укрепление волнолома крупным камнем массой 5 т, со 

стороны моря с откосом 1:2 (откосом 1:1,5 со стороны пляжа); в основание 

укрепления волнолома укладывают плавкраном ранее демонтированные 

существующие бетонные блоки. Материал доставляют с базы подрядчика 

на объект плавкраном с грузовой платформой и самоходными баржами. 

10.2. Реконструкция береговой части объекта 

Работы по реконструкции береговой части объекта включают: 

- устройство пандуса для инвалидов; 

- реконструкцию волноотбойных стен СТ1-СТ5; 

- реконструкцию лестничных сходов Л1-Л4; 

- устройство водоотводных и очистных сооружений на набережной; 

- восстановление и благоустройство набережной.  

Устройство пандуса для инвалидов  

Пандус предусматривается выполнить у лестничного схода Л3. 

Пандус криволинейный в плане в соответствии с контуром 

волноотбойной стены СТ4, выполнен из сборно-монолитного 

гидротехнического  железобетона кл. B30, F200, W8 с четырьмя 

горизонтальными площадками размерами в плане 1,5х1,39 м. Общая 

длина пандуса 30 м. 

Котлованы сборных фундаментов отрывают гусеничным мини-

экскаватором XCMG XE75D (или эквивалент) емк. ковша 0,3 м3. 
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Устраивают подготовку из щебня фр. 20-40 мм толщиной 0,1 м, на которую 

автомобильным краном КС-45717-1 (или эквивалент) грузоподъемностью 

25 т с набережной монтируют фундаментные сборные железобетонные 

блоки СБФ-1,  СБФ-2. 

Тело опор №1-№4 из монолитного железобетона толщиной 0,4 м, 

шириной 1,39 м объединяют со сборными фундаментами СБФ-1, СБФ-2 

арматурными выпусками. Тело бетонируют в съемной опалубке.  

Площадку № 1 и марш №1  пандуса усторенные на лестничном соде 

Л3 армируют и бетонируют в съемной опалубке. Площадки и марши 

пандуса между сборно-монолитными опорами №1-№4 армируют и 

бетонируют в съемной опалубке на бетонной подготовке толщиной 0,1 м.  

Подвоз бетонной смеси на объект осуществляют 

автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу бетонной смеси в опалубку 

выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с 

набережной; уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными 

вибраторами. 

По обеим сторонам пандуса предусмотрено из нержавеющей стали 

перильное ограждение высотой 0,9 м и шириной между поручнями в 

чистоте 0,9 м; монтаж перильного ограждения выполняют при помощи 

автомобильного крана, крепление осуществляют шпильками, 

установленными в просверленные отверстия на эпоксидном клее. 

Реконструкцию волноотбойных стен  

Существующий парапет на волноотбойных стенах СТ1-СТ5, после 

срубки нависающей со стороны моря его части заподлицо с фасадной 

поверхностью стен, наращивают монолитным бетоном в опалубке до 

высоты 0,6 м относительно отметок прилегающей территории набережной 

и обкладывают дагестанским камнем; уплотнение бетонной смеси 

выполняют глубинными вибраторами. 

Реконструкцию волноотбойных стен СТ1-СТ5 выполняют 

безусадочным быстротвердеющим тиксотропным составом КТтрон-3-Т500 
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(или эквивалент), стойким к воздействию морской воды и агрессивных 

сред, с последующим нанесением защитного состава КТпротект Э-01 (или 

эквивалент).  

Высота реконструируемого участка стен СТ1-СТ5 составляет 2,0 м от 

отметки верха парапета набережной, общая длина 172,5 м. 

Реконструируемую поверхность механически очищают до прочного 

бетона, закрепляют на дюбелях металлическую оцинкованную сварную 

сетку размерами ячеек 20х20 мм Ø 1,6 мм по ТУ 5262-001-97495310-2011, 

с обеспечением зазора 10 мм между бетонной поверхностью и сеткой. 

Затем методом торкретирования наносят безусадочный 

быстротвердеющий тиксотропный состав КТтрон-3-Т500 (или эквивалент) 

толщиной слоя 40 мм, с последующим выравниванием поверхности 

свеженанесенного слоя. При этом толщина защитного слоя металлической 

сетки составляет 30 мм. 

После затвердения слоя из состава КТтрон-3-Т500 (или эквивалент) 

на него наносят (за три раза) защитный состав КТпротект Э-01 (или 

эквивалент) белого цвета (обеспечен заводской поставкой). 

На реконструируемых парапетах волноотбойных стен устанавливают 

перила из нержавеющей стали. Монтаж перил выполняют при помощи 

автомобильного крана, крепление осуществляют шпильками, 

установленными в просверленные отверстия на эпоксидном клее. 

Реконструкция лестничных сходов  

Реконструкцию лестничных сходов Л1-Л4 выполняют с укладкой 

новых блоков ступеней 1СТ 100.40.15-к размерами 1,0х0,4х0,15 м из 

гранитного камня на плиточный клей толщиной 2-3 см. 

Парапеты лестничных сходов Л1-Л4 обкладывают дагестанским 

камнем. 

На реконструируемых парапетах лестничных сходов устанавливают 

перила из нержавеющей стали.  

Монтаж перил выполняют при помощи автомобильного крана. 
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Устройство водоотводных и очистных сооружений на набережной 

Проектом предусмотрено использование существующей 

вертикальной планировкой территории (с заменой покрытия на новую 

цементобетонную тротуарную плитку) с уклонами 11 – 14 ‰ в направлении 

волноотбойных стен СТ-1, СТ2, СТ3, СТ4, СТ5 (см. том 5.3, подраздел 3 

«Система водоотведения» настоящей проектной документации). 

Притекающая к парапетам волноотбойных стен дождевая вода через 

водоприемные воронки, а также водоприемные лотки  №1 - № 4 отводится 

в запроектированный вдоль стен СТ-1, СТ2, СТ3, СТ4, СТ5 

канализационный трубопровод ø 300-400 мм с ливнеприемными 

колодцами №1 - № 3,  и далее поступает на очистку в ливневое очистное 

сооружение (ЛОС).  

Ввиду отсутствия в непосредственной близости от территории 

пляжного комплекса «Голубая горка» городской ливневой канализации, 

очищенные воды направляются в накопительные емкости общим объемом  

170 м3 х 2 шт. =  340 м3,  с последующим периодическим вывозом 

ассенизаторскими машинами за пределы водоохраной зоны                                             

(вывоз и прием вод согласован МУП г. Сочи «Водоканал» письмо № 

07.3/15323 от 16.11.2023г.). 

Устройство траншеи для канализационного трубопровода                                    

ø 300-400 мм, котлованов для ливнеприемных колодцев №1 - №3  

выполняют экскаватором емкостью ковша 0,3 м3. Разработанный грунт 

(ГПС) вывозят на площадку временного складирования на базу 

Подрядчика на расстояние 7 км, для последующего использования при 

обратной засыпке. Монтаж железобетонных элементов колодцев № 1- №3 

выполняют автомобильным краном грузоподъемностью 15 т. 

Устройство котлована ЛОС  выполняют экскаватором емкостью 

ковша 0,65 м3. Разработанный грунт (ГПС) вывозят на площадку 

временного складирования на базу Подрядчика на расстояние 7 км, для 
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последующего использования при обратной засыпке. Монтаж пластиковых 

колодцев ЛОС  выполняют автомобильным краном грузоподъемностью                

15 т. 

При устройстве котлована накопительных емкостей в стесненных 

условиях используют шпунтовое ограждение "Ларсен IV". Размеры в плане 

огражденного котлована составляют 14,50х12,45 м. Шпунт, для 

исключения  динамического воздействия на расположенные поблизости 

сооружения, вдавливают сваевдавливающей установкой СВУ-В-6 (или 

эквивалент). Разработку грунта огражденного котлована накопительных 

емкостей выполняют экскаватором емкостью ковша 0,65 м3. 

Разработанный грунт (ГПС) вывозят на площадку временного 

складирования на базу Подрядчика на расстояние 7 км, для последующего 

использования при обратной засыпке. Монтаж 2-х пластиковых 

накопительных емкостей (каждая массой 7,75 т) выполняют 

автомобильным краном грузоподъемностью 25 т. 

При устройстве котлована накопительных емкостей, огражденного по 

боковым стенкам  шпунтом "Ларсен IV", возможно его подтопление за счет 

дренажа грунтовых вод, поступающих со дна котлована, поскольку его 

отметка -3,08 м БС ниже отметки -0,22 м БС поверхности Черного моря, 

прилегающего к набережной. 

Проектом предусмотрено строительное водопонижение грунтовых 

вод котлована накопительных емкостей. 

Площадь подтопления по дну котлована составляет: 

                          Aп.котл = 14,50 м   х  12,45 м =  180,5 м2.  

Подстилающий грунт ИГЭ-2 – гравийно-галечниковый грунт с 

включением глыб до 40 %, заполнитель - песок крупный. 

Сначала поступившие в котлован грунтовые воды откачивают 

однократно; при глубине Нв = 3,08 м - 0,22 м = 2,86 м требуемый 

однократно откачиваемый объем составляет: 

                         Qгр.в одн.   = 180,5 м2 х 2,86 м = 516 м3.  



48 

 

Формат А4 

 
14-10/22-281-ПОС-ТЧ 

И
н
в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

В
з
а
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

 

Дата Подп. №док. Лист Кол.у
ч. 

Изм. 
     

     

 

Лист 

44 

Затем, для выполнения работ в котловане по устройству 

накопительных емкостей (устройство монолитный ж.б. плиты основания, 

подготовки их песка, монтаж емкостей), необходимо круглосуточно 

откачивать поступающую грунтовую воду в течении 7 суток (срок работ 

определен календарным графиком). 

Ежесуточный приток воды  в зону работ обеспечивается дренажом 

грунтовых вод дна котлована и рассчитывается по формуле: 

                             Qгр.в. сут  =    Aуп   х    Кф   ,                                (10.1) 

   где  Qгр.в – приток грунтовых вод в зону работ, м3/сут.; 

   Aп.котл  – площадь подтопления по дну котлована, 180,5 м2 ; 

   Кф   – коэффициента фильтрации грунта ИГЭ-2 - 25 м/сут. (Сорочан 

Е.А. Основания, фундаменты и  подземные сооружения, М.: Стройиздат, 

1985). 

По формуле (10.1): Qгр.в.сут = 180,5 м2 х 25 м/сут = 4513 м3/сут   

   Объем откачиваемой воды:  

                               Qгр.в.7 сут  = 4513 м3/сут  х 7 суток = 31591 м3.  

 Требуемый объем откачиваемых грунтовых вод из котлована 

накопительных емкостей: 

        Qгр.в тр =  Qгр.в одн   +  Qгр.в.7 сут  = 516 м3+ 31591 м3 =  32107 м3. 

Объем ливневых вод, требующих откачивания из временного 

приямка набережной на период реконструкции (14 мес.) составляет         

Qливн.в   = 2777 м3 (см. подраздел 8.1 настоящей пояснительной записки). 

Общий объем откачиваемых вод на период реконструкции: 

           Qобщ =  Qгр.в тр   +  Qливн.в  = 32107 м3+ 2777 м3 =  34884 м3.      

Выводы:  

1. Для откачки ливневых и грунтовых  вод на период реконструкции 

объекта принят водоотливной насос  производительностью Пр=700 м3/час 

и напором Н=10 м на базе трактора; откачку вод насос выполняет в 

течение    49,83 час (Qобщ = 34884 м3/ Пр =700 м3/час). 
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2. Количество маш./часов работы водоотливного насоса  

производительностью Пр=700 м3/час и напором Н=10 м на базе трактора 

составит 173,1 маш./час (168 маш./час (7 суток х 24 часа) – откачка 

грунтовых вод из котлована накопительных емкостей + 5,1 маш./час – 

откачка ливневых вод из временного приямка на набережной и из 

контурных опалубок при омоноличивании секций бун и волнолома). 

3. Ливневые и грунтовые воды в период реконструкции откачиваются 

во временные емкости, из которых периодически ассенизаторскими 

машинами вывозятся за пределы водоохраной зоны. 

Восстановление и благоустройство набережной 

Проектом предусмотрена перепланировка существующих газонов с 

обрамлением поребриком бетонным размерами 1000х200х80 мм и 

засевом травой.  

На поверхности набережной укладывают тротуарную плитку  

толщиной 60 мм на цементно-песчаном выравнивающем слое толщиной 

50 мм.  

Парапеты волноотбойных стен СТ1-СТ5 обкладывают дагестанским 

камнем. На парапетах устанавливают перила из нержавеющей стали.  

Подвоз строительных материалов (поребрик, тротуарная плитка, 

дагестанский камень и др.) на объект осуществляют автомобильным 

транспортом. Монтаж перил выполняют при помощи автомобильного 

крана, крепление осуществляют шпильками, установленными в 

просверленные отверстия на эпоксидном клее. 
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11. Обоснование потребности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта в кадрах, 

основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

11.1. Обоснование потребности реконструкции в кадрах 

При определении потребности реконструкции в рабочих кадрах, 

учитываются выявленные объемы и стоимость строительно-монтажных 

работ, нормативная трудоемкость и продолжительность строительства. 

Средняя численность работающих, занятых на строительно-

монтажных работах и вспомогательных производствах, определена исходя 

из выявленной нормативной трудоемкости и принятой продолжительности 

реконструкции: 

44976 / (14*167,4* 2) = 10 человек 

44976 – нормативная трудоемкость, чел.-ч 

14     – продолжительность реконструкции, мес.; 

167,4    – среднее количество рабочих часов в месяце; 

2  – количество рабочих смен в сутки. 

Потребность в кадрах строителей представлена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Потребность реконструкции в кадрах  

Наименование категорий работающих Количество 

Среднее количество работающих, занятых на СМР и 
подсобных производствах 

10 

в том числе:  

количество рабочих (84,5%), 9 

количество ИТР (11%) 1 

количество служащих (3.2%) - 

МОП и охрана (1.3%) - 
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11.2. Обоснование потребности реконструкции в основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах  

При производстве строительно-монтажных работ применяются 

эффективные способы и средства комплексной механизации, 

обеспечивающие высокое качество, снижение себестоимости, а также 

сокращение трудоемкости работ. 

Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения 

установленной программы СМР по реконструкции определен на основании 

объемов работ в физических измерителях, принятых способов 

механизации работ и эксплуатационной производительности машин и 

представлен в таблице 11.2.   

    Таблица 11.2 – Потребность в строительных машинах и 

механизмах 

№ 

п.

п 

Наименование 

основных 

машин и 

механизмов. 

Тип и марка 

Характеристик

а 

Кол

и-

чест

во 

Вид работ Количе

ство  

часов 

работы, 

маш. 

час 

1 2 3 4 5 6 

 1 Самоходный 

плавкран 

«Черноморец-
100»  
(или 
эквивалент)  
 

 

Грузоподъ-

емность 

100 т,  

Мощность  

2х331=662 кВт                  

(2х450=900 

л.с.) 

 

 

 

1 

Демонтаж 

конструкций в 

акватории. 

Реконструкция бун 

№1, №2, 

устройство 

волнолома, 

отсыпка пляжа 

 

 

 

4560,58 

2 Самоходная 

баржа  

«Сандал» 

(или 

эквивалент) 

 

Грузоподъ-

емность 

500 т 

Мощность  

140 кВт                  

(190 л.с.) 

 

2 

Реконструкция бун 

№1, №2, 

устройство 

волнолома, 

отсыпка пляжа 

 

9121,16 
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Продолжение табл. 11.2 

1 2 3 4 5 6 

 3 Завозни 

моторизован-

ные 

МЗ-366 

(или 
эквивалент) 

Мощность  

65 кВт  

(90л.с.) 

 

2 

Закрепление 

якорями 

плавкрана  

 

799,15 

 4 Водолазный 

бот с 

водолазной 

станцией 

РВН-376 

(или 

эквивалент) 

Мощность  

109 кВт  

(150 л.с.) 

 

 

1 

Работы водолазов 

при реконструкции 

бун №1,2, 

устройстве 

волнолома 

 

 

4869,79 

 5 Кран на 
гусеничном 
ходу 
СКГ-505 
(или 
эквивалент) 

Грузоподъ-
ѐмность 

  50т 
Внешняя ДГУ  

75 кВт 
 

1 

Монтаж  
опалубки при 

реконструкции 
буны № 2   

 
857,62 

 

 6 Кран на 
пневмоколес-
ном ходу  
КС-35719-1 
(или 
эквивалент) 
 

Грузоподъ-
ѐмность 

 15т 
Мощность  

131 кВт          
(178 л.с.) 

1 

Демонтаж/ 
монтаж  

конструкций на 
набережной 

 
656,1 

 7 
Кран на 
пневмоколес-
ном ходу  
КС-45717-1  
(или 
эквивалент) 

Грузоподъѐмно
сть 
 25т 

Мощность  
154 кВт                  
(210 л.с) 

 

1 

Демонтаж/ 
монтаж  

конструкций на 
набережной 

 
15,0 

 8 Погрузчик 
CDM856 
(или 
эквивалент) 

Грузоподъ-

ѐмность 

5 т 

Мощность 162 
кВт           

    (220 л.с.) 
 

 

1 

Демонтаж/ 
монтаж  

конструкций на 

набережной 

 

61,09 
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Продолжение табл. 11.2 

1 2 3 4 5 6 

 9 Экскаватор 
одноковшовый  
гусеничном 
ходу 
XCMG XE75D 
(или 
эквивалент) 

Ёмкость ковша 
0,3 м3 

Мощность 
 43 кВт  (58 л.с) 

1 

Разработка 
котлованов/ 

обратная 
 засыпка 

 
 

40,59 

10 Экскаватор 
одноковшовый  
на гусеничном 
ходу  
CASE CX 240B 
(или 
эквивалент) 

Ёмкость ковша 
0,65 м3 

Мощность 
 132 кВт   
(177 л.с) 

1 

Разработка 
котлованов/ 

обратная 
 засыпка 

 
 

151,27 

 
11 

Бульдозер  
Т-130 
(или 
эквивалент) 

Мощность  
96 кВт  

(130 л.с.) 

1 Разравнивание 

пляжного 

материала 

 

830,08 

12 Автобетоно-
смеситель 
СБ-92А 
(или 
эквивалент) 
 

Объем 
барабана 8 м3 

Двигатель 
барабана               

Д-144                      
44,1 кВт                 
(60 л.с) 

4 

Реконструкция бун 
№1, 2 

 
 

45,89 

13 Бетононасос 
стационарный  
СБ-207 
(или 
эквивалент) 

Производитель
ность 45 м3/ч 
Двигатель Д-

144                      
44,1 кВт  
(60 л.с) 

1 

Реконструкция бун 
№1, 2 

 
 

45,89 

14 Автомобили-
самосвалы 
КаМАЗ-65115 
(или 
эквивалент) 

Грузоподъѐмно
стью 15 т 
Мощность 
 206 кВт                   
(280 л.с) 

4 

Транспорти- 
ровка  

материалов 

 
 

2,39 

15 Автомобили-
грузовые 
бортовые 
КаМАЗ-53212 
(или 
эквивалент) 

Грузоподъѐмно
стью 10 т 
Мощность 

154 кВт                   
(210 л.с) 

 

4 

Транспорти- 
ровка  

материалов 

 
 

468,97 
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Продолжение табл. 11.2 

1 2 3 4 5 6 

16 
Сварочный 
аппарат  
TSS DGW 
6.0/200ED-R 
(или 
эквивалент) 

С номинал.  
сварочным 

током  
250-400 А                    

с дизельным 
двигателем 
мощностью  

6 кВт 

2 

Устройство 
арматурных сеток 

бун № 1, №2 
 

 
 

128,61 

17 Аппараты для 
газовой сварки 
и резки 
Р3П-2А-02М 
(или 
эквивалент) 

- 2 

Демонтаж 
металлических 

перил 

 
 

6,88 

18 Молотки при 
работе  
от 
передвижных  
компрессорных 
станций  
ТЗК БК-3 
(или 
эквивалент) 

Отбойные 
пневмати-

ческие 
 

2 

Разборка 
 конструкций 
набережной 

 
 

3366,58 

19 Станции  
Компрессорны
е 
ЗИФ ПВ-40/1,8 
(или 
эквивалент) 

Производитель
ность 

40 м3/мин, 
давление 245 

кПа  
(2,5 ат) 

Мощность 
двигателя  

375 кВт                     
(510 л.с) 

 

2 

Разборка 
 конструкций 
набережной 

 
 
 

2137,01 

20 Пылесосы  
промышленны
е 
VHS120 
(или 
эквивалент) 
 
 

Мощность 
 2 кВт 

1 

Обеспыливание 
конструкций 

 
 

217,38 
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Продолжение табл. 11.2 

1 2 3 4 5 6 

21 Установка 
сухого 
торкретирован
ия 
LPS DSC-200 
(или 
эквивалент) 
 

Производи-
тельность 

6 м3/ч 
1 

Ремонт 
волноотбойных 

стен 

 
32,46 

22 Вибратор 
глубинный 
ИВ-117А 
(или 
эквивалент) 
 

Мощность  
1 кВт 

4 

Уплотнение 
бетона бун 

№1,№2 

 
861,95 

23 Дизельный 
генератор 
Yanmar YDG 
6600 TN-5EB2 
(или 
эквивалент) 
 

Мощность 
 4 кВт 

 
1 

Обеспечение 
стройплощадки 

электроэнергией 

 
1255,33 

24 Генераторы 
сварочные для 
сварки  
полиэтиленовы
х труб 
ТСС DWG 
10.0/300ED-R3 
(или 
эквивалент) 
 

Сварка 
 полиэтилено-

вых труб 
Мощность              

10 кВт 

1 

Устройство 
ливневой 

канализации 
набережной 

 
 
 

26,06 

25 Агрегаты для 
сварки 
полиэтиленовы
х  
труб 
ПРОСВАР 
С400 
(или 
эквивалент) 
 
 
 

Сварка 
 полиэтилено-

вых труб 
1 

Устройство 
ливневой 

канализации 
набережной 

 
 

25,29 
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Продолжение табл. 11.2 

1 2 3 4 5 6 

26 Трамбовки  
пневматически
е  
ТПВ-5А 
(или 
эквивалент) 

При работе от 
передвижных 

компрессорных 
станций 

2 

Уплотнение 
щебеночной 
подготовки, 

грунта 

 
 

252,22 

27 Водоотливной 
насос на базе 
трактора 
Беларус-82  
(или 
эквивалент) 

Производи-
тельность  
700 м3/ч 

1 

Водоотлив из 
котлованов при 

монтаже 
накопительных 
емкостей ЛОС 

 
 

173,1 

28 Сваевдавлива
ю-щая 
установка  
СВУ-В-6                          
(или 
эквивалент) 
 

Усилие 
вдавливания   

100 т                              
Мощность 

двигателя 99 
кВт (135 л.с) 

 

1 

Устройство 
шпунтового 
ограждения 
котлована 

накопительных 
емкостей ЛОС 

 
 
 

231,11 

11.3. Обоснование потребности реконструкции в топливе и 

горюче-смазочных материалах 

Для осуществления работ по реконструкции пляжного комплекса 

требуется необходимый парк строительных машин, механизмов, 

транспортных средств, а также топливо и горюче-смазочные материалы. 

Потребность реконструкции в топливе и горюче-смазочных 

материалах определяется в соответствии с рекомендациями раздела 3 и 

приложений 11,16 «Пособия по разработке проектов организации 

строительства и проектов производства работ (к СНиП 3.01.01-85)» 

раздела 4 МДС 12-46.2008, раздела 5 СП 12-102-2001 «Механизация 

строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных машин» и 

МДС 12-38.2207 «Нормирование расхода топлива для строительных 

машин». 
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Потребность машин и механизмов в топливе на реконструкцию 

объекта представлена в таблице 11.3. Потребность в горюче-смазочных 

материалах определяется подрядными организациями с учетом 

технического состояния парка машин и механизмов. 

Таблица 11.3 – Потребность строительных машин и механизмов в 

топливе на реконструкцию объекта 

№ 
п.
п 

Наименовани
е основных 

машин и 
механизмов. 
Тип и марка, 
количество 

Характе-
ристика 

Вид работ Вид 
топли-

ва 

Коли-
чество  
часов 

работы, 
 
маш.ча
с 

Удель-
ный 

расхо
д 

топли-
ва 
 

г/кВт.ч 

Расход 
топлива 

на 
реконст
-рукцию 
объекта

, 
тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Самоходный 
плавкран, 
(оборудованн
ый грейфером 
емк. ковша   
4 м3) 
«Черноморец-
100»  
2шт. 
 

Грузоподъе
мность                   
100 т,                  

с грузовой 
платформо
й г/п 300 т 
Мощность 

2х331=                
662 кВт                  
(2х450=            
900 л.с.) 

Демонтаж 
конструк-

ций в 
акватории. 
Реконструк

ция бун 
№1, №2, 

устройство 
волнолома, 

отсыпка 
пляжа 

 
 
 

Дизель 

 
 
 

4560,58 

 
 
 

396 
 

 
 
 

1195,565 

2 Самоходная 

баржа  

«Сандал» 

(или 

эквивалент) 

4 шт. 

Грузоподъе

мностью 

500 т 

Мощность  

140 кВт                  

(190 л.с.) 

Реконструк
ция бун 
№1, №2, 

устройство 
волнолома, 

отсыпка 
пляжа 

 
 
 

Дизель 

 
 
 

9121,16 

 
 
 

179 
 

 
 
 

228,576 

 3 Завозни 
моторизован-
ные 
МЗ-366  
2 шт. 

Мощность  
65 кВт  
(90л.с.) 

Закрепле-
ние 

якорями 
плавкрана  

 

 
Дизель 

 
799,15 

 
244 

 
12,675 

4 Водолазный 
бот с 
водолазной 
станцией   
РВН-376 
2 шт. 

Мощность 
109 кВт  

(150 л.с.) 

Работы 
водолазов 
при рекон-
струкции 
бун №1,2,          
устройстве 
волнолома 

 
 

 
 

Дизель 

 
 

4869,79 

 
 

126 

 
 

66,882 
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Продолжение таблицы 11.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Кран на 
гусеничном 
ходу СКГ-505 
1 шт. 

Грузоподъ-
ѐмность                  

50т 
Внешняя 

ДГУ 75 кВт 

Монтаж 
опалубки 

при 
реконструк
ции буны  2 

 
 

Дизель 

 
 

857,62 
 

 
 

311 

 
 

20,004 

6 Кран на 
пневмоколесн
ом ходу КС-
35719-1 на 
базе                     
КаМАЗ-43253 
1 шт. 

Грузоподъ-
ѐмность                        

15т 
Мощность 

131 кВт         
(178 л.с.) 

 

Демонтаж/   
монтаж 

конструк-
ций на 

набереж-
ной 

 
 

Дизель 

 
 

656,1 

 
 

110 

 
 

9,454 

7 Кран на 
пневмоколесн
ом ходу КС-
45717-1 на 
базе                           
Урал-4230 
1 шт. 

Грузоподъѐ
мность 25т 
Мощность 

154 кВт                  
(210 л.с) 

 

Демонтаж/ 
монтаж 

конструк-
ций на 

набереж-
ной 

 
 

Дизель 

 
 

15,0 

 
 

247 

 
 

0,571 

8 Погрузчик 
CDM856 
1 шт. 

Грузоподъѐ
мность 5 т 
Мощность 

162 кВт              
(220 л.с.) 

Демонтаж/   
монтаж 

конструк-
ций  

 
 

Дизель 

 
 

61,09 

 
 

105 

 
 

1,039 

9 Экскаватор 
одноковшо-
вый на 
гусеничном 
ходу 
XCMG XE75D 
1 шт. 

Ёмкость 
ковша 0,3 

м3 
Мощность  

43 кВт                   
(58 л.с) 

Разработка 
котлованов
/ обратная 

засыпка 

 
 

Дизель 

 
 

40,59 

 
 

163 

 
 

0,284 

10 Экскаватор 
одноковшовы
й на 
гусеничном 
ходу 
CASE CX240B 
1 шт. 

Ёмкость 
ковша  
0,65 м3 

Мощность  
132 кВт                   
(177 л.с) 

Разработка 
котлованов
/ обратная 

засыпка 

 
 

Дизель 

 
 

151,27 

 
 

226 

 
 

4,513 

11 Бульдозер  
Т-130 
1 шт. 

Мощность  
96 кВт  

(130 л.с.) 

Разравни-
вание 

пляжного 
материала 

 
Дизель 

 

 
830,08 

 
281 

 
22,392 

 

12 Автобетоно-
смеситель 
СБ-92А 
4 шт. 

Объем 
барабана                

8 м3 
Двигатель 
барабана               

Д-144                      
44,1 кВт                 
(60 л.с) 

Реконструк-
ция  

бун №1, 2 

 
 

Дизель 
 

 
 

45,89 

 
 

245 
 

 
 

0,497 
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Продолжение таблицы 11.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Бетононасос 
стационарный 
СБ-207  
1 шт. 

Производит
ельность              
45 м3/ч 

Двигатель 
Д-144                      

44,1 кВт                  
(60 л.с) 

Реконструк-
ция бун 
№1, 2 

 
Дизель 

 
45,89 

 
245 

 

 
0,497 

14 Автомобили-
самосвалы 
КаМАЗ-65115 
4 шт. 

Грузоподъ-
ѐмностью                

15 т 
Мощность        

206 кВт                  
(280 л.с) 

Транспор-
тировка 

материа-
лов 

 
Дизель 

 

 
2,39 

 
121,4 

 
0,059 

15 Автомобили-
грузовые 
бортовые 
КаМАЗ-53212 
4 шт. 

Грузоподъ-
ѐмностью               

10 т  
Мощность                            

154 кВт                  
(210 л.с.) 

Транспор-
тировка 

материа-
лов 

 
Дизель 

 

 
468,97 

 
158,4 

 
11,440 

16 Сварочный 
аппарат  
TSS DGW 
6.0/200ED-R 
2 шт. 

С номинал-
ным 

сварочным 
током                

250-400 А с 
дизельным 
двигателем 
мощностью     

6 кВт 

Устройство 
арматур-
ных сеток 

бун              
№ 1, №2 

 

 
Дизель 

 

 
128,61 

 
317 

 
0,247 

17 Аппараты для 
газовой 
сварки и резки 
Р3П-2А-02М 
2 шт. 

- 

Демонтаж 
метали-
ческих 
перил 

 
- 

 
6,88 

 
- 

 
- 

18 Молотки при 
работе от 
передвижных 
компрессор-
ных станций  
ТЗК БК-3 
2 шт. 

Отбойные 
пневмати-

ческие 
 

Разборка 
конструк-

ций  
набереж-

ной 

 
- 

 
3366,58 

 
- 

 
- 

19 Станции 
компрессор-
ные 
ЗИФ ПВ-40/1,8 
2 шт. 

Производит
ельность             

40 м3/мин,        
давление 
245 кПа                
(2,5 ат) 

Мощность 
двигателя 

375 кВт                     
(510 л.с) 

Разборка 
конструк-

ций 
набереж-

ной 

 
 

Дизель 

 
 

2137,01 

 
 

198 
 

 
 

158,673 
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Продолжение таблицы 11.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Пылесосы 
промышлен-
ные 
VHS120 
1 шт. 
 

Мощность             
2 кВт 

Обеспыли-
вание            

конструкци
й 

 
Электр. 

 
217,38 

 
- 

 
- 

21 Установка 
сухого 
торкретиро-
вания 
LPS DSC-200 
1 шт. 
 

Производит
ельность                  

6 м3/ч 

Ремонт 
волноотбой

ных стен 

 
Электр. 

 
32,46 

 
- 

 
- 

22 Вибратор 
глубинный 
ИВ-117А 
4 шт. 

Мощность  
1 кВт 

Уплотнение 
бетона бун 

№1,№2 

 
Электр. 

 
861,95 

 
- 

 
- 

23 Дизельный 
генератор 
Yanmar YDG 
6600 TN-5EB2 
1 шт. 

Мощность              
4 кВт 

 

Обеспеч-е 
стройпло-

щадки 
электро-
энергией 

 
Дизель 

 
1255,33 

 
361 

 

 
1,813 

24 Генераторы 
сварочные 
для сварки 
полиэтиле-
новых труб 
ТСС DWG 
10.0/300ED-R3 
1 шт. 

Сварка 
полиэтиле-
новых труб 
Мощность              

10 кВт 

Устройство 
ливневой 
канализа-

ции 
набереж-

ной 

 
Дизель 

 
26,06 

 
350 

 

 
0,091 

25 Агрегаты для 
сварки                      
полиэтиле-
новых труб 
ПРОСВАР 
С400 
1 шт. 

Сварка 
полиэтиле-
новых труб 

Устройство 
ливневой  
канализа-

ции 
набереж-

ной 

 
- 

 
25,29 

 
- 

 
- 

26 Трамбовки 
пневмати-
ческие  
ТПВ-5А 
2 шт. 

При работе 
от компрес-

сорных 
станций 

Уплотнение
щебеноч-

ной 
подготовки,  

грунта 

 
- 

 
252,22 

 
- 

 
- 

27 Водоотливной 
насос на базе 
трактора 
Беларус-82  
(или 
эквивалент) 
1 шт. 

Производи-
тельность 

насоса 
 700 м3/ч 
Мощность 
двигателя                   

60 кВт                    
(81 л.с) 

Водоотлив 
из котло-
ванов при 
монтаже 
накопи-
тельных 
емкостей 

ЛОС 

 
 
 

Дизель 

 
 
 

173,1 

 
 
 

229 

 
 
 

2,378 
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Продолжение таблицы 11.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 Сваевдавли-
вающая 
установка  
СВУ-В-6                          
1 шт. 
 

Усилие 
вдавлива-
ния   100 т                              
Мощность 
двигателя                   

99 кВт                    
(135 л.с) 

 

Устройство 
шпунтового 
ограждения 
котлована 

накопи-
тельных 
емкостей 

ЛОС 

 
 

Дизель. 

 
 

231,11 

 
 

 221 

 
 

5,056 

 
29 

 
ИТОГО: 

 
1742,706 

 

11.4. Обоснование потребности реконструкции в электрической 

энергии 

Необходимо определить потребную мощность источников 

временного электроснабжения, для чего выявляются электрические 

нагрузки токоприемников.  

На строительной площадке необходимо предусмотреть охранное 

освещение при производстве работ в темное время суток, а также 

дополнительное освещение рабочих мест. 

 

Таблица 11.4 - Состав потребителей электроэнергии  на           

строительной площадке 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-
во 

Мощность, 
кВт 

Суммарная 
мощность, кВт 

1  
Электроинструмент 
(вибраторы  4 шт.) 
 

4 1 4 

2  
Пылесос  
промышленный 

1 2 2 

 

 

Расчет ведется по методике МДС 12-46.2008. 
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Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле: 

Р= Lx (К1* Рм / cosE1 + К3* Ро.в + К4* Ро.н + К5* Рсв) ,         (11.1)     

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н- то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых 

потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

По формуле 11.1: 

Р= 1,05 (0,5* (4+2) / 0,7 + 0,8* 0 + 0,9* 0 + 0,6* 0) = 4,5 кВ.А         

Переводим в кВт:    4,5х0,8=3,6 кВт. 

Для обеспечения строительной площадки электроэнергией 

предполагается использовать дизельный генератор мощность 4 кВт. 

При производстве работ в тѐмное время суток использовать технику 

с работающими фонарями освещения. Для осуществления надзора, 

контроля и приѐмки работ использовать переносные мобильные фонари и 

осветительные приборы, установленные на строительной технике. 
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11.5. Обоснование потребности реконструкции в паре 

Проектом не предусмотрено выполнение работ с обогревом 

конструкций в зимнее время.  Потребность в паре  для выполнения 

строительно-монтажных работ по объекту отсутствует. 

11.6. Обоснование потребности реконструкции в воде 

Расчет потребности реконструкции в воде произведен согласно МДС 

12-46.2008. Вода на строительной площадке расходуется на 

производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные цели. 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды: 

                               Qтр = Qпр + Qхоз ,                                           (11.2) 

где Qтр – потребность в воде; 

Qпр – расход воды на производственные нужды; 

Qхоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности, л/с:                               

                        Qпр = Кн * (qп * Пп * Кч / 3600 * t),                       (11.3) 

где Кн=1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды; 

qп=500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену (Пп=4); 

Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8 ч – число часов в смене. 

По формуле 11.3: 

                     Qпр=1,2 * (500 * 4 * 1,5 / 3600 * 8) = 0,125 л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

                               Qхоз = qх * Пр * Кч / 3600 * t ,                            (11.4) 
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где qх=15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности рабочего; 

Пр – численность рабочих в наиболее загруженную смену (Пр=10); 

Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8 ч – число часов в смене. 

По формуле 11.4: 

Qхоз = 15 * 10 * 2 / 3600 * 8 = 0,011 л/с 

Общий расход воды на объект по формуле 11.2: 

Qтр = Qпр + Qхоз = 0,125 + 0,011 = 0,136 л/с. 

Питьевую воду на объект планируется поставлять в 19 литровых 

пластиковых бутылях.  

На строительной площадке вода хранится в ѐмкостях на 10000 л. 

Расход воды на противопожарные цели обеспечивается пожарной 

службой. 

11.7. Обоснование потребности реконструкции во временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность в основных зданиях санитарно-бытового, 

административного и складского назначения определена расчетом,  

исходя из численности работающих в наиболее многочисленную смену.  

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

                                   Sтр = N*Sп,                                                 (11.5) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену. 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Количество рабочих в наиболее многочисленную смену: 

Мр1=Мр*0,7=9*0,7=6чел. 
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Тоже ИТР и МОП: 

Мс1=Мс*0,8=1*0,8=1чел. 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену: 

 
М1= Мр1 + Мс*0,5 = 6 + 1 =9чел. 

 
Гардеробная :                     Sтр = N*0,7                                           (11.6) 

где N – общая численность рабочих; 

                                    Sтр = 9*0,7 = 6,3 м2     

Душевая:                         Sтр = N*0,54 м2                                         (11.7)                                                               

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену: 

пользующихся душевой (80 %); 

                         Sтр = 9* 0,8* 0,54 м2    = 3,9 м2                                      

Умывальная:                    Sтр = N*0,2 м2                                          (11.8)                                                               

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену: 

                                  Sтр = 9* 0,2 м2    = 1,8 м2                                   

Сушилка:                     Sтр = N*0,2 м2                                                                                                         

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену: 

                                  Sтр = 9* 0,2 м2    = 1,8 м2                                      

Помещение для приема пищи:   

                                   Стр = Сн * N ,                                                 (11.9)                                                              

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену: 

                                  Стр = 1,0* 9 чел    = 9 м2                                      

Помещение для обогрева рабочих:   

Sтр = N*0,1 м2     ,                                       (11.10) 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену: 

                                  Стр = 9 *0,1  = 0,9 м2                                     

Туалет:             Sтр = (0,7*N*0,1) * 0,7  + (1,4*N*0,1)* 0,3 ,          (11.11)  

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену: 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно;    
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0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно;                                                 

Sтр = (0,7 * 9 * 0,1) * 0,7 + (1,4 * 9 * 0,1) * 0,3 = 0,8 м2. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

                                         Sтр = N*Sн,                                              (11.12) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн - нормативный показатель площади, м2/чел; 

         N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. 

Sтр = 1 * 4 = 4м2 

Параметры временных помещений представлены в таблице  11.5.                              

Таблица  11.5 - Параметры временных помещений  

№ 
п/п 

Наименование 
инвентарного 

здания 

Требуемая 
площадь, 

м2 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 
Блок-контейнер 

1  Контора прораба 24,0 20 1 шт. 

2  
Гардеробная                      
с сушилкой 

8,1 20 1 шт. 

3  Душевая летняя 3,9 - Инвентарная 

4  Умывальная 
 

1,8 - Инвентарная 

5  
Помещение для 
приема пищи 
 
 

9,0 20 1 шт. 

6  
Помещение для 
обогрева 
рабочих 

0,9 
В составе 

гардеробной 
- 

7 Туалет 0,8  Биотуалеты- 2шт. 

 Итого: 48,5   

 

Работающим с моря, пользоваться санитарно-бытовыми 

помещениями, находящимися на плавсредствах. На берегу, 

устанавливается передвижные вагончики контейнерного типа, биотуалеты, 

противопожарный щит и ящик с песком. Временная телефонная связь 

используется мобильная. 
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12. Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций 

Складирование строительных материалов и конструкций 

предусмотреть с учѐтом суточного запаса материалов на свободной 

территории. 

 Из-за стеснѐнных условий работ устройство временных складских 

площадок не предусмотрено, монтаж осуществляется «с колѐс». 

Площадок для укрупненной сборки конструкций не требуется, так как 

арматурные каркасы поставляется в сборном виде к месту монтажа, 

автотранспортом. Монтаж строительных конструкций, на берегу, 

выполняется автокраном. 
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13. Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими 

в состав строительной организации или привлекаемыми со стороны, и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Контроль качества строительно-монтажных работ (согласно п. 6.1 

СНиП 12-01-2004) выполняется исполнителем работ и включает:    

- входной контроль проектной документации, предоставленной 

заказчиком 

        - приѐмку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

        - входной контроль применяемых материалов, изделий; 

        - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций; 

        - оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ. 

В условиях строительной площадки предусматривается определять 

геометрическую точность с помощью визуального и инструментального 

обследования с использованием стандартных средств измерения (рулетки 

и линейки измерительные стальные, уровни, штангенциркули, отвесы и 

рейки-отвесы), а также для отдельных параметров использовать 

геодезический контроль. 

В необходимых случаях для определения прочностных качества 

сварных швов привлекаются специалисты строительных лабораторий. 

       Качество монтажа бетонных и железобетонных конструкций должно 
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соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции» (гл. 2 и 3). При проверке качества работ, выполненных по 

монтажу бетонных и железобетонных конструкций, определяется 

правильность осуществления монтажа, качество примыкания элементов к 

опорным поверхностям и друг к другу, выдерживание допусков. 
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14. Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Геодезический контроль точности выполнения строительно-

монтажных работ должен вестись непрерывно на всех этапах 

строительства в целях проверки правильности возведения и установки 

элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. В состав 

работ по геодезическому контролю входят: 

- проверка размеров возводимых элементов сооружений; 

- проверка фактического положения в плане и по высоте конструкций 

сооружений; 

- исполнительная геодезическая съемка фактического положения в 

плане и по высоте частей сооружений. 

Контроль осуществляет специально созданная геодезическая 

служба. В своей работе служба руководствуется СП 126.1330.2012 и СНиП 

3.07.02-87. Перед проверкой состояния сооружения необходимо 

выполнить инструментальный контроль исходных пунктов наблюдений 

(створных знаков, реперов, контрольных точек и т.п.) с целью определения 

их незыблемости. Результаты контрольных проверок и наблюдений 

необходимо актировать как исходный материал для составления 

исполнительных чертежей при сдаче сооружений в эксплуатацию. 

Плановый геодезический контроль включает определение 

фактического положения продольных и поперечных осей или граней 

конструкций относительно разбивочных осей или линий, им параллельных. 

Высотный геодезический контроль должен обеспечить положение опорных 

плоскостей конструкций здания по высоте в 

соответствии с проектом в пределах заданных допусков.  

Контроль разбивки установочных осей, переноса отметок должен 

вестись в соответствии с классом точности, заданным проектом. 

        В процессе строительства должен проводиться пооперационный и 
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выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль 

выполняется подрядной или субподрядной организацией, а выборочный – 

представителями заказчика при приемке законченных видов или этапов 

работ. 

        В целях осуществления производственного контроля качества в части 

физико-технических характеристик применяемых материалов и 

технологических режимов работ, в составе подрядных строительно-

монтажных организаций создаются строительные лаборатории, либо к 

работам привлекаются аттестованные строительные лаборатории. 

       Строительные лаборатории должны быть обеспечены необходимыми 

рабочими помещениями и оснащены оборудованием и приборами 

соответственно профилю выполняемых работ, в том числе: 

- оборудованием и приборами для   физико-механических испытаний, 

измерений и определения давлений, деформаций и прогибов; 

- весовым оборудованием; 

- оборудованием   для   испытания заполнителей   для    бетонов    и 

растворов и каменных материалов; 

- приборами для испытания вяжущих материалов; 

- приборами и оборудованием для испытания грунтов; 

- приборами для испытания красок и лаков; 

- приборами для неразрушающего контроля   качества конструкций; 

- приборами для измерения температуры, влажности, 

загазованности, шума,    освещенности;    набором    необходимых   

слесарных  и    других вспомогательных инструментов. 

Основные функции строительных лабораторий: 

- проверка     соответствия    стандартам,   техническим    условиям, 

паспортам и сертификатам, поступающих на строительство материалов, 

конструкций и изделий; 

        - определение  физико-химических   характеристик      строительных 

материалов; 
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         - подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и 

других строительных составов; 

         - контроль за  дозировкой  и   приготовлением   бетонов, растворов, 

мастик и составов; 

         - отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей,  изготовление 

образцов и их испытание; 

        - контроль и испытание сварных соединений; 

        - определение      прочности      материалов     в              конструкциях 

неразрушающими методами, контроль за состоянием грунта в основаниях 

сооружений (промерзание, оттаивание, увлажнение); 

        - своевременная    проверка и   организация  ремонта  лабораторного 

оборудования     и    приборов    и     поддержание    их     в        состоянии, 

обеспечивающем измерения с требуемой точностью и достоверностью. 

Строительные лаборатории обязаны вести производственную 

документацию по профилю выполняемых работ, своевременно вносить 

предложения руководству стройки об изменении режимов или 

приостановлении производства работ, осуществляемых с нарушением 

проектных и нормативных требований, снижающих прочность и 

устойчивость конструкций, а также давать указания непосредственно 

линейному производственному персоналу по вопросам, 

находящимся в компетенции лабораторий. 
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15. Перечень требований, которые должны быть учтены в 

рабочей документации, разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

Методы строительства и монтажа, принятые в данном ПОС, а также 

конкретные условия строительства не содержат ограничивающих 

факторов, способных повлиять на инженерные решения рабочей 

документации и потому, особых требований, которые должны быть учтены 

на дальнейшей стадии проектирования, нет. 
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16. Обоснование потребности в жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

реконструкции, капитальном ремонте 

Профильные подрядные организации расположены в городе Сочи, 

соответственно потребность в предоставлении жилья отсутствует. 

Социально-бытовое обслуживание персонала осуществляется по 

принятой схеме для подрядных организаций. 

Питание рабочих, занятых на строительстве, предусмотреть в 

ближайшем пункте питания согласно договоренности генподрядчика с 

администрацией ближайшего пункта общественного питания. Питьевое 

водоснабжение строителей предусмотреть доброкачественной привозной 

бутилированной водой.  

Для медицинского обслуживания строителей временные бытовые 

здания оборудованы аптечками с медикаментами, фиксирующими 

шинами, носилками и др. средствами для оказания первой помощи.  

Сушка спецодежды производится в гардеробных 

шкафах, стирка грязной спецодежды - в централизованных прачечных, 

обслуживающих промышленные предприятия. 
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17. Перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда 

К  строительно-монтажным  работам   разрешается  приступать  при 

наличии следующих разрешительных документов: 

        - проекта производства работ; 

- приказа о назначении ответственных лиц за организацию и 

безопасное производство работ; 

- списка лиц, участвующих в производстве работ;  

- документов, подтверждающих квалификацию инженерно-

технического персонала; 

- материалов, подтверждающих готовность Подрядчика к 

выполнению работ повышенной опасности; 

- документов, подтверждающих исправность применяемых при 

работе машин и механизмов, а также наличие их технического 

освидетельствования. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по технике 

безопасности: 

        - стройплощадка ограждается временным забором, в местах прохода 

людей- с устройством козырька; 

- опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями установленной формы; 

- устанавливаются указатели безопасных проездов и проходов; 

- грузоподъемные машины, такелажные приспособления и 

монтажное оснащение допускается в эксплуатацию только после проверки 

и испытания по правилам Госгортехнадзора; 
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- руководители строительно-монтажной организации обязаны 

обеспечить рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.   

Все лица на стройплощадке обязаны носить защитные каски. 

До начала основных строительно-монтажных работ должны быть 

подготовлены и введены в действие санитарно-бытовые помещения и 

устройства (на плавсредствах и на берегу), учитывающие пожаро-

охранные мероприятия согласно «Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации». 

На объекте строительства должны быть выделены помещения или 

места для размещения аптечек, носилок, фиксирующих шин и других 

средств, для оказания первой помощи пострадавшим. Все работающие на 

строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. 

Рабочие места, проезды, проходы на строительной площадке в темное 

время суток должны быть освещены в соответствии с действующими 

госстандартами. 

       Прокладка и устройство временных электрических сетей и 

оборудования выполняется в соответствии с ПУЭ. 

Пожарная безопасность на стройплощадке обеспечивается 

генподрядчиком в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации», Москва 2003г. 
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18. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

Принятые при строительстве способы ведения работ не оказывают 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Выполняя работы на объекте, следует неукоснительно соблюдать 

требования природоохранного законодательства РФ, руководствуясь 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.2001 г. и прочими нормативными 

актами. 

Техническое обслуживание, мойка и заправка строительных машин и 

механизмов допускается только на специальных площадках, 

оборудованных системами оборотного водоснабжения, которые 

исключают сброс сточных вод на рельеф и позволяют осуществлять сбор 

образующегося шламового осадка в специальные емкости для 

дальнейшей утилизации. При заправке и эксплуатации 

строительных машин необходимо исключить пролив горюче-смазочных 

материалов. 

       Необходимо регулярно проводить проверку автотранспорта на 

соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (СО 

задымленность). 

       Строительный мусор со стройплощадки должен вовремя вывозиться 

на свалку. Сбор бытового мусора должен производится в специально 

установленные контейнеры, с последующей его утилизацией. 

Запрещается замусоривание строительных площадок и прилегающих 

территорий. 

       Бытовой и строительный мусор собирается в отдельные контейнеры и 

утилизируется специализированной организацией.  
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Производственные и бытовые стоки, образующиеся на 

стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться. В случае 

необходимости выполнять сухую чистку колѐс. 

        Временный и длительный отстой дорожно-строительной техники 

предусматривается на специально оборудованной временной 

вспомогательной площадке, в случае необходимости здесь же 

производятся ремонтные работы. 

Для предотвращения возможного загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод в случае аварийного разлива нефтепродуктов временная 

площадка обваловывается и покрывается мелиоративной пленкой, слоем 

песка мощность 0,15 м и железобетонными плитами; размещение на 

временной вспомогательной площадке складов ГСМ не 

предусматривается. 

       Заправка дорожно-строительной техники на гусеничном ходу 

производится на площадках кратковременного отстоя автозаправщиками с 

помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с 

использованием металлического поддона, исключающего проливы 

дизтоплива на грунт и загрязнения грунтовых вод. 

Доставка строительной техники и материалов осуществляется по 

существующей подъездной дороге. Строительная техника, работающая на 

объекте, должна быть в исправном состоянии. Не допускаются утечки 

маслопродуктов и топлива. 

Сброс и утечки горюче-смазочных материалов, неочищенных 

промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф береговой полосы, 

при реконструкции бун, должны быть исключены.        Производственные и 

бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться в порядке, предусмотренном ПОС и 

проектом производства работ. 

Входной контроль строительных конструкций и материалов должен 

устанавливать соответствие качества применяемых материалов проекту в 
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части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и 

животного мира. 

18.1. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов в период строительства, реконструкции, капитального 

ремонта 

Реконструируемый объект включает гидротехнические сооружения 

пляжного комплекса санатория «Голубая горка»; территория имеет 

ограждение, охраняется специальными охранными службами. Разработка 

дополнительных решений и мероприятий по охране объекта не требуется. 

18.2. Описание проектных решений и мероприятий по 

реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства 

Реконструируемый объект включает гидротехнические сооружения 

пляжного комплекса санатория «Голубая горка». 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 9 

февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

Министерством транспорта Российской Федерации выпущен приказ от 23 

июля 2014 года N 196 «Об установлении Перечня объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, не подлежащих 

категорированию по видам транспорта».  

Данным приказом установлен перечень объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию. В 

соответствии с указанным перечнем (приложение к приказу Минтранса от 
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23 июля 2014 года N 196), не подлежат категорированию «Акватории 

морских портов». 

Реконструируемый объект не подлежит категорированию в области 

транспортной безопасности в соответствии с вышеуказанным приказом 

Минтранса, так как включает гидротехнические сооружения, 

расположенные в акватории Черного моря. 
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19. Обоснование принятой продолжительности 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства и отдельных 

этапов строительства, реконструкции 

Расчѐт продолжительности реконструкции пляжного комплекса 

санатория «Голубая Горка» выполнен в соответствии с требованиями: 

-  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II, 

Раздел З «Непроизводственное строительство», подраздел 2 

«Коммунальное хозяйство», п.п. 46-49 «Берегоукрепительные и 

гидротехнические сооружения». 

Работы по реконструкции выполняют в осенне-зимне-весенний 

период; в пляжный сезон с 01 мая по 30 сентября работы не проводятся. 

Продолжительность подготовительного периода (устройство 

временной строительной площадки, демонтаж существующих конструкций 

и др.) составляет 1 месяц. Подготовительные работы выполняют с            

10 января 2027 г.  по 31 января 2027 г.  

Продолжительность основного периода реконструкции пляжного 

комплекса санатория «Голубая Горка» составит 13 месяцев. 

Работы проводятся в 2 смены: 1-я смена с 8-00 до 17-00, с 

перерывом на обед с 12-00 до 12-45; 2-я смена с 17-00 до 02-00, с 

перерывом на обед с 21-00 до 21-45.  

Рабочая неделя 6-ти дневная. В месяце 26 рабочих дней. В рабочем 

дне 16 рабочих часов (работа в 2 смены). 

В таблице 19.1 приведены данные проведения работ по годам и 

месяцам. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200000640
http://docs.cntd.ru/document/1200000640
http://docs.cntd.ru/document/1200000640
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Таблица 19.1  - Периоды работ по реконструкции пляжного комплекса 

 
Год 

Период работ Продолжительность, всего 

1-е полугодие 2-е полугодие месяцев суток часов 

Подготовительный период 

2027 
с 10.01 по 

31.01 
- 1 19 304 

Основной период 

2027 
с 01.02 по 

30.04 
с 01.10. по 

31.12 
6 156 2496 

2028 
с 01.01 по 

30.04  
с 01.10. по 

31.12 
7 182 2912 

Итого: 14 357 5712 

 

Суммарный срок реконструкции пляжного комплекса, с учетом 

подготовительного периода, составит 14 месяцев, количество рабочих 

дней – 357, количество рабочих часов – 5712. 
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20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в 

непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на 

котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

20.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности, 

включающий 

20.1.1. Обоснование и описание устройств и технологий, 

применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, позволяющих 

исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в 

процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 

зданий, строений и сооружений 

Проектом предусмотрены мероприятия, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе 

реконструкции:  

- выбор архитектурно-планировочных решений, допускающих 

производство работ в условиях отрицательных температур с 

минимальным расходом энергоресурсов; 

- использование изделий и конструкций, требующих минимального 

расхода энергоресурсов при их изготовлении и монтаже, в том числе в 

условиях отрицательных температур; 

- использование строительных материалов, не требующих 

дополнительного расхода энергоресурсов при производстве строительных 

работ, в том числе при отрицательных температурах. 
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20.1.2. Обоснование выбора оптимальных технологических и 

инженерно-технических решений при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объекта капитального 

строительства с целью соответствия требованиям энергетической 

эффективности 

Настоящей проектной документацией строительство зданий и 

сооружений обслуживающего и технического назначения не 

предусматривается. 

Требования к энергетической эффективности отсутствуют. 
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nanoCAD Text
 Порядок работ при реконструкции пляжной зоны   

nanoCAD Text
 Морская часть реконструкции объекта включает: реконструкцию пляжеудерживающих бун № 1, №2, восстановление волногасящего пляжа и устройство волнолома. Работы выполняют с примением плавсредств (самоходный плавкран + 2 самоходные баржи). Две самоходные баржи приняты для обеспечения бесперебойной работы плавкрана; при этом одна баржа разгружается плавкраном на объекте, вторая баржа в это время находится под загрузкой на базе подрядчика в пос. Кудепста, затем баржи меняются местами. Работы выполняют в 4 этапа.

nanoCAD Text
 Этап 1 - реконструкция северной пляжеудерживающей буны № 1. Работы выполняют в три стадии. Стадия 1 – омоноличивание северной буны № 1 длиной 47 м. Порядок работ: 1. Выполняют дноуглубление до отметки -3,70 м БС для подхода плавкрана «Черноморец» (или эквивалент) грузоподъемностью 100 т и самоходной баржи «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т; дноуглубление производится штатным грейфером плавкрана объемом 4,0 м 3 ; грунт складируют в отвал; 2. Устраивают вдоль буны котлован под каменную постель глубиной 1,4 м, шириной 6,3 м, захватками  по 8 м (на длину секции бетонирования буны) грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную водолазами; 3. Выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем размером 150-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, выполняют разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение постели виброуплотнителем с плавкрана; 4. Монтируют опалубку (секция длиной 8 м, боковые и поперечный щиты) плавкраном; боковые щиты устанавливают по бокам буны и скрепляют поверху связями, поперечные щиты устанавливают в предварительно устроенные сквозные прорези шириной 0,4 м в верхнем и нижнем ростверках буны и крепят к боковым щитам; 5. Монтируют железобетонные берменные плиты размерами в плане 3,4х2,0м  толщиной 0,5 м плавкраном с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи на каменную постель вдоль низа боковых щитов опалубки; 6. Устанавливают вертикальные и горизонтальные арматурные сетки в опалубку, с обеспечением защитного слоя 10 см; 7. Бетонируют секцию длиной 8 м: подвоз бетонной смеси на объект осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м 3 , подачу бетонной смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с набережной в предварительно устроенные проемы размерами 1,0х1,0 м в верхнем и нижнем ростверках буны № 1; уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами; 8. После набора бетоном секции необходимой прочности, опалубку демонтируют, берменные плиты передвигают в проектное положение вплотную к забетонированному телу буны; 9. Боковые участки котлована постели засыпают ранее разработанным донным грунтом из отвала грейфером плавкрана.

nanoCAD Text
 Стадия 2 – удлинение и устройство траверсы северной буны № 1: 1. Устраивают котлован под каменную постель глубиной 1,4 м, грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную водолазами; 2. Выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем размером 150-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, выполняют разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение постели виброуплотнителем с плавкрана; 3. Монтируют сборные бетонные фундаментные подставки СБП-1, СБП-2, СБП-3, затем блоки тела буны СБТ-1, СБТ-2, СБТ-3 плавкраном с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи; - поверху сборных блоков СБТ-1, СБТ-2, СБТ-3 устраивают верхнюю монолитную ж.б. плиту толщиной 0,3-0,8 м в съемной  опалубке; подвоз бетонной смеси на объект осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу бетонной смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с набережной; уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами. Стадия 3 - укрепление головной части северной буны № 1. На участках удлинения (11 м) и устройства траверсы (22 м) выполняют укрепление головной части буны № 1 со стороны моря крупным камнем массой 5 т, с откосом 1:2 (откосом 1:1,5 со стороны пляжа). Укрепление крупным камнем осуществляют грейфером плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи. По завершению работ этапа 1 котлован дноуглубления засыпают, ранее разработанным донным грунтом из отвала грейфером плавкрана.
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 Этап 2 - реконструкция южной пляжеудерживающей буны № 2. Работы выполняют в 2 стадии. Стадия 1 – омоноличивание южной буны № 2 длиной 71 м. На участке буны № 2 длиной 0-24 м от берега («сухой» участок пляжа) работы ведут с применением гусеничного мини-экскаватора XCMG XE75D (или эквивалент) емк. ковша 0,3 м3, размещенного на пляже и гусеничного крана грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или эквивалент), размещенного на набережной. Далее на участке буны от 24 м до 71 м омоноличивание буны ведут с моря с применением плавкрана. Порядок работ на участке буны 0-24 м («сухой» участок пляжа): 1. Гусеничным краном грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или эквивалент) размещенным на набережной подают на «сухой» участок пляжа шириной 26-28 м гусеничный мини-экскаватор XCMG XE75D (или эквивалент) массой 7,5 т емк. ковша 0,3 м3; 2. Утраивают вдоль буны № 2 котлован под каменную постель глубиной 0,9 м, шириной 6,3 м, захватками  по 8 м (на длину секции бетонирования буны) гусеничным мини-экскаватора XCMG XE75D (или эквивалент) емк. ковша 0,3 м3; 3. Выполняют дноуглубление до отметки -3,70 м БС для подхода плавкрана «Черноморец» (или эквивалент) грузоподъемностью 100 т и самоходной баржи «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т к берегу на расстояние 30 м; дноуглубление производится штатным грейфером плавкрана объемом 4,0 м3; грунт складируют в отвал; 4. Выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем размером 150-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают и разравнивают мини-экскаватором емк. ковша 0,3 м3; подачу каменного материала осуществляется грейфером плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи; уплотнение каменного материала выполняют ручными виброплитами;

nanoCAD Text
 5. Монтируют опалубку (секция длиной 8 м, боковые и поперечный щиты) гусеничным краном грузоподъемностью 50 т; боковые щиты устанавливают по бокам буны и скрепляют поверху связями, поперечные щиты устанавливают в предварительно устроенные сквозные прорези шириной 0,4 м в верхнем и нижнем ростверках буны и крепят к боковым щитам; 6. Устанавливают вертикальные и горизонтальные арматурные сетки в опалубку, с обеспечением защитного слоя 10 см; 7. Бетонируют секцию длиной 8 м: подвоз бетонной смеси на объект осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м3, подачу бетонной смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с набережной в предварительно устроенные проемы размерами 1,0х1,0 м  в верхнем и нижнем ростверках буны № 2; уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами; 8. После набора бетоном секции необходимой прочности, опалубку демонтируют. Аналогично бетонируют еще 2 секции южной буны № 2; общая длина омоноличивания  берегового участка составляет 3 секции х 8 м = 24 м. Морской участок (от 24 м до 71 м) длиной 47 м буны № 2 омоноличивают аналогично буне № 1.
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 Гравийно-галечный материал для отсыпки пляжа

nanoCAD Text
 Этап 3 – восстановление волногасящего пляжа. Порядок работ: - пляжевый материал - галька фр. 20-40 мм доставляют на объект самоходным плавкраном с грузовой платформой (г/п 300 т) и самоходными баржами «Сандал» (или эквивалент) грузоподъемностью 500 т; - выгружают материал на территорию пляжа грейфером объемом 4,0 м 3 , входящим в комплектность плавкрана; - разравнивание пляжного материала предусмотрено с использованием бульдозера Т-130 (или эквивалент), который перемещает материал  в соответствии со строительным профилем пляжа. Бульдозер Т-130 (или эквивалент) массой 14,3 т подается на «сухой» участок пляжа  гусеничным краном грузоподъемностью 50 т СКГ-505 (или эквивалент) с набережной. По завершению работ этапа 3 котлован дноуглубления (устроенный на этапе 2) засыпают ранее разработанным донным грунтом с применением грейфера плавкрана.

nanoCAD Text
 Этап 4 – устройство волнолома. Порядок работ: - устраивают котлован под каменную постель глубиной 1,4 м, грейфером плавкрана; котлован дорабатывают вручную водолазами; - выполняют отсыпку нижнего слоя постели щебнем фракции 40-70мм толщиной 0,3 м, затем - отсыпку верхнего слоя постели камнем размером 150-300 мм толщиной 0,6 м; материал отсыпают грейфером плавкрана с грузовой платформы плавкрана и самоходной баржи, выполняют разравнивание водолазами, после чего производят уплотнение постели виброуплотнителем с плавкрана; - монтируют сборные бетонные фундаментные подставки СБП-4, СБП-5, затем блоки тела  СБТ-4, СБТ-5 плавкраном; блоки доставляют с базы подрядчика на объект плавкраном с грузовой платформой и самоходными баржами; - поверху сборных блоков СБТ-4, СБТ-5 устраивают верхнюю монолитную ж.б. плиту толщиной 0,3-0,8 м; подвоз бетонной смеси на объект осуществляют автобетоносмесителями объемом 8 м 3 , подачу бетонной смеси в опалубку выполняют стационарным бетононасосом СБ-207 (или эквивалент) с набережной, с прокладкой гибкого бетоновода по реконструированной северной буне № 1; уплотнение бетонной смеси выполняют глубинными вибраторами: - выполняют укрепление волнолома крупным камнем массой 5 т, со стороны моря с откосом 1:2 (откосом 1:1,5 со стороны пляжа); в основание укрепления волнолома укладывают плавкраном ранее демонтированные существующие бетонные блоки. Материал доставляют с базы подрядчика на объект плавкраном с грузовой платформой и самоходными баржами.
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nanoCAD Text
 Примечание 1. Материалы по пункту 2 (см. таблицу) доставляют со склада автотранспортом в железнодоржный тупик(10 км). Перегружают в полувагоны и везут по ж/д до станции Адлер (373 км), затем автотранспортом - на производственую базу компании "ЭПРОН-8" пос. Кудепста (7 км), далее везут на грузовой платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными баржами (г/п 500 т) на объект на растояние 3 км. Разгружают с помощью плавкрана 2. Материалы и изделия по пунктам 3, 4, 6 (см. таблицу) доставляют по железной дороге до станции Адлер полувагонами (по п. 3,4 -1 60 км; по п. 6-580 км). Здесь разгружают в автомобили и доставляют на производственную базу компании "ЭПРОН-8" пос. Кудепста (7 км). Оттуда морем на грузовой платформе (г/п 300 т) самоходного плавкрана и самоходными баржами (г/п 500 т) везут на объект на растояние 3 км. Разгружают с помощью плавкрана. 3. Указанные пункты могут быть изменены в зависимости от экономической целесообразности при соответствующем обосновании и сохранении требований проектных решений. 4. Полигон ТБО "Родниковский" в Белореченском районе для размещения строительных отходов зарегистрирован в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) по Краснодарскому краю, лицензия №23 00529  от 21.07.2017г.
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