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Перечень принятых сокращений 

АГП – автогидроподъемник; 

АТС – автоматическая телефонная станция; 

ДЭС – дизельная электростанция; 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 

ЛКМ – лакокрасочные материалы; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОТ – охрана труда; 

ПБ – пожарная безопасность; 

ПОД – проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального 

строительства; 

ПОС – проект организации строительства; 

ППР – проект производства работ; 

СРО – саморегулирующая организация; 

ТБО – твердые бытовые отходы; 

ТУ – техническое условие; 

УШМ – угловая шлифовальная машина; 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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1 Основание для разработки проекта организации по сносу или демонтажу 

зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства 

Проектная документация выполнена согласно постановлению Правительства № 87 и в 

соответствии с составом проектной документации, представленным отдельным томом. 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства» в составе проектной документации по объекту «Реконструкция биологических 

очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ»  разработан на основании: 

- задания на проектирование; 

- материалов инженерных изысканий. 

Целью проекта является реконструкция существующего комплекса биологических 

очистных сооружений, с увеличением производительности, с использованием наилучших 

доступных технологий, а также достижение требуемых нормативных параметров очистки и 

стабильной работы сооружений по очистке стоков.  

Согласно заданию на проектирование, предусматривается реконструкция очистных 

сооружений отдельными этапами (пусковыми комплексами) без остановки действующих 

сооружений. 

I этап – строительство и ввод в эксплуатацию нового комплекса биологических очистных 

сооружений. 

II этап – реконструкция существующего комплекса БОС, объединение сооружений I–го и 

II-го этапов в единый технологический комплекс очистных сооружений. 
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2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтажу) 

Проектом предусмотрен демонтаж следующих сооружений. 

Таблица 2.1 – Перечень зданий и сооружений, подлежащий демонтажу (сносу) 

Позиция на 
генплане Демонтируемое сооружение 

Габариты 

8 

Здание решеток мелкопрозорных (демонтаж)  9,0х24,0 м 

фундамент – сваи железобетонные с сечением 
300х300 

300х300х4000 мм 

ростверки – монолитные железобетонные 1500х1800х500 мм 

под наружными стенами выполнены сборные 
железобетонные фундаментные балки высотой 
450 мм 

- 

под внутренней стеной устроен монолитный 
железобетонный ленточный ростверк. 

- 

колонны - сборные железобетонные 300х400 мм 

балки покрытия – сборные железобетонные 
таврового сечения пролетом 9,0 м и  
высотой 800 мм 

9000х800 мм 

наружные стены – продольные – сборные 
керамзитобетонные панели толщиной 250  
мм 

- 

торцевые стены – кладка из керамического кирпича 
толщиной 380 мм 

- 

цокольная часть наружных стен по периметру 
выполнена из керамического кирпича толщиной 
380 мм 

- 

внутренняя стена выполнена из керамического 
кирпича толщиной 380 мм 

- 

плиты покрытия – сборные железобетонные 
ребристые шириной 1500 мм, толщиной 300 мм. 

1500х300 мм 

кровля – малоуклонная, с покрытием 
наплавляемыми битумными материалами и  
утеплением минераловатными плитами толщиной 
150 мм 

- 

9 

Камера приемного исходного стока (демонтаж) 9,0х5,0х3,0 м 

канал, соединяющий со зданием решеток 6,0х5,0х2,5 м 

фундамент – монолитный железобетонный, 
толщиной 500 мм 

- 

стены камеры - монолитные железобетонные, 
толщиной 200 мм, снаружи стены утеплены 
пенополистирольными плитами 

- 

стены канала - кладка из керамического кирпича  
толщиной 380 мм 

- 

покрытие канала - сборные железобетонные 
многопустотные шириной 1200 мм,  
толщиной 220 мм 

- 

10 

Здание накопления песка (бункерная) (демонтаж) 6,0х9,0 м 

стены здания из керамического кирпича толщиной 
380 мм, марки М50 

- 

фундамент – сборный ленточный, глубиной 
заложения 2,8 м 

- 
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перекрытие - монолитная железобетонная 
конструкция толщиной 200 мм. 
перекрытие имеет главные балки размером 
250х450 мм пролетом 6,0 м и шагом 2,0 м,  
а также второстепенные сечением 200х200 мм и 
пролетом 1,8 м 

- 

конструкция покрытия - из сборных 
железобетонных ребристых плит покрытия с 
размерами 350х1500х6000 мм 

350х1500х6000 мм 

усиление кирпичного простенка - из металлических 
двух пролётных рам, подведенной под 
конструкцию монолитного  
перекрытия. конструкция усиления - из стоек, 
которые выполнены из труб d108х4 и балки  
– из двутавра №20 

- 

11 
Монолитная плита (резервуар очищенной воды) 
(демонтаж) 

26,0х16,0х0,5 м 

12 
Монолитная плита (вторичный отстойник) 
(демонтаж) 

70,0х28,0х0,5 м 

13 

Щитовая (демонтаж) 9,76х3,45х3,5 м 

стены здания - силикатный кирпич толщиной 380 
мм, марки М50 

- 

фундамент – сборный ленточный, глубиной 
заложения 2,8 м 

- 

конструкция покрытия - из сборных 
железобетонных ребристых плит покрытия с 
размерами 350х1500х3000 мм 

350х1500х3000 мм. 

кровля - рубероид на битумной мастике - 

14 

Насосная станция сырого осадка (демонтаж) 8,0х2,7х2,2(h) м. 

фундамент – монолитный железобетонный, 
толщиной 500 мм 

- 

стены и покрытие – сэндвич-панели, толщиной 100 
мм 

- 

окна – деревянные переплеты, одинарное 
остекление. 

- 

15 Фундамент (под мехобезвоживание) (демонтаж) 11,0х8,0х500 мм 

16 

Фундамент (под здание) (демонтаж) 24,0х19,0 м 

фундаменты под колонны – 12 шт. 2,5х2,5х1,5(h) м 

фундаменты под колонны – 8 шт. 2,0х2,0х3,0(h) м 

фундаменты под сдвоенные колонны - 4 шт. 2,0х3,0х3,0(h) м 

железобетонные резервуары – 4 шт. 6,0х1,5х4,0(h) м 

пространство между фундаментами залито в 
железобетонную монолитную плиту  
толщиной 500 мм 

24,0х19,0х0,5 м 

 

Таблица 2.2 – Перечень наружных трубопроводов, подлежащих демонтажу 

Демонтаж наружных трубопроводов 

Камеры из ФБС     

4х4х4 м  2   

Колодец канализационный из ж/б 

колец 
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∅1000 гл.2,0 м  2   

Колодец водопроводный из ж/б 

колец 
    

∅1500 гл.2,0 м  2   

  Подземные трубопроводы 

Труба стальная канализация     

Сталь ∅ 1000 м 330   

Сталь ∅ 500 м 175   

Сталь ∅ 200 м 100   

Сталь ∅ 150 М 180   

Сталь ∅ 100 м 50   

ПЭ ∅ 300 м 45   

ПЭ ∅200 м 80   

ПЭ ∅160 м 80  Дренаж (илопровод) 

Труба стальная водопровод     

∅ 159 М 40   

∅ 100 М 40   

Труба стальная теплосеть     

∅ 50 гл.1,2 м м 145   

 

Таблица 2.2 – Перечень элементов демонтируемой ВЛ 

Демонтаж опор анкерных концевых – 2 шт. КтБ10-21 

демонтаж провода ВЛ-6 кВ, тип провода АС-70 240 м 
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3  Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений 

и сооружений объектов капитального строительства 

Перед началом выполнения работ на территории действующего предприятия заказчик, 

генеральный подрядчик с участием субподрядчика и представитель организации, 

эксплуатирующий этот объект, обязаны оформить акт – допуск для производства работ на 

территории организации. Оформление следует осуществлять согласно СП 49.13330.2010. 

Составить акты ревизии демонтируемых сооружений для выполнения работ. 

Руководитель объекта от заказчика и руководитель производственной службы 

подрядчика совместно определяют объем и содержание демонтажных работ, перечень 

технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность ведения работ.  

До начала работ подрядчиком разрабатываются проекты производства работ. 

Непосредственный руководитель работ от подрядчика обязан ознакомить с проектом 

производства работ всех исполнителей под роспись в журнале специального инструктажа 

подрядчика. 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организацией, 

эксплуатирующих эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда. 

Работы по демонтажу выполняются в соответствии с календарным планом 

производства работ.  

Весь цикл работ по выведению из эксплуатации сооружений объектов капитального 

строительства делится на два периода: подготовительный и основной. 

К работам подготовительного периода относятся: 

- обследование сооружений, подлежащих разборке (состояние, размеры и массы 

отдельных элементов и конструкций, способы их соединения между собой); 

- изучение условий, в которых должны производиться работы (характеристика площадки 

строительства и прилегающих к объекту участков и т. д.); 

- устройство временных ограждений; 

- устройство мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения; 

- устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и 

инвентарем, освещением и средствами временной связи; 

- разработка детального ППР, где указываются технология и способы разборки здания, 

сооружения или его отдельных конструктивных элементов. 

После выполнения комплекса подготовительных работ, руководители действующего 

объекта и ответственный за выполнение подготовительных работ сдают объект к проведению 
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демонтажных работ руководителю строительно-монтажной организации с оформлением 

соответствующего двухстороннего акта. 

В процессе демонтажа обязательно ведение журнала производства работ, составление 

актов, согласно СП 12-136-2002, СП 48.13330.2019. 

В основной период производства работ здание или сооружение разбирается, убирается 

мусор, сортируются и складируются материалы, оставшиеся после разборки и пригодные для 

дальнейшего использования. 

В работе по обследованию демонтируемых конструкций должны принимать участие 

представители проектного института, подрядной организации и заказчика: 

- устанавливаются состояние, размеры и массы отдельных элементов и конструкций, 

способы их соединения между собой; 

- определяется характеристика площадки строительства и прилегающих к объекту 

участков; 

- определяются объемы работ; 

- намечаются методы производства работ; 

- определяются, если требуется, дополнительные затраты (для сохранности рядом 

расположенных построек, зеленых насаждений и т. д.); 

- устанавливаются сроки начала и окончания работ, а также освобождения заказчиком 

подлежащих сносу зданий и сооружений; 

- проверяется отключение сетей; 

- выявляются все факторы, которые могут в той или иной степени повлиять на 

производство работ; 

- определяется количество материалов, пригодных для дальнейшего использования. 

К разборке следует приступать только после: 

- письменного подтверждения, с оформлением соответствующего акта, служб 

эксплуатации о том, что все сети и проводки на участке, подлежащем разборке, отключены и 

обесточены; 

- оформленного акта-допуска подрядчиком и эксплуатирующей организацией на 

производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия. 

Расположение подземных коммуникаций на площадке должно быть обозначено 

соответствующими знаками или надписями. 

Для проведения земляных работ на территории предприятия заказчик должен передать 

подрядчику вместе с нарядом–допуском разрешение в письменном виде. 

К разрешению на земляные работы прилагается выкопировка из генерального плана 

предприятия с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе 

подземных сооружений и коммуникаций. 

Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены заказчиком 

знаками (указателями). 
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Работы необходимо выполнять при наличии письменного разрешения (наряда-допуска) 

на производство демонтажных работ. 

Приказом по организации назначается ответственное лицо за безопасное производство 

работ. Перед началом основных работ необходимо отключить действующие инженерные сети. 
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения 

людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых 

насаждений 

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к производству работ, в 

опасных зонах производства работ и работы механизмов запрещается. 

Участок производства работ должен быть огражден, на дорогах, попадающих в зону 

демонтажа, должны быть выставлены знаки безопасности, видимые в темное время суток. 

При въезде на участок работ устанавливают информационные щиты с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя 

работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы движения на объекте. 

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах 

инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, 

крупногабаритных элементах оснастки и т. п. 

Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на участок производства работ 

представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), 

авторского надзора и местного самоуправления, предоставлять им необходимую 

документацию.  

Для защиты демонтируемых сооружений от проникновения людей и животных в опасную 

зону необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 определить опасную зону работы крана, границы которой четко должны быть 

обозначены предупредительными знаками, плакатами; 

 обозначить зоны производства работ предупредительными знаками, согласно ГОСТ 

Р 58967-2020; 

 выполнить временное ограждение участка производства. Конструкция ограждения 

должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58967-2020. 

На территории демонтажа должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

Зона демонтажных работ обозначается предупредительными знаками, запрещающими 

проход и нахождение посторонних лиц в зоне работ. В ночное время световыми сигналами. 

Опасные зоны следует ограждать либо выставлять на границах предупредительные надписи и 

сигналы, видимые в дневное и ночное время. Зоны с постоянно действующими опасными 

производственными факторами во избежание доступа посторонних лиц должны быть 

защищены ограждениями (ГОСТ Р 58967-2020), предотвращающими доступ людей в опасную 

зону. Зоны с потенциально действующими опасными производственными факторами 

ограждаются сигнальными ограждениями, предупреждающими о границах участков с опасными 

факторами. 
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При необходимости должны быть выставлены посты с целью исключения пребывания 

посторонних лиц в опасной зоне, а перед началом выполнения работ выставлена охранную 

систему (освещение, сигнализация и наблюдение), обеспечивающую защиту от проникновения 

людей в опасную зону.  

Производство работ выполняется под наблюдением ответственного производителя 

работ. Доступ посторонних людей на площадку запрещен. 
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5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

К работам по демонтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по установленной программе и 

имеющие удостоверение о проверке знаний установленного образца. Демонтаж должен 

проводиться в светлое время суток. 

Демонтаж оборудования должен осуществляться в определенной технологической 

последовательности методами, обеспечивающими безопасность ведения работ на объекте. 

Приянтые методы демонтажа: снос-разрушение и демонтаж-разборка. 

Перед демонтажем проверяют готовность строительных машин и механизмов. 

Все работы вести в строгом соответствии с правилами охраны труда, при непрерывном 

инженерно-техническом контроле. 

В случае обнаружения, при производстве работ несоответствия фактического 

расположения коммуникаций исполнительной документации, а также возникшей угрозе 

повреждения действующих сетей, работы прекратить и известить об этом службы 

эксплуатирующие коммуникации. 

Демонтаж должен производиться в определенной последовательности методами, 

обеспечивающими устойчивость элементов, а также безопасность ведения демонтажа на 

объекте. 

Работы по демонтажу кабельных линий, электрооборудования должны быть 

произведены в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016, ПУЭ, «Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом №328н Минтруда России от 

24.07.2013. 

Работы по демонтажу оборудования должны выполняться под непосредственным 

руководством и наблюдением инженерно-технического персонала строительных организаций 

(мастеров, прорабов). До начала работ ответственное лицо обязано проинструктировать 

рабочих, занятых на демонтаже, о правилах и безопасных методах ведения этих работ и 

произвести запись об этом в «Журнале регистрации инструктажей персонала на рабочем 

месте». 

Если в процессе производства работ обнаружится, что состояние конструкций 

разбираемого оборудования не соответствует результатам обследования, либо нарушение 

принятых методов создало опасное положение, то работы следует приостановить до принятия 

нового проектного решения. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах на период демонтажных   

работ входит в общую потребность, рассчитанную в разделе 04/2022-151-П-00000-ПОС. 

Расчет продолжительности и количество работающих на период производства 

демонтажных работ представлен в разделе 04/2022-151-П-00000-ПОС. 

Потребность в материально-технических ресурсах на период демонтажа рассчитана в 

разделе 04/2022-151-П-00000-ПОС. 
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5.1 Общие требования 

Все работы по демонтажу должны проводиться согласно требований проекта 

производства работ, технологических карт, выполненные в соответствии с СП 48.13330.2019, 

СП 12-136-2002, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

"Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения",  «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

«Правилами по охране труда при работе на высоте», ПУЭ, СП 2.2.3670-20, СП 2.2.3670-20, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Демонтажные работы следует производить с максимальной механизацией. Демонтаж 

производится без применения потенциально опасных методов производства работ. 

Подробная поэтапная технология производства демонтажных работ, более детальная 

проработка методов и последовательности производства демонтажных работ должна быть 

выполнена на стадии рабочей документации в проекте производства работ (ППР) в 

зависимости от сложившейся реальной обстановки на момент производства работ. На все 

виды работ должны быть составлены технологические карты в ППР. Перед началом работ 

необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести 

инструктаж о безопасных методах работ. 

Демонтажные работы должны осуществляться в определенной технологической 

последовательности методами, обеспечивающими безопасность ведения работ на объекте. 

Условием безопасного ведения работ по демонтажу является соблюдение охраны труда и 

промышленной безопасности. 

До начала производства работ по демонтажу объектов выполняется комплекс 

подготовительных мероприятий в соответствии с СП 48.13330.2019 (п. 6.9), СНиП 12-04-2002 

(п. 4.1.2). 

До начала демонтажа сооружений проводится обследование технического состояния 

конструкций объекта с целью установления безопасного производства демонтажных работ. 

При определении методов производства работ были приняты следующие основные 

положения: 

 применение комплексной механизации наиболее трудоемких работ с максимальным 

использованием комплекса машин; 

 широкое внедрение средств малой механизации, применение наиболее совершенных 

приспособлений, инвентаря и инструмента. 

Погрузку демонтированных конструкций, осуществлять автокраном, обеспечив 

надёжную строповку груза согласно утверждённому ППР. 

При выполнении работ следует своевременно оформлять исполнительную 

документацию и акты промежуточной приемки в соответствии с СП 48.13330.2019. 

Работы по демонтажу должна осуществлять специализированная подрядная 
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организация, имеющая свидетельство СРО на право выполнения этих работ. 

Общая схема технологической последовательности демонтажных работ: 

 обследование сооружения и его конструкций (техническое состояние и безопасность 

работ); 

 разработка детального ППР, где указываются технология и способы разборки здания, 

сооружения или его отдельных конструктивных элементов; 

  усиление конструкций, которые могут обрушиться при демонтаже других; 

  установка машин и механизмов; 

  организация рабочих мест для использования пневматических, электрических 

ручных машин; 

  определение границ опасных зон и ограждение их с установкой знаков безопасности; 

  отключение инженерных коммуникаций; 

  освобождение демонтируемых конструкций от связей; 

 погрузка демонтируемых конструкций на транспорт. 

Работы по демонтажу конструкций выполняются в соответствии с технологическими 

картами и проектом производства работ. 

Поэлементный демонтаж осуществляется с целью максимального использования 

материалов повторно и выполняется вручную или с применением механизмов. 

Подтягивание грузов перед подъемом или опусканием запрещается.  

Не допускается выполнять демонтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более, при 

гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по 

перемещению вертикальных панелей следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

До выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обмена условными 

сигналами между лицом, руководящим демонтажем и машинистом. Все сигналы подаются 

только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала “Стоп”, который может быть подан любым работником, 

заметившим явную опасность. 

5.2 Подготовительные работы 

Подготовительные работы включают подготовку территории и подготовку оборудования, 

инструмента, технических и подручных средств, а также необходимых материалов для 

производства работ. 

Технические средства должны быть в исправном состоянии и их технические показатели 

должны соответствовать техническим условиям. 

На территории должны быть организованы пожарные посты с оснащением их 

соответствующим оборудованием в соответствии с Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации. 
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Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств 

пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. 

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности 

существующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, 

начальник участка) обязаны: 

- произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с регистрацией в 

специальном журнале; 

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за 

соблюдением их всеми работающими при демонтаже; 

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств 

пожаротушения; 

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы 

электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест 

проходов, проездов территории строительной площадки; 

- регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние объекта, 

временных зданий и сооружений, складов; 

- обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; 

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по 

программе пожарно-технического минимума. 

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, 

предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие 

особенности этих помещений, средств тушения и эвакуации людей. Курить на территории 

строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью 

"Место для курения".  

5.2 Демонтажные работы 

5.2.1 Демонтаж оборудования и конструкций внутри зданий 

Компоновка и размещение оборудования в зданиях обеспечивает возможность 

использования козлового крана и напольных подъемно-транспортных механизмов, и устройств 

для демонтажных работ. 

Демонтаж тяжеловесного оборудования внутри здания (насосы, щиты, решетки 

мелкопрозорные, трансформаторы, трубы и прочее) рекомендуется проводить с 

перемещением груза на такелажных тележках (роликовых платформах) с последующим 

выносом из здания и погрузкой автокраном в бортовой автомобиль. Масса оборудования не 

должна превышать грузоподъемности крана, домкратов и тележек. 

Малогабаритное технологическое и электрооборудование демонтируется вручную с 

применением средств малой механизации. 
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Принятый метод демонтажа оборудования и конструкций внутри зданий – демонтаж-

разборка. 

Перемещение оборудования внутри помещения и погрузку на борт транспортной 

техники производить с помощью роликовых платформ, козлового крана, и автокрана. 

Строповку оборудования производят за подъемные приспособления согласно схеме 

подъема, разработанной в ППР. Подъем производить плавно, без рывков. Сначала 

необходимо произвести подъем на 100-150 мм и выдержать, а затем допускается 

осуществлять перемещение. 

5.2.2 Демонтаж блок-боксов 

Насосная станция сырого осадка 

Здание предназначено для размещения насосного оборудования. Конструктивно здание 

представляет собой блок-бокс, установленный на железобетонный фундамент. 

Существующее здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в плане 

8,0х2,7х2,2(h) м. 

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 500 мм. 

Стены и покрытие – сэндвич-панели, толщиной 100 мм. 

Окна – деревянные переплеты, одинарное остекление. 

Демонтаж насосной станции выполняется в следующем порядке: 

-отключение и отсоединение технологического оборудования и технологических 

трубопроводов; 

 - производят демонтаж наземной части:  

а) снимают крепления, нащельники, сливы и т.п.; 

б) стропальщики, убедившись после внешнего осмотра в исправности устройств для 

строповки, стропят блок-бокс согласно схеме строповки; по команде стропальщика машинист 

крана приподнимает блок на 20-30 см; 

в) после того, как стропальщики удостоверятся в отсутствии деформаций устройств для 

строповки под нагрузкой, машинисту крана дается сигнал для дальнейшего подъема и подачи 

блок-бокса на транспортное средство, где монтажники принимают и устанавливают блок-бокс 

на площадке временного складирования; 

г) производят демонтаж фундаментов. Работы по разрушению материала конструкций 

фундаментов выполняют с помощью экскаватора с навесным оборудованием – гидромолот. 

Погрузку разрушенных конструкций осуществляют на автомобили-самосвалы экскаватором 

одноковшовым. Лом бетона вывозится на полигон ТБО. 

Зону работ по демонтажу обозначить сигнальной лентой в соответствии с границей 

опасной зоны работы автокрана. 

5.2.3 Демонтаж зданий и сооружений 

Камера приемная исходного стока 
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Сооружение предназначено для приема канализационных вод. 

Существующее сооружение одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 

9,0х5,0х3,0(h) м, соединено со зданием решеток каналом 6,0х5,0х2,5(h) м. 

Фундамент – монолитный железобетонный, толщиной 500 мм. 

Стены камеры - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Снаружи стены 

утеплены пенополистирольными плитами. Стены канала - кладка из керамического кирпича 

толщиной 380 мм. 

Покрытие канала - сборные железобетонные многопустотные шириной 1200 мм, 

толщиной 220 мм. 

Здание решеток мелкопрозорных 

Здание предназначено для приема канализационных вод и размещения оборудования. 

Существующее здание решёток одноэтажное с встроенной частью, прямоугольное в 

плане с размерами в осях 9,0х24,0 м. 

Конструктивно основное здание – каркасное. На конструкции колонн опираются 

железобетонные тавровые балки. Покрытие выполнено из железобетонных ребристых плит. 

Ограждающие конструкции выполнены из железобетонных панелей и кирпичной кладки. 

К зданию с обеих сторон примыкает и проходит через него распределительная камера, 

присоединяя песколовки с одной стороны и бункерную с другой. Основные несущие 

конструкции сооружения выполнены из железобетонных плит. 

Фундамент – свайный железобетонный, сечение свай 300х300 мм длиной 4,0 м. 

Ростверки – монолитные железобетонные размерами 1500х1800х500мм. Под 

наружными стенами выполнены сборные железобетонные фундаментные балки высотой 450 

мм. Под внутренней стеной устроен монолитный железобетонный ленточный ростверк. 

Колонны – сборные железобетонные сечением 300х400 мм. 

Балки покрытия – сборные железобетонные таврового сечения пролетом 9,0 м и 

высотой 800 мм. 

Наружные стены – продольные – сборные керамзитобетонные панели толщиной 250 

мм. Торцевые стены – кладка из керамического кирпича толщиной 380 мм. Цокольная часть 

наружных стен по периметру выполнена из керамического кирпича толщиной 380 мм. 

Внутренняя стена выполнена из керамического кирпича толщиной 380 мм. 

Плиты перекрытия встроенной части – сборные железобетонные многопустотные 

шириной 1200 мм, толщиной 220 мм. 

Плиты покрытия – сборные железобетонные ребристые шириной 1500мм, толщиной 300 

мм. 

Кровля – малоуклонная, с покрытием наплавляемыми битумными материалами и 

утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм. 

Здание накопления песка (бункерная) 
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Существующее здание здания бункера двухэтажное, отдельностоящее, прямоугольное 

в плане с размерами в осях 6,0х9,0 м. Высота первого этажа от пола до низа плиты перекрытия 

– 3,96 м, высота второго от пола до конструкции покрытия – 3,15 м. 

Стены здания выполнены из керамического кирпича толщиной 380 мм, марки М50. 

В здании предусмотрен бункер для обезвоживания песка. 

Фундамент – сборный ленточный, глубиной заложения 2,8 м. 

Перекрытие представляет собой монолитную железобетонную конструкцию толщиной 

200 мм. Перекрытие имеет главные балки размером 250х450 мм пролетом 6,0 м и шагом 2,0 м, 

а также второстепенные сечением 200х200 мм и пролетом 1,8 м. Конструкция покрытия 

выполнена из сборных железобетонных ребристых плит покрытия с размерами 350х1500х6000 

мм. 

Между воротами здания бункера обезвоженного песка выполнено усиление кирпичного 

простенка из металлических двух пролётной рамы, подведенной под конструкцию монолитного 

перекрытия. Конструкция усиления состоит из стоек, которые выполнены из труб d108х4 и 

балки – из двутавра №20. 

Кровля мягкая плоская. 

Щитовая 

Здание предназначено для размещения оборудования. Существующее здание щитовой 

одноэтажное, отдельностоящее, прямоугольное в плане с размерами плане 9,76х3,45 м. 

Высота здания – 3,5 м. 

Стены здания выполнены из силикатного кирпича толщиной 380 мм, марки М50. 

Фундамент – сборный ленточный, глубиной заложения 2,8 м. 

Конструкция покрытия выполнена из сборных железобетонных ребристых плит покрытия 

с размерами 350х1500х3000 мм. 

Кровля мягкая плоская выполнена из рубероида на битумной мастике. 

Демонтаж производится в следующей последовательности: 

- выполнить демонтаж кровельной изоляции, утеплителя, остекления, плит и балок 

покрытия. Работы выполняются на стадии кровельных работ; 

- демонтировать стеновые панели, плиты покрытий и перекрытий, фермы, колонны; 

- выполнить демонтаж фундамента.  Демонтаж свайных фундаментов производится при 

помощи сваевыдергивателя на базе экскаватора. Работы по разрушению материала 

конструкций монолитных фундаментов выполняют с помощью экскаватора с навесным 

оборудованием – гидромолотом. Погрузку разрушенных конструкций осуществляют на 

автомобили-самосвалы экскаватором одноковшовым. Лом бетона вывозится на полигон ТБО. 

Демонтаж плит покрытия и стеновых панелей выполняется в следующей 

последовательности:  

- выполнить расчистку швов от цементно-песчаного раствора между всеми стеновыми 

панелями. Расчистку производить с автовышки с использованием перфоратора; 
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- произвести с автовышек визуальный осмотр демонтируемой панели. Швы между 

примыкающими панелями должны быть полностью очищены от раствора. Петли должны быть 

в хорошем состоянии (не иметь повреждений и деформаций); 

- выполнить строповку панели.  Если петли не повреждены и находятся в хорошем 

состоянии, строповку осуществлять за петли, при повреждениях или деформациях петель 

строповку панели осуществлять универсальными стропами. Для строповки стропами 

необходимо пробить в нижнем шве между панелями на расстоянии 1,2 м от боковых граней 

два отверстия для пропуска строп (использовать перфоратор или отбойный молоток);  

- убедившись в правильности и надежности строповки панели, произвести подъем 

панели на высоту 0,2 м и отвести ее в сторону на расстояние 0,5 м от плоскости стены; 

- опустить панель на площадку для складирования, где ее принимают и устанавливают в 

кассету стропальщики; 

- с автовышек монтажники удаляют из швов после демонтированной панели герметик, 

остатки  раствора, зачищают  при  необходимости  гнезда  для  строповки  и  приступают  к  

демонтажу следующей панели. 

Более детальная разработка технологии демонтажа оборудования и строительных 

конструкций выполняется при разработке проектов производства работ. При этом учитываются 

все реальные условия, складывающиеся на строительной площадке. 

Разборка кирпичной кладки 

Для проведения работ по разборке кирпичных стен зданий необходимо иметь данные 

обследования технического состояния объекта в целом и (или) отдельных конструкций, а также 

решение о проведении этих работ. 

До начала разборки кирпичных стен необходимо выполнить следующие работы: 

- произвести обследование сносимых зданий на предмет их технического состояния с 

составлением акта, во избежание их обрушения; 

- получить письменное разрешение на снос здания; 

- установить временное ограждение строительной площадки; 

- отключить все коммуникации, входящие в здание (газ, водопровод, канализация, 

теплосеть, кабельные и воздушные линии электропередач, телефонная сеть, радиосвязь и 

другие коммуникации) с составлением акта; 

- демонтировать и вывезти трубопроводы отопления, водопровода, канализации; 

- выполнить временную автодорогу из дорожных плит по песчаному основанию для 

проезда автотранспорта; 

- подготовить необходимые приспособления и механизмы; 

- при въезде на строительную площадку установить информационный щит, мойку для 

колес, знак ограничения скорости движения транспорта; 

- организовать площадку для временного складирования разбираемых конструкций и 

строительного мусора; 
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- подвести на строительную площадку воду, для полива обрушенных конструкций в 

летнее время (борьба с пылью); 

- убедиться в отсутствии людей в сносимом здании. 

Заказчиком и подрядной строительной организацией совместно с генеральной 

проектной организацией должны быть: 

- согласованы объемы, технологическая последовательность и сроки выполнения работ; 

- определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

- определена последовательность разборки конструкций, а также разборки или 

переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, 

электроснабжения и др. 

В акте технического обследования, проводимого до начала работ по разборке зданий, 

указываются все конструкции и элементы, угрожающие обрушением, с выделением наиболее 

опасных мест, указывается конструктивная связь этих конструкций со смежными частями, 

перечисляются вероятные причины, могущие вызвать обрушение. 

На основании акта обследования и рабочей документации составляется проект 

производства работ, в котором определяются меры предупреждения внезапных обрушений в 

местах разборки до начала работ и во время их производства. 

Для прохода рабочих вблизи разбираемого здания необходимо определить безопасное 

место, вывесить плакаты с запрещением доступа к месту производства работ лиц, не имеющих 

отношения к производимым работам. 

Все рабочие, занятые на разборке, должны быть ознакомлены с наиболее опасными 

моментами разборки. 

Разборка здания должна вестись таким образом, чтобы удаление одной части не 

вызвало обрушение другой. 

Основанием для начала работ по разборке здания является приказ по строительной 

организации с указанием сроков начала и окончания работ и лиц, ответственных за разборку. 

Руководитель работ по разборке должен лично убедиться в отсутствии людей внутри 

разбираемого здания и в зоне возможного обрушения конструкций. 

Разборка здания производится в три этапа: 

- первый этап - подготовительные работы, которые включают удаление всех предметов 

из здания, разборку металлической кровли, полов, не несущих перегородок, сантехнических 

систем, металлических изделий, стекла, оконных и дверных блоков, очистка стен и потолков от 

бумажных обоев с погрузкой и вывозом отходов сноса ежедневно; 

- второй этап - механизированная разборка надземной части здания производится 

методом обрушения при помощи экскаватора; 
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- третий этап - механизированная разборка подземной части здания, производимая 

экскаватором с погрузкой отходов сноса в автотранспорт с последующим вывозом к местам 

размещения (захоронения). 

Для уменьшения пыли при разборке конструкций производится поливка водой 

конструкций и мусора из брандспойта (в летнее время). 

Разборка кровли выполняется с помощью автокрана, а разборка стен ведется с 

помощью экскаватора. 

Основными механизмами для разборки кирпичных стен служат универсальные 

экскаваторы с гидравлическим приводом на гусеничном ходу. 

Экскаваторы оборудуются составными стрелами с удлиненной рукоятью, на которые 

монтируются, в зависимости от разбираемых объектов, навесное оборудование для 

разрушения кирпичных стен: захваты (разламыватели) и гидравлические ножницы для 

разрушения. 

При производстве работ экскаватор устанавливается вне опасной зоны с таким 

расчетом, чтобы его технические характеристики соответствовали параметрам разбираемой 

кирпичной стены, как показано на рисунке 5.1. 

Граница опасной зоны вблизи разбираемого здания принимается от крайней точки 

стены здания с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии 

с графиком, представленным на рисунке 5.2. 

При разборке кирпичных стен гидроножницами экскаватор заводит зев гидроножниц на 

разрушаемую стену и усилием гидроцилиндров сдавливает челюсти. Измельченный кирпич 

падает вниз. При разборке кирпичных стен с помощью захвата (разламывателя) наконечник 

зуба на конце разламывателя следует прижать к стене и под действием усилий гидроцилиндра 

подтянуть разламыватель к экскаватору, обрушая стену отдельными частями. 

Не допускается ударять гидроножницами и разламывателем об обрушаемую стену. 

Во избежание пылеобразования обрушенные части стены следует поливать водой из 

брандспойта. 

Обрушенные части стены по мере необходимости подбираются погрузчиком (или 

экскаватором, оборудованным обратной лопатой) и грузятся в автотранспорт для отвозки в 

места утилизации. 
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Рисунок 5.1 – Опасная зона вблизи разбираемого здания от падения кирпича при работе 

экскаватора 
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Рисунок 5.2 – График определения минимального расстояния отлета груза при его 

падении со здания 

 

 Материалы от разборки должны ежедневно вывозиться со стройплощадки, не допуская 

скопления отходов сноса на площадке. Перевозка мусора должна осуществляться в 

автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. 

Бункеры-накопители отходов сноса, не оснащенные крышкой, при их перемещении 

должны оснащаться тентовым укрытием. 

Снос должен производиться таким образом, чтобы к концу смены не оставалось 

неустойчивых и нависающих конструкций. 

5.2.4 Разборка монолитных бетонных массивов 

Монолитная плита (резервуар очищенной воды) 

Сооружение представляет собой железобетонную монолитную плиту фундамента под 

резервуар. Размеры сооружений в плане 26х16 м, толщина плиты 500 мм. 

Фундамент (под здание) 
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Сооружение состоит из фундаментов под колонны стаканного типа и монолитных 

железобетонных резервуаров: 

Фундаменты под колонны 2,5х2,5х1,5(h) м – 12 шт. Фундаменты под колонны 

2,0х2,0х3,0(h) м – 8 шт. 

Фундаменты под сдвоенные колонны 2,0х3,0х3,0(h) м - 4 шт. 

Железобетонные резервуары 6,0х1,5х4,0(h) м – 4 шт. 

Пространство между фундаментами залито в железобетонную монолитную плиту 

толщиной 500 мм. Общие размеры сооружения в плане 24х19 м. 

Монолитная плита (вторичный отстойник) 

Сооружение представляет собой железобетонную монолитную плиту фундамента под 

резервуар. Размеры сооружений в плане 70х28 м, толщина плиты 500 мм. 

Фундамент (под мехобезвоживание) 

Сооружение представляет собой железобетонную монолитную плиту фундамента под 

резервуар. Размеры сооружений в плане 11х8 м, толщина плиты 500 мм. 

Работы по разборке монолитных и ленточных железобетонных фундаментов, 

монолитных плит и полов  осуществлять захватками. 

Демонтаж монолитных бетонных и железобетонных массивов осуществлять 

гидромолотом на базе экскаватора и пневматическими отбойными молотками с погрузкой в 

металлический ящик или ковш фронтального минипогрузчика. 

Арматуру, извлекаемую из железобетонных конструкций складировать отдельно в 

металлический ящик. При накоплении объема металла для погрузки автомашины, вывезти в 

металлолом. 

Погрузо-разгрузочные работы производить автокраном. 

На период производства работ опасную зону ограждают и закрывают доступ 

посторонним лицам. Монолитные железобетонные фундаменты предполагается разбирать при 

помощи гидромолота на базе экскаватора и отбойного молотка. После разбивки бетонных 

массивов, наиболее крупные куски разбиваются отбойным молотком на более мелкие. 

Погрузку бетонного лома на автосамосвал производят с помощью одноковшового 

экскаватора. 

Бетонный лом вывозится каждый день автосамосвалом на полигон ТБО. 

5.2.5 Демонтаж трубопроводов 

Демонтаж трубопроводов производится с помощью автокрана. Демонтаж вести в 

следующей последовательности: 

- отключение трубопровода; 

- опорожнение демонтируемого участка трубопровода; 

- промывка демонтируемых участков трубопроводов; 

- разработка траншеи на участке демонтажа трубопровода экскаватором гусеничным; 
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- безогневая резка участка трубопровода на секции для подъема на бровку траншеи (с 

применением машина безогневой механической резки труб гидравлической), набивка глиняных 

пробок и монтаж сферических заглушек, заглушки привариваются агрегатом сварочным; 

- строповка и подъем на бровку траншеи автокраном; 

- дегазация трубы компрессором воздушным; 

- резка секций на бровке траншеи на транспортабельные элементы; 

- погрузка в автотранспорт автокраном и вывоз с участка работ; 

- обратная засыпка траншеи производится с послойным уплотнением грунта 

экскаватором гусеничным. Уплотнение грунта производится пневмотрамбовками. 

5.2.6 Демонтаж колодцев 

Надземная часть демонтируется и разбирается. 

Демонтаж колодцев проводится в два этапа. На первом разбираются все внешние 

элементы, расположенные над уровнем земли. Разборка производится вручную с 

применением средств малой механизации. 

Второй этап заключается в демонтаже подземной части колодца. Для этого в первую 

очередь демонтируется плита перекрытия. Следующим шагом является демонтаж бетонных 

колец, формирующих колодец. Для этого дробятся бетонные соединения, а сами кольца с 

помощью автокрана и троса достаются из земли. Удаляются кольца до тех пор, пока не будет 

достигнуто дно. Как только кольца будут удалены, образовавшаяся яма засыпается грунтом 

экскаватором. 

Демонтированные кольца вывозятся к месту утилизации автомобилями бортовыми. 

5.2.7 Демонтаж ВЛ 

Демонтаж проводов 

Работы по демонтажу и монтажу провода должны проводиться по технологической 

карте или ППР в присутствии руководителя работ с группой V по наряду. 

Перед началом работ мастер должен лично обследовать линии и наметить 

мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.  

При замене проводов развязку вязок начинать снизу вверх. Освободив вязки верхнего 

провода, опускают его на землю осторожно (без pывка) при помощи каната. В такой 

последовательности операций выполняется демонтаж остальных проводов. 

Перед снятием проводов с угловой опоры необходимо укрепить ее оттяжкой. 

Необходимо пользоваться раскрепляющими устройствами или производить работы при 

помощи автовышки, при этом категорически запрещается прикреплять демонтируемые 

провода, хотя бы временно, к корзине или телескопу вышки.  

Запрещается подниматься и находиться на промежуточной опоре, если на ней 

закреплено менее двух проводов.  
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Запрещается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со 

стороны внутреннего угла. 

Демонтаж опор 

Демонтаж опор выполняется автокраном грузоподъемностью 25 т. 

Работы по демонтажу опор, а также по замене элементов опор, должны проводиться по 

технологической карте или ППР в присутствии руководителя работ с группой V по наряду.  

Накануне работ по демонтажу опор мастер должен лично обследовать участок линии и 

наметить мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.  

Способы демонтажа опоры определяет на месте работник, выдавший наряд, или 

руководитель работ. Кроме того, перед выездом на работу на ВЛ, руководитель работ должен 

проверить по документации наличие на ВЛ однофазных замыканий на землю. 

Перед расстановкой членов бригады по рабочим местам мастер проводит инструктаж 

бригаде. 

При демонтаже опор методом падающей стрелы с применением автокрана строп 

закрепляется с телескопической вышки или автолестницы выше центра тяжести опоры, 

слабина выбирается до натяга. Опора освобождается от бандажей и поворотом стрелы крана 

отводится в нужном направлении и ложится на землю или грузится.  

Автокран должен быть установлен таким образом, чтобы угол между осью вращения и 

стрелой был наименьшим, выставляются и закрепляются аутригеры, люди выводятся из зоны 

работы автокрана. 

При валке опоры тяговые тросы и оттяжки должны крепиться в верхней части опоры до 

начала работ по освобождению основания опоры. 

Натяжение троса при валке опоры должно производиться равномерно с надлежащей 

осторожностью во избежание обрыва троса. 

Последовательность производства работ при посекционном демонтаже опоры краном: 

- произвести строповку демонтируемой верхней секции опоры из корзины АГП; 

- поднять электролинейщика на опору, в люльке агп, для демонтажа межсекционных 

болтовых соединений опоры; 

- перенести краном и сложить демонтированную секцию на монтажной площадке; 

- в такой же последовательности произвести демонтаж оставшихся секций и траверс 

демонтируемой опоры; 

- выкопать фундаменты опор; 

- погрузить и вывести демонтированные секции и фундаменты к месту складирования. 

На все виды работ разрабатываются технологические карты на стадии ППР. 

Разработанная документация согласовывается с начальником пожарной охраны 

эксплуатирующей организации, инженером по ОТ и ПБ и утверждается главным инженером 

эксплуатирующей организации. 
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Работы производить согласно ППР, разработанному подрядной организацией. 

Подробная технология выполнения работ с расстановкой техники и механизмов 

разрабатывается в ППР.  

В процессе демонтажа обязательно ведение журнала производства работ, составление 

актов, согласно СП 48.13330.2019 (приложение А), соблюдением «Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», «Правил безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения», СО 153-34.03.603-2003, СО 153-34.03.204 

(РД 34.03.2004). 

Складирование отходов демонтажа на месте производства работ не должно превышать 

сменной выработки и перекрывать внутренние проходы, должен быть предусмотрен 

своевременный вывоз их на площадки утилизации. 

Демонтируемое оборудование и трубопроводы передаются Заказчику для 

последующего использования по его усмотрению. 

Работы по демонтажу следует вести механизированным способом с помощью машин и 

механизмов и полумеханизированным способом с применением электрифицированного 

инструмента, с обязательным обеспечением безопасных условий труда.  

На демонтажных работах применять безогневую резку.  

Строповку демонтируемых элементов производят в обхват с помощью стропов или 

специальных траверс. 

Все демонтируемые элементы необходимо вывозить с места производства работ на 

площадку складирования с составлением акта по форме М35 с возможным вывозом для 

последующей вторичной переработки. 

5.3 Погрузочные и транспортные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством лица, 

назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное 

производство этих работ. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить 

исправность приспособлений и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также 

разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значений 

подаваемых сигналов. 

Погрузка демонтируемых элементов с площадок складирования осуществляется 

вручную, так как механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м 

(СП 49.13330.2010 п.8.2.4) 

К работам по демонтажу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по установленной программе. 

Демонтаж должен проводиться в светлое время суток. 

Перед демонтажем проверяют готовность строительных машин и механизмов. 
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Все работы вести в строгом соответствии с правилами охраны труда, при непрерывном 

инженерно-техническом контроле. 

В случае обнаружения, при производстве работ несоответствия фактического 

расположения коммуникаций исполнительной документации, а также возникшей угрозе 

повреждения действующих сетей, работы прекратить и известить об этом службы 

эксплуатирующие коммуникации. 

Демонтаж должен производиться в определенной последовательности методами, 

обеспечивающими устойчивость элементов, а также безопасность ведения демонтажа на 

объекте. 

Демонтаж металлических конструкций и сооружений необходимо выполнять в 

соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия". Все работы вести в строгом соответствии с правилами охраны труда, при 

непрерывном инженерно-техническом контроле. 

Складирование отходов демонтажа на месте производства работ не должно превышать 

сменной выработки и перекрывать внутренние проходы, должен быть предусмотрен 

своевременный вывоз их на площадки утилизации. 

Демонтируемые сооружения, пригодные для повторного использования передаются 

Заказчику, непригодные утилизируются на полигон ТБО.  

Работы по демонтажу следует вести механизированным способом с помощью машин и 

механизмов и полумеханизированным способом с применением электрифицированного 

инструмента, с обязательным обеспечением безопасных условий труда.  

Строповку демонтируемых элементов производят в обхват с помощью стропов или 

специальных траверс. 
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6 Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

Опасные зоны определены по методикам, указанным в СНиП 12-30-2001 (приложение 

Г), принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении с сооружения. 

Границы опасных зон по действию опасных факторов должны назначаться в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (приложение Г). Расчет опасной зоны для 

оборудования и конструкций внутри зданий не производился. 

Расчет опасных зон при работе крана (был произведен по наиболее габаритным 

элементам зданий – плиты, балки покрытий и перекрытий) по формуле (6.1). 

Lоп=1/2*Bнаим+Bнаиб+Lбез                                                                            (6.1) 

 где: Bнаим - наименьший габарит груза, м; 

Bнаиб - наибольший габарит груза, м; 

Lбез - расстояние безопасности, минимальное расстояние отлета груза  

(СНиП 12-03-2001 (приложение Г)) для высоты возможного падения груза до 10 м  

Lбез = 4 м. 

Расчет опасной зоны исходя из максимальных параметров (самых габаритных 

элементов) при  демонтаже:  

- здания решеток мелкопрозорных: 

Lоп = 1/2 х 0,8+9,0+4,0 = 13,4 м; 

- здания накопления песка (бункерной): 

Lоп = 1/2 х 0,25+6,0+4,0 = 10,2 м; 

- насосной станции сырого остатка: 

Lоп = 1/2 х 2,2+8,0+4,0 = 13,1 м; 

- щитовой: 

Lоп = 1/2 х 0,35+3,0+4,0 = 7,2 м. 

Зона развала (при сносе кирпичных стен зданий) равна 1/3 высоты здания.  

Расчет зоны развала исходя из высоты зданий (кирпичных стен здания)  при  

демонтаже:  

- камеры приемной исходного стока: 

Lразв. = 1/3 х 3,0= 1,0 м; 

здания решеток мелкопрозорных: 

Lразв. = 1/3 х 8,2= 2,7 м; 

- здания накопления песка (бункерной): 

Lразв. = 1/3 х7,2= 2,4 м; 

- щитовой: 

Lразв. = 1/3 х3,5= 1,2 м. 
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Расчет опасной зоны исходя из максимальных параметров для демонтажа: 

- ж/б колец колодца ∅1000 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,6+1,0+4,0 = 5,3 м; 

- ж/б колец колодца ∅1500 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,6+1,5+4,0 = 5,8 м; 

- трубопровода ∅ 1000 мм: 

Lоп = 1/2 х 1,0+10,0+4,0 = 14,5 м; 

- трубопровода ∅ 600 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,6+10,0+4,0 = 14,3 м; 

- трубопровода ∅ 200 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,2+10,0+4,0 = 14,1 м; 

- трубопровода ∅ 150 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,15+10,0+4,0 = 14,08 м; 

- трубопровода ∅ 100 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,1+10,0+4,0 = 14,05 м;  

- трубопровода ∅ 50 мм: 

Lоп = 1/2 х 0,05+10,0+4,0 = 14,03 м; 

- опоры КтБ10-21: 

Lоп = 1/2 х 0,5+10,4+4,0 = 14,7 м. 

Места производства работ, в радиусе опасной зоны работы крана от демонтируемой 

конструкции должно быть обозначено (ограждено) предупредительными знаками, сигнальной 

лентой, в ночное время – освещаться световыми сигналами. 

Границы опасных зон по действию опасных факторов должны назначаться в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (приложение Г). 

При разработке ППР должны быть учтены решения по охране труда при разгрузке и 

складировании демонтированного оборудования и конструкций: определена марка крана, 

места установки и опасные зоны при его работе. 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-

технического обеспечения 

Вероятность повреждения существующих инженерных сетей обусловлена применением 

при производстве работ грузоподъемной техники, большегрузного автотранспорта. 

Все работы вести в строгом соответствии с правилами охраны труда и промышленной 

безопасности, при непрерывном инженерно-техническом контроле. 

В случае обнаружения, при производстве работ несоответствия фактического 

расположения коммуникаций, а также возникшей угрозе повреждения действующих сетей, 

работы прекратить и известить об этом службы эксплуатирующие данные коммуникации. 

При производстве работ по демонтажу должны быть предусмотрены меры, 

исключающие повреждение действующих коммуникаций. Вдоль действующих коммуникаций 

вблизи зоны демонтажа выставить сигнальные и защитные ограждения. 

Зоны действия демонтажных механизмов (кранов) будут ограничены стрелой поворота в 

направлении существующих объектов. 
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 

инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

До начала работ эксплуатирующая организация уточняет и обозначает в границах всей 

зоны производства работ все действующие подземные коммуникации и обеспечивает контроль 

загазованности в зоне производства работ, а также назначает приказом ответственного 

представителя для осуществления надзора за соблюдением мер по сохранности действующих 

коммуникаций, расположенных в зоне производства работ и контролю над выполнением 

требований пожарной безопасности и взрывобезопасности.   

Приказом по подрядной организации из числа инженерно-технических работников 

должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ, под постоянным 

руководством которого в охранной зоне действующих коммуникаций должны выполняться все 

виды работ. 

До начала работ во избежание повреждения коммуникаций грузоподъемными 

механизмами и большегрузным автотранспортом, необходимо определить положение 

подземных коммуникаций, установить предупредительные знаки в зоне производства работ. 

До обозначения осей коммуникаций знаками безопасности, производство работ                    

не допускается. 

По результатам проведенной работы по уточнению местоположения действующих 

коммуникаций и их сооружений составляется акт с участием представителей генподрядной и 

эксплуатирующей организации. К акту прилагается ситуационный план (схема) трассы с 

указанием местоположения, диаметра и глубины заложения действующих коммуникаций и их 

сооружений, а также их необходимые характеристики, привязки коммуникаций, сооружений и 

установленных закрепительных знаков, а также стадий работ, на каких должен присутствовать 

представитель эксплуатирующей организации. После подписания акта ответственность за 

сохранение коммуникаций и предупреждающих знаков при проведении работ несет 

организация, выполняющая работы. 

В проекте производства работ строительная организация обязана предусмотреть меры, 

исключающие возможность повреждения действующих коммуникаций наездами машин при 

производстве работ. 
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9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения 

работ по сносу (демонтажу) 

К демонтажу следует приступать только после письменного подтверждения, с 

оформлением соответствующего акта, служб эксплуатации о том, что все сети и проводки на 

участке, подлежащем разборке, отключены и обесточены. 

Технология производства демонтажных работ определяется ППР, разработанными 

специализированной организацией по заказу подрядной организации или самой подрядной 

организацией. 

При демонтаже объектов использовать механизированный способ с применением 

автокрана. Машины, занятые непосредственно разборкой, отнесены к ведущим, а занятые 

погрузкой и другими вспомогательными работами – к комплектующим. 

Мероприятия, обеспечивающие устойчивость демонтируемых элементов, порядок работ 

указать в ППР, учитывая ситуацию и состояние демонтируемых элементов на момент 

демонтажа. 

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять, 

закреплять или усиливать согласно ППР. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с 

использованием подъемно-транспортного оборудования, под руководством мастера, 

имеющего удостоверение и отвечающего за безопасное перемещение грузов 

грузоподъемными машинами. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на 

приподнятом грузе. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не 

должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в тоннелях. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными 

грузозахватными устройствами. Тип оснастки, схемы строповки, схемы временного 

закрепления конструкций указать в ППР, учитывая, что наибольшая масса металлического 

элемента (трубы) разборки не должна превышать половины грузоподъемности крана при 

требуемом вылете стрелы. 

Для обеспечения безопасности труда монтажников проводить освидетельствование 

технического состояния монтажной оснастки. Порядок и правила выполнения технического 

освидетельствования, хранения и выдачи оснастки, технической документации, средств 

измерений (инструмента, приборов и т.п.) в строительной организации устанавливаются в 

соответствующем стандарте организации (предприятия) или другом документе, утверждаемом 

руководителем организации (предприятия). Результаты осмотра и оценки технического 

состояния оснастки заносят в Журнал технических освидетельствований. 
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Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. 

Все работы производить в соответствии с СП 49.13330.2010 и  

СНиП 12-04-2002, части 1 и 2, ППР, разработанного на основании ПОД. 

Работы с применением грузоподъемной техники 

Для демонтажа применять типовую оснастку: стропы, траверсы, захваты, контейнеры, 

монтажные столики, элементы временного крепления и т. д.  

Тип оснастки, схемы строповки указать в ППР, учитывая, что наибольшая масса 

железобетонного или металлического элемента (блока) разборки не должна превышать 

половины грузоподъемности крана при требуемом вылете стрелы. 

При выполнении высотных работ использовать инвентарные подмости, применяя 

страховочные пояса. Места установки лебёдок, инвентарных подмостей, места крепления 

страховочных поясов указать в ППР.  

Электробезопасность при выполнении работ 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой 

электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных 

электрических машин и электрических светильников при помощи штепсельных соединений, 

удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, 

допущенному к работе с ними. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполняется электромонтером 

с применением средств индивидуальной защиты.  

Оборудование с электроприводом заземлить. 

До начала работ необходимо проверить исправность электрододержателя и надежность 

его изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а 

также состояние изоляции проводов, плотность соединений контактов сварочного провода. 

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили проходящие 

машины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, шлангов для кислорода 

и пропана. 

Рабочее место электросварщика должно быть защищено от атмосферных осадков. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов 

междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки 

предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими 

выключателями. 
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Электросварочные работы производить в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.3.003-86*. 

Ручную дуговую электросварку металлическими электродами производить с 

применением двух проводов, один из которых присоединить к электродержателю, а другой 

(обратный) - к свариваемой детали (основанию). При этом зажим вторичной обмотки 

сварочного трансформатора, к которому присоединен обратный провод, заземлить. 

В качестве обратного провода, присоединяемого к сварочному изделию, не допускается 

использовать сети заземления, трубы технологических сетей, технологическое оборудование. 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей.  

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные 

машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их 

применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране 

труда.  

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении следующих 

требований: 

− проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного 

кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу; 

− до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на 

холостом ходу; 

− при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене 

рабочего органа инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от 

электрической сети; 

− надзор за эксплуатацией ручных машин и инструментов следует поручат специально 

выделенному для этого лицу. 

Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям соответствующих 

государственных стандартов.  

Инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не реже одного раза 

в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не 

соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

Переносной электроинструмент, ручные электрические машины должны быть 

подключены только через устройство защитного отключения (УЗО). 

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Работы производить согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 
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Мероприятия по безопасности труда при транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работах 

Транспортные средства (с исправным электрооборудованием) оборудовать 

искрогасителями. 

Перемещение техники на площадке работ не должно превышать 5,0 км/ч. 

Маршрут движения техники, разъезды, места складирования и разгрузки материалов, 

пересечения с инженерными коммуникациями, должны быть обозначены на местности 

указателями и нанесены на ситуационном плане участка производства работ и на схему 

маршрута движения техники при разработке ППР. 

Схему маршрута движения техники передается лицу, ответственному за выпуск техники 

на место производства работ. 

Перед выпуском техники на место производства работ, водители и машинисты должны 

пройти предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по особенностям маршрута движения 

техники с записью в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства в разделе 

«особые отметки». 

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного 

стандарта. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

− производить разгрузку элементов железобетонных и стальных конструкций 

сбрасыванием с транспортных средств; 

− производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении. 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций и оборудования принимать в 

соответствии СП 49.13330.2010 (п. 6.3.3). 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с 

требованиями СП 49.13330.2010 (п. 8).  
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10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том 

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости) 

Выбранный метод демонтажа не является опасным для населения. 
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11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период строительства 

будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, 

заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на 

данный вид отходов. 

Таблица 11.1 – Рекомендации по вывозу отходов в период проведения демонтажных работ 

Наименование отхода 
Место вывоза / 

утилизации 

Расстояние 
транспортировки 

Способ 
транспортировки 

Строительный мусор, 
лом бетонных и 
железобетонных 
изделий, обтирочный 
материал и тд. 

Полигон ТБО ООО 
«Камводсервис» 
(Краснокамский 
район, с.Николо-

Березовка») 

16 км 
Автосамосвалы по  
существующим АД 

Лом цветных и черных 
металлов 

Пункт приема лома 
цветных и черных 

металлов (АО 
«Башвтормет») 

10 км 
Бортовые автомобили 
по существующим АД 

Бытовые отходы 
(отходы V класса 
опасности) 

Полигон ТБО ООО 
«Башкирское 
экологическое 

сотрудничество 
«СОЮЗ» 

(Краснокамский 
район) 

15 км 
Автосамосвалы по 
существующим АД 

Демонтируемые 
конструкции, пригодные 
к дальнейшему 
использованию 

Существующие 
склады Заказчика в 

г. Нефтекамск 
10 км 

Бортовые автомобили 
по существующим АД 
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12  Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 

участка (при необходимости) 

Проведение мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка, 

занимаемого на период проведения демонтажных работ, не предусматривается. После 

завершения всех демонтажных работ территория должна быть очищена от строительного 

мусора, который своевременно вывозится. 
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13  Сведения об остающихся сноса (демонтажа) в земле и в водных 

объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии 

разрешений органов государственного надзора на сохранение таких 

коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах – в 

случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

Проектом предусматривается демонтаж всех коммуникаций и сооружений, выведенных 

из эксплуатации в соответствии с проектной документацией. 

После окончания работ по сносу и демонтажу на объекте недействующие 

коммуникации, конструкции и сооружения в земле не остаются. 
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14  Сведения о наличии согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами государственного надзора, 

технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или 

иным потенциально опасными методом, перечень дополнительных мер по 

безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса 

Потенциально опасные методы демонтажа (путём взрыва, сжигания и т. д.) данным 

проектом не предусмотрены. 
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Перечень нормативно-технической документации 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; 

 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением 

№ 1); 

 ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности; 

 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация; 

 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

 СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004; 

 СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

 РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»; 

  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей», 

утвержденные приказом Минтруда России Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

 МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ; 

 Гигиенические требования к устройству и оборудованию санитарно-бытовых 

помещений для строительных рабочих (№ 667-67); 

 ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства. 
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Приложение А 

(Справочное) 

Информация о полигоне ТКО 
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