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АННОТАЦИЯ 

Корректировка ранее разработанной проектной документации шифр: С-0223 

разработанной АО «Сигнал» в 2023г., получившей положительное заключение ГАУ МО 

«Мособлэкспертиза» №50-1-1-2-036483-2023 и положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, утвержденное распоряжением Министерством экологии и 

природопользования Московской области №908-РМ от 08.06.2023г.  

Разработка проектной документации на основании: 

− муниципальной программы «Экология и окружающая среда» 

−  государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» на 2017 – 2026 годы» (утв. Постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 795/39). 

В рамках данной корректировки изменены разделы СПОЗУ (изменена геометрия тела), 

ИОС2.1 (изменена глубина заложения пожарных резервуаров и пожарной насосной станции), 

ИОС3.1 и ИОС3.2 (изменена глубина залегания резервуара сбора ливневых стоков, сбора 

очищенных стоков после ЛОС фильтрата и ЛОС ливневых стоков, ЛКНС-2), КР1 (в связи с 

уточнением решений по основаниям сборных полимерных резервуаров и глубины заложения 

ЛКНС2), ИОС7.1 (уточнение схемы раскладки газосборных дрен в связи с учетом геометрии тела 

полигона), ПОС, ПМООС и ОВОС в связи изменением проектных решений в смежных разделах   

В настоящее время на объекте ведутся работы по рекультивации. По состоянию на третью 

декаду сентября выполнены следующие работы: 

- осушены существующие дренажные канавы вокруг тела полигона; 

- демонтированы существующие на момент начала рекультивации сооружения (здание 

склада, сортировки, прессования, подземных резервуаров, дренажного коллектора); 

- ведется выторфовка (не завершена); 

- изъятие свалочных масс за пределами тела полигона и перемещение в тело полигона, в 

том числе в зоне размещения армогрунтовой стены и дренажа фильтрата, тело полигона 

выровнено (засыпаны пазухи в теле полигона от бывшей сортировки, ранее существовавший 

въезд на тело полигона); 

- щебеночное основание армогрунтовой стены сделано по всему периметру в полном 

объеме; 

- частично возведена армогрунтовая стена, в том числе выполнена внешняя облицовка 

габионами (на отдельных участках армогрунтовая стена доведена почти до проектных отметок, 

на части – пока на нулевом уровне); 

- сформирована система сбора фильтрата в теле полигона - смонтирована дренажная труба 

(полностью), 30 колодцев (частично, исходя из текущего уровня армогрунтовой стены). 

Выполнена обратная засыпка дренажного трубопровода свалочными массами в соответствии с 

текущим уровнем армогрунтовой стены; 

- смонтированы КНС-1 и КНС-2 системы сбора фильтрата; 

- ведется монтаж резервуара сбора фильтрата (не завершен на текущий момент); 

- смонтированы резервуары концентрата фильтрата; 

- смонтирован водопропускной коллектор; 

- смонтированы ЛКНС-1, ЛКНС-4 системы сбора ливневых стоков; 
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- смонтированы резервуары пожарного запаса воды; 

- установлены на фундамент ЛОС фильтрата. 

Заказчик работ: 

Администрация городского округа Шатура Московской области 

Юридический адрес: 140700, Московская область, город Шатура, пл. Ленина, д. 2;  

тел/факс: 7-496-4524259 

эл. почта: shatura@mosreg.ru  

Глава городского округа: Артюхин Алексей Владимирович 

Подрядчик: 

Корректировка выполняется в инициативном порядке исполнителем работ по 

рекультивации полигона ТКО «Шатурский» - ООО «Техноконцепт». Оплата проектных работ по 

корректировке проектной документации и расходов по прохождению государственных экспертиз 

производится за счет собственных средств. Корректировку проектной документации выполняет 

организация, осуществляющая авторский надзор за рекультивацией - АО «Сигнал».  

Акционерное общество «Сигнал»; 

Юридический: 115114, Москва г, Дербеневская ул, дом 20, строение 19, помещение VII; 

тел: +7 (495) 134-14-28; 

Генеральный директор Смурыгин Владимир Владимирович 

Объект выполнения работ по рекультивации представляет собой закрытую на основании 

Постановления Администрации городского округа Шатура от 10.06.2020 № 847 свалку твердых 

коммунальных отходов. Полигон ТКО «Шатурский» закрыт для приема отходов с 15.06.2020.  

Расстояние до ближайшей жилой застройки: 

- Микрорайон Рабочий поселок города Шатура – 650 м на север 

- Микрорайон Подсобное Хозяйство ГРЭС-5 – 1,06 км на восток 

- 18 поселок – 1,32 м на юго-запад; 

- Урочище Винтеровская дача 1,6 км 

- СНТ Машиностроитель – 1,8 км на юго-запад 

- СНТ Строитель, СНТ Космос – 2 км на юго-запад  

Участок находится в муниципальной собственности. 

Ситуационный план размещения объекта см. рисунок 1 
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Рисунок 1 - Ситуационный план района размещения объекта 

С земельным участком частично граничат следующие земельные участки: 

- участок с кадастровым номером 50:25:0000000:29533, категория – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для общего пользования (уличная сеть) (с северной части 

полигона); 

- с северо-запада, запада, юга и востока от полигона на земельных участках 

50:25:0010307:130, 50:25:0010307:125, 50:25:0060203:4, 50:25:0060203:5 по данным Решения 

Совета депутатов от 27.11.2019 № 22/3 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) городского округа Шатура Московской области» к 

участку примыкают земли категории СХ-3 – Зона сельскохозяйственного производства. Зона 

сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного 

производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для 

размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного 

производства 

Перед началом эксплуатации полигона инженерно-геологическое и гидрогеологическое 

обоснование возможности использования участка для захоронения твердых бытовых отходов 

выполнено не было, какая-либо инженерная подготовка не проводилась.  

У данного объекта отсутствует обязательный для полигонов ТКО гидроизолирующий 

подстилающий мембранный слой, а также отсутствует система сбора биогаза и сбора и очистки 

фильтрата. 

Полигон электрифицирован, сети водоснабжения и канализации отсутствуют. 

Капитальные здания на территории полигона отсутствуют. Действующие очистные сооружения 

поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод, фильтрата на полигоне отсутствуют.  

Объект располагается на земельных участках с кадастровыми номерами:  

50:25:0010307:1 

Площадка работ 
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50:25:0010307:28 

Согласно выпискам из ЕГРН, территория земельных участков относится к категории 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения 

В настоящее время после окончания эксплуатации полигона продолжается его негативное 

влияние на окружающую среду, а именно сохраняется воздействие на: 

− атмосферу (выделение биогаза; возможность возгорания отходов с дальнейшим 

загрязнением продуктами горения, в том числе канцерогенными); 

− почву (замусоривание почвы твердыми бытовыми отходами за счет разноса ветром; 

загрязнение ионами тяжелых металлов); 

− грунтовые воды (загрязнение продуктами биодеструкции твердых бытовых отходов); 

− растительный и животный мир (угнетение флоры и фауны за счет накопления биогаза 

в поровом пространстве почвенного покрова). 

Состав раздела определен п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию" в действующей редакции.  

 

1 РЕКВИЗИТЫ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НА 

ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Корректировка проектной документации на рекультивацию полигона твердых 

коммунальных отходов «Шатурский», городской округ Шатура, выполняется АО «Сигнал» на 

основании:  

− Задания на корректировку проектной документации по объекту:  «Проектная 

документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 

«Шатурский», городской округ Шатура». Корректировка. 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Условием для подготовки проектной документации является наличие у проектных 

организаций, участвующих в разработке проектной документации, допуска к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Право на выполнение работ АО «Сигнал» представлено: 

− саморегулируемой организацией Ассоциация проектировщиков саморегулируемая 

организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» СРО-П-182-

02042013; 

− саморегулируемой организацией Ассоциация Саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания» СРО-И-035-26102012;  

Право на выполнение изыскательских работ ООО «Комплекс Проект» представлено 

Ассоциацией Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО 

«МРИ»), регистрационный номер СРО-И-035-26102012. 
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Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

− Задание на корректировку проектной документации по объекту:  «Проектная 

документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 

«Шатурский», городской округ Шатура». Корректировка; 

− Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-52-0-00-2021-08942 от 

01.04.2021г; 

− Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-52-0-00-2021-08932 от 

01.04.2021г; 

− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-001/2023-

103648797 от 03.05.2023г.; (КН 50:25:0010307:1); 

− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости №КУВИ-001/2023-

103648818 от 03.05.2023г. (КН 50:25:0010307:28); 

− Инженерно-геологические изыскания выполненные ООО «Проект 108» в 2020-21г.г.; 

− Инженерно-экологические изыскания выполненные ООО «Проект 108» в 2020-21г.г.;; 

− Инженерно-геодезические изыскания выполненные ООО «Проект 108» в 2020-21г.г.; 

− Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполненные ООО «Проект 108» в 

2020-21г.г.; 

По результатам проведенных работ составлены отчеты: 

Таблица 2.1 – Отчеты по результатам проведенных инженерных изысканий 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

1 ГТП-26/2020-ИГДИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно- геодезических 

изысканий  

ООО «Проект 108» 

2 ГТП-26/2020-ИГИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических 

изысканий 

ООО «Проект 108» 

3 ГТП-26/2020-ИГМИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

ООО «Проект 108» 

4 ГТП-26/2020-ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий 

ООО «Проект 108» 
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На основании статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

разработке проектной документации учтены следующие сведения: 

− объект в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804дсп «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и 

приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632дсп «Об утверждении показателей для 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (методические 

рекомендации по отнесению организаций к категориям по гражданской обороне от 

11.11.2016 № 2-4-71-65-11дсп) не отнесен к категории по гражданской обороне. 

Территория городского округа Шатура не отнесена к группе по гражданской обороне. 

Проектируемый объект, в соответствии СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» расположен: 

− вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения; 

− вне зон возможного радиоактивного загрязнения и возможного химического 

заражения; 

− вне зон возможного катастрофического затопления. 

− признаки, соответствующие критериями Федерального закона от 21.07.1997 года 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

позволяющие отнести объект к опасным производственным объектам отсутствуют. 

Учитывая изложенное, согласно п. 32 Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 года №87), подраздел «Перечень мероприятии по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» в составе раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» проектной документации для объекта не разрабатывался. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не разработан в связи с тем, 

что в проектной документации отсутствуют сооружения, предусмотренные пунктом 10 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса. 

3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И 

ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРУ 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Объектом рекультивации является полигон твердых коммунальных отходов 

«Шатурский», городской округ Шатура, на данный момент официально закрыт в соответствии с 

Постановлением Администрации городского округа Шатура от 10.06.2020 №847. 

Целью выполнения данных работ является ликвидация воздействия накопленного 

экологического вреда окружающей среде, нанесенного полигоном, путем выполнения 

мероприятий по рекультивации участка нарушенных земель территории полигона, сбора 

образующихся сточных вод, а также сбора биогаза. Применяется активная система дегазации. 

Направление рекультивации предусматривается санитарно-гигиеническое 

(биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном 

хозяйстве экономически не эффективна).  

Ниже приведены идентификационные признаки, предусмотренные ч. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ: 

1) назначение:  
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Некапитальный объект коммунального хозяйства  

По функциональному назначению здания и сооружения входящие в состав 

проектируемого объекта определены в соответствии Приказом МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 10 июля 2020 г. N 374/пр «Группа / вид объекта строительства / код в 

соответствии с классификатором»: 

− КПП (поз.1) - «Прочие виды объектов, не включенные в другие группы / Прочие 

объекты / 18.1.99.1»; 

− Проектируемый коллектор (поз.2) – «Водопроводы» / Сооружение коллектора 

водоснабжения / 17.2.1.1; 

− Резервуар очищенных вод фильтрата (поз.3) - «Водонапорные башни, насосные 

станции, резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− Очистные сооружения ливневых стоков (поз.4) – «Объекты водоподготовки и очистки 

воды» / Сооружение малой очистной установки / 17.1.4.2; 

− Очистные сооружения фильтрата (поз.5) – «Объекты водоподготовки и очистки воды» 

/ Сооружение малой очистной установки / 17.1.4.2; 

− Резервуар для сбора фильтрата (поз.5.1) - «Водонапорные башни, насосные станции, 

резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− Хозяйственно-складское помещение очистных сооружений фильтрата (поз.5.2.) - 

«Прочие виды объектов, не включенные в другие группы / Прочие объекты / 17.1.99.1; 

− Резервуар для концентрата фильтрата (поз.5.3) - «Водонапорные башни, насосные 

станции, резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− Резервуар для сбора ливневых стоков (поз.6) - «Водонапорные башни, насосные 

станции, резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− Выгреб (поз. 7) - «Сети канализации, сети сбора стоков / Сооружение канализации / 

17.3.3.3»; 

− ЛКНС (поз.9.1-9.4) – «Канализационные сети» / Сооружение внутриплощадочной сети 

канализации / 17.3.4.4; 

− КНС (поз.9.5-9.6) – «Канализационные сети» / Сооружение внутриплощадочной сети 

канализации / 17.3.4.4; 

− ДЭС (поз.10) – «Электрические сети» / Здание резервной дизельгенераторной 

электростанции (РДЭС) аварийного электроснабжения / 16.5.1.6; 

− Установка утилизации биогаза (поз.11) - «Объекты предприятий переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов / Прочий объект / 18.1.99.1; 

− Пожарные резервуары (поз.13) - «Водонапорные башни, насосные станции, 

резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− ТП (поз.14) - «Электрические сети» / Здание электроснабжения нормальной 

эксплуатации / 16.5.1.4; 

− Резервуар очищенных ливневых стоков (поз.15) - «Водонапорные башни, насосные 

станции, резервуары / Сооружение резервуара для воды / 17.1.2.6; 

− ПНС (поз.16) - «Насосные станции» / Здание насосной станции пожаротушения / 

17.2.2.2. 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 

нет 

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения: 
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Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» участок работ относится к 

климатическому подрайону 2В. 

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»: по весу снегового покрова –III 

район; по гололедно-изморозевым образованиям – II район; по давлению ветра – I район. 

Согласно СП 14.13330.2018 (прил.А) «Строительство в сейсмических районах», район 

производства работ относится к асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не 

происходят или являются редчайшими исключениями. В соответствии с общим сейсмическим 

районированием территории Российской Федерации расчетная сейсмическая интенсивность – 

менее 6 баллов. 

Согласно СП 115.13330-2016 «Геофизика опасных природных воздействий», район 

производства работ относится по категории оценки сложности природных условий – к простым. 

По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330-2016, район работ 

относится к умеренно опасным. 

Опасные природные процессы на участке работ: отсутствуют  

4) принадлежность к опасным производственным объектам:  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных 

производственных объектах» (Приложения 1,2) проектируемый объект не относится к категории 

опасных производственных объектов. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность:  

- здание КПП. Категории помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности - Г. Степень огнестойкости – IV. 

 - установка утилизации биогаза. Категория наружной установки по взрывопожарной 

и пожарной опасности – Ан 

- Очистные сооружения фильтрата. Категории помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Степень огнестойкости – IV 

- Очистные сооружения ливневых стоков. Категории помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. Степень огнестойкости – IV 

- Хозяйственно-складское помещение очистных сооружений фильтрата. Категории 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

- В. Степень огнестойкости – IV 

- ДЭС. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности - В. Степень огнестойкости – IV 

- Блочный распределительный пункт. Категории помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности - В. Степень огнестойкости – IV 

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: да-КПП. 

7) уровень ответственности основных зданий и сооружений (в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384 – ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" и ГОСТ 27751-2014 табл.2):  

 

Наименование зданий и сооружений 

Уровень 

ответственности  

(№384-ФЗ; ГОСТ 

27751-2014 табл.2) 

Класс сооружения 

(ГОСТ 27751-2014) 
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КПП (поз.1) нормальный КС-2 

Проектируемый коллектор (поз.2) нормальный КС-2 

Резервуар очищенных вод фильтрата 

(поз.3) 
нормальный КС-2 

Очистные сооружения ливневых стоков 

(поз.4) 
нормальный КС-2 

Очистные сооружения фильтрата (поз.5) нормальный КС-2 

Резервуар для сбора фильтрата (поз.5.1) нормальный КС-2 

Хозяйственно-складское помещение 

очистных сооружений фильтрата 

(поз.5.2.) 

нормальный КС-2 

Резервуар для концентрата фильтрата 

(поз.5.3) 
нормальный КС-2 

Резервуар для сбора ливневых стоков 

(поз.6) 
нормальный КС-2 

Выгреб (поз. 7) нормальный КС-2 

КНС (поз.9.1-9.6) нормальный КС-2 

ДЭС (поз.10) нормальный КС-2 

Установка утилизации биогаза (поз.11) нормальный КС-2 

Пожарные резервуары (поз.13) нормальный КС-2 

ТП (поз.14) нормальный КС-2 

Резервуар очищенных ливневых стоков 

(поз.15) 
нормальный КС-2 

ПНС (поз.16) нормальный КС-2 

Минимальные значения коэффициента надежности по пониженному уровню 

ответственности зданий и сооружений yn - 0,8, по зданиям и сооружениям нормального уровня 

ответственности - 1,0 в соответствии с п.10.2 ГОСТ27751-2014 «Надёжность строительных 

конструкций и оснований». 

Мероприятия по рекультивации полигона 

Рекультивация полигона ТКО производится в соответствии с общепринятыми подходами 

к проведению работ, обеспечивающих снижение негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды на подобных объектах. 

Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и народно-

хозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а так же ориентирована на улучшение 

состояния  окружающей среды. 

В соответствии с техническим заданием, рекультивация полигона ТКО будет выполняться 

в два этапа: технический и биологический. 

Работы технического этапа по рекультивации полигона ТКО разбиваются на 2 периода: 

подготовительный и основной. 

До начала основных строительных работ должна быть проведена организационно – 

техническая подготовка: 

− геодезические разбивочные работы; 

− устройство построечных дорог и площадок; 

− устройство канав для сбора и отвода стока; 
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− обустройство строительной площадки в т.ч. ограждение, площадки, временные 

инженерные сети, санитарно-бытовые помещения и т.д.; 

− завоз материалов и грунта 

Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации. 

Технический этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и 

последствий негативного воздействия на земли, включая перемещение грунтов, планировку 

рельефа, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 

мелиоративных систем, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 

дальнейшего восстановления и последующего использования таких земель. 

Технический этап рекультивации направлен на обеспечение природоохранных функций – 

защиты грунта, минимизации образования фильтрата и соответственно попадания его в 

грунтовые воды, сбора и отвода дождевых и талых вод, а также защиты атмосферы от 

выделяющегося биогаза. 

На техническом этапе осуществляются технологические и строительные мероприятия, 

конструкционные решения по устройству защитных экранов для поверхности ОРО, сбора 

биогаза. Таким образом, к техническому этапу рекультивации объекта относятся следующие 

мероприятия: 

• устройство шпунтового ограждения по периметру захваток; 

• выторфовка территории; 

• осушение обводной канавы вокруг полигона; 

• проведение земляных работ по формированию свалочного тела; 

• устройство шпунтового ограждения по периметру армогрунтовой стены; 

• устройство подпорной армогрунтовой стены; 

• устройство дренажной системы сбора и очистки фильтрата; 

• устройство системы сбора и обезвреживания свалочного газа;  

• устройство защитного экрана; 

• устройство системы сбора ливневых стоков; 

• устройство технологических дорог; 

• строительство комплекса зданий и сооружений; инженерных сетей; 

• благоустройство территории. 

Биологический этап рекультивации  

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических, 

биологических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению утраченного 

качественного состояния земель. Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» биологический этап рекультивации 

продолжается 4 года. 

Настоящим проектом предусмотрено разделение биологического этапа рекультивации на 

два периода: 
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− 1 период биологической рекультивации, следующий сразу за техническим этапом, 

включающая производство строительных работ по подготовке почвы под газоны и 

озеленения территории (срок проведения представлен в разделе ПОС); 

− 2 период – биологическая рекультивация в последующие годы, включающая 

периодический уход за посевами (полив, покос) в вегетационный период, 

осуществляемая собственником земельного участка продолжительностью 4 года. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода проектом предусмотрена планировка 

площадки полигона и выстилка поверхности полигона водонепроницаемой мембраной. 

Дождевые и талые воды (условно чистые) по спланированной поверхности отводятся по 

открытым лоткам  в резервуары-накопители поверхностного стока. 

Планируемая поверхность объекта размещения отходов организуется с уклоном в сторону 

понижения общего рельефа для отвода дождевых и талых стоков. Откосы с уклоном 1:3 

дополнительно укрепляются геосеткой. Отметки планировки участка обеспечивают возможность 

озеленения планируемой территории. 

Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения контакта атмосферных осадков с 

загрязненным геотехническим массивом осуществляется устройством сплошного 

противофильтрационного экрана.  

После рекультивации участка будет осуществляться естественный отвод поверхностных 

вод с территории системой лотков, проложенных по контуру армогрунтовой стены. 

Конструкция защитного экрана при рекультивации поверхности объекта состоит из 

нескольких слоев, которая исключит поступление атмосферных осадков в отходы, исключит 

образование загрязненного поверхностного стока и фильтрата, что существенно улучшит 

экологическую обстановку в районе объекта, позволит выполнить организованный отвод 

биогаза. 

Конструкция защитного экрана (верхнего экрана) состоит из следующих слоев (снизу 

вверх): 

− - георешетка РД-100 

− - песок (песчанный грунт) – 400мм  

− - объемно-текстурированный полимерный лист 

− - минеральная смесь– 200 мм 

− - бентонитовый мат  

− - геомембрана текстурированная с двух сторон толщиной 2 мм 

− - песок (песчанный грунт) – 200мм 

− - дренажный геокомпозит  

− - песок (песчанный грунт) – 150мм 

− - георешетка  

− - плодородный грунт – 200мм 

−  - биомат 

Вертикальная планировка проектируемого участка сплошная. План организации рельефа 

при формировании объекта размещения отходов выполнен методом проектных горизонталей. 

Для обеспечения устойчивости укладки рекультивационных слоев (минеральные 

гидроизоляционная смеси и грунты) по синтетической изоляции формирование откосов 
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проектной насыпи ТКО приняты с заложением не более 1:3 на всей ее площади, а также 

устройством подпорной армогрунтовой стены по всему периметру. 

Наивысшая отметка верха проектной насыпи, покрытой защитным экраном - 140,0м по 

бровке. Для обеспечения устойчивости рекультивационного слоя по синтетической изоляции, 

откосы насыпи полигона с заложением не более 1:3. 

Вертикальная планировка за пределами тела полигона в границах выемки отходов 

включает замещение отходов чистым грунтом и внесение плодородного грунта 0,2 м 

Вертикальная планировка за границами выемки отходов в границах рекультивации 

предусматривает внесение плодородного слоя грунта толщиной 0,2 м. Изменение естественного 

рельефа за границами выемки отходов не предусматривается. 

Площадь проектируемого тела объекта размещения отходов, размещаемого в границах 

землеоотвода составляет 80584,85 м2 (без учета площади армогрунтовой стены).  

Территория в границах землеоотвода огораживается, для въезда предусматриваются 

распашные ворота.  

Система активной дегазации  

В процессе складирования твердых коммунальных отходов в теле полигона в условиях 

недостатка кислорода, повышенной температуры и влажности происходит естественное 

анаэробное разложение органических отходов. Одним из продуктов этого процесса является 

свалочный газ – смесь метана и углекислого газа с небольшим количеством примесей (азот, 

кремний, сера, сероводород). 

Газ, образующийся на полигонах, является продуктом биологического разложения 

органической фракции складируемых отходов. Источником биогаза являются биоразлагаемые 

фракции отходов, составляющие в среднем 60-80% от массы ТКО, к которым относятся пищевые 

отходы, садово-парковые, макулатура и другие целлюлозосодержащие отходы. Скорость и 

полнота протекания процессов биодеструкции отходов зависят от морфологического, 

химического состава, климатогеографических условий, стадии жизненного цикла полигона. 

В среднем газогенерация в свалочном теле продолжается в течение 10-50 лет. 

На основании прогнозных расчетов, результатов инженерно-экологических изысканий и 

согласно «Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на 

полигонах захоронения твердых бытовых отходов» утвержденных Государственным комитетом 

Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 25.04.2003г., 

полный метановый потенциал для полигона ТКО «Шатурский» на период технической 

рекультивации составит 521 м3/час. В соответствии с требованиями таблицы 5 «Рекомендаций 

…» проектом предусматривается активная система дегазации полигона отходов. 

Для сбора газа на полигоне выбрана система Multriwell.  

Система активной дегазации Multriwell основана на установке большого количества 

вертикальных скважин отбора газа, в сетке 3х3 метра на верхней поверхности полигона. Поверх 

системы сбора газа монтируется непроницаемая геомембрана толщиной 1 мм, блокируя 

дополнительные выбросы в атмосферу. Затем газ собирают в горизонтальной сети труб и 

соединяют с механическим компрессором, который создает постоянное пониженное давление в 

сети трубопроводов и под геомембраной. Газ, образуемый в теле полигона, попадает в сеть 

трубопроводов, после чего под действием компрессора подаётся на установку. 

Система сбора и отвода стоков, фильтрата   

По своему составу сточные воды, делятся на следующие системы:  

− бытовая канализация; 
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− ливневая канализация; 

− дренажные стоки (фильтрат). 

Хозяйственно-бытовая канализация  

Постоянный персонал на полигоне располагается в КПП. Сбор и отвод хозяйственно-

бытовых стоков от КПП предусмотрен в полиэтиленовую емкость V=5м3. Вывоз хоз-бытовых 

стоков предусмотрен на городские очистные сооружения города. 

Ливневая канализация 

Система предназначена для сбора и отвода ливневых и талых вод с тела полигона после его 

рекультивации. В соответствии с п.9.6 СП 320.1325800.2017 предусматривается сбор дождевых 

и талых вод с верхнего изолирующего покрытия поверхности полигона ТКО. 

Талые и ливневые воды по спланированной территории собираются открытыми 

водосборными лотками и далее подаются ЛКНС1 в резервуар сбора поверхностного стока. 

Поверхностный сток из резервуара ЛКНС2 подает на локальную очистную установку 

производительностью 50,00 м3/ч. После ЛОС очищенные и обеззараженные стоки 

перекачиваются ЛКНС3 в резервуар сбора очищенных стоков. Затем ЛКНС4 перекачивает 

очищенный сток по напорному коллектору в Канал №2. 

Дренажная канализация (система сбора фильтрата) 

Фильтрат – это жидкость, загрязненная органическими и неорганическими веществами, 

собирающаяся на дне чаши полигона.  

Согласно расчету водного баланса объем фильтрата, составляет 78,2 м3/сут. 

В проекте предусматривается дренажная система сбора фильтрата. Кольцевой дренаж 

собирает фильтрат, образующийся в теле отвала ТКО в результате протекающих в нем химико-

биологических процессов, а также инфильтрующиеся атмосферные осадки, попавшие в тело 

полигона до закрытия его поверхности водонепроницаемыми материалами. Сброс загрязненного 

фильтрата в самотечном режиме осуществляется в дренажный коллектор. Далее загрязненные 

стоки отводятся по дренажному коллектору до КНС1 в которой устанавливается 2 погружных 

грязевых насоса (1 рабочий, 1 резервный), после напорным трубопроводом загрязненные стоки 

отводятся в резервуар сбора фильтрата, расположенный в хозяйственной зоне полигона за 

границей отвала. После резервуара сбора фильтрата устанавливается КНС2 в которой 

устанавливается 2 погружных грязевых насоса (1 рабочий, 1 резервный), для подачи фильтрата 

на очистные сооружения. Для переработки фильтрационных стоков предусматривается 

специализированное оборудование – готовые ОС фильтрата, очищающие фильтрационные стоки 

до необходимых показателей производства. Очищенный сток, напорно-принудительным 

способом из установки очистных поступает в резервуар очищенных стоков фильтрата, где 

аккумулируется до забора на технические нужды. Образующийся в результате очистки 

загрязненных стоков концентрат фильтрата поступает на временное хранение в резервуар 

концентрата фильтрата, с последующим вывозом специализированной организацией. 

4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

4.1 Электроснабжение 

В пострекультивационный период полигона ТКО основными потребителями 

электроэнергии являются: 
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− - Электрооборудование и электроосвещение хозяйственно-складского помещения 

очистных сооружений фильтрата; 

− - Электрооборудование и электроосвещение КПП; 

− - Электрооборудование и электроосвещение контейнера очистных сооружения 

фильтрата; 

− - Электрооборудование и электроосвещение контейнеров очистных сооружения 

ливневых стоков; 

− - Электрооборудование установки утилизации биогаза; 

− - Электрооборудование системы обогрева трубопроводов; 

− - Насосная установка в КНС фильтрата -2шт.; 

− - Насосная установка в КНС ливневых стоков -3шт.; 

− - Насосная станция пожаротушения (ПНС); 

− - Видеонаблюдение. 

− - Наружное освещение 

Установленная мощность энергопринимающих устройств в нормальном режиме - 

204,75кВт. Расчетная мощность энергопринимающих устройств в нормальном режиме -

198,8кВт. 

Установленная мощность энергопринимающих устройств в аварийном режиме от одного 

независимого источника электроснабжения (ДЭС) -67,0кВт. Расчетная мощность 

энергопринимающих устройств в аварийном режиме от одного независимого источника 

электроснабжения (ДЭС) -53,6кВт. 

Для электроснабжение энергопринимающих устройств зданий и сооружений полигона 

твердых коммунальных отходов «Шатурский», городской округ Шатура предусматривается 

установка в хозяйственной зоне полигона проектируемой трансформаторной подстанции 

(1БКТП) -1БКТП-250-10/0,4 мощностью 250 кВА полной заводской готовности. 

Присоединение проектируемой трансформаторной подстанции 1БКТП к сетям 10кВ 

осуществляется согласно ТУ АО "Мособлэнерго" №1810579/1/ЦА. Точка присоединения – 

ближайшая к границам участка опора ВЛ-10кВ от РТП-3 ПС-818 «Ботино», РУ-10кВ, КВЛ-10кВ, 

фид.206. Согласно п. 4 технических условий электроснабжение полигона твердых коммунальных 

отходов «Шатурский», городской округ Шатура осуществляется по III категории надежности 

электроснабжения. 

В качестве резервного источника электроснабжения для потребителей I и II категории 

надежности электроснабжения предусматривается установка проектируемой дизельной 

электростанция ДЭС –ЭД100С-Т400-2РН 125кВА/100кВт в контейнере «Север», полной 

заводской готовности, состоящей из электроагрегата с двигателем внутреннего сгорания, 

устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого 

для обеспечения ее автономной работы. 

Электроснабжение электроприемников I и II категории электроснабжения 

предусматривается взаиморезервируемыми кабельными линиями от РУ-0,4 кВ проектируемого 

БРП-0,4кВ и РУ-0,4 кВ проектируемой ДЭС мощностью 100кВт. 

Электроснабжение электроприемников III категории электроснабжения 

предусматривается кабельными линиями от проектируемой 1БКТП. 
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Надежность электроснабжения потребителей I-й категории обеспечивается наличием 

собственных резервных источников питания. В качестве резервного источника электропитания 

для приборов противопожарных устройств (система АПС) в контрольно-пропускном пункте, 

хозяйственно-складском помещении очистных сооружений фильтрата, контейнере очистных 

сооружений фильтрата, контейнере очистных сооружений ливневых стоков используется 

источник бесперебойного питания, устанавливаемый рядом с прибором АПС. ИБП обеспечивает 

питание АПС в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики 

в тревожном режиме. Светильники аварийно-эвакуационного освещения оборудованы 

собственными аккумуляторами.  

4.2 Водоснабжение 

Вода на хоз.-бытовые нужды КПП привозная. Запас воды предусмотрен в полиэтиленовой 

емкости Т100 V = 100л. Суточный расход на хозяйственно- бытовые нужды КПП, с учетом 

горячего водо-снабжения равен Q=0,03 м3/сут. Запас воды принят из расчета смены объема воды 

не менее раз в 48 часов, излишки воды, остающиеся в баке запаса, должны быть утилизированы 

в канализацию 

4.3 Водоотведение 

Ливневая канализация  

Талые и ливневые воды по спланированной территории собираются открытыми 

водосборными лотками и далее подаются ЛКНС1 в резервуар сбора поверхностного стока. 

Поверхностный сток из резервуара ЛКНС2 подает на локальную очистную установку 

производительностью 50,00 м3/ч. После ЛОС очищенные и обеззараженные стоки 

перекачиваются ЛКНС3 в резервуар сбора очищенных стоков. Затем ЛКНС4 перекачивает 

очищенный сток по напорному коллектору в Канал №2. 

Общий годовой объем поверхностных сточных вод Wгод = 17 446 м3/год. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч = 247,00 м3/сут.  

Максимальный суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния  

Wт,сут = 1056,0 м3/сут 

Производительность ЛОС, рассчитываемых по дождевому стоку Qос.д = 1,1 л/с = 4,0 

м3/час 

Производительность ЛОС, рассчитываемых по дождевому стоку Qоч. = 10,74 л/с = 38,7 

м3/час 

Производительность очистных сооружений 50 м3/час 

Система сбора фильтрата с полигона 

Согласно расчету водного баланса объем фильтрата, составляет 78,2 м3/сут. Проектом в 

системе очистки предусмотрено использование установки обратного осмоса в комплексе 

готовых ОС фильтрата производительностью 100 м3/сут. 

4.4 Отопление и вентиляция 

В связи с отсутствием централизованных источников тепла, теплоснабжение 

проектируемых зданий полигона предусматривается за счет электроэнергии. 

Отопительные приборы поставляются в заводской комплектации. 



25 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
23 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 

Вентиляция зданий и сооружений – приточно-вытяжная, с естественным побуждением. 

Проветривание помещений производится посредством открывания окон и дверей. 

5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Площадь проектируемого тела объекта размещения отходов, размещаемого в границах 

землеоотвода составляет 80584,85 м2 (без учета площади армогрунтовой стены).  

Наивысшая отметка верха проектной насыпи, покрытой защитным экраном - 140,0м по 

бровке.  

 

6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

6.1 Водоснабжение 

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды полигона запроектировано на 

привозной воде. Доставка привозной воды осуществляется автоцистерной. 

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода питьевого качества. 

Расчетное водопотребление определяется в соответствии с нормами водопотребления по 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84*» и составляет 0,03 м3/сут. 

Расчетный объем воды на наружное пожаротушение в соответствии СП 8.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

составляет 162м3, расход 15л/с.  

6.2 Электроснабжение 

Установленная мощность энергопринимающих устройств в нормальном режиме - 

204,75кВт. Расчетная мощность энергопринимающих устройств в нормальном режиме -

198,8кВт. 

Установленная мощность энергопринимающих устройств в аварийном режиме от одного 

независимого источника электроснабжения (ДЭС) -67,0кВт. Расчетная мощность 

энергопринимающих устройств в аварийном режиме от одного независимого источника 

электроснабжения (ДЭС) -53,6кВт. 

7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, 

ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

На территории полигона ТКО в пострекультивационный период производство не 

предусматривается. 

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

В данном проекте возобновляемые источники энергии не применяются.  

9 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО 

ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) И (ИЛИ) 
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ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ 

ИЗЫМАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ 

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАМИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРАВИЛАМИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ 

ПЛАНИРОВКИ, МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, -ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Дополнительных участков во временное или постоянное пользование проектной 

документацией не предусматривается. 

10 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ (БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объект располагается на земельных участках с кадастровыми номерами: 

50:25:0010307:1;  

50:25:0010307:28 

Категория земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 

11 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Земельные участки находятся в муниципальной собственности, возмещение убытков 

правообладателям земельного участка не требуется. 

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сведения об использованных в проекте зарегистрированных изобретений, результатах 

проведенных патентных исследований отсутствуют. 

13 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Таблица 13.1 - Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Поз. Наименование Ед.изм. Кол-во Примечание 

1 Площадь земельных участков в границах ГПЗУ м2 142193  
 

 

14 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Проектом предусматривается выполнение всех требований действующих НТД. 

Специальные технические условия отсутствуют. 
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15 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ), А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ 

РАБОЧИХ МЕСТ (КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Данные о проектной мощности  

Продолжительность строительства принята в соответствии с календарным планом 

производства работ. 

Общая продолжительность технического этапа рекультивации - 17 месяцев, в том числе 

подготовительные работы – 1 месяц. 

Проектом организации строительства предусмотрено выполнение работ в 

круглогодичном режиме. По завершению технического этапа наступает период 

биологического этапа рекультивации свалки, который осуществляется в течение 4 лет. 

При разработке ППР подрядчик в обязательном порядке производит корректировку 

графика, в увязке с фактическими сроками начала производства работ. 

Ниже представлена структура производства работ по объекту, с выделением этапов 

строительства. 

Технический этап рекультивации 

• подготовительные работы; 

• проведение земляных работ по срезке пластов ТКО, террасирование и уплотнение 

откосов; 

• устройство армогрунтовой стены; 

• устройство дренажной системы для сбора и очистки фильтрата; 

• устройство активной системы удаления и обезвреживания свалочного газа;  

• устройство противофильтрационного экрана из геосинтетических и минеральных 

материалов; 

• устройство системы сбора поверхностных стоков с последующей очисткой на 

локальных очистных сооружениях; 

• устройство технологических дорог; 

• строительство комплекса зданий и сооружений; 

• устройство инженерных сетей; 

• благоустройство территории. 

Биологический этап рекультивации осуществляется вслед за техническим этапом, 

включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

завершение восстановления нарушенных земель (подготовка плодородного слоя, посев 
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многолетних трав, уход за насаждениями). Подбор трав для посева производится в 

соответствии с природно-климатическими условиями территории. 

Потребность строительства в кадрах 

Согласно расчетов календарного графика, обеспечение работ по рекультивации свалки 

рабочими и ИТР приведено в таблице (в соответствии с п. 4.14.1 МДС 12-46.2008) 

Численность персонала строительства составляет: рабочие - 30 чел., ИТР - 4, МОП - 2 и 

охрана - 4 чел. Всего - 40 чел. 

Продолжительность строительства, 
мес. 

О
б

щ
а

я
 ч

и
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17 (Технический этап) 40 30 4 4 2 32 26 3 2 1 

48 (Биологический этап) 5 5 0 0 0 4 4 0 0 0 

 

16 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

Компьютерные программы при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений не применялись. 

17 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Рекультивация объекта ведется в одну очередь в 2 этапа (техническая рекультивация и 

биологическая рекультивация), пусковые комплексы не выделяются. 

18 СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ 

Капитальные здания и сооружения на полигоне ТКО, а также сети подлежащие 

перекладки отсутствуют, снос зданий не предусматривается. Переселение людей не требуется. 
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17 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Рекультивация объекта ведется в одну очередь в 2 этапа (техническая рекультивация и 
биологическая рекультивация), пусковые комплексы не выделяются. 

18 СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ И ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ 

Капитальные здания и сооружения на полигоне ТКО, а также сети подлежащие 
перекладки отсутствуют, снос зданий не предусматривается. Переселение людей не требуется. 

19 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 
РЕГЛАМЕНТОМ, ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО 
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), 
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий и соблюдением технических условий. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом и рабочими 
чертежами. 

 

Главный инженер проекта       Тяжельников А.Н. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

КН Кадастровый номер 

ОРО Объект размещения отходов 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

КПП Контрольно-пропускной пункт 

ЛОС Локальные очистные сооружения 

КНС Канализационная насосная станция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ «ШАТУРСКИЙ», ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАТУРА. 

КОРРЕКТИРОВКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

КАДАСТРОВЫЕ ВЫПИСКИ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 



61 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
59 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



62 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
60 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



63 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
61 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



64 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
62 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



65 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
63 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



66 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
64 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



67 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
65 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



68 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
66 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



69 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
67 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



70 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
68 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



71 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
69 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



72 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
70 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



73 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
71 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



74 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
72 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



75 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
73 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



76 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
74 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



77 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
75 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



78 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
76 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



79 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
77 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



80 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
78 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



81 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
79 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



82 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
80 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



83 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
81 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



84 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
82 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



85 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
83 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 



86 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
84 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 

 



87 

    -  

С-0223-ПЗ.ТЧ 

Лист 

    -  
85 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Ссылочные нормативные документы 

− СП 2.1.6.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» 

− СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

− СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 

− СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» 

− СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям" 

− СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 

− СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные 

требования»; 

− СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

− СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 

− СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности»; 

− СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения»; 

− СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» 

− СП 16.13330.2017 «Металлические конструкции» 

− СП 17.13330.2017 Кровли 

− СП 18.13330.2019 «Производственные объекты» 

− СП 20.133330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83 

− СП 22.133330.2016 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция  

− СП 29.13330.2011 «Полы» 

− СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа» 

− СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* 

− СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 

− СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85* (с Изменением N 1,2) 

− СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с Изменениями N 1, 2) 
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− СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.03-85 

− СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания 

− СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты" Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2). 

− СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 

− СП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 

− СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры». Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84* 

− СП 56.13330.2021 "Производственные здания 

− СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003 

− СП 63.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

− СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

− СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия 

− СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 

− СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85» 

− СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 

− СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 

− СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

− СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования 

− СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования (с Изменением N 1)» 

− СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация» 

− СП 345.1325800.2017 (с изм.1) Здания жилые и общественные. Правила проектирования 

тепловой защиты. 

− СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 

сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования»; 

− СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 

пожарной безопасности»; 

− СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

− СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

http://docs.cntd.ru/document/5200242
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− Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 

окружающей среды 

− ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления» 

− ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» 

− ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные 

средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах (с Изменением N 

1)»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации" 

− ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные 

структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»; 

− ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные 

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования 

− ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения» 

− ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов» 

− ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля»; 

− ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения» 

− ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга» 

− ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

25.06.1986 г. №1790) 

− ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Межгосударственный стандарт. Правила установления 

допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» 

− ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» 

− ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

− ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем» 

− ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования» 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
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− СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов».  (с изменением на 25 апреля 2014 г) 

− СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности 

железобетонных конструкций 

− Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 

г.№33-ФЗ (в действующей редакции) 

− Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. №3-ФЗ 

(в действующей редакции); 

− Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

− Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(в действующей редакции); 

− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ (в действующей редакции) 

− Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ (в 

действующей редакции) 

− Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (в 

действующей редакции) 

− Федеральный Закон от 22.07.08 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной   безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) 

− Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

− Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности   

зданий и сооружений 

− Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. №2395-1 (в действующей редакции) 

− ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание (переработанное и 

дополненное, с изменениями). Главгосэнергонадзор, изд.7-е, 2002г 

− «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (в действующей 

редакции) 

− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (в действующей редакции) 

− Земельный кодекс от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в действующей редакции) 

− Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов" (утв. Минстроем России 02.11.1996) актуализированная 01.01.2018 г. 

− СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций» 

− «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных 

систем» 
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− Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов» от 

03.08.1992 г. №545 (с изм. От 16.06.2000 г.) 

− Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

− Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель»); 

− Постановление Госстроя РФ от 06.06.1997 №18-14 «Об экономии энергоресурсов при 

проектировании и строительстве» 

− Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов» 

− «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12 марта 2013 г. 

− Письмо ГУ МЧС России по Ростовской области от 22.01.2021 г. № ИВ-203-278 «О 

сведениях по дислокации ближайшего пожарного подразделения» 

− Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

Москва, 1999 г. 

− Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. С-П 

2000 г. 

− Технический регламент о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

с изменениями на 27 декабря 2018 года 

− Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и 

оборудования» утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 

823 

− Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 

− РД 50-34.698-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы 

требования к содержанию документов» 

− Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО 

(Академия коммунального хозяйства им. КД Памфилова, Москва, 2009 год 

− Рекомендации Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу ФГУП Федеральный центр благоустройства и 

обращения с отходами по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на 

полигонах захоронений твердых бытовых отходов 

− Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
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