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Введение 
Настоящий проект рекультивации нарушенных земель «Рекультивация земель, 

нарушенных при размещении отходов III —IV классов опасности (ликвидация карт полигона №1, 

№2, №2.1 расположенных на территории западного карьера горы магнитной ПАО «ММК»)» 

выполнен на основании задания на проектирование (приложение А) в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требований к их содержанию», Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель», Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. и др. 

нормативными документами. 

Целью проекта рекультивации нарушенных почв и земель является определение комплекса 

рекультивационных работ, направленных на восстановление ценности нарушенных земель, а также 

на улучшение экологических условий района. 

Разработка проекта рекультивации нарушенных земель производилась с учетом: 

− природных условий района (климатических, геологических, гидрогеологических); 

− перспектив развития района расположения объекта; 

− фактического и прогнозируемого состояния нарушенных и нарушаемых земель к 

моменту рекультивации, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, 

современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия ПСП и ППП, прогноза 

уровня грунтовых вод, эрозийных процессов, уровня загрязнения почвы); 

− показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и 

агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных пород и отвальных 

грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86; 

− хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района 

размещения нарушенных земель; 

− срока использования нарушенных земель. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59057-2020, рекультивация нарушенных земель 

должна осуществляться последовательно: сначала технический этап рекультивации, затем 

биологический. Откачка и вывоз отходов с карт будет являться подэтапом технической 

рекультивации. 

Настоящим проектом принимается направление рекультивации - строительное. В связи с 

тем, что ликвидируемый объект располагается в горной выработке Западного карьера, после 

выполнения рекультивационных работ Заказчиком планируется выполнить работы по 

рекультивации Западного карьера в соответствии с рабочим проектом «ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». ГОП. Рудник. Капремонт. Рекультивация Западного карьера г. 

Магнитной» (Приложение Ж). На проект получено заключение экспертизы промышленной 

безопасности № 01/07-0512 от 08.02.2007г, представлено в Приложении И. 
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Рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов III —IV классов опасности, 

расположенных на территории западного карьера горы магнитной ПАО «ММК», будет 

осуществлять в 2 этапа: 

I этап – откачка и вывоз отходов с карт, с целью последующей утилизации на территории 

ПАО «ММК»; 

II этап – рекультивация карт полигона № 1, 2, 2.1 отходами производства ПАО «ММК» 

5 класса опасности. 

Информация об объемах накопленных отходов в картах полигона №1, 2, 2.1 представлены 

в письме ПАО «ММК» в приложении Г. 

Рекультивируемые площади, занимаемые картами полигона № 1, 2, 2.1, находятся на 

территории западного карьера горы Магнитной ПАО «ММК». 

Территория рудника (Западный карьер) ПАО «ММК» (земельный участок с кадастровым 

номером 74:33:1317001:19, приложение В) исключена из границ населенного пункта города 

Магнитогорска и переведена в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (приложение Б). 

В настоящей проектной документации использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

1. Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель». 

2. ГОСТ Р 58486-2019  Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния (ИУС 10-2019). 

3. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана окружающей среды. Почвы. Номенклатура показателей 

пригодности нарушенного плодородного слоя для землевания. 

4. ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана окружающей среды. Почвы. Паспорт почв. 

5. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования к 

отбору проб. 

6. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана окружающей среды. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

7. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана окружающей среды. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

8. ГОСТ 17.4.3.06-2020 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации 

почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. 

9. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана окружающей среды. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

10. ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по 

рекультивации нарушенных земель. 

11. ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и 

нефтезагрязненных земель Охрана окружающей среды Термины и определения. 
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12. ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации. 

13. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

14. ГОСТ Р 59058-2020 Охрана окружающей среды. Защита, рациональное 

использование и воспроизводство лесов. Термины и определения  

15. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 

16. ГОСТ Р 59055-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Термины и определения 

17. ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения. 

18. ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология 

идентификации. Зарубежный опыт. 

19. ГОСТ Р 54003—2010 Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в 

местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения. 

20. ГОСТ Р 54038-2010 Почвы. Методика определения Cs-137 в почвах сельхозугодий. 

21. ГОСТ Р 54534-2011 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 

использовании для рекультивации нарушенных земель. 

22. ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения. 

23. ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологическое 

разнообразие. Термины и определения. 
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1 Пояснительная записка 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» действующее предприятие, 

расположенное в Челябинской области, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

Проектом предусматривается проведение рекультивации земель, нарушенных при 

размещении отходов III —IV классов опасности (ликвидация карт полигона №1, №2, №2.1 

расположенных на территории Западного карьера горы Магнитной ПАО «ММК»)». Площадка 

расположена на территории южной части ликвидируемого Западного карьера горы Магнитной и 

входит в состав рудника ГОП ПАО «ММК». 

Территория рудника (Западный карьер) ПАО «ММК» (земельный участок с кадастровым 

номером 74:33:1317001:19) исключена из границ населенного пункта город Магнитогорск и 

переведена в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения на основании письма ФГБУ «ФКП Росреестра» № 493 

от 23.01.2015 (Приложение Б). 

Правоустанавливающие документы на земельный участок рудника (Западный карьер) 

представлены в Приложении В. 

В настоящее время карты полигона №1, №2, №2.1 не эксплуатируются на основании акта о 

переводе объекта на консервацию от 19.12.2014 (Приложение Д). Карты полигона не являются 

объектом размещения отходов и не внесены в реестр ОРО. 

Описание исходных условий рекультивируемого земельного участка, его площадь, 
месторасположение (на карте), источник и характер нарушения земель 

Территория рудника (Западный карьер) ПАО «ММК» (земельный участок с кадастровым 

номером 74:33:1317001:19) исключена из границ населенного пункта город Магнитогорск. Площадь 

участка, подлежащего рекультивации, составляет 3,1152 га. 

Ближайшая жилая застройка расположена с северной стороны от участка карт полигона, на 

расстоянии 1,22 км, двухквартирный жилой дом, ул. Щорса, земельный участок, 44. С южной 

стороны жилая застройка располагается на расстоянии 1,86 км, ул. Горнорудная, д.19. 

Земельный участок с картами полигона № 1, № 2, № 2.1 расположен непосредственно в 

выработанном пространстве рудника Западного карьера. 

На основании протокола №324 от 02.09.2009г заседания Территориальной комиссии по 

запасам полезных ископаемых по Челябинской области, полезные ископаемые на территории 

Западного карьера исключены из государственного баланса как переоцененные. 

На рисунке 1 представлена обзорная карта ведения работ. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема ведения работ 

 

Земельные участки, подлежащие рекультивации, предназначены для ведения горных 

работ, для размещения объектов промышленности, для ведения работ по размещению внешних 

отвалов вскрышных пород Северный и Западный. 

Естественный рельеф на земельных участках нарушен горными работами, отвалами 

вскрышных пород, автодорогами, навалами грунта. 

1.1 Почвенные условия территории участка рекультивации 

В административном отношении участок изысканий расположен на территории горно-

обогатительного производства в восточной части г. Магнитогорска, в Орджоникидзевском районе 

города. Магнитогорск находится в 20 км восточнее Южноуральских гор, на зауральском плато. 



 

 

  

 
 

 

Вз
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

025/42-РПН/21-КПС-РЗ 
Лист 

1 --- Зам. 216-23  17.03.23 
9 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

  

Вблизи г. Магнитогорска местность всхолмленная, средняя высота над уровнем моря – 310 

м. В пределах города имеются невысокие горы, самая высокая – г. Магнитная (Атач) – 614 м. 

Непосредственно участок работ расположен с восточной стороны горы Магнитная в пределах 

разработанной части, рельеф техногенно переработан. 

Участок изысканий располагается на территории Орджоникидзевского района г. 

Магнитогорска. 

Согласно Единому государственному реестру почвенных ресурсов России на территории 

района изысканий распространены черноземы. 

Зональный почвенный покров, куда входит земельный участок, согласно данным почвенной 

карты Челябинской области, данным фондовых материалов, проведенных почвенных исследований, 

почвенный покров представлен: 

• техноземами. 

Морфологическая характеристика грунтов  
Морфологическая характеристика грунтов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Морфологическая характеристика грунтов 

Обозначение горизонта 
Мощность, 

см 
Описание разреза 

Агр. 1. Технозём 

U1 0 - 5 
Горизонт тёмно-серого цвета, влажный, каменистый, 

плотный 

U2 5 - 100 Горизонт серого цвета, каменистый, плотный 

Агр. 2. Технозём 

U1 0 – 5 
Горизонт тёмно-серого цвета, влажный, каменистый, 

плотный 

U2 5 – 100 Горизонт серого цвета, каменистый, плотный 

1.1.1 Агрохимические характеристики грунтов 

Агрохимические характеристики грунтов 

Агрохимическая характеристика грунтов исследованной территории приведена в 

протоколе исследований от 23.12.2021 № 251-Г(П)-2021 (приложение Э тома ИЭИ), в таблицах 1.2, 

1.3. 

Таблица 1.2 – Агрохимическая характеристика грунтов исследованной территории 

Горизонт 
Орг. в-во 

Сумма токсич. 
солей 

N общ. 
Плотный 
остаток 

Р2О5 подв. N нитр. EKO 

% млн-1 мг-экв/100г 

Агр 1 

1 1,1 0,17 0,088 < 0,10 0,020 1,44 21,0 

2 0,9 0,16 0,073 < 0,10 0,008 1,06 17,0 

Агр 2 
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Горизонт 
Орг. в-во 

Сумма токсич. 
солей 

N общ. 
Плотный 
остаток 

Р2О5 подв. N нитр. EKO 

% млн-1 мг-экв/100г 

1 1,2 0,19 0,093 < 0,10 0,020 1,49 19,0 

2 0,8 0,15 0,067 < 0,10 0,007 1,00 13,0 

Таблица 1.3 – Агрохимическая характеристика грунтов исследованной территории 

Горизонт 

Ион-

карбонат 

Ион-

бикарбонат 
Na обмен Кальций Ион-хлорид Магний Ион-сульфат 

Ммоль/100г Мг/кг 

Агр 1 

1 < 0,10 0,220 0,26 0,797 0,19 0,822 < 1,0 

2 < 0,10 0,130 0,14 0,598 0,13 0,648 < 1,0 

Агр 2 

1 < 0,10 0,105 0,25 0,623 0,12 0,673 < 1,0 

2 < 0,10 0,070 0,13 0,573 0,09 0,598 < 1,0 

Кислотность грунтов от слабощелочной до сильнощелочной (рНвод 8,7 – 8,9; рНсол 7,2 – 

7,4). Отсутствие засолённости (плотный остаток < 0,10 %). Грунты слабогумусированные, вниз по 

профилю содержание гумуса снижается. В верхнем слое гумуса 1,1% – 1,2%, нижнем 0,8% – 0,9%. 

Массовая доля обменного натрия в процентах емкости катионного обмена варьируется от 0,13% до 

0,26%. 

Гранулометрический состав грунтов представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Гранулометрический состав грунтов 

Горизонт 

Размер механических частиц, мм 

Название почвы по 
гранулометрическому 

составу 

бо
ле

е 
10

,0
 

1
0

,0
–5

,0
 

5
,0

–2
,0

 

2
,0

–1
,0

 

1
,0

–0
,5

 

0
,5

–0
,2

5
 

0
,2

5
–0

,1
 

0
,1

–0
,0

5
 

0
,0

5
–0

,0
1
 

0
,0

1
–0

,0
0
5
 

0
,0

0
5

–0
,0

0
2
 

0
,0

0
2

–0
,0

0
1
 

ме
не

е 
0,

00
1 

Агр 1. 

1 3,2 4,4 3,4 3,9 5,2 5,3 5,3 42,0 15,4 6,9 2,4 1,6 1,0 Супесчаная 

2 6,1 6,6 4,8 3,9 5,5 4,6 5,2 33,9 14,1 8,9 4,0 1,4 1,0 Супесчаная 

Агр 2. 

1 3,6 4,3 3,8 1,5 5,2 5,5 5,3 43,6 15,4 5,6 3,8 1,5 0,9 Супесчаная 

2 5,7 7,8 5,4 3,5 5,4 4,6 5,2 33,4 14,1 9,6 3,1 1,5 0,7 Супесчаная 

Оценка пригодности плодородного слоя почвы для целей рекультивации 

В связи с отсутствием на территории изысканий естественного почвенного покрова снятие 
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плодородного слоя почвы является нецелесообразным. 

1.1.2 Загрязнение поллютантами почв/грунтов участка 

Результаты лабораторных исследований химического загрязнения почв и грунтов 

представлены в таблицах 1.5, 1.6. Протокол лабораторных исследований ООО «Центр 

лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС» от 23.12.2021 № 251-Г(П)-2021 приведен в 

приложении Э тома ИЭИ. Также в ходе исследований была проанализирована фоновая проба 

(протокол № 032-Г(П)-2020 от 14.03.2022, приложение G тома ИЭИ). 

Таблица 1.5 – Содержание поллютантов в исследованных пробах (валовые формы) 

№ 

пробы 

Содержание поллютантов в почвогрунтах, мг/кг 

бе
нз

(а
)п

ир
ен

 

не
фт

еп
ро

ду
кт

ы 

фе
но

л 

рт
ут

ь 

св
ин

ец
 

мы
ш

ья
к 

ка
дм

ий
 

ме
дь

 

ни
ке

ль
 

ци
нк

 

p
H

 (в
од

н.
), 

ед
. p

H
 

p
H

 (с
ол

.),
 е

д.
 p

H
 

П1 < 0,005 27 < 0,05 0,42 12,6 2,62 0,28 24,4 23,1 49 8,7 7,3 

П2 < 0,005 29 < 0,05 0,43 12,7 2,57 0,30 23,0 28,2 31 8,8 7,3 

П3 < 0,005 28 < 0,05 0,41 10,6 2,63 0,26 20,8 24,3 57 8,9 7,4 

П4 < 0,005 32 < 0,05 0,43 12,4 2,59 0,40 19,9 26,3 53 8,8 7,3 

П5 < 0,005 30 < 0,05 0,41 12,2 2,71 0,41 20,9 27,7 45 8,7 7,2 

Фон 0,008 33 < 0,05 0,35 6,2 1,02 0,17 8,7 9,8 37 8,5 7,3 

ПДК 0,02 - - 2,1 - - - - - - - - 

ОДК - - - - 32,0 2,0 0,5 33,0 20,0 55,0 - - 

Таблица 1.6 – Содержание поллютантов в исследованных пробах (подвижные формы) 

№ 

пробы 
цинк, мг/кг медь, мг/кг никель, мг/кг свинец, мг/кг 

П1 6,1 2,8 3,0 2,24 

П2 5,8 2,7 2,9 2,59 

П3 5,6 2,9 3,2 2,64 

П4 6,0 2,7 3,0 2,42 

П5 5,9 2,6 3,0 2,53 

Фон 5,5 2,0 3,1 2,35 

ПДК 23,0 3,0 4,0 6,0 

В связи с тем, что пробы П1-П5 находятся в диапазоне: от ПДК (ОДК) до Кmax 

(максимальный уровень показателя вредности мышьяка валового – 15 мг/кг), согласно СанПин 
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1.2.3685-21, почвы следует отнести к категории «опасная». Согласно СанПиН 2.1.3684-21, 

рекомендации по использованию: «использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, 

использование под технические культуры». 

Фоновая проба, согласно СанПин 1.2.3685-21, относится к категории «допустимая». 

Расчет суммарного показателя загрязнения представлен в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Расчет суммарного показателя загрязнения 

№ пробы 
Кс 

Zc 
Кадмий Ртуть Свинец Мышьяк Медь Никель Цинк 

П-1 1,65 1,20 2,03 2,57 2,80 2,36 1,32 7,93 

П-2 1,76 1,23 2,05 2,52 2,64 2,88 - 8,08 

П-3 1,53 1,17 1,71 2,58 2,39 2,48 1,54 7,40 

П-4 2,35 1,23 2,00 2,54 2,29 2,68 1,43 8,52 

П-5 2,41 1,17 1,97 2,66 2,40 2,83 1,22 8,66 

Показатель Zc во всех пробах не превышает 16, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«пробы следует отнести к категории «допустимые». Согласно СанПиН 2.1.3684-21, рекомендации 

по использованию: «использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска, 

использование под любые культуры растений с контролем качества пищевой продукции». 

1.1.3 Гигиеническая оценка качества почв 

Оценка степени эпидемической опасности почвы проводится с целью определения ее 

качества и степени безопасности для человека и других живых организмов, а также разработки 

мероприятий (рекомендаций) по снижению биологических загрязнений. 

В период проведения инженерных изысканий были отобраны пробы почвы для оценки 

степени эпидемической опасности почвы. 

Результаты лабораторных исследований приведены в протоколе филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 18751 – 18755 от 22.12.2021 

(приложение Я тома ИЭИ), а также в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Результаты лабораторных исследований проб по микробиологическим и 

паразитологическим показателям 

Место  
отбора 

Микробиологические исследования Паразитологические исследования 

Индекс БГКП 

Фекальные 
стрептококки 

(индекс 
энтерококков) 

Патогенные 
энтеробактер

ии, в т.ч. 
сальмонеллы 

Жизнеспособные 

яйца, личинки 

гельминтов 

Цисты патогенных 
кишечных 

простейших 

Результаты исследований, единицы измерений 

ПП1 < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г отсутствует не обнаружены не обнаружены 
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Место  
отбора 

Микробиологические исследования Паразитологические исследования 

Индекс БГКП 

Фекальные 
стрептококки 

(индекс 
энтерококков) 

Патогенные 
энтеробактер

ии, в т.ч. 
сальмонеллы 

Жизнеспособные 

яйца, личинки 

гельминтов 

Цисты патогенных 
кишечных 

простейших 

(0-0,2 м) 

ПП2 

(0-0,2 м) < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г отсутствует не обнаружены не обнаружены 

ПП3 

(0-0,2 м) < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г отсутствует не обнаружены не обнаружены 

ПП4 

(0-0,2 м) < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г отсутствует не обнаружены не обнаружены 

ПП5 

(0-0,2 м) < 1 КОЕ/г < 1 КОЕ/г отсутствует не обнаружены не обнаружены 

Величина допустимого уровня, ед. измерений 

(0-0,2 м) 1-9 КОЕ/г 1-9 КОЕ/г Отсутствие 1-9 экз/100г 1-9 экз/100г 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, все пробы по степени эпидемической опасности 

относятся к категории «чистая». В соответствии с рекомендациями по использованию почв в 

зависимости от степени их загрязнения по СанПиН 2.1.3684-21 почвы можно использовать без 

ограничений, использовать под любые культуры растений. 

1.2 Сведения о целевом назначении земель и разрешенном использовании 

земельного участка до момента нарушения земель и земельных участков, подлежащих 
рекультивации 

Категория земель рекультивируемой территории рассматриваемого земельного участка: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения (3,1152 га) на основании письма ФГБУ «ФКП Росреестра» № 493 от 

23.01.2015 (Приложение Б). 

Разрешенное использование земель лесного фонда – для размещения промышленных 

объектов. 

Договор аренды № 9591 от 09.06.2016г и кадастровый паспорт на земельный участок № 

74:33:1317001:19 представлен в Приложении В. 

Приказ Управления по недропользованию по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКНЕДРА) 

от 05.08.2008 № 207 О снятии с учета лицензии ЧЕЛ 01338 ТЭ представлен в Приложении К. 

1.2.1 Информация о правообладателях земельных участков и согласовании с 

их стороны намечаемых проектных решений 

Участок рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов III —IV классов 

опасности (ликвидация карт полигона №1, №2, №2.1 расположенных на территории Западного 
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карьера горы Магнитной ПАО «ММК»)» находится на землях администрации на основании 

договора аренды № 9591 от 09.06.2016г, представлен в Приложении В. 

Общая площадь рекультивируемых земель 3,1152 га. 

1.2.2 Сведения о наличии в границах земельного участка территорий с 
особыми условиями использования (санитарные и охранные зоны, земли 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения и пр.) 

1.2.3 Особо охраняемые природные территории 

В письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) № 15-47/10213 от 30.04.2020 (приложение И тома ИЭИ) сообщается, что в 

районе ведения работ отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального 

значения. 

Министерство экологии Челябинской области в письме № 01/12622 от 14.12.2021 

(приложение Ж тома ИЭИ) сообщает, что в границах объекта отсутствуют особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории объекта особо охраняемых природных территории местного значения и их зон охраны. 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 г. (приложение К том 0.3) сообщает об отсутствии информации о наличии на территории 

объекта лесопарковых зелёных поясов, о защитных и особо защитных участков лесов. 

1.2.4 Объекты историко-культурного наследия на земельном участке 

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области в 

письме № 03-12/3808 от 28.12.2021 (приложение Л тома ИЭИ) сообщает, что на территории ведения 

работ отсутствуют объекты культурного наследия. Территория ведения работ расположена вне зон 

охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории участка объектов культурного наследия местного значения. 

1.2.5 Сведения о защитных лесах 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий лесопарковых зелёных поясов, о защитных и особо защитных участков 

лесов. 
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Главное управление лесами Челябинской области в письме № 509 от 19.01.2022 

(приложение Ш тома ИЭИ) сообщает, что испрашиваемый земельный участок не расположен на 

землях лесного фонда и не граничит с землями лесного фонда Верхнеуральского лесничества. 

1.2.6 Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий поверхностных и подземных источников водоснабжения (в т. ч. 

хозяйственно-питьевого значения) и их зон санитарной охраны. С установленными зонами 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

расположенных на территории Магнитогорского городского округа, можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства промышленности Челябинской области. 

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской 

области в письме № 03/38 от 11.01.2022 (приложение Ц тома ИЭИ) сообщает, что в границах 

проведения работ отсутствуют зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленные уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябинской области. 

1.2.7 Сведения о зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий зон охраняемых объектов, курортных и рекреационных зон. 

1.2.8 Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и 
полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в письме № 05-21/10647-2021 от 

14.12.2021 (приложение Н тома ИЭИ) сообщает, что территории, относящиеся к угрожаемым по 

сибирской язве, в районе ведения изысканий отсутствуют. 

Управление ветеринарии Челябинской области в письме № 25591 от 28.12.2021 

(приложение П тома ИЭИ) сообщает, что на участке изысканий и в радиусе 1000 метров 

отсутствуют сибиреязвенные захоронения, скотомогильники и биотермические ямы. 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий несанкционируемых свалок, полигонов ТБО, мест захоронения опасных 

отходов производства. Также отсутствует информация о наличии на территории изысканий 

скотомогильников, в т. ч. сибиреязвенных, мест захоронения трупов сибиреязвенных животных и 

биотермических ям и их санитарно-защитных зон. 
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Министерство сельского хозяйства Челябинской области в письме № 245 от 12.01.2022 

(приложение Щ тома ИЭИ) сообщает, что на участке выполнения инженерно-экологических 

изысканий и в радиусе 1000 м от него сибиреязвенные захоронения, скотомогильники и 

биотермические ямы, указанные в Перечне скотомогильников, расположенных на территории 

Челябинской области, отсутствуют. 

1.2.9 Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах 

Участок работ не входит в границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов. Проектными решениями не предусматривается прямое 

негативное воздействие на поверхностные водные объекты и их водоохранные зоны. 

1.2.10 Сведения о территории месторождений полезных ископаемых 

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

уведомлением № 04-08/1416 от 15.12.2021 (приложение М тома ИЭИ) сообщает об отсутствии в 

недрах под участком предстоящей застройки месторождений полезных ископаемых, учтённых 

Государственным балансом полезных ископаемых РФ. 

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской 

области в письме № 03/38 от 11.01.2022 (приложение Ц тома ИЭИ) сообщает, что в границах 

проведения работ отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 

учтенные территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых. 

1.2.11 Сведения о санитарно-защитных зонах 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в письме № 05-21/10647-2021 от 

14.12.2021 (приложение Н тома ИЭИ) сообщает, что территория изысканий расположена в пределах 

санитарно-защитной зоны Левобережного промышленного узла города Магнитогорска, границы 

санитарно-защитной зоны которого нанесены на публичную кадастровую карту. 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от 

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает, что испрашиваемая территория расположена в 

санитарно-защитной зоне для левобережного промышленного узла г. Магнитогорск, с учётом 

развития предприятия ПАО «ММК» (реестровый номер 74:33-6.367). 

1.2.12 Сведения о наличии территорий, специально предназначенных для погребения 
умерших и их санитарно-защитных зон 

Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-02/9288 от  

28.12.2021 (приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий территорий, специально предназначенных для погребения умерших 

(кладбищ), крематориев, а также их санитарно-защитных зон. 
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1.2.13 Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования 
территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В письме Администрации города Магнитогорска Челябинской области № АГ-02/8904 от 

16.12.2021 (приложение Х тома ИЭИ) сообщается, что на территории Челябинской области 

проживают представители коренного малочисленного народа – нагайбаки. 

Также Администрация города Магнитогорска Челябинской области в письме № АГ-

02/9288 от 28.12.2021(приложение К тома ИЭИ) сообщает об отсутствии информации о наличии на 

территории изысканий: 

− округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов регионального и местного значения (а также в радиусе не менее 1000 м); 

− приаэродромных территорий (подзон приаэродромных территорий); 

− ценных сельскохозяйственных угодий; 

− территорий традиционного природопользования местного уровня. 

В письме Министерства имущества Челябинской области № 2/21705 от 20.12.2021 

(приложение Р тома ИЭИ) сообщается, что в соответствии со ст. 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации приказом Минимущества от 28.04.2017 № 89-П утвержден перечень земель особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Челябинской области, 

использование которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, не 

допускается (далее - Перечень). 

В перечень включены земельные участки сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории Сосновского и Чебаркульского муниципальных районов. Земельные 

участки, расположенные на территории Магнитогорского городского округа, в Перечне 

отсутствуют. 

ФГБУ «Управление «Челябмелиоводхоз» в письме № 463 от 03.12.2021 (приложение С 

тома ИЭИ) сообщает, что на территории изысканий мелиорируемые земли, мелиоративные системы 

отсутствуют. 

В письме Министерства здравоохранения Челябинской области № 06/11065 от 03.12.2021 

(приложение Т тома ИЭИ) сообщается, что нормативных правовых актов, признающих территорию 

изысканий лечебно-оздоровительной местностью или курортом регионального значения, нет. 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в письме № 05-21/10647-2021 от 

14.12.2021 (приложение Н тома ИЭИ) сообщает, что участки суши, прилегающие к зонам 

санитарной охраны районов морского водопользования в районе ведения изысканий, отсутствуют. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в письме № 9088/18 от 

08.02.2022 (приложение F тома ИЭИ) сообщает, что приаэродромные территории аэродромов 

экспериментальной авиации в пределах непосредственной близости от района расположения 

проектируемого объекта отсутствуют. 

 



 

 

  

 
 

 

Вз
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

025/42-РПН/21-КПС-РЗ 
Лист 

1 --- Зам. 216-23  17.03.23 
18 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

  

2 Эколого-экономическое обоснование рекультивации нарушенных земель 

2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 
технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения и 
разрешенного использования земель после завершения рекультивации 

По окончании рекультивации земельные участки возвращаются в ведение землевладельца 

в состоянии, пригодном для использования в соответствии с выбранным направлением. 

С учетом вышесказанного, исключается загрязнение рекультивируемых земель, при 

условии строгого соблюдения технологии производства работ. 

В соответствии с «Земельным кодексом РФ», Постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» землепользователи обязаны 

по мере завершения производственной, или иной деятельности, за свой счет приводить земельные 

участки в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для 

иного целевого назначения. 

Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера нарушения 

земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их качественного состояния для 

дальнейшего целевого назначения и разрешенного использования. 

Согласно проектным решениям, принято строительное направление рекультивации, ввиду 

дальнейшего проведения рекультивации территории Западного карьера (Приложения Ж, И). 

2.2 Экологическое и экономическое обоснование выбора направления рекультивации 
нарушенных земель 

Учитывая характер нарушенных земель, эколого-экономическую целесообразность 

восстановления и дальнейшее их использование, обусловленное расположением участков, а также 

учитывая стандарты (ГОСТ Р 59057-2020), проектом намечено проведение только технического 

этапа рекультивации. 

Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для рекультивации (по 

ГОСТ Р 59060-2020) приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация нарушенных земель по техногенному рельефу для 

рекультивации (по ГОСТ Р 59060-2020) 

Группа нарушенных 
земель 

Характеристика 
нарушенных земель по 

форме рельефа 

Преобладающий 
элемент рельефа 

Возможное использование 

Земляные выемки Канавы, кюветы Откосы 

Обводнённые – природоохранного 

назначения водоёмы; сухие – 

лесонасаждения и задернованные 
участки природоохранного 

назначения 



 

 

  

 
 

 

Вз
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

025/42-РПН/21-КПС-РЗ 
Лист 

1 --- Зам. 216-23  17.03.23 
19 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

  

Согласно проектным решениям рекультивации будет проводиться на площади 3,1152 га по 

строительному направлению. 

2.3 Обоснование предлагаемых мероприятий и технических решений по 
рекультивации нарушенных земель в связи с выбранным направлением рекультивации 
земель и земельных участков на основании целевого назначения и разрешенного 
использования земель и земельных участков после завершения рекультивации 

Согласно требованиям ст. 13 № 136-ФЗ «Земельного кодекса Российской Федерации», 

ст. 26 закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», ст. 20, 153 ПБ 07-601-03 «Правил охраны 

недр» настоящим проектом предусматривается рекультивация земельного участка, нарушенного в 

ходе производственной деятельности. 

На основании ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации», в связи с выбранным направлением рекультивации будет 

проведён только технический этап рекультивации. 

Характеристика объектов рекультивации 

Карты № 1, № 2, № 2.1: 

− площадь 2,2842 га; 

− глубина карт – 8 метров. 

Земли, входящие в состав рекультивируемого земельного участка, но не занятые картами 

(далее – Нарушенные земли): 

− площадь 0,831 га. 

Экспликация земельных участков, намечаемых к рекультивации, приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Экспликация земельных участков, рекультивируемых по настоящему 

проекту 

Наименование 

Площадь рекультивации, га 

всего 
в т.ч. по направлениям 

строительное 

Земельный участок № 74:33:1317001:19 

Карта № 1 1,3405 1,3405 

Карта № 2 0,4941 0,4941 

Карта № 2.1 0,4496 0,4496 

Нарушенные земли 0,8310 0,8310 

Итого 3,1152 3,1152 
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3 Содержание, объемы и график работ по рекультивации нарушенных земель 

3.1 Состав работ по рекультивации нарушенных земель 

Так как направление рекультивации строительное, согласно ГОСТ Р-57447-2017, в данном 

проекте предусматривается проведение только технического этапа рекультивации. 

Строительное направление рекультивации земель и земельных участков: приведение 

нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного, гражданского и прочего 

строительства. 

Технический этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и 

последствий негативного воздействия на земли, перемещение грунтов и горных пород, планировку 

рельефа, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего 

восстановления и последующего использования таких земель в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, включает в себя: 

− подготовку к захоронению отходов, накопленных в карте №1; 

− очистку карт №2, 2.1 от содержащихся отходов; 

− восстановление исходной поверхности; 

− грубая и чистовая планировка поверхности. 

3.2 Последовательность и объем выполнения работ по рекультивации земель и 
земельных участков 

Технический этап рекультивации земель и земельных участков (техническая 

рекультивация земель и земельных участков) - этап рекультивации земель и земельных участков, 

включающий мероприятия по подготовке поверхности для последующего целевого назначения и 

разрешенного использования. 

На техническом этапе рекультивации производится: 

− подготовка к захоронению накопленных в карте №1 отходов; 

− очистка карт №2, 2.1 от содержащихся отходов; 

− восстановление исходной поверхности (планировка поверхности); 

− грубая и чистовая планировка поверхности. 

Работы по грубой планировке, доставке необходимого грунта, производятся в 2 смены по 

12 часов 365 дней в году. Чистовая планировка, откачке и транспортировании отходов до места 

утилизации / обезвреживания отходов, содержащихся в картах № 2 и № 2.1, засыпка карт-

отстойников (планировка поверхности) производятся в светлое время суток в теплое время года (по 

прошествии зимнего периода после прохождения весеннего снеготаяния): в 1 смену по 8 часов 180 

дней в году Последовательность и объём проведения работ по технической рекультивации земель 

приведены в таблице 3.1. 

Учитывая круглосуточный режим работы - освещение площадки производства работ в 
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темное время суток осуществляется передвижными мачтами со светодиодными элементами, 

выработка электроэнергии предусмотрена дизель-генераторной установкой (ДГУ). 

Таблица 3.1 – Последовательность и объём проведения работ по технической 

рекультивации земель 

Наименование Ед. изм. Год рекультивации Итого 

  1 2  

Технический этап рекультивации 

Карта № 1 

Устройство 
изоляционного слоя 

тыс.м² 6,100  6,100 

Восстановление исходной 
поверхности  тыс. м3 79,7386   79,7386 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3 5,3620   5,3620 

Чистовая планировка 
поверхности 

тыс. м3 2,0108   2,0108 

Площадь планировки га 1,3405 

Карта № 2, Карта № 2.1 

Откачка нефтепродуктов тыс. м3 20,7500  20,7500 

Откачка воды тыс. м3 3,0030 9,4231 12,4260 

Откачка пастообразного 
шлама 

тыс. м3  12,0032 12,0032 

Зачистка поверхности карт 
от остатка отходов 

тыс. м3  1,2003 1,2003 

Зачистка откосов карт тыс. м3  0,0472 0,0472 

Восстановление исходной 
поверхности 

тыс. м3  49,5486 49,5486 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,7748 3,7748 

Чистовая планировка 
поверхности 

тыс. м3   1,8874 1,8874 

Площадь планировки га   0,9437   

Нарушенные земли 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,3240 3,3240 

Чистовая планировка 

поверхности 
тыс. м3  1,2465 1,2465 

Площадь планировки га 0,8310 

3.3 Технический этап рекультивации 

Техническая рекультивация проводится после окончания использования земель для 

основной деятельности. 
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Основной задачей технического этапа рекультивации является создание посттехногенного 

ландшафта территории, нарушенной деятельностью человека. Этот новый ландшафт должен 

удовлетворять ряду требований: 

− инженерно-геологическая безопасность – отсутствие процессов, которые могли бы 

неблагоприятно повлиять на существующие или будущие объекты хозяйственной деятельности; 

− экологическая приемлемость – отсутствие выделения вредных веществ в атмосферу, 

гидросферу; 

− потребительская ценность – возможность использования возрожденного ландшафта для 

удовлетворения потребностей населения. 

Целевая установка заключается в создании ландшафта с максимальной ценностью при 

минимальных затратах средств. 

Планировочные работы на заключительном этапе целесообразно осуществлять машинами 

(бульдозерами) с низким удельным давлением на поверхность во избежание чрезмерного 

уплотнения пород рекультивационного слоя. 

Строительство дорог не предусмотрено: для осуществления технического этапа 

рекультивации будут использоваться технологические проезды. 

Настоящим проектом следующие мероприятия: 

− подготовка к захоронению накопленных в карте №1 отходов 

− откачка и транспортировка до места утилизации / обезвреживания  компонентов 

отходов, содержащихся в картах № 2, 2.1; 

− очистка поверхности дна и поверхности откосов карт №2, № 2,1 от остатков твердого 

компонента отходов (пастообразный шлам) и транспортирование его до места 

утилизации/обезвреживания; 

− восстановление (планирование) поверхности карт № 1, № 2, № 2,1; 

− грубая планировка территории; 

− чистовая планировка территории. 

3.3.1 Подготовка к захоронению накопленных в карте №1 отходов 

До начала работ по восстановлению (планировки) поверхности карты, отходы, накопленные 

в карте №1, необходимо изолировать. 

Участок поверхности Карты №1, на котором остаются отходы, покрывается изоляционным 

слоем. Изоляционный слой состоит из двух гидроизоляционных материалов. Первым располагается 

– геомембрана, вторым - бентонитовый мат. 

Укладка геомембраны производится вручную. Работы желательно проводить в сухую 

погоду при силе ветра до 5 м/c и температуре воздуха от −5°C до +40°C, иначе процесс монтажа 

будет затруднен. 

Соединение уложенных полотнищ производится с помощью электрической сварки. Питание 

электроэнергией производится от дизель-генераторной установки (ДГУ). 
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Бентонитовый мат необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала 

с основанием, чтобы избежать порчи нижнего слоя. Полотна материала укладываются между собой 

внахлест. Необходимо следить за тем, чтобы места нахлестов не были загрязнены. Минимальный 

нахлест полотен материала по длине рулона должен составлять 150 мм, если нет каких либо 

специальных условий. Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине полотна – 300 мм. 

3.3.2 Технология откачки отходов 

Данный этап работ предполагает послойную (сверху вниз) откачку отходов, содержащихся 

в картах № 2 и № 2.1. Откачка осуществляется автономным вакуумным агрегатом BlowVac BigBag 

8200 TG с последующей транспортировкой до места утилизации / обезвреживания силами ПАО 

«ММК». В период хранения отхода в картах произошло его расслоение на три фракции: нефтяная 

пленка, вода и шлам. 

Процентное соотношение каждой фракции было вычислено исходя из компонентного 

состава исходного отхода, протокол КХА представлен в Приложении Л. 

В соответствии с протоколом компонентного состава №130 от 12.11.2014г, исходя из 

процентного соотношения, получили содержание в общем объеме и в каждой карте отдельно – 

воды, нефтепродуктов и твердого осадка, расчет представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Содержание отхода по компонентам на картах полигона №2, №2.1 

Наименование 
компонента 

Процентное 
содержание, % 

Количество содержания в 
двух картах, тонн 

Количество содержания в 

одной карте, тонн 

Вода 29,2 12426,14234 6213,071172 

Нефтепродукты 34,1321 14525,01141 7262,505704 

Шлам (твердая 
фракция) 

36,6679 15604,12825 7802,064124 

Итого: 100% 42555,282 21277,641 

На каждую фракцию был проведен лабораторный анализ на компонентный состав, с 

привлечением аккредитованной аналитической лаборатории ООО «ПромЭкоАналитика». На 

основании протоколов компонентного состава нефтяной пленке и шламу были присвоены 

наименования в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО): 

− «Отходы очистки смазочно-охлаждающих жидкостей от механических примесей», 

код ФККО – 3 51 504 10 33 4; 

− «Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений», код 

ФККО - 4 06 350 01 31 3. 

Отстоявшиеся воды образовавшиеся в результате адсорбции нефтепродуктов и твердой 

фракции, поступает на очистку в отделение сгущения и обезвоживания шлама «грязного» 

оборотного цикла водоснабжения стана 2500г.п. ЛПЦ-4, в два двухсекционных горизонтальных 

отстойника «грязного» оборотного цикла водоснабжения стана 2500г.п. ЛПЦ-4 (ГО ЭИ ММК ЦВС-

84). 
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Два двух секционных горизонтальных отстойника предназначены для очистки шламовых 

сточных вод «грязного» оборотного цикла водоснабжения стана 2500 г.п. ЛПЦ №4 от взвешенных 

веществ и масел с расходом до 14000 м3/ч и исходным содержанием взвешенных веществ до 300 

мг/дм3, масел до 30 мг/дм3. Очистные сооружения обеспечивают на сливе из отстойников 

количество взвешенных веществ не более 50 мг/дм3, масел не более 10 мг/дм3. 

Отходы очистки смазочно-охлаждающих жидкостей от механических примесей в 

соответствии с лицензией по обращению с отходами ПАО «ММК» отход передаётся для 

утилизации в Аглоцех в составе аглошихты. Аглофабрики № 2,3,5 аглоцеха производят 

офлюсованный агломерат для доменного производства. Для производства офлюсованного 

агломерата осуществляется прием железосодержащих отходов и рудных материалов, а также 

известковых и доломитовых отходов и материалов из подразделений ПАО «ММК». На участке 

усреднения концентратов и корпусе дробления известняка осуществляется подготовка компонентов 

сырья и отходов для агломерации. 

Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений в 

соответствии с лицензией по обращению с отходами ПАО «ММК» отход передаётся для 

утилизации на участок нефтепродуктов и регенерации отработанных масел управления подготовки 

производства (далее УПП). 

Маслосодержащие отходы сливаются в приемную емкость, из которой насосными 

агрегатами по трубопроводам перекачиваются в первичные отстойники. 

В первичных отстойниках при помощи пара маслосодержащие отходы нагреваются до 

1000С, после этого пар отключается и в течение суток происходит отстаивание. 

Из нижней конусной части первичных отстойников после суточного отстоя 

последовательно сбрасываются механические примеси, а затем сливается отстоянная вода, которая 

насосом подается в напорный бак. Масла после отделения воды и механических примесей, 

подаются насосом по трубопроводу на сепаратор для дальнейшей более глубокой очистки. 

Регенерированные масла из емкостей для накопления готовой продукции насосными 

агрегатами отгружаются в специализированный автотранспорт подрядных организаций для 

отгрузки в подразделения ПАО «ММК» или потребителям. 

Загрязненная нефтепродуктами вода вывозится на установку разложения отработанных 

смазочно-охлаждающих ЛПЦ-5, а механические примеси «отход (осадки) регенерации масел 

минеральных отработанных физическими методами (шлам регенерации масел)» на участок по 

переработке химпродуктов для утилизации в технологическом процессе коксохимического 

производства (КХП, ЦУПХП). 

Технологическая схема маслорегенерационной станции замкнутая, что исключает 

попадание масел в промливневую канализацию. Производительность установки – 10 500 тонн/год. 

Количество и перечень отходов с указанием извлекаемых из карт №2 и №2.1 приведен в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Количество и перечень отходов извлекаемых из карт полигона №2, №2.1 
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Класс 
опасности 

Код по 
ФККО 

Наименование отходов 
Количество, 

т 

ВСЕГО ОТХОДОВ: 30129,139 

III класс 
опасности 

ВСЕГО: 14525,011 

40635001313 
всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 

14525,011 

IV класс 
опасности 

ВСЕГО: 15604,128 

40635001313 
отходы очистки смазочно-охлаждающих жидкостей 
от механических примесей 

15604,128 

Общий срок проведения ликвидации и рекультивации карт составит 2 года. 

3.3.3 Технология выемки пастообразного шлама 

Пастообразный шлам откачивается автономными вакуумным агрегатом BlowVac BigBag 

8200 TG по такой же технологии, что и остальные компоненты отходов, содержащиеся в картах №2, 

№2.1. Часть отходов, которую, не представляется возможным откачать при помощи вакуумного 

агрегата предусматривается собирать механически, при помощи погрузчика с поверхности дна 

карты и экскаватором с поверхности откосов. Далее отходы грузятся в автосамосвалы КамАЗ 55111 

или МАЗ 551605, транспортируются до места утилизации/обезвреживания. Схема зачистки 

поверхности дна и откосов представлена на рисунке 3.1. 

На рисунке 3.2 представлен конечный этап проведения рекультивации. 

 

Рисунок 3.1 – Схема очистки дна и поверхности откосов карт №2 и №2.1 от остатков 

пастообразного шлама при помощи погрузчика 
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Рисунок 3.2 – Конечный этап проведения рекультивации 

3.3.4 Планировка поверхности 

Планировочные работы включают выравнивание поверхности нарушенных земель. 

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 выделяются следующие виды планировки: 

− сплошная планировка – выравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для 

механизированного сельскохозяйственного и лесохозяйственного освоения; 

− частичная планировка – выборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее 

создание благоприятных условий для целевого использования земель. 

− планировка горизонтальной поверхности производится с уклонами: продольный – не 

более 6°; поперечный – не более 3°, в соответствии с п. 2.5.1 «методических указаний…» по 

очередности проведения работ выделяется: 

− грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением 

основного объема земляных работ; 

− чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и исправление 

микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

В настоящем проекте в пределах рассматриваемых земельных участков почвенный покров 

территории уже нарушен. Дополнительного изъятия земель не производится. 

Восстановление исходной поверхности (планировка поверхности) карт осуществляется 

путем доставки и засыпки шлака гранулированного, продуктов переработки шлака с ПАО «ММК». 

Таблица 3.4 – Объём планировочных работ 
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Вид работ Ед. изм 
Год работы 

Итого 
1 2 

Карта № 1 

Планировка поверхности  тыс.м3 79,7386  79,7386 

Грубая планировка поверхности тыс.м3 5,3620  5,3620 

Чистовая планировка поверхности тыс.м3 2,0108  2,0108 

Карты № 2, 2.1 

Восстановление исходной поверхности тыс.м3  49,5486 49,5486 

Грубая планировка поверхности тыс.м3  3,7748 3,7748 

Чистовая планировка поверхности тыс.м3  1,8874 1,8874 

Нарушенные земли  

Грубая планировка поверхности тыс.м3  3,3240 3,3240 

Чистовая планировка поверхности тыс.м3  1,2465 1,2465 

Состав средств комплексной механизации технического этапа рекультивации 

Для ведения работ по рекультивации необходимы определенная спецтехника и 

оборудование. Поскольку технический этап рекультивации предприятие планирует проводить 

своими силами, то применение автотранспорта и спецтехники возможно тех марок, которые есть у 

предприятия. 

Совершенствование технологии и появление новых технологических схем рекультивации 

нарушенных земель требуют структуру комплексной механизации и систем машин, которые 

обеспечивали бы рост производительности труда, повышение темпов производства, снижение 

стоимости работ и улучшения условий труда. 

К машинам и механизмам для рекультивационных работ предъявляются следующие 

требования: 

− надежность, высокая производительность и экономичность; 

− соответствие технологическим процессам и наличие паспортных данных, 

соответствующих горно-геологическим условиям разрабатываемого месторождения; 

− обеспечение полноты выемки биологически природных пород, улучшение структуры и 

агротехнических свойств грунтов рекультивируемого слоя; 

− машины должны быть типовыми и серийными; 

− совмещение выполнения нескольких операций технологического процесса; 

− удовлетворение требованиям безопасного ведения работ. 

При подборе машин в комплексы должны соблюдаться условия, при которых возможно 

достижение наилучших технико-экономических показателей. Такими условиями являются: 

− максимальная поточность процессов с минимальным числом перегрузочных и 
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перевалочных операций; 

− часовая производительность машин, входящих в комплекс, должна соответствовать 

производительности ведущей машины; 

− эффективная работа технологического комплекса обеспечивается при максимальном 

использовании времени смены на рабочие операции и минимальными его затратами на перерывы, 

перестановки, маневрирование и т.д.; 

− эффективность работы комплекса обеспечивается созданием параллельных и 

разветвленных структур. 

Восстановление исходной поверхности, а также планировочные работы (в том числе 

разравнивание наносимого рекультивационного слоя) выполняются бульдозерами. Погрузка грунта 

осуществляется погрузчиками. Доставка плодородного грунта, грунта для восстановления 

рекультивационного слоя и шлака для засыпки карт производится автосамосвалами 

грузоподъемностью до 45 т. 

В соответствии с вышеуказанными требованиями к комплексам механизации и условий 

выбора машин, в качестве основного оборудования для выполнения работ технического этапа 

рекультивации на намеченных для восстановления участках поверхности принимается следующее 

оборудование: 

− бульдозер, Черта Т 25; 

− погрузчик XGMA XG935H; 

− автосамосвал КамАЗ-55111; 

− автосамосвал МАЗ 551605; 

− экскаватор Liebherr R944; 

− вакуумный агрегат BlowVac BigBag 8200 TG. 

Технические характеристики основного оборудования, планируемого к использованию, 

приведены в таблицах 3.5 –3.8. 

Таблица 3.5 – Технические характеристики бульдозера 

Наименование показателей Значение Четра Т-25 

Мощность двигателя, кВт 324 

 

Ширина отвала, м 4,5 

Высота отвала, м 2 

Длина бульдозера, м 7,1 

Общая масса, т 62,9 
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Таблица 3.6 – Технические характеристики погрузчика 

Наименование показателей Значение XGMA XG935H 

Вместимость ковша, м3 1,4 

 

Высота шарнира ковша при полном подъёме, 

м 
3,93 

Высота разгрузки, с опущенным ковшом, м 3,06 

Минимальный радиус поворота по ковшу, м 5,86 

Габариты, м: 
– длина 

– ширина 

– высота 

 

6,97 

2,24 

3,33 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 92 (125) 

Эксплуатационная масса, т 10,82 

Таблица 3.7 – Технические характеристики автосамосвала 

Наименование показателей Значение Внешний вид  

Наименование КамАЗ 55111 

 

 

Грузоподъемность, т 13 

Масса самосвала, т 22 

Мощность двигателя, кВт 176 

Вместимость платформы геометрический  

(с «шапкой»), м³ 6,6 

Максимальная скорость, км/ч 90 

Радиус поворота самосвала, м 8 

Габаритные размеры, м: длина/ 
ширина/высота 

6,7/ 2,5/ 2,8 

Наименование МАЗ 551605 

Грузоподъемность, т 20 
 

 

Масса самосвала, т 13 

Мощность двигателя, кВт 243 

Вместимость платформы геометрический  
(с «шапкой»), м³ 11 

Максимальная скорость, км/ч 90 

Радиус поворота самосвала, м 9 

Габаритные размеры, м: длина/ 
ширина/высота 

9,8/2,55/3,21 
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Таблица 3.8 – Технические характеристики автономного вакуумного агрегата  

Наименование показателей Значение BlowVac BigBag 8200 TG 

Расход воздуха, м³ч 8200 

 

Объём бункера, м³ 17,8 

Вместимость бункера, м³ 12 

Мощность двигателя, кВт (л.с) 230(310) 

Максимальная скорость, км/ч 50 

Таблица 3.9 – Технические характеристики экскаватора 

Наименование показателей Значение Liebherr 944 

Предельный вылет стрелы, м 11,4 

 

Предельная высота разгрузки, м 9,75 

Габариты, м 11,4х3,195х3,35 

Мощность двигателя, кВт (л.с) 190 (258) 

Также может использоваться другая автомобильная, бульдозерная, вакуумная и 

погрузочная техника российского и зарубежного производства с аналогичными техническими 

характеристиками, имеющая сертификат соответствия требованиям технических регламентов и 

(или) разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

на применение. 

Работы по грубой планировке, доставке необходимого грунта, откачке и 

транспортировании отходов до места утилизации / обезвреживания отходов, содержащихся в картах 

№ 2 и № 2.1, производятся в 2 смены по 12 часов 365 дней в году. Чистовая планировка, засыпка 

отстойников (восстановление исходной поверхности) производятся в светлое время суток в теплое 

время года (по прошествии зимнего периода после прохождения весеннего снеготаяния): в 1 смену 

по 8 часов 180 дней в году. Расчет производительности основного оборудования приведен в 

таблицах 3.10 – 3.14. 

Таблица 3.10 – Расчет производительности бульдозера 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка оборудования  Четра Т 25 

Мощность оборудования л.с. 440 

Длина бульдозерного отвала м 4,5 

Высота бульдозерного отвала м 2 
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Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка оборудования  Четра Т 25 

Угол откоса развала град. 11 

Объем призмы волочения м3 14,4 

Время цикла с 54 

Производит. рабочего бульдозера м3/смену 4267 

Таблица 3.11 – Расчет производительности погрузчика 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Марка погрузчика 

 

XGMA XG935H 

Ёмкость ковша погрузчика 
м3 

1,4 

Марка автосамосвала 
- КамАЗ  55111 

Грузоподъёмность автосамосвала 
т. 

13 

Геометрическая ёмкость кузова (с шапкой) м3 
7 

Объемный вес пород 
т/м3 

1,3 

Количество циклов погрузчика при погрузке 
шт. 

5 

Время погрузки транспортной единицы 
мин 

4,2 

Количество смен работы в сутках 
шт. 

1 

Количество суток в году: 

 

328 

Производительность погрузчика 

 

 

-сменная 
м3 

800 

Таблица 3.12 – Расчет производительность автономного вакуумного агрегата при откачке 

нефтепродуктов 

Наименование Ед. изм Показатели 

Объём бункера м³ 12,00 

Производительность техники м³/час 8,20 

Кол-во отходов (нефтепродукты) т 14 525,00 

Плотность  т/ м³ 0,90 

Кол-во отходов (нефтепродукты) м³ 16 138,89 

Скорость движения км/час 50 

Расстояние км 5,7 

Время установки под загрузку час 0,01 
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Наименование Ед. изм Показатели 

Время заполнения бункера час 1,5 

Время на движение час 0,2 

Время разгрузки бункера час 0,01 

Время рейса полное час 1,5 

Время на личные надобности час 3,2 

Время на подготовительно-заключительные операции час 1 

Продолжительность смены час 0,7 

Время заполнения бункера час 12,00 

Кол-во рабочих дней в году  1,5 

Кол-во смен в сутках  365 

Сменная производительность м³/смена 2,00 

Необходимое кол-во дней дней 39 

Среднесуточный грузооборот м³/сут 78 

Коэффициент неравномерности  336,00 

Рабочий парк шт. 52,84 

Инвентарный парк  шт. 1,1 

Таблица 3.13 – Расчет производительность автономного вакуумного агрегата при откачке 

воды 

Наименование Ед. изм Показатели 

Объём бункера м³ 12,00 

Производительность техники м³/час 8,20 

Кол-во отходов (нефтепродукты) т 12 426,00 

Плотность  т/ м³ 1,00 

Кол-во отходов (нефтепродукты) м³ 12 426,00 

Скорость движения км/час 50 

Расстояние км 10,9 

Время заполнения бункера час 0,01 

Время на движение час 1,5 

Время установки под разгрузку час 0,4 

Время разгрузки бункера час 0,01 
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Наименование Ед. изм Показатели 

Время рейса полное час 1,5 

Время на личные надобности час 3,4 

Время на подготовительно-заключительные 
операции 

час 1 

Продолжительность смены час 0,7 

Время заполнения бункера час 12,00 

Кол-во рабочих дней в году  1,5 

Кол-во смен в сутках  365 

Сменная производительность м³/смена 2,00 

Необходимое кол-во дней дней 36 

Среднесуточный грузооборот м³/сут 72 

Коэффициент неравномерности  120,00 

Рабочий парк шт. 113,91 

Инвентарный парк  шт. 1,1 

Таблица 3.14 – Расчет производительность автономного вакуумного агрегата при откачке 

шлама 

Наименование Ед. изм Показатели 

Объём бункера м³ 12,00 

Производительность техники м³/час 8,20 

Кол-во отходов (нефтепродукты) т 15 604,13 

Плотность  т/ м³ 1,50 

Кол-во отходов (нефтепродукты)  м³ 10 402,75 

Скорость движения км/час 50 

Расстояние км 2,1 

Время заполнения бункера час 0,01 

Время на движение час 1,5 

Время установки под разгрузку час 0,1 

Время разгрузки бункера час 0,01 

Время рейса полное час 1,5 

Время на личные надобности час 3,1 

Время на подготовительно-заключительные 
операции 

час 1 
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Наименование Ед. изм Показатели 

Продолжительность смены час 0,7 

Время заполнения бункера час 12,00 

Кол-во рабочих дней в году   1,5 

Кол-во смен в сутках   365 

Сменная производительность м³/смена 2,00 

Необходимое кол-во дней дней 40 

Среднесуточный грузооборот м³/сут 80 

Коэффициент неравномерности   105,00 

Рабочий парк шт. 108,98 

Инвентарный парк  шт. 1,1 

Требуемое количество оборудования для выполнения рекультивации приведено в 

таблице 3.15. 

Заправка спецтехники дизтопливом осуществляется при помощи автотопливозаправщика 

(например, КамАЗ-53228 с емкостью цистерны 12 м³, а с учетом коэффициента наполнения 0,95, в 

соответствии с п.4.4 ГОСТ 33666-2015, – 11,4 м³) на специально подготовленной площадке 

размером 4х10 м. Покрытие и отбортовка площадки (высотой 0,3 м) имеют цементобетонное 

покрытие, ограничивающие площадь разлива топлива и исключающие проникновение его в грунт. 

Доставка топлива осуществляется ежесуточно. Автомобильная техника заправляется на ближайшей 

АЗС. 

Максимальная численность работников, единовременно пребывающих на строительной 

площадке, составляет – 14 человек.  

Таблица 3.15 – Необходимый перечень оборудования для рекультивации по годам 

Вид работ 
Оборудование 

Тип Количество 

Техническая рекультивация 1 год 2 год 

Восстановление исходной 
поверхности (планировка 

поверхности)  
Бульдозер Четра Т 25 1 1 

Откачка нефтепродуктов BlowVac BigBag 8200 TG 2 2 

Откачка воды BlowVac BigBag 8200 TG 2 2 

Откачка пастообразного шлама BlowVac BigBag 8200 TG 2 2 

Зачистка поверхности дна карт №2, 

№2,1. 
Погрузчик XGMA XG935H 0 1 

Зачистка откосов  Экскаватор Liebherr 944 0 1 
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Вид работ 
Оборудование 

Тип Количество 

Грубая планировка поверхности Бульдозер Четра Т 25 1 1 

Чистовая планировка поверхности Бульдозер Четра Т 25 1 1 

Погрузка Погрузчик XGMA XG935H 1 1 

Транспортирование Автосамосвал КамАЗ 55111. 3 1 

Транспортирование Автосамосвал МАЗ 551605 0 2 

Заправка спецтехники 
Аавтотопливозаправщик 

КамАЗ-53228 
1 1 

Полив дорог 
Поливочная машина КДМ 43118 

КамАЗ 
1 1 

3.3.5 Календарный план технического этапа рекультивации 

Технический этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и 

последствий негативного воздействия на земли, перемещение грунтов и горных пород, планировку 

рельефа, снятие и нанесение плодородного слоя почвы и/или почвогрунтов, устройство 

гидротехнических и мелиоративных систем, а также проведение других работ, создающих 

необходимые условия для дальнейшего восстановления и последующего использования таких 

земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, включает в себя: 

− подготовку к захоронению отходов, накопленных в карте №1 

− очистку карт от содержащихся отходов; 

− восстановление исходной поверхности; 

− грубая и чистовая планировка поверхности 

Календарный план технической рекультивации приведен в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 –Технический этап рекультивации объектов по годам 

№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 

1 2 3 4 5 6 

Карта № 1 

1 Устройство изоляционного слоя тыс.м² 6,100  6,100 

2 Восстановление исходной поверхности  тыс. м³ 79,7386   79,7386 

3 Грубая планировка поверхности тыс. м³ 5,3620   5,3620 

4 Чистовая планировка поверхности тыс. м³ 2,0108   2,0108 

5 Площадь планировки га 1,3405     

Карта №2 Карта №2.1 

1 Откачка нефтепродуктов тыс. м³ 16,1389 
 

16,1389 

2 Откачка воды тыс. м³ 3,0030 9,4231 12,4260 

3 Откачка пастообразного шлама тыс. м³ 
 

10,4028 10,4028 

4 Зачистка поверхности дна от остатка отходов тыс. м³ 
 

1,0403 1,0403 

5 Зачистка откосов карт тыс. м³ 
 

0,0472 0,0472 

6 Восстановление исходной поверхности  тыс. м³ 
 

49,5486 49,5486 

7 Грубая планировка поверхности тыс. м³ 
 

3,7748 3,7748 

8 Чистовая планировка поверхности тыс. м³ 
 

1,8874 1,8874 

9 Площадь планировки га 
 

0,9437 
 

Земли ранее нарушенные горными работами 

1 Грубая планировка поверхности тыс. м³   3,3240 3,3240 

2 Чистовая планировка поверхности тыс. м³   1,2465 1,2465 

3 Площадь планировки га   0,8310 0,8310 

Итого 
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№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 

1 2 3 4 5 6 

1 Устройство изоляционного слоя тыс. м² 6,100  6,100 

2 Восстановление исходной поверхности  тыс. м³ 79,7386 49,5486 129,2872 

3 Откачка нефтепродуктов тыс. м³ 16,1389 0,0000 16,1389 

4 Откачка воды тыс. м³ 3,0030 9,4231 12,4261 

5 Откачка пастообразного шлама тыс. м³ 0,0000 10,4028 10,4028 

6 Зачистка поверхности дна от остатка отходов тыс. м³ 0,0000 1,0403 1,0403 

7 Зачистка откосов карт тыс. м³ 0,0000 0,0472 0,0472 

8 Грубая планировка поверхности тыс. м³ 5,3700 7,0988 12,4688 

9 Чистовая планировка поверхности 
тыс. м³ 2,0200 3,1339 

5,1539 

 Площадь планировки га 
1,3405 1,7747 

3,1152 

Автономный вакуумный агрегат BlowVac BigBag 8200 TG 

1 Откачка нефтепродуктов тыс. м³ 16,1389 0,0000 
  

2 Откачка воды тыс. м³ 3,0030 9,4231 
  

3 Откачка пастообразного шлама тыс. м³ 0,0000 10,4028 
  

Экскаватор Liebherr 944 

1 Зачистка откосов карт тыс. м³ 0,0000 0,0472   

Бульдозер Четра Т-25 

1 Восстановление исходной поверхности тыс. м³ 
79,7386 49,5486   

2 Грубая планировка поверхности тыс. м³ 
5,3700 7,0988   

3 Чистовая планировка поверхности тыс. м³ 
2,0200 3,1339   
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№ Вид работ Ед. изм. 
Год работы 

Итого 
1 2 

1 2 3 4 5 6 

Погрузчик  XGMA XG935H 

1 Погрузка шлака тыс. м³ 79,7386 49,5486   

2 Зачистка поверхности дна от остатка отходов 
тыс. м³ 0,0000 1,0403   

Автосамосвалы КамАЗ 55111 МАЗ 551605   

  рабочий парк  шт. 2,40 1,50  

  инвентарный парк шт. 3 2  
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3.4 Биологический этап рекультивации 

В связи со строительным направлением рекультивации биологический этап проводить 

нецелесообразно. 

3.5 Описание требований, предъявляемых к параметрам и качественным 
характеристикам работ по рекультивации нарушенных земель 

Требования безопасности при проведении рекультивационных работ 

При проведении рекультивационных работ необходимо соблюдать основные требования 

безопасности. 

Государственный санитарный контроль за выполнением санитарных требований 

осуществляется органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора, обслуживающими 

территорию расположения рекультивационных работ. 

Безопасность при проведении технического этапа рекультивации 

При эксплуатации автотранспорта необходимо руководствоваться «Правилами дорожного 

движения», «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта» и ПТЭ 

на данный вид транспорта. Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, содержащие 

их основные технические и эксплуатационные характеристики. 

Автомобиль должен быть технически исправным. Каждый автомобиль имеет технический 

паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в 

эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы: 

− средствами пожаротушения; 

− знаками аварийной остановки; 

− медицинскими аптечками; 

− упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

− звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

− проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

− устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для автосамосвалов 

грузоподъемностью 30 т и более; 

− двумя зеркалами заднего вида; 

− средствами связи. 

На линию транспортные средства могут выпускаться только при условии, если все их 

агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 

ножом или ковшом, а при работе – направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, а 

также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-

изготовителя. 
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Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для 

запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть 

установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю 

или специально предназначенную опору. 

Запрещается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники. Для 

осмотра ножа или ковша снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель 

выключить. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости должны быть 

приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Максимальные углы откоса яруса при работе бульдозера не должны превышать пределов, 

установленных заводской инструкцией по эксплуатации. 

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться вне призмы обрушения 

(сползания) грунта. Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы и 

регулярно доводятся до сведения лиц, работающих в зоне разгрузки. 

На участке рекультивации должны устанавливаться схемы движения автомобилей. 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон в виде изображения автосамосвала с 

поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. 

Площадки для разворота должны иметь необходимый фронт для маневровых операций 

автомобилей и бульдозеров. 

По всему фронту в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспортом 

породная отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 

максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Внутренняя бровка 

предохранительного вала должна располагаться вне призмы возможного обрушения. 

Предохранительный вал служит ориентиром для водителя. Запрещается наезжать на 

предохранительный вал при разгрузке. При разгрузке автомобиля задние колеса должны находиться 

от нижней бровки вала на расстоянии 0,10,3 метра. 

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа 

бульдозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение 

бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом 

бульдозера предохранительного вала. Во всех случаях при движении транспортного средства задним 

ходом должен подаваться звуковой сигнал. 

Скорость движения автомобилей в пределах разгрузочной площадки не должна превышать 

20 км/ч, а на участке разворота – 10 км/ч. Скорость подъезда к валу задним ходом не должна 

превышать 5 км/ч. 

На территории проведения рекультивации запрещается нахождение посторонних лиц, 

автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения рекультивационных работ. Во 

всех случаях люди должны находится от механизма на удалении не менее, чем на 5 м. 
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Для обеспечения безопасных условий работы необходимо осуществление оперативного 

контроля. Оперативный контроль включает совокупность маркшейдерского и технологического 

видов контроля, а также проведение регулярных наблюдений визуальных и упрощенных 

маркшейдерских за возможными деформациями. Технологический контроль включает наблюдения за 

параметрами откосов отсыпаемых площадок, направлением развития фронта и интенсивностью 

отсыпки, за рациональным распределением пород различного состава по высоте и площади карты и 

другие. Маркшейдерский контроль над деформациями откосов предусматривает определение границ 

их распространения, вида и причин; установление смещений и их скоростей; обоснование состава и 

объёма противооползневых мер. 

Противопожарные мероприятия на рекультивируемых землях. После проведения 

рекультивационных работ, противопожарные мероприятия заключаются в повышении 

пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев (лиственные породы 

способствуют снижению опасности появления и распространения наиболее разрушительных 

верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади), очистки их от 

захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок и рубок 

ухода, очистки лесосек от порубочных остатков. 

Территория должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета на 

10000 кв. м рекультивируемой площади – два пенных огнетушителя. Необходим запас песка для 

целей пожаротушения. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами 

пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность. На 

видном месте рабочей зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при 

возникновении пожара. 

3.6 Обоснование планируемого достижения показателей и характеристик по 
окончании рекультивации земель и земельных участков 

Работы по рекультивации направлены на восстановление нарушенных земель, обеспечение 

достижения тех нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций, биологическим показателям и (или) их совокупности, которые отражают 

последствия нарушения земель или, в случае их отсутствия, обеспечивающие достижение значений 

физических, химических, биологических показателей и (или) их совокупности почв и земель на 

фоновом участке территории (далее - целевые показатели) и, допускающее вовлечение земель в 

хозяйственный оборот по целевому назначению в соответствии с разрешенным видом 

хозяйственного использования. 

Рекультивация земель проводится по направлениям, учитывающим необходимость 

приведения нарушенных земель в состояние, соответствующее их целевому назначению и 

разрешенному использованию. 

Порядок приемки и передачи рекультивированных земель 

Порядок приемки и передачи рекультивированных земель установлен Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (ПП 
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№800) и ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель 

и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия (с Поправкой)». 

В соответствии с ПП № 800 завершение работ по рекультивации земель подтверждается 

актом о рекультивации земель, подписанным предприятием, исполнительным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления. Акт должен содержать сведения о 

проведенных рекультивационных работах, о состоянии рекультивированных земель. К данному акту 

прикладываются копии договоров с подрядными проектными организациями, акты приемки 

выполненных работ, документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования, материально-

технических средств. Не позднее, чем 30 календарных дней со дня подписания акта о рекультивации 

земель подписанты направляют уведомление о завершении рекультивации земель с приложением 

копии акта собственникам рекультивированных земель, а так же в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 приемку работ по рекультивации нарушенных земель 

осуществляют после письменного извещения уполномоченных органов и комиссии, сформированной 

из заинтересованных лиц, согласовавших проект рекультивации земель и земельных участков, о 

завершении работ по рекультивации земель и земельных участков. 

Приемку работ по рекультивации нарушенных земель осуществляет комиссия, 

сформированная ПАО «ММК». 

3.7 Предложения по управлению рисками, возникающими при осуществлении проекта 
рекультивации нарушенных земель в соответствии с ГОСТ Р 54003 

ГОСТ Р 54003-2010 «Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в местах 

дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения», устанавливает общие 

положения, относящиеся к аспектам оценки экологического вреда, нанесенного в прошлом 

территориям (участкам) в местах дислокации организаций в виде повреждения и/или уничтожения 

почв и земель в результате хозяйственной деятельности. 

Настоящий стандарт распространяется на загрязненные территории (участки), 

поверхностные и/или грунтовые воды, которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, 

явившийся результатом хозяйственной деятельности промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий, бывших оборонных объектов, коммунальных служб, разработки природных ресурсов, 

и способный оказывать негативное воздействие на окружающую среду вблизи этих территорий 

(участков). 

Настоящий стандарт не распространяется на территории (участки), зараженные в прошлом 

биологическими и радиоактивными веществами. 

Положения настоящего стандарта следует использовать во всех видах документации и 

литературы, относящихся к сферам обеспечения экологической безопасности в процессах 

хозяйственной деятельности при ликвидации отходов и сбросов. 

Целесообразность рекультивации загрязненных в прошлом территорий (участков) 
следует определять с учетом: 
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− правовых норм, природоохранного законодательства России (при этом рекультивацию 

требуется проводить любой ценой, невзирая на соотношение затрат и приобретаемых выгод); 

− условий рыночной экономики, в соответствии с которыми затраты на рекультивацию 

должны повышать ценность участка по сравнению с исходной ценой (увеличение ценности земли на 

участке в результате выполнения работ по рекультивации должна превосходить произведенные 

затраты); 

− предупреждения разрушений (и обесценивания) соседних земель (например, 

неокультивированные отвалы пород горных разработок приводят в порядок для того, чтобы защитить 

от них соседние угодья, куда с пылью попадают вредные химические вещества, а с ливнями - 

грязевые потоки). 

Порядок организации и проведения работ по рекультивации нарушенных земель с 

заполнением отчетов о рекультивации по форме статистической отчетности N 2-ТП 

(рекультивация) в настоящем стандарте не рассматривается. 

В соответствии с проектными решениями участки, подлежащие рекультивации, не 

располагаются на загрязненных территориях (участках), поверхностных и/или грунтовых воды, 

которым в прошлом был нанесен экологический ущерб, явившийся результатом хозяйственной 

деятельности при строительстве газопровода.  

Главная цель рекультивации заключается в рациональном возобновлении хозяйственной 

ценности почв, являющихся сложными органоминеральными образованиями, формирующимися на 

протяжении сотен лет. 

Данный проект рекультивации разработан на основании нормативно-правовой 

законодательной базы Российской Федерации, с привлечением, по возможности, наилучших 

доступных технологий рекультивации. 

Проведение технического этапа рекультивации предусматривает проведение 

планировочных работ. 

В процессе рекультивации не используются отходы производства I – IV класса опасности. 

Стоимость мероприятий, в составе проекта рекультивационных работ, может являться 

объективной основой для исчисления размера вреда, причинённого в результате возможного 

нарушения земельного законодательства на период ведения строительных работ. Она определяется в 

размере суммы затрат, которые необходимо произвести на восстановление качества земель с целью 

приведения их в состояние, в котором они находились до ведения строительных работ, включая 

расходы на проведение и контроль качества рекультивационных работ. 

3.8 Сроки проведения работ по рекультивации земель и земельных участков с 
разбивкой по этапам проведения отдельных видов работ 

Все сроки проведения полевых работ и их объем зависят от погодно-климатических условий 

конкретного года и корректируются в зависимости от прогноза. 

Объем и сроки проведения работ по рекультивации земель приведены в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Проведение работ по рекультивации земель с разбивкой по годам и 

отдельным видам работ 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Год рекультивации 
Итого 

1 2 

Технический этап рекультивации 

Карта №1 

Устройство изоляционного 

слоя 
тыс. м² 6,100  6,100 

Восстановление исходной 
поверхности (планировка 
поверхности)  

тыс.м3 79,7386  79,7386 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс.м3 5,3620  5,3620 

Чистовая планировка 
поверхности 

тыс.м3 2,0108  2,0108 

Площадь планировки га 1,3405 

Карта №2, Карта №2.1 

Откачка нефтепродуктов тыс. м3 16,1389  16,1389 

Откачка воды тыс. м3 3,0030 9,4231 12,4260 

Откачка пастообразного 
шлама 

тыс. м3  10,4028 10,4028 

Зачистка поверхности дна 
от остатка отходов 

тыс. м3  1,0403 1,0403 

Зачистка откосов карт тыс. м3  0,0472 0,0472 

Восстановление исходной 
поверхности  тыс. м3  49,5486 49,5486 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,7748 3,7748 

Чистовая планировка 

поверхности 
тыс. м3  1,8874 1,8874 

Площадь планировки га 0,9437 

Нарушенные земли  
Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,3240 3,3240 

Чистовая планировка 

поверхности 
тыс. м3  1,2465 1,2465 

Площадь планировки га 0,8310 

Технический этап заключается в выполнении следующих мероприятий: 

1. До начала работ по восстановлению (планировке) поверхности карты №1 ее необходимо 

изолировать. 

Участок поверхности Карты №1, на котором остаются отходы, покрывается изоляционным 

слоем. Изоляционный слой состоит из двух гидроизоляционных материалов. Первым располагается - 

геомембрана., вторым - бентонитовый мат. 

Потребность в изоляционном материале составляет: 
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− бентонитовый мат – 3050 м²; 

− геомембрана – 3050 м². 

2. Откачка отходов, содержащихся в картах №2, №2.1. Общий объём отходов – 42555,28 т. 

Автономный вакуумный агрегат - BlowVac BigBag 8200 TG. Средневзвешенное расстояние 

транспортировки составляет: 

− для нефтепродуктов – 5,7 км; 

− для воды – 10,9 км; 

− для шлама – 2,1 км. 

3. Планировка поверхности 

Восстановление исходной поверхности (планировка поверхности) – 129,2872 тыс.м3. Грубая 

планировка – 12,4688 тыс.м3. Чистовая планировка: 5,1539 тыс.м3. Бульдозер – Четра Т-25. 

Объёмы по планировке поверхности в рамках технического этапа приведены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Объемы работ технического этапа рекультивации (грубая и чистовая 

планировка поверхности) 

Объекты рекультивации 

Объем работ по планировке, 

Грубая планировка, тыс.м3 
Чистовой (горизонтальная 

планировка), тыс.м3 

Карты №1, №2, №2.1, 
Нарушенные земли  12,4688 5,1539 

3.9 Сроки окончания сдачи работ по рекультивации земель и земельных участков 

Календарный план проведения работ по рекультивации и передаче участков 

землепользователям составлен с учетом необходимого количества времени для выполнения этапов 

рекультивации, возможного совмещения операций с горными работами, разрывов во времени между 

различными операциями. Календарный план работ по техническому этапу приведен в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Календарный план рекультивации (технический этап) 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Год рекультивации 
Итого 

1 2 

Технический этап рекультивации 

Карта №1 

Устройство изоляционного 

слоя 
тыс. м² 6,100  6,100 

Восстановление исходной 
поверхности (планировка 
поверхности)  

тыс.м3 79,7386  79,7386 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс.м3 5,3620  5,3620 

Чистовая планировка 
поверхности 

тыс.м3 2,0108  2,0108 

Площадь планировки га 1,3405 

Карта №2, Карта №2.1 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

Год рекультивации Итого 

Откачка нефтепродуктов тыс. м3 16,1389  16,1389 

Откачка воды тыс. м3 3,0030 9,4231 12,4260 

Откачка пастообразного 
шлама 

тыс. м3  10,4028 10,4028 

Зачистка поверхности дна 
от остатка отходов 

тыс. м3  1,0403 1,0403 

Зачистка откосов карт тыс. м3  0,0472 0,0472 

Восстановление исходной 
поверхности  тыс. м3  49,5486 49,5486 

Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,7748 3,7748 

Чистовая планировка 
поверхности 

тыс. м3  1,8874 1,8874 

Площадь планировки га 0,9437 

Нарушенные земли  
Грубая планировка 
поверхности 

тыс. м3  3,3240 3,3240 

Чистовая планировка 

поверхности 
тыс. м3  1,2465 1,2465 

Площадь планировки га 0,8310 
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4 Картографические материалы, отражающие состояние нарушенных земель 
после проведения рекультивации 

Картографические материалы представлены на чертежах: 

1. Начальный этап рекультивации – чертеж 025/42-РПН/21-КПС-РНЗ-Лист 1. 

2. Конечный этап рекультивации – чертеж 025/42-РПН/21-КПС-РНЗ-Лист 2. 
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5 Сметные расчеты 

В соответствии с объемами, необходимыми для рекультивации, учтены следующие виды работ:  

− устройство изоляционного слоя, погрузка шлака в автосамосвалы погрузчиком; 

− транспортировка шлака при помощи автосамосвала; 

− перемещение до 30 м бульдозером; 

− откачка отходов из Карт №2, 2.1 и транспортировка до места утилизации; 

− зачистка поверхности дна от остатка отходов Карт №2, 2.1 и погрузка в автосамосвалы 

погрузчиком; 

− зачистка откосов Карт №2, 2.1 от остатка отходов экскаватором и погрузка в 

автосамосвалы; 

− транспортировка отходов нефтепродуктов при помощи автосамосвала до места 

утилизации; 

− грубая и чистовая планировка поверхности. 

Объемы по техническому этапу рекультивации,  представлены в таблице 5.1. 

Технический этап. 
1. До начала работ по восстановлению (планировке) поверхности карты №1 - участок, на 

котором остаются отходы, необходимо изолировать от возможного попадания отходов в почву и 

грунтовые воды. 

Потребность в изоляционном материале составляет: 

− бентонитовый мат – 3050 м²; 

− геомембрана – 3050 м². 

2. Откачка отходов, содержащихся в картах №2, №2.1. Общий объём отходов – 42555,28 т. 

Автономный вакуумный агрегат - BlowVac BigBag 8200 TG. Средневзвешенное расстояние 

транспортировки составляет: 

− для нефтепродуктов – 5,7 км; 

− для воды – 10,9 км; 

− для шлама – 2,1 км. 

3. Планировка поверхности 

Восстановление исходной поверхности (планировка поверхности) – 129,2872 тыс.м3. Грубая 

планировка – 12,4688 тыс.м3. Чистовая планировка: 5,1539 тыс.м3. Бульдозер – Четра Т-25. 

Объёмы по планировке поверхности в рамках технического этапа приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Объемы работ технического этапа рекультивации (планировка поверхности) 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Значение Примечание 

1 2 3 4 5 

Технический этап 

1 

Устройство изоляционного слоя: 

Бентонитовый мат – 3,05 тыс. м²; 
Геомембрана – 3,05 тыс. м². 

тыс. м² 6,100  
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Значение Примечание 

1 2 3 4 5 

2 
Погрузка шлака в автосамосвалы 

погрузчиком XGMA XG935H емк. 1,4м³ 

тыс. м³ 129,2872  3 

Транспортировка шлака при помощи 
автосамосвала КамАЗ 55111. 

Грузоподьемность 13 т. Расстояние 
транспортирования 0,7км 

4 
Перемещение до 30 м бульдозером Четра 

Т-35 

5 

Откачка отходов из Карт №2, 2.1 и 
транспортировка до места утилизации 

автономным вакуумным агрегатом 
BlowVac BigBag 8200 TG. Объём бункера 

12 м³. На базе 3-осного грузового 

автомобиля (26 т). Расстояние 
транспортирования до 10 км 

тыс. м³ 38,9678  

6 

Зачистка поверхности дна от остатка 
отходов Карт №2, 2.1 и погрузка в 

автосамосвалы погрузчиком XGMA 
XG935H емк. 1,4м³ 

тыс. м³ 1,0403  

7 

Зачистка откосов Карт №2, 2.1 от остатка 

отходов экскаватором Liebherr 944 и 
погрузка в автосамосвалы 

тыс. м³ 0,0472  

8 

Транспортировка отходов нефтепродуктов 
при помощи автосамосвала КамАЗ 55111 

до места утилизации. Грузоподьемность 
13 т. Расстояние транспортирования 10 

км. 

тыс. м³ 1,0875  

9 
Грубая планировка поверхности 

Бульдозером Четра Т-35 
га/тыс. м³ 3,1151/12,4688  

10 
Чистовая планировка поверхности 

бульдозером Четра Т-35 
га/тыс. м³ 3,1151/5,1539  

 

Стоимость рекультивационных работ составляет 432 979 905,65 руб. Сметный расчет стоимости 

технического этапа рекультивации в ценах 3 квартала 2022г. приведен в приложении П. 
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Приложение А 

(обязательное) 
Техническое задание на разработку проектной документации 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» № 493 от 23.01.2015 об изменении категории земель 
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Приложение В 

(обязательное) 
Договор аренды № 9591 от 09.06.2016г и кадастровый паспорт на земельный участок  

№ 74:33:1317001:19 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Письмо ПАО "ММК" с перечнем отходов накопленных в картах полигона №1, 2, 2.1 
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Приложение К 

(обязательное) 
Приказ Управления по недропользованию по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКНЕДРА) от 

05.08.2008 № 207 О снятии с учета лицензии ЧЕЛ 01338 ТЭ 
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Приложение Л 

(обязательное) 
Протокол компонентного состава отхода СОЖ с карт №2 и №2.1 
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Приложение М 

(обязательное) 
Сертификат соответствия на Маты бентонитовые «Бентотех» 

 

 



 

 

  

 
 

 

Вз
м.

 и
нв

. 
№

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

046.42-19-П1-РЗ 
Лист 

1 --- Зам. 216-23  17.03.23 
102 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

 

Приложение Н 

(обязательное) 
Сертификат соответствия и санитарное заключение на геомембрану GSE HD 
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Дата 

Приложение П 

(обязательное) 
Локальный сметный расчет 

             Приложение № 2 

             

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в 
редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 

                            
Наименование программного продукта 

   ГРАНД-Смета, версия 2022.3 

     

         

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ  
III —IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ  (ЛИКВИДАЦИЯ КАРТ ПОЛИГОНА №1, №2, №2.1 РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО КАРЬЕРА ГОРЫ МАГНИТНОЙ ПАО «ММК» 

(наименование стройки) 
              

 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 
              

Горнотехнический этап 

 (наименование работ и затрат) 

Составлен  базисно-индексным методом            

Основание ТЗ         

 (проектная и (или) иная техническая документация)       

 

 
              
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне 
цен                

              

Сметная стоимость  432979,91 (26605,07) тыс.руб.       
  

 

 в том числе:             

 

строительных 
работ 350307,37 (21525,14) тыс.руб.  

Средства на оплату 
труда рабочих   65959,04 (2515,6) тыс.руб. 

 монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.  

Нормативные затраты труда 
рабочих  284021,58 чел.час. 

 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.  

Нормативные затраты труда 
машинистов  123433,14 чел.час. 

 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.           
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Дата 

 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Работы по рекультивации земель 

1 ФЕР27-04-016-
04 

Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной 

1000 м2     3,05           

  1 ОТ 
    

219,94 
 

670,82 26,22 17 588,90 

  2 ЭМ 
    

557,59 
 

1 700,65 10,46 17 788,80 

  3 в т.ч. ОТм 
    

51,27 
 

156,37 26,22 4 100,02 

  4 М 
    

0,78 
 

2,38 7,74 18,42 

  
 

ЗТ чел.-ч 27,7 
 

84,485 
    

  

  
 

ЗТм чел.-ч 3,84 
 

11,712 
    

  

  

 
Итого по расценке         778,31   2 373,85   35 396,12 

  
 

ФОТ 
      

827,19 
 

21 688,92 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 
636/пр от 

02.09.2021) 

НР Автомобильные дороги % 147 
 

147 
  

1 215,97 
 

31 882,71 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 
317/пр от 

22.04.2022) 

СП Автомобильные дороги % 134 
 

134 
  

1 108,43 
 

29 063,15 
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Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  
 

Всего по позиции             4 698,25   96 341,98 

2 ФССЦ-
01.7.12.02-
0012 

Мат бентонитовый, марка 
"Бентотех АСЛ 100" 

м2     3355 64,73   217 
169,15 

7,74 1 680 889,22 

  
 

Всего по позиции             217 
169,15 

  1 680 889,22 

3 ФЕР27-04-016-
04 

Устройство прослойки из 
нетканого синтетического 
материала (НСМ) в 
земляном полотне: 
сплошной 

1000 м2     3,05           

  1 ОТ 
    

219,94 
 

670,82 26,22 17 588,90 

  2 ЭМ 
    

557,59 
 

1 700,65 10,46 17 788,80 

  3 в т.ч. ОТм 
    

51,27 
 

156,37 26,22 4 100,02 

  4 М 
    

0,78 
 

2,38 7,74 18,42 

  
 

ЗТ чел.-ч 27,7 
 

84,485 
    

  

  
 

ЗТм чел.-ч 3,84 
 

11,712 
    

  

  

 
Итого по расценке         778,31   2 373,85   35 396,12 

  
 

ФОТ 
      

827,19 
 

21 688,92 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 
636/пр от 

02.09.2021) 

НР Автомобильные дороги % 147 
 

147 
  

1 215,97 
 

31 882,71 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.21 (в 

ред. пр. № 
317/пр от 

22.04.2022) 

СП Автомобильные дороги % 134 
 

134 
  

1 108,43 
 

29 063,15 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  
 

Всего по позиции             4 698,25   96 341,98 

4 ФССЦ-
01.7.12.04-
1000 

Геомембрана, толщина 1,0 
мм 

м2     3355 18,16   60 926,80 7,74 471 573,43 

  
 

Всего по позиции             60 926,80   471 573,43 

5 ФЕР01-01-012-
13 

Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 
1,25 (1,25-1,5) м3, группа 
грунтов 1 

1000 м3     129,2872           

  1 ОТ 
    

33,31 
 

4 306,56 26,22 112 918,00 

  
2 ЭМ 

    
1 613,11 

 
208 

554,48 
10,46 2 181 479,86 

  3 в т.ч. ОТм 
    

279,72 
 

36 164,22 26,22 948 225,85 

  4 М 
    

3,25 
 

420,18 7,74 3 252,19 

  
 

ЗТ чел.-ч 4,27 
 

552,056344 
    

  

  
 

ЗТм чел.-ч 20,72 
 

2678,830784 
    

  

  

 
Итого по расценке         1 649,67   213 

281,22 
  2 297 650,05 

  
 

ФОТ 
      

40 470,78 
 

1 061 143,85 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

37 233,12 
 

976 252,34 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

18 616,56 
 

488 126,17 

  
 

Всего по позиции             269 
130,90 

  3 762 028,56 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

6 ФССЦпг-03-
22-01-008 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих из карьера на 
расстояние: от 0,6 до 0,8 
км 

1 т груза     206859,52 1,35   279 
260,35 

7,74 2 161 475,11 

  
 

Всего по позиции             279 
260,35 

  2 161 475,11 

8 ФЕР01-01-032-
01 

Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 
л.с.), группа грунтов 1 

1000 м3     129,2872           

  2 ЭМ 
    

391,73 
 

50 645,67 10,46 529 753,71 

  3 в т.ч. ОТм 
    

39,83 
 

5 149,51 26,22 135 020,15 

  
 

ЗТм чел.-ч 2,95 
 

381,39724 
    

  

  

 
Итого по расценке         391,73   50 645,67   529 753,71 

  
 

ФОТ 
      

5 149,51 
 

135 020,15 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

4 737,55 
 

124 218,54 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

2 368,77 
 

62 109,27 

  
 

Всего по позиции             57 751,99   716 081,52 

9 ФЕР01-01-032-
09 

При перемещении грунта 
на каждые последующие 
10 м добавлять: к расценке 
01-01-032-01 

1000 м3     129,2872           

  

 
Общее расстояние перемещение 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 

  2 ЭМ 
    

351,89 2 90 989,75 10,46 951 752,79 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  3 в т.ч. ОТм 
    

35,78 2 9 251,79 26,22 242 581,93 

  
 

ЗТм чел.-ч 2,65 2 685,22216 
    

  

  

 
Итого по расценке         351,89   90 989,75   951 752,79 

  
 

ФОТ 
      

9 251,79 
 

242 581,93 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

8 511,65 
 

223 175,38 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

4 255,82 
 

111 587,69 

  
 

Всего по позиции             103 
757,22 

  1 286 515,86 

10 ФЕРр66-120-
15 

Откачка нефтепродуктов 
илососом из колодца 

м3     38967,8           

  
1 ОТ 

    
64,41 

 
2 509 

916,00 
26,22 65 809 997,52 

  
2 ЭМ 

    
432,78 

 
16 864 
484,48 

10,46 176 402 507,66 

  
3 в т.ч. ОТм 

    
41,45 

 
1 615 

215,31 
26,22 42 350 945,43 

  
 

ЗТ чел.-ч 7,27 
 

283295,906 
    

  

  
 

ЗТм чел.-ч 3,07 
 

119631,146 
    

  

  

 
Итого по расценке         497,19   19 374 

400,48 
  242 212 505,18 

  
 

ФОТ 
      

4 125 
131,31 

 
108 160 942,95 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.100.2 

НР Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 104 
 

104 
  

4 290 
136,56 

 
112 487 380,67 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.100.2 

СП Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 60 
 

60 
  

2 475 
078,79 

 
64 896 565,77 

  
 

Всего по позиции             26 139 
615,83 

  419 596 451,62 

11 ФСЭМ-
91.19.01-001 

Машины илососные, 
емкость до 6 м3 

маш.-ч     -119631,15     -19 513 
036,89 

  -245 848 832,49 

  
2 ЭМ 

    
140,97 

 
-16 864 
403,22 

10,46 -176 401 657,68 

  
3 в т.ч. ОТм 

    
13,50 

 
-1 615 
020,53 

26,22 -42 345 838,30 

  
 

ФОТ 
      

-1 615 
020,53 

 
-42 345 838,30 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.100.2 

НР Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 104 
 

104 
  

-1 679 
621,35 

 
-44 039 671,83 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.100.2 

СП Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 60 
 

60 
  

-969 
012,32 

 
-25 407 502,98 

  
 

Всего по позиции             -19 513 
036,89 

  -245 848 832,49 

12 ФСЭМ-
91.19.01-508 

Машины илососные, 
емкость до 12 м3 

маш.-ч     59815,57     13 165 
406,97 

  158 581 388,51 

  
2 ЭМ 

    
197,96 

 
11 841 
090,24 

10,46 123 857 803,91 

  
3 в т.ч. ОТм 

    
13,50 

 
807 

510,20 
26,22 21 172 917,44 

  
 

ФОТ 
      

807 
510,20 

 
21 172 917,44 



 

 

 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

   

      

025/42-РПН/21-КПС-РЗ 
Лист 

1 --- Зам. 216-23  17.03.23 
113 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
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Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.100.2 

НР Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 104 
 

104 
  

839 
810,61 

 
22 019 834,14 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.100.2 

СП Наружные инженерные 
сети: замена участков 
трубопроводов, 
восстановление и замена 
изделий и другое (ремонтно-
строительные) 

% 60 
 

60 
  

484 
506,12 

 
12 703 750,46 

  
 

Всего по позиции             13 165 
406,97 

  158 581 388,51 

13 ФССЦпг-03-
21-01-010 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера 
на расстояние: I класс 
груза до 10 км 

1 т груза     62348,48 11,42   712 
019,64 

10,46 7 447 725,43 

  
 

Всего по позиции             712 
019,64 

  7 447 725,43 

14 ФЕР01-01-012-
13 

Разработка грунта с 
погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 
1,25 (1,25-1,5) м3, группа 
грунтов 1 

1000 м3     1,0875           

  1 ОТ 
    

33,31 
 

36,22 26,22 949,69 

  2 ЭМ 
    

1 613,11 
 

1 754,26 10,46 18 349,56 

  3 в т.ч. ОТм 
    

279,72 
 

304,20 26,22 7 976,12 

  4 М 
    

3,25 
 

3,53 7,74 27,32 

  
 

ЗТ чел.-ч 4,27 
 

4,643625 
    

  

  
 

ЗТм чел.-ч 20,72 
 

22,533 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  

 
Итого по расценке         1 649,67   1 794,01   19 326,57 

  
 

ФОТ 
      

340,42 
 

8 925,81 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

313,19 
 

8 211,75 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

156,59 
 

4 105,87 

  
 

Всего по позиции             2 263,79   31 644,19 

15 ФССЦпг-03-
21-01-010 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера 
на расстояние: I класс 
груза до 10 км 

1 т груза     1740 11,42   19 870,80 10,46 207 848,57 

  
 

Всего по позиции             19 870,80   207 848,57 

16 ФЕР01-01-036-
03 

Планировка площадей 
бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 
л.с.). Грубая планировка. 

1000 м2     31,151           

  2 ЭМ 
    

22,57 
 

703,08 10,46 7 354,22 

  3 в т.ч. ОТм 
    

2,30 
 

71,65 26,22 1 878,66 

  
 

ЗТм чел.-ч 0,17 
 

5,29567 
    

  

  

 
Итого по расценке         22,57   703,08   7 354,22 

  
 

ФОТ 
      

71,65 
 

1 878,66 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

65,92 
 

1 728,37 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

32,96 
 

864,18 

  
 

Всего по позиции             801,96   9 946,77 

17 ФЕР01-01-036-
03 

Планировка площадей 
бульдозерами 
мощностью: 132 кВт (180 
л.с.). Чистовая 
планировка. 

1000 м2     31,151           

  2 ЭМ 
    

22,57 
 

703,08 10,46 7 354,22 

  3 в т.ч. ОТм 
    

2,30 
 

71,65 26,22 1 878,66 

  
 

ЗТм чел.-ч 0,17 
 

5,29567 
    

  

  

 
Итого по расценке         22,57   703,08   7 354,22 

  
 

ФОТ 
      

71,65 
 

1 878,66 

  Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

НР Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 92 
 

92 
  

65,92 
 

1 728,37 

  Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.1.1 

СП Земляные работы, 
выполняемые 
механизированным 
способом 

% 46 
 

46 
  

32,96 
 

864,18 

  
 

Всего по позиции             801,96   9 946,77 
              

  
  Итоги по смете:       

  

 
     Итого прямые затраты (справочно) 16 003 

198,75 

 
205 522 146,97 

  

 
     Строительные работы 21 525 

136,97 

 
350 307 367,03 

  

 
     Итого ФОТ (справочно) 3 374 

631,16 

 
88 482 828,99 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп
. 

Дата 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индекс
ы 

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб. 
на 

единицу 
коэффициенты 

всего с учетом 
коэффициентов 

на 
единицу 

коэффициенты всего 

  

 
     Итого накладные расходы (справочно) 3 503 

685,11 

 
91 866 623,15 

  

 
     Итого сметная прибыль (справочно) 2 018 

253,11 

 
52 918 596,91 

  

 
     Непредвиденные затраты 3% 645 

754,11 

 
10 509 221,01 

  

 
     Итого с непредвиденными 22 170 

891,08 

 
360 816 588,04 

  

 
     НДС 20% 4 434 

178,22 

 
72 163 317,61 

  

 
  ВСЕГО по смете 26 605 

069,30 

 
432 979 905,65 

                            

 
Составил:                                                       (О.Н.Кольба) 

  

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
  

 
Проверил:   

  

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
  

  
          

  
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) 
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. 
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. 
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