
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-исследовательский и проектно-экспертный центр 

«Промгидротехника» 
ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» 

 

2022 

Свидетельство № П-100-3124001316-07072010-014 от 07 июля 2010 г. 
 
 
 

Заказчик – АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 
 
 
 
 
 

Гидроотвальное хозяйство 
 

Реконструкция 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Проект организации строительства 
 
 

Часть 2. Графическая часть 
 
 

1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2 
 
 

Том 6.2 





  
 
 

 
      

1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2.СИ       
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 ГИП Истомин   

Список исполнителей 

Стадия Лист Листов 
 Вед. инж. Лапшенков   П 1 1 
 Разраб. Романов   

ООО НИПЭЦ 
«Промгидротехника»  Н. контр. Щетинина   

    
 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
    

2 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Должность Подпись Ф.И.О. 

Главный инженер проектов  В. И. Истомин 

Главный инженер проектов  С. И. Лапшенков 

Инженер I категории  В. О. Романов 

 



  
 
 

 
      

1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2       
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 ГИП Истомин   

Проект организации 
строительства 

Стадия Лист Листов 
 Вед. инж. Лапшенков   П 1 2 
 Разраб. Романов   

ООО НИПЭЦ 
«Промгидротехника»  Н. контр. Щетинина   

    
 

В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
    

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

6  ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА .............................................................. 2 

Содержание графической части ....................................................................................... 2 

Перечень чертежей марки 1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2........................................ 2 

 



 
  

 
      

1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2 
Лист 

      
2 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 

4 

6  ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание графической части 

Перечень чертежей марки 1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2 

Обозначение Наименование Примечание 

Лист 1 Строительный генеральный план. М 1:5000  

Лист 2 Линейный календарный план производства работ  
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Ø 820 мм
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Строительный генеральный план

М 1:5000

Строительный генеральный план

М1:5000

Ограждающая дамба шламохранилища1

2 Ограждающая дамба пруда вторичного отстаивания

3 Сифонный водосброс

4 Разделительная дамба

5 Напорный и разводящий пульповоды

6 Сифонный водосброс карты намыва

- Движение техники вперед

- Движение техники задним ходом

Условные обозначения

- Наращивание дамбы

Экспликация

Примечания

1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

производится с существующих складов. Временное складирование

материалов в зоне производства работ не предусмотрено. 

2. Выдвижение строительной техники к месту проведения

работ осуществляется с промышленной базы предприятия.

3. Расположение въезда на дамбу на участке ПК30 - ПК37

уточняется в рабочей документации исходя из фактических отметок

намытого пляжа.

7 Перепускные трубы

- Сифон

Фрагмент плана 1

Ограждающая дамба шламохранилища

Фрагмент плана 2

Дамба пруда вторичного отстаивания

Фрагмент плана 8

Сифонный водосброс карты намыва.

Площадка под помещение задвижек

П

Чертил

Стадия  

Щетинина

Разработал

Нормоконт.

ГИП

1

Лист Листов

Истомин 

Изм.   Кол.уч   Лист   №док.     Подп.       Дата

"Промгидротехника"

ООО НИПЭЦ 

Белгород,  2022

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Гидроотвальное хозяйство

Формат А1

1416П-2020/ДГЗС7-026854-ПОС2

2

Романов

Романов

- Направление хода работ

- Граница зоны опасной для нахождения людей 

- Граница зоны обслуживания краном

во время перемещения конструкций с учетом

 всех остановок крана

Фрагмент плана 8

Сифонный водосброс карты намыва.

Укладка трубы

Фрагмент плана 8

Сифонный водосброс карты намыва.

Переезд над трубами

Фрагмент плана 5

Разделительная дамба

Фрагмент плана 6

Напорный и разводящий пульповоды

Фрагмент плана 3

Сифонный водосброс. Устройство насыпи

Фрагмент плана 4

Сифонный водосброс. Укладка трубы

Фрагмент плана 7

Перепускные трубы

8 Разводящий пульповод



2
Отсыпка тела дамбы

489

№

п/п

Наименование работ

дней

Распределение работ по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Дамба шламохранилища

3
Планировка гребня

160

4
Планировка откосов 91

5 67

6
Укладка ядра

53

7
Шпоры 21

8
Укладка труб

12

Сифонный водосброс шламохранилища

9
Укладка труб

21

Разводящий пульповод на отм. 250,50 м

10
Разработка грунта

7

Дамба пруда вторичного отстаивания

11 55

12
Отсыпка тела дамбы

79

13

Планировка гребня
2014

Планировка откосов 3915

Укладка труб
3

Сифонный водосброс карты намыва

16

Монтаж задвижек
117

МОнтаж павильона
318

Отсыпка тела дамбы
20

Отсечная дамба

19

Планировка гребня
120

Планировка откосов 521

Укладка труб
222

Укладка труб
23

Напорный и разводящий пульповоды вторичного отстойника

1

Производство работ

подготовительного этапа

Подготовительный этап

132

(переукладка на протяжении всего 

срока строительства)

Устройство ядра в теле

дамбы

10

23

Линейный календарный план производства работ

Линейный календарный план

производства работ

Примечания

1. Календарный план приведен для односменного режима работы .

2. В графической части календарного плана указана не продолжительность, а период строительства.

3. Допускается изменять сроки выполнения работ при  условии соблюдения основных критериев  безопасной

эксплуатации ГТС.
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
изме-

ненных 
заме-

ненных 
новых аннули- 

рованных 
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