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Номер 
раз-
дела 

Обозначение Наименование Примечание 

1  ПИР0001.001-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"  

2  ПИР0001.001-ППО Раздел 2 "Проект полосы отвода"  

3  ПИР0001.001-ТКР Раздел 3 "Технологические и конструктивные ре-
шения линейного объекта. Искусственные соору-
жения". Подраздел 1 "Технологические решения" 

 

4.1  ПИР0001.001-ИЛО1 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 1 "Пояснительная записка" 

Не разрабатыва-
ется 

4.2  ПИР0001.001-ИЛО2 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 2 "Схема планировочной организации зе-
мельного участка" 

 

4.3  ПИР0001.001-ИЛО3 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектур-
ные решения " 

Не разрабатыва-
ется 

4.4  ПИР0001.001-ИЛО4 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 4 "Конструктивные решения" 

 

4.5.1  ПИР0001.001-ИЛО5-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения". Часть 1 "Система электроснабже-
ния" 

 

4.5.2  ПИР0001.001-ИЛО5-02 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 2 "Система водоснабжения" 

Не разрабатыва-
ется 

4.5.3  ПИР0001.001-ИЛО5-03 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 3 "Система водоотведения" 

 

4.5.4  ПИР0001.001-ИЛО5-04 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения» Часть 4 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

4.5.5  ПИР0001.001-ИЛО5-05 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения» Часть 5 "Сети связи" 

 

4.5.6  ПИР0001.001-ИЛО5-06 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения» Часть 6 "Система газоснабжения" 

Не разрабатыва-
ется 

4.5.7.1  ПИР0001.001-ИЛО5-07-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 7 "Технологические реше-
ния". Книга 1 "Технология производства" 

 

4.5.7.2  ПИР0001.001-ИЛО5-07-02 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 7 "Технологические реше-
ния". Книга 2 "Автоматизация комплексная" 

 

4.5.7.3  ПИР0001.001-ИЛО5-07-03 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 7 "Технологические реше-
ния". Книга 3 "Электрохимическая защита" 

 

4.5.8 ПИР0001.001-ИЛО5-08 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта". Под-
раздел 5"Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях и системах инженерно-технического 
обеспечения ". Часть 8 "Мероприятия по обеспе-
чению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зда-
ний, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов" 

 

5  ПИР0001.001-ПОС Раздел 5 "Проект организации строительства"  

6.1  ПИР0001.001-ООС1 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 1 "Общие сведения" 

 

6.2  ПИР0001.001-ООС2 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 2 "Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка" 

 

6.3 ПИР0001.001-ООС3 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 3 "Проект санитарно-защитной 
зоны" 

 

6.4 ПИР0001.001-ОВОС Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 4 «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду» 

 

7 ПИР0001.001-ПБ Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 

8 ПИР0001.001-ОБЭ Раздел 8 «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 
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9 ПИР0001.001-СМ Раздел 9 «Смета на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объекта капи-
тального строительства» 

Не разрабатыва-
ется 

10.1  ПИР0001.001-ДПБ Раздел 10 «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами». Часть 1 
«Декларация промышленной безопасности» 

Не разрабатыва-
ется 

10.2 ПИР0001.001-ГОЧС Раздел 10 «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами». Подраз-
дел 2. «Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 
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1 Общая часть 

1.1 Исходные данные для разработки проекта 

Проектная документация разработана на основании: 

• задания на проектирование объекта «Сбор нефти и газа со скважин № 3, 5, 7 Родинского 
месторождения»; 

• технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «СВЗК» в 2022 г. 

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с действующими законодательными нор-
мами и правилами Российской Федерации: 

• РБ «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопро-
водов»; 

• ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 7 издание, дополненное с исправлениями; 

• «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка»; 

• СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

• СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

• СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и соору-
жений. Общие требования проектирования; 

• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубо-
проводы. Нормы проектирования; 

• ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. «Метод опреде-
ления температуры самовоспламенения»; 

• ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. «Классифика-
ция взрывоопасных зон»; 

• ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. «Классифика-
ция смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и 
минимальным воспламеняющим токам»; 

• СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций»; 

• РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

• РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электриче-
ства на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности»; 

• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

• Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов», утв. Приказом №784 от 27.12.2012г. 
 

В соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями настоящим про-
ектом предусматривается: 

• Площадки скважин № 3, 5, 7; 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №3 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по 
ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного тру-
бопровода составляет 123, 46 м; 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №5 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по 
ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного тру-
бопровода составляет 1569, 87 м; 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №7 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по 
ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного тру-
бопровода составляет 69, 36 м; 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
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• Выкидной трубопровод от АГЗУ до точки врезки запроектирован из труб стальных бес-
шовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 159 мм, толщиной 
стенки 7,0 мм. Протяженность выкидного трубопровода составляет 4157, 46 м; 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №7 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 258,67 м. 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №5 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 89,91 м. 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №3 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 105,26 м. 

• Узел контроля коррозии. 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с требованиями нор-
мативных документов. 

Идентификационные признаки проектируемого объекта. 
• назначение - сбор, учет и транспорт продукции скважины №3, 5, 7 Родинского нефтяного 

месторождения; 

• принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функ-
ционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – (Приказ №928/пр от 
02.11.2022г): 08.06.002.012 — Объекты добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и попутного 
газа. Сооружение трубопровода 

• возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения – район сейсмически не активный, глубинная и боковая эрозия, плоскостной смыв, 
суффозия. Расчетную сейсмическую активность в районе работ принята по ближайшему населен-
ному пункту по карте А ОСР-2015 СА 14.13330.2014; 

• принадлежность к опасным производственным объектам: 
Проектируемый объект относится к опасному производственному объекту согласно п.1 прило-

жения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7- ФЗ «Об охране окружающей среды» при поста-
новке его на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду выше-
указанному объекту, будет присвоена категория не выше второй. 

Класс объекта по значимости в случае реализации террористических угроз принята в соответ-
ствии с СП 132.13330.2011 – 3 класс (низкая значимость). Срок службы проектируемых сооружений 
принять не менее 15 лет. 

• пожарная и взрывопожарная опасность – определена в соответствии с Приказа МЧС РФ 
от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 
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Приустьевая площадка нефтя-
ных скважин 

Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Площадка установки измери-
тельной АГЗУ 

Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 В-1а 
В поме-
щении 

А 
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Наименование здания, сооруже-
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Площадка камеры запуска 
Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Площадка камеры приема 
Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Площадка дренажной емкости 
ДЕ-1 

Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Площадка дренажной емкости 
ДЕ-2 

Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Площадка узла подключения 
Нефть, по-
путный газ 

IIВ Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

• наличие помещений с постоянным пребыванием людей - помещения с постоянным пре-
быванием людей на проектируемом объекте отсутствуют; 

• уровень ответственности проектируемых сооружений в соответствии с гл.1. ст4 п.7 ФЗ 
№384 от 30.12.2009 г. – нормальный. 

1.2 Краткая характеристика района строительства 

В административном отношении участок работ расположен в Шенталинском районе Самар-
ской области. Административный центр – железнодорожная станция Шентала, находится в 7,9 км 
югу от района работ. 

Шенталинский район граничит на севере и северо-востоке с республикой Татарстан, на за-
паде с муниципальным районом Челно-Вершинский, на юге и юго-западе — с муниципальными рай-
онами Исаклинский и Сергиевский, на востоке — с Клявлинским районом Самарской области. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• • с. Старая Шентала, расположено в 2,2 км севернее от скв.№5; 

• • с. Багана, расположено в 3,4 км юго-западнее от скв.№5; 

• • п. Верхняя Хмелевка, расположен в 2,7 км южнее района работ; 

• • с. Новая Шентала, расположено в 1,5 км восточнее района работ. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районные центры связаны автомобильным 
сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами района. В 0,8 км 
восточнее участка работ проходит автомобильная дорога «Урал»-Исаклы-Шентала» (36К-191), в 1,7 
км к северо-западу проходить автомобильная дорога «Исаклы-Шентала»-Крепость Кондурча, меж-
поселковые асфальтированные автодороги, а также сеть проселочных дорог. 

Ближайшая ветка «Москва — Ульяновск — Уфа» Куйбышевской железной дороги проходит 
в 5,4 км северо-западнее района работ.  

Шенталинский район лежит в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, ланд-
шафты которой представляют собой платообразные равнины, расчленённые густой сетью оврагов 

kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200103119
kodeks://link/d?nd=1200103115
kodeks://link/d?nd=1200103115
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200103118
kodeks://link/d?nd=1200071156
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и долинами рек. Район раскинулся в междуречье нижнего течения Кондурчи среднего течения Боль-
шого Черемшана, которые питаются многочисленными ручьями и малыми реками. Район находится 
в зоне лесостепи. Наибольшее количество лесов сосредоточено в западной его части, где с севера 
на юг протянулся огромный лесной массив.  

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, изрезан овражно-балочной сетью, с 
углом наклона поверхности до 6º. Максимальные отметки – 249,15 м, минимальные – 165,13 м. 

Гидрографическая сеть. Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну р. Сок 
и представлена рекой Кондурча и водными объектами левобережной части её водосбора.  

Территория изысканий приурочен в основном к левобережному склону долины р. Кондурча. 
Относительно проектируемых сооружений р. Кондурча находится северо-западнее на расстоянии 
2,0 км, р. Хмелевка протекает юго-восточнее в 1,3 км от района работ. 

Участок инженерных изысканий пересекает реку Граньлей. 

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные при-
родные и техногенные процессы не выявлены. 

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1- Обзорная схема района работ 
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- район выполнения инженерных изысканий. 

 

1.2.1        Климат 

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений на МС Серноводск 
согласно справкам, выданным ФГБУ «Приволжское УГМС». Климатические параметры, не вошед-
шие в справку, приняты по наиболее консервативным значениям. 
Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с умеренным 
климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2020 (рисунок 1) террито-
рия изысканий относится к климатическому району I В. 
Температура воздуха. Температура воздуха на территории по данным МС Серноводск в среднем за 
год положительная и составляет 4,1 оС. Самым жарким месяцем является июль (плюс 20,3оС), са-
мым холодным – январь (минус 12,7оС). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 
плюс 39,8оС, абсолютный минимум – минус 48,1оС. Средний из ежегодных абсолютных максимумов 
+34,90С. Средний из ежегодных абсолютных минимумов минус 33,40С. Годовой ход температуры 
представлен в таблице 1.2.1. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 

(июль) - плюс 26,6С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной 

части отопительного периода) – минус 17,3 С. 

Таблица 1.1.1 - Температура воздуха, С 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя месячная температура воздуха  

-12,7 -12,3 -5,8 5,4 14,0 18,4 20,3 18,5 12,4 4,4 -3,3 -9,8 4,1 

Абсолютный максимум температуры воздуха (1917-1917, 1927-1930, 1930-2019 гг.) 

4,3 5,1 16,4 31,7 33,9 38,0 39,3 39,8 34,1 26,5 14,3 6,6 39,8 

Абсолютный минимум температуры воздуха (1917-1918, 1923-1929, 1934-2019 гг.) 

-48,1 -39,8 -33,5 -27,0 -6,2 -2,2 4,3 -0,5 -6,3 -20,2 -30,6 -42,7 -48,1 

Температурные параметры холодного периода на МС Серноводск приведены в таблице 1.2.2. Тем-
пературные параметры теплого периода года на МС Серноводск, опубликованные в 
СП 131.13330.2020 отсутствуют. Данные приняты по МС Бугульма и представлены в таблице 1.2.3. 
Таблица 1.1.2 - Температурные параметры холодного периода года, (1970-2019 гг.) 

Параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -40,0 

0,92 -37,0 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченностью 
0,98 -35,0 

0,92 -29,0 

Таблица 1.1.3 - Температурные параметры теплого периода года, МС Бугульма (СП 
131.13330.2020) 

Температура воз-
духа, ºС, обеспе-
ченностью 
0,95 

Температура воз-
духа, ºС, обеспе-
ченностью 
0,98 

Средняя макси-
мальная темпера-
тура воздуха 
наиболее теплого 
месяца, ºС 

Абсолютная мак-
симальная темпе-
ратура воздуха, ºС 

Среднесуточная 
амплитуда темпе-
ратуры воздуха 
наиболее теплого 
месяца, ºС 

22 26 25,4 39 11,5 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С составляет 160 
дней, выше 00С - 213 дней. 
Средние даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные значения приведены 
в таблице 1.2.4. 
 
Таблица 1.1.4 - Даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные зна-
чения (Приложение Г, 1990-2019 гг.). 

Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

весна осень 

00С +50С +100С 00С +50С +100С 

1.IV 15.IV 26.IV 06.XI 13.X 27.IX 

-50С -100С -150C -50С -100С -150C 
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13.III 20.II 16.I 30.XI 09.XII 14.XII 

Скорость и направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с (таблица 1.2.5) 
(приложение Г). Данные о повторяемости направлений ветра, штилей и скорости ветра представ-
лены в таблицах 1.2.6 – 1.2.7. Максимально наблюденная скорость равна 24 м/с, порывы – 28 м/с 
(таблица 3.8). 
 
Таблица 1.1.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра МС Серноводск, м/сек 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,3 3,0 2,9 3,1 3,7 3,8 3,9 3,6 

 
Таблица 1.1.6 - Повторяемость скорости ветра по градациям МС Серноводск, % 

Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 25-28 

23,2 30,0 26,1 13,5 5,0 1,6 0,5 0,1 0,1 0,02 0,002 0,0007 

Таблица 1.1.7 - Повторяемость ветра и штилей (%). Годовая МС Серноводск 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

13 11 7 22 19 10 9 10 11 

На рисунке 2 представлена годовая роза ветров по данным метеостанции Серноводск. 

 
Рисунок 1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

 
Таблица 1.1.8 - Максимальная скорость и порыв ветра МС Кинель-Черкассы, м/с, 1933-2019 гг  

Характеристика 
ветра 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Скорость 9 12 11 12 10 9 10 10 9 10 9 12 12 

Порыв 21 23 20 20 21 25 22 18 18 19 21 22 25 

В таблице 1.2.9 представлены характеристики ветра района изысканий за холодный и теплый пе-
риод года по данным МС Бугульма. 
 
Таблица 1.1.9 - Скорости и направление ветра за холодный и теплый периоды года, МС Бу-
гульма (СП 131.13330.2020) 

Преобладающее 
направление ветра 
за декабрь-февраль 

Максимальная из 
средних скоро-
стей ветра по 
румбам за ян-
варь, м/с 

Средняя скорость 
ветра, м/с, за пе-
риод со средней су-
точной температу-
рой воздуха ≤8ºС 

Преобладающее 
направление ветра 
за июнь-август 

Минимальная 
из средних ско-
ростей ветра 
по румбам за 
июль, м/с 

13

10

7

19

10

9

10

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ
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Ю 3,5 2,9 З 0,0 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») территория изыска-
ний по давлению ветра относится к II району со значением показателя 0,30 кПа. По картам райони-
рования (ПУЭ-7) территория изысканий находится в II ветровом районе со значением показателя 
0,65 кПа, в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости пляски более 1 
раз в 5 лет). 
Влажность воздуха. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха представлена 
в таблице 1.2.10. Наиболее низкие значения наблюдаются обычно весной, когда приходящие воз-
душные массы сформированы над холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий», по относительной влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне. 
 
Таблица 1.1.10 - Средняя месячная относительная влажность (%) воздуха (1936-1942, 1945-
1947, 1949-2019 гг.), % 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

81 78 78 68 55 61 65 65 69 77 83 83 72 

Данные о среднемесячной относительной влажности воздуха за холодный и теплый периоды года 
приведены по данным МС в г. Бугульма по СП 131.13330.2020, представлены в таблице 1.2.11. 
 
Таблица 1.1.11 - Средняя месячная относительная влажность воздуха, МС Бугульма 
(СП 131.13330.2020) 

Средняя месячная от-
носительная влажность 
воздуха наиболее хо-
лодного месяца, % 

Средняя месячная от-
носительная влажность 
воздуха в 15ч. наиболее 
холодного месяца, % 

Средняя месячная от-
носительная влажность 
воздуха наиболее теп-
лого месяца, % 

Средняя месячная от-
носительная влажность 
воздуха в 15ч. наиболее 
теплого месяца, % 

83 81 68 54 

Атмосферные осадки. Атмосферные осадки по данным МС Серноводск (приложение Д) на исследу-
емой территории составляют в среднем за год 462 мм (таблица 1.2.12). Главную роль в формиро-
вании стока играют осадки зимнего периода. Большая часть жидких осадков расходуется на испа-
рение и просачивание. В годовом ходе на теплый период (апрель – октябрь) приходится 307 мм 
осадков, на холодный (ноябрь – март) – 155 мм. Наибольшее количество осадков (54 мм) отмечено 
в июле, наименьшее – в феврале (24 мм). В течение года жидкие осадки по данным МС Кинель –
Черкассы составляют в среднем 58,9%, твердые – 22,1%, смешанные – 19,0%. Максимальное су-
точное наблюденное количество осадков на МС Серноводск отмечено июле – 88 мм. Суточный мак-
симум осадков 1% вероятности превышения принят по МС Кинель-Черкассы равен 81,6 мм. 
 
Таблица 1.1.12 - Среднее месячное и годовое количество осадков МС Серноводск, мм 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

32 24 26 28 36 50 54 46 47 46 38 35 462 

В таблице 1.2.13 представлены данные о числе дней с осадками ≤ 1,0 мм. 
 
Таблица 1.1.13 - Число дней с осадками ≥ 1,0 мм МС Серноводск 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

9,0 6,9 6,6 5,6 6,4 8,1 7,7 7,3 7,8 8,7 8,3 8,8 91 

В таблице 1.2.14 представлены данные о среднем максимальном суточном количестве. 
 
Таблица 1.1.14 – - Наибольшее суточное количество осадков (1916-1930, 1933-2019 гг.), мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 26 24 36 35 45 88 55 69 31 33 20 

Атмосферные явления. Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по сред-
негодовой продолжительности гроз в часах земли (п. 2.5.38 ПУЭ-7), интенсивность грозовой дея-
тельности района изысканий составляет от 40 до 60 часов с грозой в год. 
Среди атмосферных явлений в течение года наблюдаются туманы (обычно 26 дней за год) с 
наибольшей частотой в холодный период (таблица 1.2.15). Метели возможны с сентября по апрель 
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(за год в среднем 25 дней), с наибольшей повторяемостью (до 7 дней) в январе. Грозы регистриру-
ются обычно с апреля по октябрь с наибольшей частотой в июне и июле. Данные о числе дней с 
пыльной бурей представлены по МС Кинель-Черкассы. 
 
Таблица 1.1.15 - – Число дней с атмосферными явлениями МС Серноводск 

 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Туман, 1936-2019 гг 

Среднее 2 2 4 2 0,3 0,4 0,7 1 2 3 5 4 26 

Наибольшее 11 8 11 7 2 5 4 5 8 8 15 14 50 

Гроза, 1937-2019 гг  

Среднее - - - 0,4 3 7 8 5 1 0,05 - - 24 

Наибольшее - - - 2 10 19 14 10 5 1 - - 37 

Метель, 1939-2019 гг  

Среднее 7 6 4 0,4 - - - - 0,01 0,5 2 5 25 

Наибольшее 18 16 15 3 - - - - 1 5 14 16 51 

Пыльная буря, МС Кинель-Черкассы, 1993-2019 гг  

Среднее - - - - - - 0,04 - - - - - 0,04 

Гололедно-изморозевые образования. По карте районирования территория изысканий по толщине 
стенки гололеда относится ко II району (СП 20.13330.2016, карта 3) со значением показателя 5 мм. 
Согласно ПУЭ-7 территория проектирования относится к гололедному району III c толщиной стенки 
гололеда 20 мм. В таблице 1.2.16 приведены наиболее консервативные сведения о среднем и 
наибольшем числе дней с обледенением гололедного станка по данным метеостанции Клявлино. 
 
Таблица 1.1.16- - Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка МС 
Клявлино 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед  1 4 3 1 1 2 0,4  12 

Зернистая изморозь 0,03 0,3 3 3 3 1 2 0,3  13 

Кристаллическая изморозь  0,3 3 7 10 9 5 0,1  34 

Мокрый снег 0,1 1 1 0,4 0,1 0,2 0,7 0,5  4 

Сложное отложение  0,1 3 7 6 3 0,9   20 

Среднее число дней с обледенением всех 
видов 

0,1 3 13 20 19 14 10 1  80 

Наибольшее число дней 

Гололед - 6 10 14 11 7 6 2  30 

Зернистая изморозь 1 5 11 18 9 6 7 2  36 

Кристаллическая изморозь  5 12 20 19 18 12 3  55 

Мокрый снег 2 8 10 3 2 4 4 3  17 

Сложное отложение  2 17 29 18 20 4   43 

Наибольшее число дней с обледенением 
всех видов 

2 10 23 29 26 23 16 5  101 

Снежный покров. Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата 4 
ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 23 ноябрю. 
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Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля. Разрушение снеж-
ного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование (таблицы 1.2.20 – 
1.2.23). Расчетная высота снежного покрова 5 % вероятности превышения составляет 58 см. 
По Карте 1 Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова 
(СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») район изысканий относятся к IV району, для которого 
вес снегового покрова (Sg) на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2,0 кПа.  
 
Таблица 1.1.17 – Средняя декадная высота снежного покрова (1936-1941, 1942-1943, 2945-1951, 
1952-2020 гг.), см 

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

• • 1 2 3 6 9 13 17 22 26 29 32 35 37 37 35 28 14 • • 

• снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим 

 
Таблица 1.1.18 - Плотность снежного покрова МС Кинель-Черкассы, 1993-2019 гг, г/см3 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 

Плот-
ность 

0,14 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,21 0,23 0,23 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 

 
Таблица 1.1.19 - Число дней со снежным покровом, даты появления и образования снежного 
покрова МС Кинель-Черкассы 

Число дней со 
снежным покро-
вом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого 
снежного покрова 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

134 4.11 8.10 29.11 23.11 26.10 23.12 

 
 
 
Таблица 1.1.20 - Даты разрушения и схода снежного покрова МС Кинель-Черкассы 

Дата разрушения устойчивого  
снежного покрова 

Дата схода снежного покрова 

средняя  
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя  
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

6.04 18.03 19.04 10.04 23.03 3.05 

Температура почвогрунтов. Данные о средней месячной и годовой температуре поверхности почвы 
представлены в таблице 1.2.21 по данным МС Кинель-Черкассы. Температура почвогрунтов в рай-
оне проектирования изменяется от самых низких значений на глубинах до 0,4 м в феврале до 
наибольшего прогрева на поверхности – в июле. В более глубоких слоях наступление годового ми-
нимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на осенние месяцы. Начиная с 
глубины 0,8 м и ниже, температура почвы положительная. 
 

Таблица 1.1.21 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 0 С. 1933-
2019, МС Кинель-Черкассы 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-12,9 -13,1 -6,0 6,0 18,1 24,4 26,1 22,2 13,5 5,1 -3,1 -10,1 6,0 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), расти-
тельности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные усло-
вия: микрорельеф, экспозиция склонов. Максимальная наблюденная глубина промерзания почвы 
по данным метеостанции в с. Серноводск представлена в таблице 1.2.22. 
 
Таблица 1.1.22 – Максимальная за зиму глубина промерзания почвы, см (1970-2019 гг) МС Сер-
новодск 

Глубина промерзания 
почвы, см 

XI XII I II III IV 
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Максимальная 68 73 93 107 110 106 

Расчетная глубина промерзания грунта определена согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-5.5.3) 
(таблица 1.2.23): 
для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается 
определять по формуле: 

𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0√𝑀𝑡  , где 

𝑀𝑡 - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных 
отрицательных температур за год в данном районе; 
𝑑0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылева-
тых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных грунтов 
- 0,34 м. 
 
Таблица 1.1.23 – Расчетная глубина промерзания грунтов, м  

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 
Глубина промерзания, 
м 

Суглинки, глины 

43,8 

0,23 1,52 

Супесь, песок пылеватый или 
мелкий 

0,28 1,85 

Пески гравелистые, крупные, 
средней крупности 

0,30 1,99 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,25 

Согласно приложению Б.1 СП 482.1325800.2020 на исследуемой территории следует ожидать про-
явления следующих опасных метеорологических процессов сильные дожди, ливни и сильную ме-
тель. 

1.2.2 Геологическое строение района 

В геологическом строении участка изысканий до глубины инженерно-геологических иссле-
дований (5,0-10,0 м) принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ), представ-
ленные глинами. 

На основании анализа пространственной изменчивости литологического строения, а также 
показателей физико-механических свойств, в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012 
в пределах исследуемой территории выделено 2 инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1 dQ 
Глина бурая, красно-бурая, красная, опесчаненная, полутвердая, с прослоями 
доломита и доломитовой муки, с вкл. до 30% дресвы и щебня карбонатов. 
Вскрыт всеми скважинами, мощностью 1,0-10,0 м. 

ИГЭ-2 dQ 

Глина бурая, красно-бурая, красная, опесчаненная, тугопластичная, с просло-
ями доломита и доломитовой муки, с вкл. до 30% дресвы карбонатов. Вскрыт 
всеми скважинами, мощностью 4,5-8,3 м. 

Почвенно-растительный слой (еQIV) распространен повсеместно на всем участке 

изысканий. Мощность слоя 0,3-0,7 м. Основанием для фундамента являться не будет и подлежит 

полной прорезке или выемке из-под фундамента. 

Подземные воды на период проведения полевых работ (октябрь 2022 г) вскрыты 
скважинами №№ 33-35 на глубине 5,0-7,5 м на абсолютных отметках 189,68-191,10 м. Установился 
уровень на глубине 4,0-4,2 м на абсолютных отметках 192,10-193,48 м. 

По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатная магниево-натриевая, пресная, 
умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная), минерализацией 0,7 г/л, рН 7,2. 

Подземные воды неагрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W4 (группа 
цементов по сульфатостойкости I). 

Подземные воды неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при постоянном 
и периодическом смачивании. 

По степени агрессивности пресных вод к металлическим конструкциям по водородному 
показателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов – среднеагрессивные. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 часть II участок изысканий можно отнести ко II типу – 
подтопления. Тип подтопления II-Б-1 – потенциально подтапливаемые в результате ожидаемых 
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техногенных воздействий. В периоды снеготаяния и обильных осенних дождей возможно 
повышение уровня на 0,5 м от зафиксированного, что является неблагоприятным процессом. Для 
защиты фундаментов от воды необходимо предусмотреть гидроизоляцию последних. Так же 
возможно использование дренажей и организация поверхностных стоков. 

Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивности грунтов к бетону марки W4 оценивается 
как неагрессивная (SO4 149,0-316,0 мг/кг грунта). К арматуре железобетонных конструкций грунты 
неагрессивны (Cl 18,0-64,0 мг/кг грунта). 

Величина удельного электрического сопротивления грунта 15,4-39,1 Ом·м. Согласно 
ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали – высокая 
и средняя. 

Грунты непросадочные, ненабухающие, незасоленные. 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе равна 
1,52 м, согласно СП 22.1330.2016. 

По степени морозного пучения с учетом залегания грунтов в зоне сезонного промерзания, 
согласно СП 22.13330.2016, грунты площадки характеризуются следующим образом: глины 
полутвердые (ИГЭ-1) – слабопучинистые, глины тугопластичные (ИГЭ-2) – среднепучинистые. 

1.2.3 Гидрография 

Гидрографическая сеть в районе изыскания принадлежит бассейну р. Кондурча и представ-
лена ее левым притоком рекой Граньлей и водотоком в безымянном овраге, раскрывающемся 
справа в р.Граньлей. Пересечение проектируемыми сооружениями водных преград проектом не 
предусмотрено. 

Река Кондурча является правобережным притоком реки Сок. Берет начало в 2 км от села 

Денискино Шенталинского района Самарской области, впадает в реку Сок на 33-м км от устья у села 

Красный Яр.  

Общая длина реки 294 км, площадь водосбора 4360 км2. Район проведения работ 

приурочен к среднему течению реки, расстояние от устья составляет 126 км.  

Водосбор представляет слабоволнистую равнину, умеренно пересеченную долинами 

притоков, оврагами, балками. Средний уклон реки 1,0 о/оо, средняя высота водосбора 151 м. Грунты 

суглинистые и супесчаные. Растительность преимущественно степная, местами встречаются 

небольшие участки лиственного и смешанного леса. Распаханность составляет 60 % площади 

водосбора.  

Долина реки хорошо разработана, ассиметричная, шириной до 3,0-4,0 км, изрезана 

балками и оврагами. Склоны пологие, открытые, большей частью распаханные. Высота правого 

склона до 70 м, крутизна 5-20 . Левый склон более низкий до 15-40 м и пологий (3-7 м). Склоны 

сложены суглинками и супесями, задернованы.  

Пойма реки двухсторонняя, изрезана озерами, старицами, местами заболочена, заросла 

луговой растительностью, кустарником. Ширина правобережной поймы 1,0-1,5 км. В высокое 

половодье пойма затапливается на глубину 0,5-1,0 м. Продолжительность затопления поймы - до 

10 дней. В обычное половодье затопление поймы незначительно. Поверхность поймы пересечена 

системой дренажных канав и дамбами обвалования со стороны реки. 

Русло реки извилистое, слабодеформирующееся, песчано-илистое, зарастающее осокой. 

Ширина реки по урезу изменяется от 15,0 до 30,0 м, глубина – от 0,5 до 1,0 м на перекатах, на плесах 

до 2 - 3 м. Берега крутые, местами обрывистые, у бровок заросшие кустарником, камышом и 

осокой, сложены суглинками и глинами, высота берегов – до двух метров, берега покрыты 

зарослями кустарников. Дно реки глинистое и песчаное, местами галечное, на участках плесов 

заиленное. Средняя скорость течения реки в межень 0,2-0,3 м/с, весной достигает 1,0-1,2 м/с.  
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Река Граньлей длиной 6,4 км является левобережный притоком р.Кондурча. Река на всем 
протяжении имеет временный сток, в нижнем течении зарегулирована грунтовой плотиной с обра-
зованием пруда для сельскохозяйственных нужд. Общее направление течения – северное.  

Водосбор представляет собой волнистую равнину, пересеченную долинами оврагов, балок 
и притоков, залесенность водосбора 5-10%. 

Долина реки трапецеидальная, хорошо выраженная, с асимметричными склонами. Левый 
склон крутой, правый более пологий, рессеченный овражной сетью, незаметно сливающийся с при-
легающей местностью. В долину реки справа раскрываются овраги Баташкаль и Крутолатка. 

Пойма правосторонняя, шириной до 150 м, заросшая влаголюбивой растительностью. В пе-
риоды высоких половодий затапливается на глубину до 0,5 м. 

Русло в среднем течении шириной до 3 м. Берега без следов обрушений, высотой до 2-2,5 
м. 

Участок изысканий находится на левом склоне оврага без названия, раскрывающего справа 
в р.Граньлей. Овраг имеет длину по тальвегу 2,5 км, невыраженные пологи склоны, сливающиеся с 
прилегающей местностью, без следов деформаций. В овраге возможен сток воды в периоды весен-
них половодий и теплое время года. 

1.2.4 Гидрогеологические условия 

Подземные воды на период проведения полевых работ (октябрь 2022г.) вскрыты 
скважинами №№ 33-35 на глубине 5,0-7,5 м на абсолютных отметках 189,68-191,10 м. Установился 
уровень на глубине 4,0-4,2 м на абсолютных отметках 192,10-193,48 м. 

По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатная магниево-натриевая, пресная, 
умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная), минерализацией 0,7 г/л, рН 7,2. 

Подземные воды неагрессивные к бетонам марки по водонепроницаемости W4 (группа 
цементов по сульфатостойкости I). 

Подземные воды неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при постоянном 
и периодическом смачивании. 

По степени агрессивности пресных вод к металлическим конструкциям по водородному 
показателю и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов – среднеагрессивные. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 часть II участок изысканий можно отнести ко II типу – 
подтопления. Тип подтопления II-Б-1 – потенциально подтапливаемые в результате ожидаемых 
техногенных воздействий. В периоды снеготаяния и обильных осенних дождей возможно 
повышение уровня на 0,5 м от зафиксированного, что является неблагоприятным процессом. Для 
защиты фундаментов от воды необходимо предусмотреть гидроизоляцию последних. Так же 
возможно использование дренажей и организация поверхностных стоков. 
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2 Описание вариантов маршрутов прохождения ли-
нейного объекта по территории района строительства 
(далее - трасса), обоснование выбранного варианта 
трассы 

На этапе предпроектных работ проведена вариантная проработка маршрута прохождения 
трасс проектируемых трубопроводов. При рассмотрении вариантов прохождения проектируемых 
трасс трубопроводов учитывались следующие параметры: 

• рельеф местности, с учетом возможности прохождения трасс по наиболее благо-
приятным участкам спокойного рельефа, исключающие возможность попадания в 
лесные полосы и места постоянных водотоков; 

• существующая инфраструктура коммуникаций на участке прохождения трасс, для 
возможности прокладки трубопроводов, обеспечивающей удобство обслужива-
ния, соблюдение нормативных разрывов от существующих объектов нефтедо-
бычи и транспортировки; 

• археологическая изученность района строительства; 

• возможность строительства на землях собственников по трассам прокладки тру-
бопроводов; 

Варианты прохождения выбирались на этапе предпроектного выезда совместно со служ-
бами заказчика.  

С учетом всех рассматриваемых факторов выбора прохождения трассы трубопроводов 
были выполнены несколько вариантов маршрута прокладки трасс и на этапе проведения научно-
технического совета заказчика согласован вариант, описанный в указанной проектной документации 
объекта «Сбор нефти и газа со скважины № 3, 5, 7 Родинского месторождения». 
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3 Сведения о линейном объекте с указанием наимено-
вания, назначения и месторасположения начального и 
конечного пунктов линейного объекта 

Согласно принятой технологической схемы и совместного предпроектного выезда на участок 
строительства точками подключения приняты: 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №3 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформирован-
ных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протя-
женность выкидного трубопровода составляет 123, 46 м; 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №5 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформирован-
ных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протя-
женность выкидного трубопровода составляет 1569, 87 м; 

• Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №7 Родинского месторождения до 
точки врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформирован-
ных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протя-
женность выкидного трубопровода составляет 69, 36 м; 

• Выкидной трубопровод от АГЗУ до точки врезки запроектирован из труб стальных бес-
шовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 159 мм, 
толщиной стенки 7,0 мм. Протяженность выкидного трубопровода составляет 4157, 46 
м; 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируе-
мой КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №7 Ро-
динского месторождения, без учета резерва составляет – 258,67 м. 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируе-
мой КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №5 Ро-
динского месторождения, без учета резерва составляет – 89,91 м. 

• Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируе-
мой КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №3 Ро-
динского месторождения, без учета резерва составляет – 105,26 м. 

 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
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4 Основные проектные решения 

4.1 Технологические решения 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин № 
3,5,7 Родинского месторождения» проектными решениями предусматривается: 

Этап «Обустройство скважины №7 Родинского месторождения»: 

• обустройство устья добывающей скважины № 7; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 7 до проектируемой  
АГЗУ; 

• строительство АГЗУ; 

• строительство сборного нефтепровода DN 150 от АГЗУ до точки врезки в существующий 
нефтепровод; 

• строительство камер пуска и приема ОУ DN 150. 

Этап «Обустройство скважины №5 Родинского месторождения» 

• обустройство устья добывающей скважины № 5; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 5 до проектируемой  
АГЗУ. 

Этап «Обустройство скважины №3 Родинского месторождения»: 

• обустройство устья добывающей скважины № 3; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 3 до проектируемой  
АГЗУ. 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора про-
дукции с обустраиваемой скважины принята напорная однотрубная герметизированная система 
сбора нефти и газа. 

В соответствии с п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение 
выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, устанавливаемым на подходе к врезке проек-
тируемого трубопровода к существующему трубопроводу. Определение скорости коррозии обору-
дования и трубопроводов проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам прове-
дения определения скорости коррозии составляется протокол. Проектом предусмотрено устройство 
контроля коррозии системы «Сонар». Сертификат соответствия представлен в приложении (см. 
Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в соответ-
ствии с графиком, утвержденным главным инженером ООО «ННК-Самаранефтегаз». Помимо визу-
ального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории техники, тех-
нологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии ООО «ННК-Самаранефтегаз», атте-
стованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Устройство для контроля за коррозией предусматривается на номинальное давление среды 
в трубопроводе 4,0 МПа, класса герметичности А по ГОСТ 9544-2015, на температуру окружающего 
воздуха от -60 до +50 °С, на температуру рабочей среды трубопровода не более +200 °С. 

Комплект оборудования коррозионного мониторинга «АкКорД+» состоит из:  

• устройство ввода РАСТ.298070.000 из ст. 09Г2С; 

• ручка съемная РАСТ.301314.011; 

• зонд ОСК РАСТ.040000.402-10-040; 

• комплект плоских образцов-свидетелей коррозии (ОСК) РАСТ.427490.001; 

• комплект крепления ОСК РАСТ.040030.001. 

Для очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в технологической обвязке 
устья скважины предусмотрен штуцер для периодической пропарки выкидной линии. 

Режим работы объекта добычи нефти и газа непрерывный, круглосуточный, 365 дней в году, 
8760 часов в год. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту «Сбор 
нефти и газа со скважин № 3,5,7 Родинского месторождения» предусматривается: 

kodeks://link/d?nd=471808672
kodeks://link/d?nd=1200122470
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Этап «Обустройство скважины №7 Родинского месторождения»: 

• обустройство устья добывающей скважины № 7; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 7 до проектируемой  
АГЗУ; 

• строительство АГЗУ; 

• строительство сборного нефтепровода DN 150 от АГЗУ до точки врезки в существующий 
нефтепровод; 

• строительство камер пуска и приема ОУ DN 150. 

Этап «Обустройство скважины №5 Родинского месторождения» 

• обустройство устья добывающей скважины № 5; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 5 до проектируемой  
АГЗУ. 

Этап «Обустройство скважины №3 Родинского месторождения»: 

• обустройство устья добывающей скважины № 3; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 3 до проектируемой  
АГЗУ. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа приведена на чертеже 
ПИР0001.001-ТКР-Ч-001. 

Продукция скважин №№ 3, 5, 7 под устьевым давлением, развиваемым погружным 
электронасосом, по проектируемым выкидным трубопроводам DN 80 поступает на проектируемую 
автоматизированную измерительную установку, где осуществляется автоматический замер дебита 
скважин. 

Далее продукция скважин №№ 3 ,5, 7 Родинского месторождения по проектируемому 
нефтесборному трубопроводу DN 150 поступает в существующую систему сбора и направляется на 
подготовку. 

Расчетная производительность ДНС «Смагинская» по жидкости составляет 1500 м3/сут., 
фактическая – 1060 м3/сут. 

С учетом ввода проектируемых скважин № 50, 3, 5, 7 будет дополнительно поступать 128,4 
м3/сут. 

Суммарный объем поступающей жидкости с учетом проектируемой скважины 1188,4 м3/сут 
не превысит проектную производительность УПСВ «Смагинская». 

Технологическое оборудование, заложенное в рамках данного проекта, имеет сертификаты 
соответствия промышленной безопасности и разрешения на применение оборудования (техниче-
ского устройства, материалов). 

Проектные решения приняты и разработаны в соответствие с Федеральные нормы и пра-
вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности». 

В соответствии с пп. 49, 731 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в проектной 
документации предусмотрено автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при 
отклонении давления в выкидном трубопроводе от скважины № 609 выше 4,3 МПа и ниже 0,6 МПа. 

Приборы и средства автоматизации приведены в томе 4.5.7.3 (ПИР0001.001-ИЛО5-07-02). 

Технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для эксплуатации в 
условиях контакта с агрессивными и коррозионно-опасными веществами, должны быть оснащены 
приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием. В тепло-
изоляции трубопровода, в местах установки арматуры и фланцевых соединений, должны быть 
предусмотрены закрывающиеся окна или съемные теплоизоляционные конструкции, позволяющие 
проводить дефектоскопию. 

В соответствии с п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение 
выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией (устанавливается на надземном 
участке выкидного трубопровода при подключении к измерительной установке). Датчик контроля за 
коррозией устанавливается на расстоянии не менее 10 диаметров трубопровода до ближайших 
отводов, влияющих на режим течения жидкости, и не менее 5 диаметров после (по ходу течения 
жидкости). 
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Установка устройства для контроля за коррозией типа УКК предусмотрена в надземном ис-
полнении. 

Устройство для контроля скорости за коррозией предназначено для измерения параметров 
скорости коррозии в стальных трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты под давлением 
без прекращения перекачивания и потери продукта. 

Измерение параметров процессов коррозии осуществляется гравиметрическим методом. 

В узел контроля скорости коррозии входит: 

• зонд для измерения гравиметрическим методом; 

• устройство, предназначенное для закрепления и ввода образцов-свидетелей в трубопро-
вод; 

• устройство ввода, предназначено для ввода зонда. 

Периодичность контроля скорости коррозии устанавливается эксплуатирующей 
организацией проектируемых трубопроводов и составляет не реже 1 раза в месяц. 

При выявлении критической толщины образца установленного на трубопроводе  
составляется акт. 

Персонал, осуществляющий работу с устройством, допускается после изучения конструкции 
устройства, правил техники безопасности и руководства по эксплуатации устройства, а также 
прошедших инструктаж по техники безопасности. 

4.2 Характеристика проектируемых сооружений 

Значения проектной мощности проектируемых трубопроводов, принятые согласно 
техническим требованиям на проектирование, представлены в таблице. 

Таблица 4.2.1 - Дебит по нефти, жидкости и добыча газа в соответствии с заданием на про-
ектирование 

Год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 

Дебит скв. № 3,5 (Пласт А3) 

По нефти, тыс. т 26,8 39,3 49,5 60,5 69 70,7 

По жидкости, тыс. т 27,4 40,1 51 65,4 77,7 87,4 

Добыча газа, млн. м3 0,178 0,261 0,329 0,402 0,458 0,469 

Обводненность, % масс 2,1 1,9 3 7,4 11,2 19,1 

Газовый фактор 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Дебит скв. № 7 (Пласт В1) 

По нефти, тыс. т 1,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 

По жидкости, тыс. т 1,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Добыча газа, млн. м3 0,023 0,043 0,043 0,043 0,043 0,04 

Обводненность, % масс 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 9,5 

Газовый фактор 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 

4.3 Обустройство устья скважины 

Данным проектом предусматривается обустройство устья скважин № 3,5,7 Родинского 
месторождения. 

Принципиальная технологическая схема приведена на чертеже ПИР0001.001-ИЛО5-07-01-
Ч-001. 

Обвязка и обустройство устья добывающих скважин выполняется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 58367-2019, ГОСТ Р 55990-2014. 
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На устье скважин № 3, 5, 7 установлена фонтанная арматура АФК-1 65x21 К1 по 
ГОСТ 13846-89 условным давлением 21 МПа, условным диаметром DN 65.  

Скважины № 3, 5, 7 оборудуются погружными электронасосами УЭЦН, двигатель ПЭД-32. 

В соответствии с техническими требованиями на выполнение проектных работ 
(ПИР0001.001-ПЗ-01) на вертикальном участке выкидного трубопровода предусматривается 
установка пробоотборника типа ППЖР ручного для оперативного отбора проб перекачиваемой 
жидкости DN 80, PN 6,3 МПа климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. Пробоотборник 
располагается на приустьевой площадке в составе технологической обвязки устья скважины. 

Пробоотборник (DN 80, PN 6,3) предназначен для оперативного ручного отбора пробы из 
трубопровода, по которому перекачивается газожидкостная эмульсия с целью анализа ее состава в 
лабораторных условиях. 

Рабочие условия эксплуатации пробоотборника: 

• температура окружающей среды от минус 50ºС до плюс 60ºС; 

• относительная влажность воздуха до 100% при температуре + 40ºС и более низких тем-

пературах, с конденсацией влаги (группа Д3 по ГОСТ Р 52931-2008); 

• группа исполнения по виброустойчивости – группа N2 по ГОСТ 52931-2008. 

Ввод ингибитора коррозии и ингибитора АСПО в затрубное пространство скважин 
предусматривается периодически передвижной установкой по мере необходимости. 

Свойства ингибитора коррозии представлены в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.1.1 - Свойства ингибитора коррозии 

Наименование показателя Значение или определяющий показатель 

Внешний вид Однородная жидкость от желтоватого до 
коричневого цвета 

Аминное число, мг НС1/г, в пределах 10±5 

Массовая доля активного вещества, % 
масс., в пределах 

20-30 

Плотность, г/см3 0,90±0,06 

Растворимость: 
- в углеводородах; 

- в воде 

 
Растворим 
Растворим 

Температура застывания, °С, не выше Минус 50 

Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с 7,0 

Класс опасности 3 

Свойства ингибитора АСПО представлены в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 – Свойства ингибитора АСПО 

Наименование показателя Значение или определяющий показатель 

Внешний вид Однородная жидкость от светло-желтого до сетло-
коричневого цвета 

Массовая доля активного вещества, % 
масс., не менее 

46,5 

Плотность, кг/м3 870-960 

Температура застывания, °С, не выше Минус 40 

Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с 20 

Класс опасности 4 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке 
устья скважины. 

Замер дебита скважины №№ 3, 5, 7 предусматривается на проектируемой замерной 
установке АГЗУ. 

На выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины предусматривается установка 
запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) DN80, PN63 из стали 
низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А по 
ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. 
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4.4 Устройство для контроля за коррозией 

В соответствии с п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение 
выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией (устанавливается на надземном 
участке выкидного трубопровода при подключении к измерительной установке). Датчик контроля за 
коррозией устанавливается на расстоянии не менее 10 диаметров трубопровода до ближайших 
отводов, влияющих на режим течения жидкости, и не менее 5 диаметров после (по ходу течения 
жидкости). 

Установка устройства для контроля за коррозией типа УКК предусмотрена в надземном ис-
полнении. 

Устройство для контроля скорости за коррозией предназначено для измерения параметров 
скорости коррозии в стальных трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты под давлением 
без прекращения перекачивания и потери продукта. 

Измерение параметров процессов коррозии осуществляется гравиметрическим методом. 

В узел контроля скорости коррозии входит: 

• зонд для измерения гравиметрическим методом; 

• устройство, предназначенное для закрепления и ввода образцов-свидетелей в трубопро-
вод; 

• устройство ввода, предназначено для ввода зонда. 

Периодичность контроля скорости коррозии устанавливается эксплуатирующей 
организацией проектируемых трубопроводов и составляет не реже 1 раза в месяц. 

При выявлении критической толщины образца установленного на трубопроводе  
составляется акт. 

Персонал, осуществляющий работу с устройством, допускается после изучения конструкции 
устройства, правил техники безопасности и руководства по эксплуатации устройства, а также 
прошедших инструктаж по техники безопасности. 

4.5 Счетчик количества жидкости 

 

Для замера дебита скважины № 3, 5, 7 предусматривается площадка счетчика количества 
жидкости (СКЖ). 

СКЖ представляет собой прибор, установленный на выкидном трубопроводе при помощи 
фланцевых соединений.  

Характеристики СКЖ приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Характеристики измерительной установки 

Наименование показателя Значение 

Максимальная производительность по жидкости, м3/сут 60 

Расчетное давление, МПа 4,0 

Температурный диапазон работы, °С 0 – плюс 70 

Климатическое исполнение У1 

Рабочая среда Нефть, газ, пластовая вода 
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На площадке СКЖ предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с 
ручным приводом) DN 80, PN 40 из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, 
герметичность затвора класса А. 

От СКЖ продукция скважины № 3, 5, 7 по проектируемому трубопроводу DN 80 поступает в 
существующую систему сбора. 

4.6 Технологические трубопроводы 

Расчет толщины стенок дренажных трубопроводов выполнен в соответствии с ГОСТ 32388-
2013. 

Исходные данные и результаты расчета толщины стенки технологических трубопроводов 
приведены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 - Исходные данные и результаты расчета толщины стенки дренажных трубо-
проводов 

Наименование параметра Значение параметра 

Назначение трубопровода Выкидные трубопроводы на площадке 
скв. 3, 5, 7 

Нормативный документ, в соответствии с которым вы-
полнен расчет 

ГОСТ 32388-2013 

Диаметр D, мм 89 

ГОСТ или ТУ на трубы ГОСТ 8733-74*, ГОСТ 8734-75* 

Марка стали или класс прочности КП360 

Временное сопротивление , МПа 460 

Условный предел текучести , МПа 360 

Рабочее давление Р, МПа  6,3 

Давление испытания на прочность, МПа 9,01 

Коэффициент прочности сварных швов  0,8 

Коэффициент запаса прочности:  

-по времен. сопротивл.  2,4 

-по пределу текучести  1,5 

/ , МПа 192 

/ , МПа 240 

Расчетная толщина стенки р, мм 1,79 

Прибавка на минусовое отклонение толщины стенки 

, мм 

0,75 

bR

yR
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Наименование параметра Значение параметра 

Прибавка на коррозию и износ , мм 2,00 

Номинальная толщина стенки , мм 4,54 

Принятая толщина стенки, мм 6,00 

Назначенный срок службы трубопровода, лет 20 

Назначенный срок службы трубопроводов определен исходя из значения отбраковочной 
толщины для труб в соответствии с п. 14.3.20 ГОСТ 32569-2013 и допускаемой скорости коррозии 
0,1 мм/год согласно требованиям п. 15.5.4. ГОСТ Р 55990-2014. 

В соответствии с п. 14.3.20 ГОСТ 32569-2013 отбраковочная толщина стенки трубопровода 
принимается равной 2,0 мм. 

Трубы по ГОСТ 8731-74* и ГОСТ 8733-74* должны иметь гарантированную ударную вязкость 
металла не менее 30 Дж/см2 при температуре минус 40 °С, пройти гидравлическое испытание и 
проверку неразрушающими методами контроля в объеме 100 %. 

Окончательная толщина стенки принималась с учетом номенклатуры выпускаемых труб, 
наличия труб у Заказчика, и унификации применяемых в проекте типоразмеров труб. 

Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих 
технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на 
пятикратных образцах не менее 21 % и ударной вязкостью не ниже KCU = 30 Дж/см2, 
KCV = 20 Дж/см2 при минимальной расчетной температуре стенки элемента трубопровода. 

4.7 Система электроснабжения. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважины № 
3,7,5 Родинского месторождения» данным проектом предусматривается: 

• строительство ответвлений ВЛ-6 кВ для электроснабжения скважин №3,5,7 Родинского 
месторождения – от ВЛ-6 кВ Фид. №3 ПС 35/6 кВ «Смагинская»; 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадках сква-
жин №3,5,7 Родинского месторождения от проектируемых КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ-У1; 

• комплексная система заземления и молниезащиты на площадках скважин №3,5,7 Ро-
динского месторождения;  

Электроснабжение проектируемых нагрузок будет осуществляться от вновь проектируемых 
комплектных трансформаторных подстанций (КТП) типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздуш-
ным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК), с силовым трансформа-
тором ТМГ-100/6/0,4-У1. 

Основные технические характеристики проектируемых КТПК(ВК)-6/0,4кВ на площадках сква-
жин №3,5,7  проектируемого объекта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры проектируемой КТПК(ВК)-6/0,4кВ 

№, 
п/п 

Характеристика подстанции 
Площадка скв. №7 
Родинского место-

рождения 

1 Мощность силового трансформатора 100 кВА 

2 Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения ВН 6 кВ 

3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН 12 кВ 

2C
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4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения НН 0,4 кВ 

5 Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН 20 кА 

6 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 51 кА 

7 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

8 Исполнение вводов ВН-НН воздух-кабель 

9 Тип силового трансформатора ТМГ 

10 Схема и группа соединения обмоток трансформатора Д/Yн-11 

№, 
п/п 

Характеристика подстанции 
Площадка скв. №5 
Родинского место-

рождения 

1 Мощность силового трансформатора 100 кВА 

2 Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения ВН 6 кВ 

3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН 12 кВ 

4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения НН 0,4 кВ 

5 Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН 20 кА 

6 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 51 кА 

7 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

8 Исполнение вводов ВН-НН воздух-кабель 

9 Тип силового трансформатора ТМГ 

10 Схема и группа соединения обмоток трансформатора Д/Yн-11 

№, 
п/п 

Характеристика подстанции 
Площадка скв. №3 
Родинского место-

рождения 

1 Мощность силового трансформатора 100 кВА 

2 Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения ВН 6 кВ 

3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН 12 кВ 

4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения НН 0,4 кВ 

5 Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН 20 кА 

6 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 51 кА 

7 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

8 Исполнение вводов ВН-НН воздух-кабель 

kodeks://link/d?nd=1200007611
kodeks://link/d?nd=1200007611
kodeks://link/d?nd=1200007611
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9 Тип силового трансформатора ТМГ 

10 Схема и группа соединения обмоток трансформатора Д/Yн-11 

 

Мощности силовых трансформаторов в проектируемых КТПК(ВК)-6/0,4кВ принята с учетом 
номинальной мощности подключаемых электроприемников, расчета суммарных электрических 
нагрузок технологических потребителей электроэнергии на площадках скважин №3,5,7  Родинского 
месторождения, рекомендаций заводов-изготовителей технологического оборудования и пожела-
ний Заказчика. 

Проектируемые КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ для скважины №3,5,7 Родинского месторождения за-
питываются от трассы ВЛ-6 кВ Фид. №3 ПС 35/6 кВ «Смагинская». 

Проектируемые КТПК(ВК)-6/0,4кВ относятся к нормальному уровню ответственности соору-
жений. 

Согласно OК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» проектируемая 
КТП идентифицируется как «Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) II габарита (мощ-
ностью от 100 до 1000 кВ*А включительно, напряжением до 35 кВ включительно)» КОД 14 3115202, 
КЧ 1. 

Безопасный срок эксплуатации, проектируемых КТПК(ВК)-6/0,4 – не менее 25 лет, при усло-
вии своевременного проведения периодического технического обслуживания и ремонта, направлен-
ного на обеспечение ее надежной работы. 

Основными потребителями электрической энергии проектируемых сооружений на площад-
ках для скважин №3,5,7 Родинского месторождения являются: 

Этап строительства. Скважина № 7: 

• Электродвигатель Д1-НПЭД С К(п) 32-117 погружной насосной установки УЭЦН для 
нефтяной скважины №7 Родинского месторождения; 

• Нагрузки КИПиА; 

• Прожектор; 

•   АГЗУ; 

• Станция катодной защиты. 

Этап строительства. Скважина № 5: 

• Электродвигатель Д1-НПЭД С К(п) 32-117 погружной насосной установки УЭЦН для 
нефтяной скважины №5 Родинского месторождения; 

• Нагрузки КИПиА; 

• Прожектор. 

Этап строительства. Скважина № 3: 

• Электродвигатель Д1-НПЭД С К(п) 32-117 погружной насосной установки УЭЦН для 
нефтяной скважины №3 Родинского месторождения; 

• Прожектор. 

Рабочее напряжение проектируемых потребителей электрической энергии – 400/230 В. 

Схемы электроснабжения разработаны в соответствии с: 

− заданием на проектирование объекта; 

− технических условий на электроснабжение. 

При разработке схем электроснабжения учитывались следующие факторы: 

− напряжение сети; 

− категория надежности электроснабжения; 

− удаленность электропотребителей от источника питания. 
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Схемы однолинейные принципиальные электроснабжения скважин №3,5,7 Родинского ме-
сторождения см. графическую часть ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-004, ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-
010, ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-016. 

Энергоэффективность проектируемого объекта зависит от многих факторов, главные из ко-
торых: 

− построение схем с минимальным гидравлическим сопротивлением и минимальным вли-
янием на работу соседних существующих систем; 

− выбор системы электроснабжения (трансформаторы, питающие кабели); 

− потери напряжения в системе; 

− выбор сечения проводов по экономической плотности тока и падению напряжения; 

− качество электроэнергии; 

− компенсация реактивной мощности; 

− теплотехнические характеристики используемых ограждающих конструкций; 

− автоматическое регулирование температуры внутреннего воздуха с помощью датчиков 
температуры; 

− рациональный подход к использованию не возобновляемых энергетических ресурсов; 

− оснащенность приборами учета. 

В связи с удаленностью от тепловых сетей, небольшим потреблением тепла на нужды отоп-
ления и вентиляции и разбросанностью отапливаемых объектов друг от друга, энергообеспечение 
систем отопления и вентиляции электрическое. 

Оперативно-технический учет потребляемой электроэнергии на площадках скважин №3,5,7 
Родинского месторождения выполняется проектируемыми электронными счетчиками, расположен-
ными в РУНН 0,4 кВ проектируемых КТПК(ВК)-6/0,4кВ включение через трансформаторы тока. Дан-
ный учёт не является коммерческим. 

4.8 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, 
об их установленной, расчетной и максимальной мощности 

Подсчет электрических нагрузок выполняется на основании данных технологической части 
проекта, с учетом расчетных коэффициентов. 

Установленная и расчетная мощности блочного технологического оборудования, щитовых 
КИПиА, принимаются на основании технической документации завода-изготовителя данного обору-
дования. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощностях на 
площадках скважин №3,5,7 Родинского месторождения приведены в таблице 4.8.1. 
 
Таблица 4.8.1 - Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной мощностях 

Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощ-
ность ед. 
ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 7 Родинского месторождения 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигате-
лем марки НПЭД нефтяной скважины № 7 

1 32 32 38,4 

АГЗУ 1 10 10 10 

Прожектор 1 0,1 0,1 0,1 
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Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощ-
ность ед. 
ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Станция катодной защиты 1 3,0 3,0 3,0 

Щит КИПиА 1 1,5 1,5 1,5 

в т.ч. на электроотопление -  0,3 0,3 

Итого по скважине №7 - - 46,6 53 

в т.ч. на электроотопление - - 0,3 0,3 

* с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ 

Максимальная мощность электроприемников для скважины № 7 Родинского место-
рождения – 53кВт; 

 

Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощ-
ность ед. 
ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 5 Родинского месторождения 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигате-
лем марки НПЭД нефтяной скважины № 5 

1 32 32 38,4 

Прожектор 1 0,1 0,1 0,1 

Щит КИПиА 1 1,5 1,5 1,5 

в т.ч. на электроотопление -  0,3 0,3 

Итого по скважине №5 - - 33,6 40 

в т.ч. на электроотопление - - 0,3 0,3 

* с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ 

Максимальная мощность электроприемников для скважины № 5 Родинского место-
рождения – 40кВт; 

 

Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощ-
ность ед. 
ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 3 Родинского месторождения 
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Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощ-
ность ед. 
ЭП, кВт 

Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигате-
лем марки НПЭД нефтяной скважины № 3 

1 32 32 38,4 

Прожектор 1 0,1 0,1 0,1 

Итого по скважине №3 - - 32,1 38,5 

* с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ 

Максимальная мощность электроприемников для скважины № 3 Родинского место-
рождения – 38,5кВт; 

Сведения по электропотреблению при годовом числе часов использования максимума элек-
трических нагрузок на площадках скважин №3,5,7 Родинского месторождения приведены в таб-
лице 4.8.2. 

Таблица 4.8.2 – Сведения по электропотреблению при годовом числе часов использования 
максимума силовых электрических нагрузок 

Наименование 
Годовое число часов 
использования мак-

симальной мощности 

Электропотребление, 
тыс. кВт / час в год 

Число и мощность 
трансформаторов 

1 2 3 4 

Потребители электри-
ческой энергии 

Площадка скважины 
№ 7 Родинского место-
рождения 

6500 344,50 1 х 100 кВА 

Потребители электри-
ческой энергии 

Площадка скважины 
№ 5 Родинского место-
рождения 

6500 260,00 1 х 100 кВА 

Потребители электри-
ческой энергии 

Площадка скважины 
№ 3 Родинского место-
рождения 

6500 250,25 1 х 100 кВА 

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности опреде-
лены в соответствии с главой 7, главой 8 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и 
СП 12.13130.2009. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон определена в соответствии с требо-
ваниями главы 5 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и требованиями ПУЭ. 

Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических со-
оружений указаны в таблице 4.8.3. 

Таблица 4.8.3 - Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности 
для технологических сооружений 

kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=1200071156
kodeks://link/d?nd=902111644
kodeks://link/d?nd=1200003114
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Приустьевая площадка 
нефтяной скважины 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

Дренажная емкость нефть IIА-Т3 2 (В-1г) 
на откры-
том воз-

духе 
АН 

АГЗУ нефть IIА-Т3 2 (В-1г) блок-бокс А 

 

4.9 ВЛ-6 кВ 

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ для электроснабжения 
скважины №3,5,7 Родинского месторождения - от трассы ВЛ-6 кВ Фид. №3 ПС 35/6 кВ «Смагинская»; 

На основании карт климатического районирования по ветру и гололеду с повторяемостью 
1 раз в 25 лет для проектируемой ВЛ приняты следующие РКУ: 

• по ветру – III; 

• по гололеду – III. 

Основной источник питания для проектируемых КТПК(ВК) на площадках скважин является 
проектируемая ВЛ 6 кВ с питанием от существующей ВЛ 6 кВ. 

Обзорные схемы трасс ВЛ-6 кВ для электроснабжения площадок скважин №3,5,7 Родин-
ского месторождения см. ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-001, ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-007, 
ПИР0001.001-П-ИЛО5-01-Ч-013. 

Класс напряжения – 6 кВ. 

На проектируемых ВЛ-6 кВ предполагается использовать провод для линий электропере-
дачи АС 70/11. 

Допустимые напряжения в проводе: 

• АС 70/11 – G_= Gвг = 114,0 МПа, Gсг = 45,0 Мпа. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №7 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 258,67 м. 

Общее количество проектируемых опор– 6 шт. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №5 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 89,91 м. 

Общее количество проектируемых опор– 3 шт. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №3 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 105,26 м. 

Общее количество проектируемых опор– 2 шт. 

kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200103119
kodeks://link/d?nd=1200103115
kodeks://link/d?nd=1200103115
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200103118
kodeks://link/d?nd=1200071156
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Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе проектируемых 
КТПК(ВК)-6/0,4кВ по стороне ввода ВЛ-6 кВ в УВН-6 кВ устанавливаются ограничители перенапря-
жений (входят в комплект поставки КТП). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ использу-
ются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6, 10 кВ в виде защитных кожухов из полимерных матери-
алов. 

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с крепле-
нием провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки типа ВШ-1, подвесными стеклян-
ными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени 
загрязнения атмосферы. 

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Же-
лезобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СНВ 7-13. 

Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой 
ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по 
определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд. 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 26633-2012, марки по водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F200. Стойки 
должны иметь лакокрасочное толстослойное (мастичное) покрытие в комлевой части на длине 3 м, 
выполненное на заводе-изготовителе. Надземные металлоконструкции покрыть эмалью ПФ-115 
(ГОСТ 6465-76) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). 

Закрепление железобетонных опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми реше-
ниями серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на желе-
зобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ, в зависимости от характеристик грунтов. 

В соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий на проектируемой пло-
щадке объекта удельное электрическое сопротивление грунтов изменяется от 8,6 до 34,0 Ом*м. Со-
гласно п.2.5.129 ПУЭ 7 изд. для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопро-
тивлением до 100 Ом*м сопротивление заземляющего контура опоры не должно превышать 30 Ом 
(проверяется после монтажа). При необходимости выполняется дополнительная забивка электро-
дов. 

Заземляющее устройство опор с разъединителем выполняется горизонтальным заземлите-
лем из круглой стали диаметром 16 мм (технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 г. (ассоциа-
ция «Росэлектромонтаж»), в соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150 «Заземляющие 
устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ» лист ЭС-
15, тип 1. 

Нормируемое сопротивление заземления остальных опор обеспечивается заземляющими 
выпусками ж/б стоек, поставляемыми в комплекте со стойками согласно серии 3.407-150 «Заземля-
ющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ», 
лист ЭС 07, тип 1. 

Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

Искусственные заземлители выполнить из оцинкованной (по ГОСТ 9.307-89) стали. 

Перечисленные типовые серии разработаны институтами «Сельэнергопроект», 
ОАО «РОСЭП». 

Подача напряжения на проектируемые КТПК(ВК)-6/0,4кВ обеспечивающие электроснабже-
ние технологических потребителей электроэнергии на проектируемых площадках производится 
только после получения разрешения от Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и на основании договорных отношений с электроснабжающей и энергосбытовой 
организациями. 

Охранная зона проектируемой воздушной линии электропередач 6 кВ составляет – 10,0 м в 
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении, согласно 
приложению постановления правительства № 160 от 24.02.2009г. 

Проектируемые ВЛ относятся к нормальному уровню ответственности сооружений. 

kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200101541
kodeks://link/d?nd=1200005270
kodeks://link/d?nd=1200004623
kodeks://link/d?nd=808602684
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200064553
kodeks://link/d?nd=808602743
kodeks://link/d?nd=808602743
kodeks://link/d?nd=1200014745
kodeks://link/d?nd=902145038
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Согласно OК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» проектируемые 
ВЛ идентифицируются как «Линия электропередачи воздушная» КОД 12 4521125, КЧ 0. 

Безопасный срок эксплуатации проектируемых ВЛ-6 кВ составляет не менее 30 лет, при 
условии своевременного проведения периодического технического обслуживания и ремонта, 
направленного на обеспечение ее надежной работы. 

4.10 Система водоотведения 

Системы водоотведения на проектируемой площадке приустьевой нефтяной скважины (с 
ЭЦН).001 № 5, проектируемой площадке приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 3 и 
проектируемой площадке приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 7 отсутствуют. 

Станции очистки сточных вод на площадках отсутствуют, данным проектом станции очистки 
сточных вод не предусматриваются. 

Всего в проекте предусмотрено 4 (четыре) этапа строительства, разделение на этапы 
смотреть на генплане. В данном разделе рассматриваются только этапы, относящиеся к 
обустройству скважин №№ 5, 3 и 7. 

Этап "Обустройство скважины № 5 Родинского месторождения": 

− Площадка приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 5. 

Этап "Обустройство скважины № 3 Родинского месторождения": 

− Площадка приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 3. 

Этап "Обустройство скважины № 7 Родинского месторождения": 

− Площадка приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 7. 

В связи с тем, что проектом постоянного обслуживающего персонала для проектируемой 
площадки приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 5, проектируемой площадки приустьевой 
нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 3, проектируемой площадки приустьевой нефтяной скважины (с 
ЭЦН).001 № 7  не предусматривается, бытовая канализация не требуется.  

На проектируемом объекте предусматривается отвод поверхностно-дождевых стоков в 

шахтный колодец, расположенный на площадке приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 5 

в этапе "Обустройство скважины № 5 Родинского месторождения", на площадке приустьевой 

нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 3 в этапе "Обустройство скважины № 3 Родинского 

месторождения" и на площадке приустьевой нефтяной скважины (с ЭЦН).001 № 7 в этапе 

"Обустройство скважины № 7 Родинского месторождения",  с откачкой стоков непосредственно из 

шахтного колодца. 

Этап "Обустройство скважины № 5 Родинского месторождения" 

В соответствии с принятой схемой производственно-дождевой канализации 
предусматриваются следующие сооружения: 

− Шахтный колодец, всего – 1 шт. 

Этап "Обустройство скважины № 3 Родинского месторождения" 

В соответствии с принятой схемой производственно-дождевой канализации 
предусматриваются следующие сооружения: 

− Шахтный колодец, всего – 1 шт. 

Этап "Обустройство скважины № 7 Родинского месторождения" 

В соответствии с принятой схемой производственно-дождевой канализации 
предусматриваются следующие сооружения: 

− Шахтный колодец, всего – 1 шт. 

Приустьевой шахтный колодец – сооружение для размещения колонных головок и 

противовыбросного оборудования. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах принята в соответствии с п.6.7.3.4 
ГОСТ Р 58367-2019 и составляет: 

− для взвешенных веществ - 300 мг/л; 

− для БПК 20 - 40 мг/л; 

− для нефтепродуктов 50 - 100 мг/л. 
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Предварительная очистка сточных вод не предусматривается. 

Этап "Обустройство скважины № 5 Родинского месторождения" 

Сбор и канализование поверхностно-дождевых стоков с площадки приустьевой нефтяной 

скважины (с ЭЦН).001 № 5 осуществляется в шахтный колодец. Периодическую откачку стоков 

непосредственно из шахтного колодца проводят в передвижные емкости для сбора стоков с 

последующим вывозом на очистные сооружения. При этом необходимо исключить повышения 

уровня поверхностного стока в шахтном колодце выше уровня нижнего основания колонны 

головки. 

Этап "Обустройство скважины № 3 Родинского месторождения" 

Сбор и канализование поверхностно-дождевых стоков с площадки приустьевой нефтяной 

скважины (с ЭЦН).001 № 3 осуществляется в шахтный колодец. Периодическую откачку стоков 

непосредственно из шахтного колодца проводят в передвижные емкости для сбора стоков с 

последующим вывозом на очистные сооружения. При этом необходимо исключить повышения 

уровня поверхностного стока в шахтном колодце выше уровня нижнего основания колонны 

головки. 

Этап "Обустройство скважины № 7 Родинского месторождения" 

Сбор и канализование поверхностно-дождевых стоков с площадки приустьевой нефтяной 

скважины (с ЭЦН).001 № 7 осуществляется в шахтный колодец. Периодическую откачку стоков 

непосредственно из шахтного колодца проводят в передвижные емкости для сбора стоков с 

последующим вывозом на очистные сооружения. При этом необходимо исключить повышения 

уровня поверхностного стока в шахтном колодце выше уровня нижнего основания колонны 

головки. 

 

Шахтные колодцы смотреть раздел 4. 

Этап "Обустройство скважины № 5 Родинского месторождения" 

Габариты шахтного колодца приняты 1,9х1,9х1,8 м, объемом V=6,5 м3. 

Этап "Обустройство скважины № 3 Родинского месторождения" 

Габариты шахтного колодца приняты 1,9х1,9х1,8 м, объемом V=6,5 м3. 

Этап "Обустройство скважины № 7 Родинского месторождения" 

Габариты шахтного колодца приняты 1,9х1,9х1,8 м, объемом V=6,5 м3. 

4.11 Автоматизация комплексная 

В настоящем проекте предусматривается автоматизация, телемеханизация и оснащение 
КИП следующих объектов: 

1 этап строительства: 

• площадка приустьевая нефтяной скважины № 7;  

• станция управления насосом скважины № 7; 

• подстанция трансформаторная для скважины № 7; 

• автоматизированная групповая замерная установка АГЗУ; 

• площадка дренажной емкости ДЕ-1. 
2 этап строительства: 

• площадка приустьевая нефтяной скважины № 5;  

• станция управления насосом скважины № 5; 

• подстанция трансформаторная для скважины № 5. 
3 этап строительства: 

• площадка приустьевая нефтяной скважины № 3;  

• станция управления насосом скважины № 3; 

• подстанция трансформаторная для скважины № 3. 
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4.11.1 Площадка приустьевая нефтяной скважины № 3, 5, 7 

На площадке приустьевой нефтяной скважины № 3, 5, 7 технические средства 
автоматизации обеспечивают: 

• местное измерение температуры в выкидном трубопроводе от устья нефтяной скважины; 

• местное измерение затрубного давления нефти на устье нефтяной скважины; 

• телеизмерение затрубного давления нефти на устье нефтяной скважины; 

• телеизмерение линейного давления нефти в выкидном трубопроводе от устья нефтяной 
скважины; 

• телесигнализацию повышения и понижения линейного давления нефти в выкидном тру-
бопроводе от устья нефтяной скважины; 

• автоматическое отключение станции управления насосом (ЭЦН) при повышении и пони-
жении линейного давления в выкидном трубопроводе от устья нефтяной скважины; 

• передачу данных о параметрах работы станции управления насосом (ЭЦН) по интер-
фейсу RS-485 (дистанционное чтение и изменение уставок, дистанционный запуск и останов сква-
жины); 

• передачу данных от счетчика электроэнергии в подстанции трансформаторной (КТП) по 
интерфейсу RS-485; 

• телесигнализацию об аварии станции управления насосом (ЭЦН); 

• телесигнализацию о пожаре в подстанции трансформаторной (КТП); 

• телесигнализацию о неисправности охранно-пожарной сигнализации в подстанции 
трансформаторной (КТП); 

• телесигнализацию открытия входной двери в подстанции трансформаторной (КТП); 

• контроль состояния воздушной среды (ДВК) на скважинах 3, 5; 

• контроль состояния воздушной среды (ПДК) на скважинах 7;  

• телесигнализацию при повышенной загазованности 20% НПВ, 40% НПВ на площадке 
устья скважины 3, 5; 

• телесигнализацию при повышенной загазованности 3 мг/м3 на площадке устья скважины 
7 

• местную световую и звуковую сигнализацию при повышенной загазованности 20% НПВ, 
50% НПВ на площадке устья скважины; 

• местную световую и звуковую сигнализацию при повышенной загазованности 3 мг/м3 на 
площадке устья скважины 7. 

4.11.2 Площадка дренажной емкости ДЕ-1 

На площадке дренажной емкости ДЕ-1 технические средства автоматизации обеспечивают: 

• телесигнализацию верхнего уровня в ДЕ-1; 

• контроль состояния воздушной среды (ПДК) на площадке ДЕ-1;  

• телесигнализацию при повышенной загазованности 3 мг/м3 на площадке ДЕ-1; 

• местную световую и звуковую сигнализацию при повышенной загазованности 3 мг/м3 на 
площадке ДЕ-1. 

4.11.3 Автоматизированная групповая замерная установка АГЗУ  

Технические средства автоматизации АГЗУ обеспечивают: 

• местное измерение давления в трубопроводе на входе и выходе АГЗУ; 

• телеизмерение температуры в трубопроводе на выходе из АГЗУ; 

Проектом предусматривается передача данных от аппаратного отсека по интерфейсу RS-
485. 

А также, передачу информации: 

• Суточный дебет; 

• Давление в общем коллекторе; 

• Положение ПСМ; 

• Состояние АГЗУ; 

• Управление ПСМ; 

• Несанкционированный доступ; 

• Загазованность в АГЗУ; 

• Пожар; 

• Неисправность шлейфов ППК. 
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4.12 Сети связи 

В соответствии с техническими требованиями, настоящей проектной документацией 
предусматривается передача данных АСУТП в АСДУ на базе Телескоп+ ЦСОИ «Суходол» с 
контролируемого пункта (КП) КИПиА, расположенного на площадке «Сбор нефти и газа со скважины 
№ 3, 5, 7 Родинского месторождения». 

Настоящим проектом предусмотрена передача данных с проектируемого объекта на верхний 
уровень управления осуществлять с использованием GSM/GPRS модулей связи и существующей 
сети оператора сотовой связи. 

В проектной документации том 4.5.7.2 предусматриваются шкафы КИПиА в комплекте с 
GSM-GPRS модулем связи 

Проектом не предусмотрено присоединение к сетям связи общего пользования. Проектиру-
емые сети связи подключаются к существующей корпоративной сети ООО «ННК-Самаранефтегаз». 

Выделенные и технологические сети связи не имеют присоединения к сети общего пользо-
вания, вследствие чего на них не распространяются требования, предъявляемые к сетям связи об-
щего пользования. В связи с этим вопросы, касающиеся взаимодействия проектируемой сети с се-
тями общего пользования, требующие описания в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию», не рассматриваются. 

Проектом предусматривается организация связи с сервером сбора системы АСДУ на базе 
«Телескоп+» установленный в ЦСОИ «Суходол» по каналам связи оператора сотовой связи ПАО 
«Мегафон». Сервер АСДУ установлен в управлении ЦСОИ «Суходол». 

Проектируемый объект расположен в зоне уверенного приема оператора связи по данным 
ПАО «Мегафон». Данные получены на основание проверки качества сигнала на расстоянии 5м от 
поверхности земли (см. расчет уровня сигнала ПАО «Мегафон» приложение А). 

Ближайшая БС ПАО «Мегафон» к проектируемому объекту расположена на расстоянии 
7,3км. 

Проектом предусматривается приём-передача данных от проектируемой скважин № 3, 5, 7 
на верхний уровень по каналу связи с использованием GSM/GPRS-канала по существующей сети 
оператора сотовой связи ПАО «Мегафон». 

Связь с проектируемой скважины на верхний уровень обеспечивается GSM/GPRS модулем 
связи и направленной антенной стандарта GSM входящий в состав шкафа КИПиА. 

Передача данных из сети оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» в ООО «ННК-Самара-
нефтегаз» осуществляется по существующему защищенному шифрованному каналу с туннелиро-
ваннием трафика посредством системы VPN (через существующий VPN сервер). 

Разграничение и контроль трафика между удаленными объектами и сервером КИПиА осу-
ществляется средствами межсетевого экрана (CheckPoint). Настройка межсетевого экрана разре-
шается обмен данными по указанным направлениям и запрещается доступ из сети общего пользо-
вания к любым другим абонентам ООО «ННК-Самаранефтегаз». 

 

4.13 Противопожарные мероприятия 

В соответствии с п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 территория проектирования, на которой рас-
полагаются проектируемые здания сооружения и установки, не попадают под требование, преду-
сматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровода высокого давления с пожар-
ными гидрантами. Согласно указанному документу для пожаротушения на таких объектах преду-
сматриваются только первичными средствами пожаротушения. Ближайший источник противопо-
жарного водоснабжения - естественные водоемы. 

Основное функциональное назначение проектируемых внутриплощадочных проездов и пло-
щадок площадки скважины №3, 5, 7 Родинского месторождения - подъезд специального (грузоподъ-
емного, пожарного и прочего) автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям в аварийных ситуа-
циях и для производства ремонтно-строительных работ. 
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Подъезд к территории обустройства скважины №3, 5, 7 предусмотрен по проектируемому 
проезду с щебеночным покрытием, примыкающему к существующей щебеночной дороге. Преду-
смотрен въезд на территорию обвалования скважины №3, 5, 7 с круговым проездом к проектируе-
мым сооружениям. К площадке КТП предусмотрен тупиковый проезд с разворотной площадкой 
15х15м. 

Подъездная дорога, съезд через обвалование скважин, проезд внутри обвалования, разво-
ротная площадка предусмотрены с щебеночным покрытием.  

Протяженность проектируемого подъезда к обвалованию составляет 12.00 м. Конечный уча-
сток проектируемого проезда примыкает к обвалованию скважины месторождения.  

Максимальный продольный уклон по проезду составляет 100‰. Поперечный уклон проез-
жей части принят 40‰, обочин – 50 ‰.  

Ширина земляного полотна составляем 5,5 м, из них: проезжая часть – 3,5 м, обочины – 1,0 
м (Тип I). Заложение откосов принято 1:1,5 

Для подъезда к скважине предусмотрен проезд внутри обвалования (Тип II) шириной 5,5 м 
(проезжая часть – 3,5 м, обочины – 1,0м) тупиковый с разворотной площадкой 15х15м (Тип II). 

Проектируемое покрытие обочин соответствует Типу I. 

Проектом приняты следующие типы конструкции дорожной одежды: 

Тип I (внешние проезды) 

• щебень легкоуплотняемый М600 фракции 40-70(80) мм с заклинкой фракционным мел-
ким щебнем по ГОСТ8267-93 – 0,25 м; 

• песок средний (с коэф. фильтрации не менее 3 м/сут по ГОСТ 8736-2014) – 0,30 м; 

• местный уплотненный грунт. 

Тип II (внутренние проезды) 

• щебень легкоуплотняемый М600 фракции 40-70(80) мм с заклинкой фракционным мел-
ким щебнем по ГОСТ8267-93– 0,30 м; 

• местный уплотненный грунт. 

Планировку территории производить местным не пучинистым, не просадочным, не набуха-
ющим, не засоленным минеральным грунтом 3 категории по ГОСТ25100-2020, либо песком средней 
крупности по ГОСТ 8736-2014. 9. Уплотнение земляного полотна производить в соответствии с 
требованиями гл. 7, СП 34.13330.2021 

Проектируемые проезды к зданиям и сооружениям предусмотрены по всей длине производ-
ственных объектов (СП 4.13130.2013). 

Таблица 4.7 - Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвента-
рем в соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме» 

Наименование первичных средств пожаротушения 

Нормы комплектации для 
стенда «Комби» 

класс В, шт. класс Е, шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л * 1 1 

Лом 1 - 

Крюк с деревянной рукояткой - 1 

Ведро 1 - 

Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические 
боты и коврик 

- 1 

Покрывало для изоляции очага возгорания 1 1 

Лопата штыковая 1 - 

Лопата совковая 1 1 

Ящик с песком, V=0,5 м3 1 1 

При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов: 
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Наименование первичных средств пожаротушения 

Нормы комплектации для 
стенда «Комби» 

класс В, шт. класс Е, шт. 

*огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт. 

*огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт. 

В случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией 
и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно 
осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части. 
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5 Потребность в энергоресурсах 

Электроснабжение предусматривается от передвижной электростанции типа АД-45. 

Обеспечение сжатым воздухом – от передвижных компрессоров типа ДК-9М. 

Потребность в ресурсах определена на максимально загруженный период строительства на 
основании физических объемов и темпов работ. Результаты расчетов приведены в таблице 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 5.1 – Потребность строительства в электрической энергии, паре, сжатом воздухе, 
кислороде, ацетилене и воде 

 

Наименование энергоре-
сурса 

Удель-
ная 

норма на 
1 млн. ру

б. 

Стоимость СМР., 
млн. руб. Коэффи-

циент 

Всего по строи-
тельству 

I этап II этап I этап II этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 129,00 

0,02 

0,127 1,14 2,9 18,7 

Пар, кг/ч 25,00 0,02 0,127 1,14 0,6 3,6 

Сжатый воздух (приведенный 
к нормальным усло-
виям), м3/мин 

0,40 

0,02 

0,127 1,00 0,01 0,05 

Кислород (приведенный к нор-
мальным условиям), м3/год 

1667,00 
0,02 

0,127 1,00 33,3 211,7 

Ацетилен (приведенный к нор-
мальным условиям), м3/год 

783,00 
0,02 

0,127 1,00 15,7 99,4 

Вода для хозяйственно-питье-
вых нужд, л/с/ объем, м3 

-   - 0,01/5,0 0,014/22,8 

Вода для хозяйственно-быто-
вых нужд, л/с/ объем, м3 

-   - 0,06/18,8 0,11/172,7 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

-   - 0,156/47,2 3,4 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

-   - 54,0 
0,156/154,7

4 

Вода для пожаротушения, м3 -   - 2,9 54,0 

 

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

Расчет потребности в воде определяется согласно МДС 12-46.2008. 

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых нужд осуществля-
ется привозной бутилированной водой по заключению договора на поставку воды со специализиро-
ванной организацией. Качество питьевой воды должно соответствовать требованию СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества». 

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-бытовых нужд осуществля-
ется привозной водопроводной водой силами подрядной организации, источником которой является 
существующий хозяйственно-бытовой водопровод близлежащего районного центра. Качество во-
допроводной воды должно соответствовать требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». Доставка воды осуществляется из с. Шентала расстояние перевозки 18 км 
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Расчет потребности в воде на хозяйственно питьевые нужды произведен в соответствии с 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», п. 5.5 СП 44.13330.2011 Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» с учетом групп производствен-
ных процессов. 

Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.1 - Сводные данные по потребности в воде 

Наименование 
Водопотребление на пе-
риод строительства, м3 

Водоотведение на период 
строительства, м3 

Расход воды на хозяй-
ственно-питьевые нужды 

27,8 27,8 

Расход воды на хозяй-
ственно-бытовые нужды 

210,4 210,4 

Расход воды на производ-
ственные нужды 

349,1 Безвозвратное 

Расход воды на пожаротуше-
ние 

108 Безвозвратное 

 Расход воды на гидроиспы-
тания 

3,4 3,4 

Итого: 698,7 241,6 
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6 Численность, профессионально-квалификационный 
состав работающих 

Перечень профессий и квалификационный состав обслуживающего персонала принят в со-
ответствии с ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов». 

Расчет численности, необходимой для эксплуатации проектируемых сооружений, опреде-
лен в соответствии с «Типовыми нормативами численности рабочих нефтегазодобывающих управ-
лений нефтяной промышленности». 

Обслуживание добывающих скважин будут осуществлять операторы по добыче нефти и 
газа. Обслуживание трубопроводов будут осуществлять трубопроводчики линейные. 

Продолжительность рабочей недели у работников не должна превышать 40 часов. Число 
рабочих дней в году у каждого работника не должно превышать 250. При проектировании организа-
ции и оснащения рабочих мест были использованы материалы проектов-аналогов, показатели ко-
торых соответствовали прогрессивным технологическим, организационным, санитарно-гигиениче-
ским и другим нормативам. Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по 
квалификации и профессиям, механизации и автоматизации работ. 

Оснащение рабочих мест обеспечивает: 

• удобный доступ к аппаратам управления; 

• соответствие функциональному назначению; 

• соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

Принятые в проекте решения по организации и обслуживанию рабочих мест отвечают сле-
дующим требованиям: 

• высокий профессионализм исполнителей работ по функциям обслуживания; 

• оперативность и надежность обслуживания. 

Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию технологиче-
ского оборудования. 

Обслуживание трубопроводов будет осуществляться существующей бригадой ООО «ННК-
Самаранефтегаз», без увеличения численности. Места постоянного нахождения рабочего персо-
нала обеспечены теплом, электроэнергией, питьевой водой и др. 

Помещения бригады находятся в здании со всеми инженерными коммуникациями помеще-
ний. В здании предусмотрены служебно-бытовые помещения, а также комната для сушки спец-
одежды, склад, помещение для приема пищи, комната отдыха, раздевалка для спецодежды. 

Ремонтные работы и уборка прилегающей территории и служебных помещений на место-
рождении предусматривается производить сервисным методом с привлечением сторонних специа-
лизированных фирм. Общее руководство персоналом, обслуживающим месторождение, осуществ-
ляется службой главного инженера ООО «ННК-Самаранефтегаз». 

Для оказания первой медицинской помощи в служебно-бытовых помещениях предусмот-
рены аптечки. Оказание квалифицированной медицинской помощи осуществляется в медучрежде-
нии ближайшего населенного пункта. 

Предусмотренная в проекте система обслуживания рабочих мест должна обеспечить сокра-
щение потерь рабочего времени и рост производительности труда. 

 

kodeks://link/d?nd=471847928
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное 
пользование 

Земельные участки под объекты строительства отводятся во временное (краткосрочная 
аренда земли) и постоянное (долгосрочная аренда земли) пользование. 

Ширина полосы временного отвода определена в соответствии с требованиями норматив-
ных документов, исходя из технологической последовательности производства работ, рельефа 
местности в целях нанесения минимального ущерба и снижения затрат, связанных с краткосрочной 
арендой земли. 

Организованные на период строительства площадки (краткосрочная аренда) имеют времен-
ный характер. После окончания работ земли, использованные под площадки, рекультивируются. 

Места проведения работ согласовываются с районными администрациями и землепользо-
вателями в соответствии с действующим законодательством. Землепользователям компенсиру-
ются убытки, связанные с отчуждением земель. Средства на выплату убытков землепользователям 
включены в смету. 

Основой для отвода земель являются следующие нормативные документы: 

• СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 

• ВСН-14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 
750 кВ»; 

• основы земельного законодательства Российской Федерации; 

• исходные данные заказчика; 

• проектные решения. 

В соответствии СН 459-74 (табл.2) ширина полосы отвода земель для нефтепроводов и га-
зопроводов диаметром до 150 мм: 

• на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя – 24 м. 

В соответствии СН 459-74 (табл.2) ширина полосы отвода земель для нефтепроводов и га-
зопроводов диаметром от 150 до 500 мм: 

• на землях, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя – 32 м. 

Ширина полосы отвода земель для проектируемых ВЛ-6кВ принята по ВСН-14278тм-т1 

(табл.1) и составляет: 

• для воздушной линии электропередачи (при напряжении линии от 0,38 – 20 кВ) - 8 м 

Этап «Обустройство скважины №7 Родинского месторождения» 

• Выкидной трубопровод от скважины №7 до АГЗУ (89х6) протяженность 65,58 м; 

• Нефтегазосборный трубопровод от узла пуска СОД до узла приема СОД (159х6) протя-
женность 4165,05 м; 

• Нефтегазосборный трубопровод от узла приема СОД до УЗА (159х6) протяженность 
56.37 м; 

• ВЛ-6 кВ к скважине №7 протяженность 258,05 м. 

Этап «Подъездная дорога к сооружениям скважины №№3,7» 

• Подъезд к сооружениям скважины №№ 3,7- протяженность проектируемого подъезда к 
обвалованию составляет 30,87 м. 

Этап «Обустройство скважины №3 Родинского месторождения» 

• Выкидной трубопровод от скважины №3 до АГЗУ (89х6) протяженность 119,65 м; 

• ВЛ-6 кВ к скважине №3 протяженность 105,33 м; 

Этап «Обустройство скважины №5 Родинского месторождения» 

• Выкидной трубопровод от скважины №5 до АГЗУ (89х6) протяженность 1569,87 м; 

• ВЛ-6 кВ к скважине №5 протяженность 89,91 м; 

• Подъезд к скважине №5 - протяженность проектируемого подъезда к обвалованию со-
ставляет 86.00 м 

На период строительства отвод земель: 

• 202756,0 м2 (20,2756 га) - общая площадь;  

• 15493,0 м2 (1,5493 га) – площадь постоянного отвода;  

• 187263,0 м2 (18,7263 га) – площадь временного отвода. 
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Ведомость отвода земли на период строительства представлены в томе «Проект полосы 
отвода». 
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8 Сведения о категории земель, на которых распола-
гается (будет располагаться) объект капитального строи-
тельства 

Земли, на которых расположены проектируемые сооружения, согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ ст. 7 п. 1, относятся по целевому назначению 
к следующим категориям: 

• земли сельскохозяйственного назначения 

• земли промышленности 

Вид угодий – пашня, пастбище, кустарниковая растительность, древесная растительность. 

Проектируемые сооружения не проходят по землям лесного фонда, землям особо охраняе-
мых природных территорий. 

Трассы проектируемых линейных сооружений проложены с учётом минимизации земельных 
работ, а также с максимально возможным использованием существующих дорог. 

Трассы были выбраны по критериям оптимальности, с учетом требований правил охраны и 
рационального использования земельных ресурсов, животного и растительного мира, металлоем-
кости, безопасности, технического обслуживания и ремонта. 

Проектом принята подземная прокладка трубопроводов, параллельно рельефу местности. 
ВЛ прокладывается на опорах. 

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения или земельных 
участков в составе таких земель, предоставляемых на период строительства линейных сооружений, 
осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации земель для нужд сельского хо-
зяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 вве-
ден Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ). 

Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель из времен-
ного пользования в долгосрочное пользование (аренду) с переводом земельного участка из одной 
категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую». 

Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства 
осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ предоставление в 
аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности осуществляется без проведения аукционов. 

После завершения работ на всей площадке строительства производится техническая и био-
логическая рекультивация. Земли, отводимые во временное пользование (на период строитель-
ства), передаются Подрядчиком землепользователю с оформлением справки о сдаче рекультиви-
рованных земель и акта сдачи рекультивированных земель районной комиссии с участием Заказ-
чика. По окончании строительно-монтажных работ все земли, отводимые в краткосрочное пользо-
вание на период строительства, в дальнейшем могут использоваться землепользователем по их 
прямому назначению. 
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9 Сведения об использованных в проекте изобрете-
ниях, результатах проведенных патентных исследований 

Согласно проектным решениям, использование изобретений и результатов проведенных па-
тентных исследований не предусматривается. 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков  

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют зна-
чительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности вложенных 
затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем эколого-экономиче-
ской оценки мероприятий по охране земельных ресурсов. 

При определении экономической эффективности использовались: 

• «Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель», 

• СН 423-71 «Инструкция по определению экономической эффективности капитальных 
вложений в строительстве», 

• «Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных зе-
мель», Москва, 1986г., 

• «Временные методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных соб-
ственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель-
ных участков, изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в резуль-
тате деятельности других лиц», утвержденные руководителем Росземкадастра 11.03.2004 г. 

Эффективность затрат на рекультивацию определяется отношением прироста годового 
объема чистой продукции, получаемого в результате рекультивации, и социально-экологического 
результата (дополнительного прироста чистой продукции за счет обеспечения благоприятных усло-
вий, включая устраненный экономический ущерб), к общей сумме затрат на ее осуществление. 
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11 Технико-экономические показатели капитального 
строительства 

Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №3 Родинского месторождения до точки 
врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 
8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного трубопро-
вода составляет 123, 46 м; 

Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №5 Родинского месторождения до точки 
врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 
8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного трубопро-
вода составляет 1569, 87 м; 

Выкидной трубопровод от проектируемой скважины №7 Родинского месторождения до точки 
врезки в АГЗУ запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 
8732-78 наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм. Протяженность выкидного трубопро-
вода составляет 69, 36 м; 

Выкидной трубопровод от АГЗУ до точки врезки запроектирован из труб стальных бесшовных 
горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 
мм. Протяженность выкидного трубопровода составляет 4157, 46 м; 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №7 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 258,67 м. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №5 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 89,91 м. 

Протяженность проектируемой ВЛ-6 кВ, от отпайки до точки подключения проектируемой 
КТПК(ВК)-100/6/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины №3 Родинского месторож-
дения, без учета резерва составляет – 105,26 м. 

Дебит скважин по нефти и жидкости, принятый в соответствии с заданием на проектирова-
ние, приведен в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Дебит скважин по нефти и жидкости, принятые в соответствии с заданием на 
проектирование 

Год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 

Дебит скв. № 3,5 (Пласт А3) 

По нефти, тыс. т 26,8 39,3 49,5 60,5 69 70,7 

По жидкости, тыс. т 27,4 40,1 51 65,4 77,7 87,4 

Добыча газа, млн. м3 0,178 0,261 0,329 0,402 0,458 0,469 

Обводненность, % масс 2,1 1,9 3 7,4 11,2 19,1 

Газовый фактор 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 

Год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Дебит скв. № 7 (Пласт В1) 

По нефти, тыс. т 1,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 

По жидкости, тыс. т 1,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Добыча газа, млн. м3 0,023 0,043 0,043 0,043 0,043 0,04 

Обводненность, % масс 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 9,5 

Газовый фактор 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 

Год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200001512
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12 . Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, после-
довательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуа-
тацию 

Данным проектом предусматривается выполнение работ в условиях действующего предпри-
ятия (проектируемые трассы пересекают действующие инженерные коммуникации). 

До начала строительства необходимо предусмотреть организационные мероприятия по 
обеспечению охраны труда и безопасности производства работ: 

• разработать совместные мероприятия Подрядчика по строительству и Заказчика по про-
изводству работ на территории действующего предприятия; 

• определить перечень работ, выполняемых по наряд-допускам; 

• разработать совместные мероприятия по обеспечению безопасности при совмещении 
работ организаций, участвующих в строительстве; 

• разработать график отключения, переключения по временным схемам и проектным схе-
мам коммуникаций; 

• определить маршрут движения строительной техники, разъезды, места складирования и 
разгрузки материалов, пересечения с инженерными коммуникациями, и обозначить на местности 
указателями и нанести на ситуационный план строительной площадки и схему движения строитель-
ной техники в проектах производства работ. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо получить от ООО «ННК-
Самаранефтегаз» акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории дей-
ствующего предприятия (форма «В» СНиП 12-03-2001) и наряд-допуск на производство работ в ме-
стах действия опасных или вредных факторов (форма «Д» СНиП 12-03-2001). 

Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ, уполномоченному приказом 
по подрядной организации. Наряд-допуск должен быть согласован службами ООО «ННК-Самара-
нефтегаз» и подписан ее руководством. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выда-
ется при наличии разрешения дирекции ООО «ННК-Самаранефтегаз» или организации, эксплуати-
рующей сооружение или коммуникацию. 

Выполнение строительно-монтажных работ разрешается только при наличии проекта про-
изводства работ (ППР). 

Кроме того, отдельно могут быть оговорены условия и требования к производству работ, 
которые могут привести к возгоранию или взрыву сред действующих производств, утвержденные в 
установленном порядке дирекцией предприятия. 

В зонах проведения строительно-монтажных работ (особенно сварочных и работ по анти-
коррозионной защите) в условиях действующего предприятия необходимо вести регулярный кон-
троль за содержанием горючих и токсичных примесей в воздухе, в случае выявленного превышения 
концентрации горючих и токсичных веществ выше предельно допустимых значений, в зоне их пре-
вышения приостанавливаются строительно-монтажные работы полностью или частично (виды ра-
бот, которые запрещены в данных условиях) до их устранения. 

Строительные площадки комплекса должны быть ограждены от действующего предприятия. 

При производстве сварочных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах, кроме тре-
бований действующих нормативных документов, необходимо соблюдать следующие правила: 

• сварочный генератор, трансформатор, включающая аппаратура (автомат, рубильник) не 
должны располагаться в местах возможного скопления горючих газов и паров или разлива горючей 
жидкости, а также на участках земли, пропитанной нефтью и нефтепродуктом. В соединениях сва-
рочного провода должны быть предусмотрены изолированные наконечники и резьбовые крепления; 

• перемещение сварочных проводов, находящихся под напряжением, запрещается; 

• запрещается прокладка сварочных проводов по металлическим предметам без их 
надежной изоляции; 

• места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой); 
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• не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к противопо-
жарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы выполняются под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при условии соблюдения 
требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по 
ГОСТ 12.1.019-2009. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у 
машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, эксплуати-
рующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей 
воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и 
главным энергетиком. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной 
зоне ЛЭП допускаются только: 

• при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

• при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-
допуска строительно-монтажной организацией; 

• при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-тех-
нических работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего квалификацион-
ную группу по технике безопасности не ниже III; 

• при наличии у машинистов строительных машин квалификационной группы по технике 
безопасности не ниже II; 

• при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 

• при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим от электрического тока. 

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими подземными ком-
муникациями разработку грунта следует производить согласно техническим условиям, выданным 
организацией, эксплуатирующей данные коммуникации и в присутствии их представителя. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,00 м по обе стороны от трубопро-
вода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими коммуника-
циями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), в соответствии с 
техническими условиями организации, в ведении которой находится данная коммуникация. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в 
проектной документации, работы следует приостановить, принять меры по обеспечению сохранно-
сти этих коммуникаций и вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих 
данные коммуникации. 

На период производства земляных работ в зоне расположения существующих коммуника-
ций необходимо выполнить следующие мероприятия: 

• при попадании существующих кабелей в зону передвижения механизмов ремонтно-стро-
ительной колонны необходимо выполнить устройство вдольтрассового проезда из минерального 
грунта, полученного при разработке траншеи; 

• при попадании существующих трубопроводов в зону складирования минерального 
грунта под отвалом необходимо уложить дорожные железобетонные плиты; 

• в местах пересечения существующих кабелей и трубопроводов с проектируемой трас-
сой, необходимо одновременно с разработкой траншеи выполнить защиту (подвеску) кабеля и су-
ществующего трубопровода. 

Организационно-технологические схемы возведения проектируемых сооружений и методы 
производства работ даны с учетом особенностей, которые оказывают непосредственное влияние 
на сроки строительно-монтажных работ. 

При строительстве площадочных сооружений принята организационно-технологическая 
схема на основе применения узлового метода. 

При строительстве линейных объектов принята полевая (трассовая) схема выполнения сва-
рочно-монтажных работ. 



  

         
  

        
53 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

48 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых условиях поло-
жен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных тех-
нологических операций с учетом оптимального уровня их совмещения. 

Описание организации последовательности производства строительства рассматриваются 
в разделе ПОС.  
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13 Мероприятия по обеспечению промышленной без-
опасности 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокра-
щения ущерба от вероятных аварий в проектной документации предусмотрен комплекс технических 
мероприятий: 

• герметизация системы транспорта продукции скважин; 

• защита трубопроводов, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и внут-
ренней коррозии; 

• размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам 
проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• подбор материального исполнения труб и оборудования согласно группе и категории 
смеси, коррозионной активности, условного диаметра и температуры рабочей среды с учетом дан-
ных эксплуатационной стойкости; 

• молниезащита металлических конструкций и защита от статического электричества тех-
нологических аппаратов и трубопроводов; 

• проверка на прочность и герметичность после монтажа; 

• проведение 100% контроля сварных соединений физическими методами; в том числе 
радиографическим методом. 

• укладка трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы; 

• установка опознавательных знаков трассе трубопроводов, на углах поворота и на пере-
сечениях с существующими коммуникациями; 

• исполнение приборов КИПиА, установленных во взрывоопасных зонах, во взрывозащи-
щенном исполнении; 

• зануление всего электрооборудования и стальных защитных труб;  

• автоматизация системы управления технологическими процессами на проектируемых 
объектах. 

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемому 
объекту и предупреждения террористических актов предусмотрены следующие инженерно-техни-
ческие средства и мероприятия:  

• сигнализация несанкционированного доступа в шкаф КИПиА, КТП;  

• периодический визуальный осмотр проектируемых сооружений обслуживающим персо-
налом, а также ведомственной службой безопасности;  

• наличие средств оперативной радиотелефонной связи у обслуживающего персонала и 
ведомственной охраны.  

Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на проектируемых 
объектах и сооружениях являются:  

• ежедневные обходы и осмотр территории на предмет выявления взрывных устройств 
или подозрительных предметов;  

• тщательный подбор и проверка кадров;  

• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов ин-
структажей и практических занятий по действиям в ЧС.  

Охрана месторождения осуществляется охранным предприятием на договорной основе. 

Таким образом, примененные на производственном объекте средства защиты согласно 
классу значимости соответствуют требованиям табл.2 п. 8.1 СП 132.13330.2011 

13.1 Перечень составляющих проектируемого объекта с 
указанием количества и наименования опасных веществ 

Проектируемый объект «Сбор нефти и газа со скважины № 3, 5, 7 Родинского 
месторождения» относится к опасному производственному объекту согласно п.1 приложения 1 ФЗ 
№116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

Основным опасным веществом, учитываемым при идентификации декларируемого объекта, 
является нефть. 
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14 Приложения 

Приложение А 
Задание на проектирование 
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Приложение Б 
 

Технические условия 
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Схема обустройства скважины №3, 5, 7 Родинского месторождения 
нефти. 

 

 
    
 
  



  

         
  

        
101 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

96 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



  

         
  

        
102 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

97 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 



  

         
  

        
103 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

98 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 



  

         
  

        
104 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

99 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 



  

         
  

        
105 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

100 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

         
  

        
106 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

ПИР001.001-ПЗ-ТЧ 

Лист 

       

101 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего ли-
стов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
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ненных 
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