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1 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 
ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Основанием для разработки проектной документации являются: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2023 года»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды»; 

4. Постановление Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 № 686-п «Об

утверждении государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей 

среды на территории Волгоградской области»; 

5. Государственный контракт №1945/21 от 06.09.2021 г. на выполнение работ по раз-

работке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объек-

тов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя 

«Белое море». Рекультивация загрязненных участков» (Приложение А раздела «Поясни-

тельная записка» шифр тома ГТП-122/21-ПЗ); 

6. Дополнительное соглашение №1 от 19 января 2023 г. к Государственному кон-

тракту №1945/21 от 02.11.2021 г. (Приложение А1 раздела «Пояснительная записка» шифр 

тома ГТП-122/21-ПЗ) 

Проектная документация разработана на основании следующих документов: 

1. Задание на проектирование на выполнение работ по разработке проектной доку-

ментации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятель-

ности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекульти-

вация загрязненных участков» (Приложение к Государственному контракту от 06.09.2021 г. 

№1945/21); 

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от

25.12.2019 №879 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2017 г. №470» (пункт 187) 

3. Градостроительные планы земельных участков (представлены в Приложении Ц

раздела «Пояснительная записка» шифр тома ГТП-122/21-ПЗ); 

4. Выписка из ЕГРН на земельные участки (представлены в Приложении Х раздела

«Пояснительная записка» шифр тома ГТП-122/21-ПЗ); 
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5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: «Выпол-

нение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация хими-

чески опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание 

шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» (ГТП-122/20-

ИГДИ); 

6. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Выпол-

нение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация хими-

чески опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание 

шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» (ГТП-122/20-

ИГИ1, ГТП-122/21-ИГИ2); 

7. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объ-

екту: «Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликви-

дация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обез-

вреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

(ГТП-122/20-ИГМИ); 

8. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объ-

екту: «Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликви-

дация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обез-

вреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

(ГТП-122/20-ИЭИ, книги 1 - 10).  

 

Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде регла-

ментируется ст. 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ и постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 и включает: 

− проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий;  

− разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 

− согласование и утверждение проекта ликвидации накопленного вреда окружаю-

щей среде; 

− непосредственное проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружа-

ющей среде, 

− осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации накоплен-

ного вреда окружающей среде. 

  

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

5 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

10 

1.1 Основные термины и определения 

Накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, возникший в ре-

зультате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению кото-

рого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме [1]. 

Объекты накопленного вреда окружающей среде – территории и акватории, на ко-

торых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строитель-

ства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окру-

жающей среде [1]. 

Проект по ликвидации накопленного вреда – документ, на основании которого про-

водится ликвидация накопленного вреда [6]. 

Объект рекультивации нарушенных земель – установленная проектом рекультива-

ции площадь земной поверхности или земельный участок, подлежащие рекультивации 

вследствие нарушения почвенно-растительного покрова и загрязнения почв [11]. 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и 

(или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, при-

годное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстанов-

ления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений [11]. 

Проект рекультивации земель – документ, на основании которого проводится ре-

культивация земель [11]. 

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ [2]. 
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1.2 Общие сведения об объекте накопленного вреда окружающей среде 

В результате производственной деятельности ликвидированного ВОАО «Химпром» 

на его территории образовался объект, содержащий вещества категории аварийно-хими-

чески опасных веществ (АХОВ) – шламонакопитель «Белое море» (далее – объект).  

Химический завод (в настоящий момент ВОАО «Химпром»), основанный в 1931 

году, вплоть до 1987 года занимался выпуском химически опасной продукции, размещае-

мой преимущественно на территории цеха 34. После снятия мощностей по выпуску про-

дукции на ВОАО «Химпром» сохранились объекты, не включенные в программу конверсии 

(цех 34, емкости с хлорорганическими отходами).  

Прием отходов от технологических процессов химического завода был организован 

в шламонакопитель «Белое море», созданный в верхней части Сарептского затона путем 

отсыпки дамб, перемычек. Со стороны реки Волга и Сарептского затона накопитель огоро-

жен дамбой из песчано-глинистых грунтов высотой от 2 до 3,5 м. 

Шламонакопитель был предназначен для складирования жидких и твердых отходов 

производства предприятия. Заполнение накопителя сточными водами начато в 1950-х го-

дах. 

С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду содержимого 

«Белого моря» производилось укрытие накопителя известью-пушонкой, известково-карбо-

натным шламом, отсевом извести и известьсодержащими отходами карбидного производ-

ства и строительными отходами. Высота шламовой площадки превысила уровень дамбы 

более чем на 7 метров. 

В октябре 2014 года производственная деятельность ВОАО «Химпром» останов-

лена. Начиная с 2015 г. ведется процесс консервации производственных объектов с осво-

бождением технологического оборудования от химических веществ и перемещением их в 

места временного хранения в соответствии с проектами, разработанными специализиро-

ванными организациями.  

В настоящее время деятельность по размещению отходов на шламонакопителе 

«Белое море» не ведется.  

Шламонакопитель «Белое море» включен в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде приказом Минприроды России от 25.12.2019 г. 

№879.  
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1.3 Краткая характеристика объекта 

Шламонакопитель «Белое море» расположен в пределах правобережной поймы 

реки Волга, в 200-400 м от берега реки на территории бывшего ВОАО «Химпром», по ад-

ресу: г. Волгоград, ул. Промысловая, д.23. 

В таблице 1.3.1. представлена информация о земельных участках, которые входят 

в границу территории шламонакопителя. 

 

Таблица 1.3.1. Перечень и характеристики земельных участков 

№ Кадастровый номер 
ЗУ 

Категория земель Вид разрешенного использования Площадь, 
м2 

1 34:34:070103:4 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения 

Площадка утилизации и отвала шлама 115 664 

2 34:34:070103:2566 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения 

Площадка утилизации и отвала шлама 5 000 

3 34:34:000000:57679 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения 

Ликвидация химически опасных объектов 
от прошлой деятельности на ВОАО «Хим-
пром». Обезвреживание шламонакопителя 
«Белое море». Рекультивация загрязнен-
ных участков 

121 457 

4 34:34:000000:57690 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения 

Ликвидация химически опасных объектов 
от прошлой деятельности на ВОАО «Хим-
пром». Обезвреживание шламонакопителя 
«Белое море». Рекультивация загрязнен-
ных участков 

8 301 

5 34:34:000000:57691 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Ликвидация химически опасных объектов 
от прошлой деятельности на ВОАО «Хим-
пром». Обезвреживание шламонакопи-
теля «Белое море». Рекультивация за-
грязненных участков 

4 540 

6 34:34:080002:130 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Ликвидация химически опасных объектов 
от прошлой деятельности на ВОАО «Хим-
пром». Обезвреживание шламонакопи-
теля «Белое море». Рекультивация за-
грязненных участков 

30 959 

7 34:34:070103:2585 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Специальная деятельность 1 857 

8 34:34:000000:57789 Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

Специальная деятельность 279 933 
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Земельный участок 34:34:000000:57789 площадью 279 933 м2 частично использу-

ется для размещения проектируемых зданий и сооружений. 

 

 
Рисунок 1.3.1. Схема расположения шламонакопителя 

 

Общая площадь шламонакопителя – 28,33 га. 

Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров. 

Шламонакопитель «Белое море» разделен на две карты.  

Северная карта (земельные участки с к/н 34:34:070103:4, площадью 11,57 га и 

34:34:070103:2566, площадью 0,50 га): территория, занятая шламом, по результатам изыс-

каний, составляет 12,06 га. Вся территория северной карты покрыта известь-содержащим 

субстратом. Древесная и кустарниковая растительность отсутствует. 

Южная карта (земельные участки ск/н 34:34:000000:57679 площадью 12,1457 га, 

34:34:000000:57690 площадью 0,8301 га, 34:34:000000:57691 площадью 0,454 га, 

34:34:080002:130 площадью 3,0959 га): территория, занятая шламом, по результатам изыс-

каний, составляет 14,03 га. Вся территория южной карты покрыта песчаным субстратом 

(иногда встречается известь-содержащий субстрат). На данной территории начинает фор-

мироваться растительный покров, представленный разреженными группировками (зача-

стую довольно крупными) рудеральных растений, как травянистых, так и древесно-кустар-

никовых. 
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Объем накопленного шлама по результатам проведенных изысканий:  

- северная карта – 1 174 041 м3;  

- южная карта – 1 019 646 м3. 

Мощность шлама – от 0,3 м до 18,4 м.  

Шлам представляет собой сравнительно однородную массу пылеватого песчано-

известковистого материала серого цвета, рыхлого или среднеплотного сложения, с вклю-

чением строительных отходов. 

Состав техногенных отложений неоднороден и включает: 

- шлам сточных вод химических производств ВОАО «Химпром»; 

- твердые известьсодержащие отходы;  

- строительные железобетонные конструкции и другие строительные отходы;  

- сточные воды, обогащенные суспензией шлама и др. 

 

Компонентный состав накопленного шлама на основании данных технического от-

чета по результатам инженерно-экологических изысканий шифр тома ГТП-122/21-ИЭИ 

представлен в Приложении А к настоящему тому. 

 

По результатам проведенного анализа проб шлама 14,97% (19 объединенных проб) 

относятся к V классу опасности (практические неопасные отходы), в основном суглинки, 

пески и глины, залегающие ниже шлама, а также песок, представленный насыпным грунтом 

на поверхности. 

К III классу опасности (умеренно опасные отходы) относятся 5,51% (7 объединенных 

проб), в основном сам отход (шлам), также местами определен III класс опасности в грунте 

залегающем ниже толщи отхода и в грунте, залегающем между толщей шлама, что связано 

с сорбционными свойствами грунта. 

Остальные 79,52 % отобранных проб по результатам биотестирования были отне-

сены к IV классу опасности (малоопасные отходы) соответственно. 

 

В рамках маршрутного исследования шламонакопителя «Белое море» было выяв-

лено, что территория сильно изменена под действием антропогенных образований: нару-

шен растительный покров, отмечается техногенное опустынивание территории (рис.1.3.2, 

1.3.3). Территория выглядит однородно, признаков высачивания фильтрата не обнару-

жено. Иных объектов (свалок), являющихся потенциальными источниками загрязнения, не 

выявлено.  
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Рисунок 1.3.2. Территория шламонакопителя (северная карта) 

 
Рисунок 1.3.3. Территория шламонакопителя (южная карта) 

 

  

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

11 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

16 

1.4 Цели и задачи 

Цель – разработка мероприятий и инженерно-технических решений по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде путем обеспечения соответствия объекта строи-

тельным нормам, требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

По результатам рассмотренных вариантов ликвидации шламонакопителя «Белое 

море» Заказчиком утвержден вариант «Фиксация шлама на месте с созданием системы 

защитных укрытий и барьеров» (Приложение Б). 

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий, направленных 

на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на территории шламонакопителя, 

и, как следствие, предотвращение (снижение до безопасного уровня) и ограничение рас-

пространения негативного воздействия объекта на окружающую среду, в том числе: 

- изоляция шлама от окружающей среды и исключение поступления атмосферных 

осадков в шламонакопитель; 

- исключение распространения фильтрата в окружающей среде; 

- создание растительного слоя, создающего благоприятные условия для восстанов-

ления экологических функций почв, биологической продуктивности и видового разнообра-

зия экосистем; 

- выращивание растительности противоэрозионного и ландшафтно-озеленитель-

ного назначения из состава флоры данной природно-климатической зоны. 

Осуществление хозяйственной деятельности на территории объекта после ликви-

дации (консервации) шламонакопителя не предполагается. 

Разработанные технические решения по изоляции шламонакопителей включают в 

себя комплекс мер, позволяющих в перспективе производить работы по выемке шлама в 

случае создания технологии по его переработке. 
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1.5 Условия района расположения объекта 

Геоморфология и рельеф 
Волгоград находится на стыке 3-х природных равнин: Приволжской возвышенности, 

Прикаспийской возвышенности и Ергеней. Граница между Приволжской возвышенности и 

Ергенями проводится на балке Отрадной. По геоморфологическим данным она проводится 

по естественному понижению от верховьев балки Соляной до реки Червленой. Таким об-

разом Приволжская возвышенность «опирается» на Волгу, а Ергени на Сарпинскую рав-

нину.  

Территория Волгограда в геологическом отношении не однородна. Характерными 

чертами являются: развитие с поверхности молодых (кайнозойских, морских, континен-

тальных) разнородных тектонических структур, Приволжской моноклинали (правый берег 

Волги) и Прикаспийской впадины за Волжским.  

 

Гидрография 

Ближайшая река Волга расположена на расстоянии в 160 метров от объекта и 

имеет отметки -0.15 м, при этом объект находится на отметках выше 9,5 м, максималь-

ный уровень 1% обеспеченности на участке изысканий для реки Волга 9.39 м. 

Волга берёт начало на Валдайской возвышенности (Тверская область); впадает 

в Каспийское море. Длина реки составляет 3530 км, площадь бассейна 1,361 млн км2. 

На участке ниже плотины Волжской ГЭС длиной около 50 км в зоне наиболее 

интенсивного воздействия регулирования стока водохранилищем ГЭС русло Волги пе-

ресекает Волго-Ахтубинскую пойму, расположенную слева по течению, и проходит у 

подножья правого крутого склона долины высотой от 25-30 до 50 м, сложенного пре-

имущественно лессовидными суглинками. Русло Волги здесь характеризуется разви-

тием крупных русловых рукавов, образующихся в результате отторжения побочней или 

реже – следствие отторжения прирусловых участков поймы (в конце участка). Поймен-

ный берег высотой от 5-8 до 10-12 м над меженью затоплялся только при очень высо-

ких половодьях, а пойма на прилегающих к руслу участках расчленялась сетью неболь-

ших узких пойменных протоков (ериков), действующих в период половодья. 
В 170 м на юге от объекта находится затон Сарептский.  
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Краткая климатическая характеристика 
Климат района умеренно-континентальный, обусловлен комплексом физико-геогра-

фических условий, положением бассейна в центре Европейской равнины, удаленностью от 

морей и горных образований, отсутствием резких контрастов в рельефе. Характеризуется 

теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо вы-

раженными переходными сезонами 

Среднегодовая температура наружного воздуха по данным многолетних наблюде-

ний в районе изысканий достигает 9,3°С. Среднемесячная температура наиболее холод-

ного месяца – минус 5,7 °С, наиболее теплого месяца – 24,8 °С. Абсолютные минимумы 

температуры воздуха приходятся на декабрь – январь месяцы и достигают в районе изыс-

каний минус 30,2 °С (за период 1990 – 2020 гг.). Абсолютный максимум температуры – 

42,6°С приходится на август. 

Средняя многолетняя сумма осадков в районе участка изысканий равна примерно 

390 мм. На теплый период года приходится 216 мм, а на холодный – 174 мм. 

 

Таблица 1.5.1. Среднее месячное и годовое количество осадков, мм 

Станция Месяцы Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волгоград 

СХИ 39 31 33 27 42 35 28 19 33 32 29 42 390 

 

Инженерно-геологические условия 
В геологическом строении участка изысканий до глубины 40,0 м залегают отложения 

четвертичной и палеогеновой систем, представленные следующими стратиграфо-генети-

ческими комплексами: 

Четвертичные отложения 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ-1а – насыпной грунт: песок мелкий, светло-коричневый, влажный, с вкл. гравия 

и щебня. Мощность отложений составляет 0,2-4,2 м. Подошва отложений расположена в 

абсолютных отметках 5,06-24,86 м. 

ИГЭ-1б – насыпной грунт: суглинок коричневый, твердый, с вкл. гальки и щебня, с 

прослоями песка. Мощность отложений составляет 1,4-11,4м. Подошва отложений распо-

ложена в абсолютных отметках 1,32-24,1м. 

ИГЭ-2 – шлам химического производства. Мощность шлама составляет 0,3-18,4м. 

Подошва отложений расположена в абсолютных отметках -1,26-18,33м. 

Делювиальные отложения(aQIV) 

ИГЭ-3а – глина коричнево-желтая, полутвердая, с прослоями глины тугопластичной. 

Мощность отложений составляет 1,0-512,5м. Подошва отложений расположена в абсолют-

ных отметках -14,81-19,34м. 
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Аллювиальные современные отложения(aQIV) 

ИГЭ-3б – глина серовато-коричневая, мягкопластичная, с редкими прослоями глины 

тугопластичной, со средним содержанием органических веществ 4,64%. Мощность отло-

жений 1,0-12,5 м. Подошва отложений расположена в абсолютных отметках -9,46-4,92м. 

ИГЭ-3в – глина серовато-коричневая, текучепластичная, с высоким содержанием 

органических веществ 5,35%. Мощность отложений составляет 1,2-6,2м. Подошва отложе-

ний расположена в абсолютных отметках -5,41- 5,04м. 

ИГЭ-4а – песок мелкий, коричнево-серый, водонасыщенный, средней плотности, с 

редкими прослоями глины, с прослоями песка средней крупности, с редкими вкл. гравия. 

Вскрытая мощность отложений составляет 1,5-24,9м. Подошва отложений располо-

жена в абсолютных отметках -24,27- 2,64м. 

ИГЭ-4б – песок мелкий, коричневато-желтый, от малой до средней степени водона-

сыщения, средней плотности. Вскрытая мощность отложений составляет 0,3-16,9м. 

Подошва отложений расположена в абсолютных отметках -1,60-14,1м. 

 

Палеогеновая система (Р) 

ИГЭ-5 – глина голубовато-зеленая, полутвердая, тяжелая. Вскрытая мощность от-

ложений до 0,3-23,0м. Подошва отложений вскрыта локально в абсолютных отметках -9,36-

26,6м. 

ИГЭ-6 – песок мелкий, желтовато-зеленый, водонасыщенный, плотный. Вскрытая 

мощность отложений до 0,6-16,0м. Подошва отложений не вскрыта до глубины 40,0м. 

 
Гидрогеологические условия 
Подземные воды на площадке представлены четвертичным и палеогеновым водо-

носными горизонтами. 

Локально распространен техногенный водоносный горизонт (фильтрат). Фильтра-

ция внутри тела шламонакопителя происходит по типу зоны аэрации – в вертикальном 

направлении (сверху-вниз) с поступающим атмосферным питанием (дождевое, снеговое). 

Водовмещающими грунтами служат (ИГЭ-2). Разгрузка фильтрата происходит в ни-

жележащий четвертичный горизонт на участках отсутствия водоупора (ИГЭ-3а,3б). В виду 

различного состава шламонакопителя ИГЭ-2 как содержит фильтрат, так и может являться 

локальным водоупором. 

Фильтрат вскрывался на глубинах 2,0-18,0м, в абсолютных отметках 2,14-17,34м. 
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Четвертичный водоносный горизонт – по всей территории изысканий горизонт 

напорно-безнапорный, вскрывался на глубинах от 6,6 м до 28,0 м., что соответствует абсо-

лютным отметкам от -8,03 до 4,24 м, пьезометрический уровень устанавливается на глуби-

нах 23,3-6,1м, в абсолютных отметках от 6,24 до -0,96 м. Величина напора до 11,2м.  

Водовмещающими грунтами является песок мелкий, коричнево-серый, водонасы-

щенный, средней плотности, с редкими прослоями глины, с прослоями песка средней круп-

ности (aQIV) ИГЭ-4а.  

Локальным водоупором являются: глина серовато-коричневая, мягкопластичная, с 

редкими прослоями глины тугопластичной, (aQIⅤ) ИГЭ-3б, глина коричнево-желтая, по-

лутвердая, с прослоями глины тугопластичной (dQIⅤ) ИГЭ-3а, глина голубовато-зеленая, 

полутвердая, тяжелая, ИГЭ-5.  

Питается водоносный горизонт за счет инфильтрации атмосферных осадков, раз-

гружается в нижележащий водоносный горизонт и в местную гидрографическую сеть реку 

Волгу. 

 

Палеогеновый водоносный горизонт – вскрыт локально, горизонт напорный, вскры-

вался на глубинах от 24,0 м до 39,1 м., что соответствует абсолютным отметкам от -9,36 

до -26,6 м, пьезометрический уровень устанавливается на абсолютных отметках от 8,4 до 

14,9 м., в абсолютных отметках 0,72-6,34м. Величина напора достигает 14,2-27,7м. Во-

довмещающими грунтами является песок мелкий, желтовато-зеленый, водонасыщенный, 

средней плотности ИГЭ-6. Локальным водоупором является глина голубовато-зеленая, по-

лутвердая, тяжелая, ИГЭ-5. В местах отсутствия водоупора образует единый водоносный 

горизонт с четвертичным. Питается водоносный горизонт за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков, разгружается в местную гидрографическую сеть реку Волгу. 

В весенне-осенний период возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5 м. 

Подземные воды, согласно ГОСТ 31384-2017, слабоагрессивны к металлическим 

конструкциям при постоянном погружении и сильноагрессивны при периодическом смачи-

вании, слабоагрессивны к бетону всех марок. 

По данным химических анализов подземные воды по преобладающим анионам яв-

ляются хлоридная, сульфатно-хлоридная, гидрокарбонатно-хлоридная, по катионам маг-

ниево-кальциево-натриевая, кальциево-магниевая, кальциево-натриевая, натриево-каль-

циево-магниевая, имеют минерализацию 1,4-21,8, общая жесткость 8,11-190,80 мг*экв/л и 

рН=6,4-10,2. 
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Неблагоприятные инженерно-геологические факторы 
Сезонное промерзание грунтов 

- для песков мелких – 1,08 м; 

- для суглинков и глин – 0,89 м 

 

Сейсмичность 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федера-

ции ОСР- 2015, Волгоград находится в шестибалльной зоне интенсивности при степени 

сейсмичной опасности. 

 

Оценка карстово-суффозионной опасности 

В ходе рекогносцировочного обследования на участке изысканий и в его окрестно-

стях наличие на поверхности земли проявлений карстово-суффозионных процессов в виде 

провалов (воронок) и оседаний земной поверхности не выявлено. 

Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования кар-

стовых провалов, согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 (часть II) – VI-неопасная. 

 

Подтопление территории 

Согласно СП22.13330.2016 по характеру подтопления участок относится к непод-

топленному (подземные воды залегают на глубине более 3,0 м).  

 

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оврагооб-

разование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость поверхностных и 

глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на процессе строи-

тельства и эксплуатации проектируемого сооружения, на дневной поверхности исследуе-

мого участка не обнаружены. 
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Экологическая оценка 
Экологическая оценка территории объекта представлена в соответствии с данными 

технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Шламонакопитель «Белое море» образован в результате прошлой деятельности 

ВОАО «Химпром» и занимает общую площадь 28,33 га. Размер санитарно-защитной зоны 

предприятия составляет 1000 м, площадь СЗЗ ориентировочно 6,38 км2; 4,67 км2 без учета 

р.Волга. 

В настоящий момент на территории шламонакопителя повсеместно распростра-

нены техногенные грунты (шламы). Объект представляет собой земельный участок с нару-

шенным гидрогеологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, 

измененным составом флоры и фауны. 

Нарушенные земли утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются 

источником негативного воздействия на окружающую среду. 

По комплексной оценке по токсико-химическим показателям пробы почвы и грунтов 

на территории шламонакопителя:  

- 1,05 % проб соответствуют категории загрязнения «умеренно опасная»; 

- 21,05% проб соответствуют категории загрязнения «опасная»; 

- 17,89% соответствуют категории загрязнения «чрезвычайно опасная»; 

- 60,01% соответствуют категории загрязнения «допустимая» 
Основные загрязняющие вещества – цинк, никель, свинец, фенолы, ПХБ. 
 

Почвенно-растительный покров 

На территории шламонакопителя естественный почвенный покров отсутствует, по-

всеместно представлены техногенные грунты. 

Растительный покров на территории шламонакопителя сформирован на полностью 

преобразованной человеком территории. Популяции испытывают высокую антропогенную 

нагрузку, малочисленны и менее стабильны. 

Растительность Северной карты крайне скудная и фрагментарная, что обусловлено 

спецификой грунтов (субстрата), непригодных для роста растений – вся территория карты 

покрыта известь-содержащим пылеватым бесструктурным субстратом. Встречаются от-

дельные популяции житняка гребенчатого и тростника обыкновенного. Древесная и кустар-

никовая растительность отсутствует. 

Растительность Южной карты представлена в основном травянистой рудеральной 

растительностью песчаных и нарушенных местообитаний.  

Древесная (наличествует только подрост) и кустарниковая растительность пред-

ставлена вязом малым, лохом серебристым, кленом американским (ясенелистным), гре-

бенщиком и тополем черным, последние три вида встречаются единично. 
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Животный мир 

Территория шламонакопителя в следствии полного техногенного преобразования и 

отсутствия пригодных для обитания животных участков (нет сформированного раститель-

ного и почвенного покрова, антропогенных укрытий и прч.) не освоена животными (как по-

звоночными, так и беспозвоночными). 

Во время маршрутных исследований редкие и охраняемые виды животных на тер-

ритории объекта встречены не были. 

 

Воздействие на подземные воды 

В таблице 1.5.2. представлены основные загрязняющие вещества, выявленные в 

результате химического анализа подземных (природных) вод, техногенных вод. 

Таблица 1.5.2. Основные загрязняющие вещества по результатам лабораторных исследо-

ваний (ГТП-122/21-ИЭИ) 
Показатели, существенно пре-

вышающие установленные 
ПДК, согласно СанПиН 

1.2.3685-21 

Природная подземная вода Техногенная подземная вода 
(фильтрат) 

Железо более 166 ПДК, превышения  
почти во всех пробах; 

более 1666,6 ПДК, превышения 
во всех пробах 

БПК5 129 ПДК в скважине №7; до 264 ПДК, превышения во 
всех пробах 

Фенол до 87 ПДК, превышения во всех 
пробах 

до 22400 ПДК, превышения во 
всех пробах 

Толуол до 75 ПДК до 354 ПДК 

Ион аммония 

более 66 ПДК (т.к. концентра-
ция в 2-х пробах оказались 
выше порога обнаружения), 
превышения во всех пробах 

более 66 ПДК (т.к. концентра-
ция во всех пробах оказались 

выше порога обнаружения) 

Винилиденхлорид до 36,6 ПДК до 1616,6 ПДК 
1,1,2-Трихлорэтан 28 ПДК в скважине №17 до 4 ПДК 

Нефтепродукты до 19 ПДК до 42,6 ПДК, превышения во 
всех пробах 

Трихлорэтилен до 18 ПДК до 870 ПДК 
1,2-дихлорэтан 13,6 ПДК в скважине №30 до 4,6 ПДК 

Углерод четыреххлористый до 8 ПДК до 140 ПДК 

Кальций 
2,5 ПДК (т.к. концентрация  

в 10-ти пробах оказались выше 
порога обнаружения) 

более 25 ПДК (т.к. концентра-
ция в 6-ти пробах оказалась 
выше порога обнаружения), 
превышения во всех пробах 

Хлорид-ион 
более 2,8 ПДК (т.к. концентра-
ция в 11-ти пробах оказались 
выше порога обнаружения); 

более 2,8 ПДК (т.к. концентра-
ция во всех пробах оказались 

выше порога обнаружения) 

Ртуть 1,6 ПДК в скважине №7 до 94 ПДК, превышения почти 
во всех пробах 

Бериллий - до 14,5 ПДК 
Свинец - до 11 ПДК 

Бенз(а)пирен - до 2,2 ПДК 
Полифосфаты - до 2,1 ПДК 

 

В пробах подземных вод, отобранных из скважин, расположенных выше по потоку 

от западной границы шламонакопителя, фиксируются высокие концентрации загрязняю-

щих веществ, что свидетельствует о высокой загрязненности подземных вод, входящих на 

площадку с территории предприятия.  
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Подробный анализ распространения загрязняющих веществ в подземных и техно-

генных водах представлен в томе ГТП-122/21-ГФМ. 

 

Воздействие на поверхностные воды 

По результатам химического анализа (ГТП-122/21-ИЭИ), проба, отобранная из р. 

Волга напротив северной границы шламонакопителя, соответствует СанПиН 1.2.3685-21, 

но не соответствует по уровню химического потребления кислорода (1,3 ПДК) и по микро-

биологическим показателям. 

По содержанию основных специфических загрязнителей:  

- 1,1,2-Трихлорэтан – отмечается в пробах из Волги напротив территории бывшего 

«Химпрома» (выше шламонакопителя), в р-не ЮВ части границы СЗЗ шламонакопителя и 

за ЮВ границей СЗЗ шламонакопителя. На юго-восточной границе СЗЗ норматив превы-

шен в 6 раз, а в двух других точках – менее чем в 2 раза, что говорит о существовании 

альтернативного источника 1,1,2-Трихлорэтан. 

- Толуол – отмечается в одной пробе, отобранной из Волги у нижней (по течению) 

границы шламонакопителя, норматив превышен в 2 раза. Вероятно, именно территория 

шламонакопителя является источником поступления толуола в Волгу (далее происходит 

разбавление и толуол уже не превышает ПДК). 

- Четыреххлористый углерод (ЧХУ) и Трихлорэтилен превышают нормы только в 

двух точках: из Волги напротив территории бывшего «Химпрома» (выше шламонакопи-

теля) и за ЮВ границей СЗЗ шламонакопителя. Превышен норматив в 1,2 раза для ЧХУ и 

в 1,2 раз для трихлорэтилена, в обоих точках. Подобное распределение превышений также 

говорит о существовании альтернативного источника загрязнения по ЧХУ и трихлорэти-

лена. 

 
Природоохранные ограничения намечаемой деятельности 
Согласно письму Минприроды России №15-47/10213 от 30.04.2020 и письму коми-

тета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области №10-15-

02/22344 от 13.10.2021, объект не располагается в границах особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения (Приложение В, Приложе-

ние Г тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Ближайшие к объекту особо охраняемые территории: 

- Ергенинский источник минеральных вод (ООПТ регионального значения) располо-

жен в 2 км к западу от объекта; 

- природный парк Волго-Ахтубинская пойма (ООПТ регионального значения) распо-

ложен в 8 км к северо-востоку от объекта, на противоположном берегу р. Волги. 
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В соответствии с письмом ООО «Концессия водоснабжения» № КВ/22127-исх от 

15.09.21 объект не попадает ни в одну из ЗСО источников водоснабжения (поверхностных 

и подземных), находящихся в эксплуатации Общества (Приложение Д тома ГТП-122/21-

ПЗ).  

На основании письма комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области № 10-10-02/21251 от 27.09.21 г. объект расположен за пределами 

зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

зон затопления, подтопления (Приложение Е тома ГТП-122/21-ПЗ) 

Согласно письму комитета государственной охраны объектов культурного наследия 

Волгоградской области №53-08-21/1350 от 04.10.2021, в 370 м к северу от участка изыска-

ний находится объект культурного наследия регионального значения – «Место, где нахо-

дился командный пункт 64-й армии генерала Шумилова М.С.». Границы защитной зоны 

объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в грани-

цах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памят-

ника. Объект расположен вне границ территории и защитных зон объекта культурного 

наследия (Приложение Ж тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Ближайшие водные объекты – р. Волга и затон Сарептский. Согласно статье 65 п. 4 

Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек протяженностью 

более пятидесяти километров устанавливается в размере двухсот метров. Соответ-

ственно, водоохранная зона реки Волга и затона Сарептский составляет 200 м. Объект 

частично находится в водоохранной зоне реки Волга и затона Сарептский, что подтвержда-

ется письмом департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волго-

града №ар19793-21 от 16.11.2021 (Приложение И тома ГТП-122/21-ПЗ).  

Согласно письму комитета ветеринарии Волгоградской области № 02-08/4747 от 

21.09.21 на территории объекта и прилегающей зоны по 1000 м в каждую сторону от про-

ектируемого объекта отсутствуют официально зарегистрированные места уничтожения 

биологических отходов, в том числе скотомогильники, биотермические ямы и другие места 

захоронения животных (Приложение К тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Согласно письму департамента городского хозяйства № ДГХ/02-16990 от 

17.09.2021г. на территории объекта и в радиусе 1 км от него отсутствуют скотомогильники, 

биотермические ямы и другие места захоронения животных, находящиеся в муниципаль-

ной собственности (Приложение Л тома ГТП-122/21-ПЗ). 

Согласно письму департамента городского хозяйства администрации Волгограда 

№ДГХ/02-19370 от 25.10.2021 в границах объекта городские леса отсутствуют. С северо-

восточной стороны от объекта на расстоянии ~25-170 м расположен земельный (лесной) 

участок с кадастровым номером 34:34:070103:30, а в радиусе 1 км от вышеуказанного объ-

екта – земельные (лесные) участки с кадастровыми номерами 34:34:080001:3, 

34:34:080002:6, входящие в состав Красноармейского участкового лесничества Городского 

лесничества Волгограда (Приложение М тома ГТП-122/21-ПЗ). 
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Согласно письму комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-06-5095 

от 13.09.21 в границах объекта, а также на расстоянии 1000 м в каждую сторону от его 

границ отсутствуют территории лечебно-оздоровительных местностей, курорты федераль-

ного, регионального и местного значения, включая санаторно-курортные организации (При-

ложение П тома ГТП-122/21-ПЗ). 

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Вол-

гоградской области (письмо №10-15-02/24661 от 12.11.2021) в границах объекта места оби-

тания охотничьи ресурсов и пути их миграции не зафиксированы (Приложение С тома ГТП-

122/21-ПЗ).  

На территории объекта представителей растительного и животного мира, занесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, не 

зафиксировано. Согласно интерактивной карте на официальном сайте КОТР (Союз охраны 

птиц России, https://www.rbcu.ru/programs/54/), территория не входит в ключевые орнитоло-

гические территории России.  

По материалам натурного исследования, в пределах изыскиваемой территории от-

сутствуют объекты флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Волгоградской области. 

На рассматриваемой территории наземные линейные транспортные сооружения 

представлены автомобильными и железными дорогами. На расстоянии 600 м от западной 

границы участка проходит железная дорога. Ближайшая крупная автодорога расположена 

на западе от участка (ул. Лазоревая). 

Ближайшие к объекту аэродромы: 

- в 25,4 км на северо-запад от объекта – Международный аэропорт Волгоград (Гу-

мрак). 

По данным, размещенным на Официальном Интернет-ресурсе Федерального 

агентства воздушного транспорта (https://favt.gov.ru), шламонакопитель и его СЗЗ не попа-

дают в границы приаэродромной территории, установленные для аэродрома Волгоград 

(Гумрак). 

Ближайшая жилая застройка: 

- в северо-западном направлении – около 1,7 км (частная застройка по ул. С. Чека-

лина – пос. С. Чекалина);  

- в западном направлении -– 1,8 км (частная застройка по ул. М. Фрунзе – пос. Ве-

сёлая Балка);  

- в юго-западном направлении – около 1,4 км (частные дома – кв. Вторчермет). 
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1.6 Описание технологических решений. Организация производства 

Мероприятия и технические решения по ликвидации объекта накопленного вреда 

окружающей среде на территории шламонакопителя выполняются в два этапа: 

- технический этап производства работ; 

- биологический этап производства работ. 

 

1.6.1 Технический этап производства работ 

Технический этап включает следующие мероприятия: 

- подготовительные работы; 

- устройство ограждающих дамб, планировка и формирование поверхности шламо-

накопителя; 

- устройство противофильтрационной завесы; 

- устройство технологических проездов; 

- устройство дренажной системы; 

- устройство очистных сооружений фильтрата; 

- устройство верхнего изолирующего покрытия по поверхности шламонакопителя; 

- монтаж комплекса зданий и сооружений; 

- устройство инженерных сетей; 

- благоустройство территории; 

- демонтаж временных строений и сооружений. 

 

Мероприятия технического этапа выполняет следующие функции: 

- обеспечивают физический барьер поверх размещенного шлама; 

- локализирует и изолирует источник загрязнения; 

- препятствует проникновению атмосферных осадков в тело шламонакопителя; 

- придают поверхности эстетически приемлемый облик. 

 

Организация работ технического этапа выполняется в сроки, установленные проек-

том, по завершении которых выполняют биологический этап. 
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1.6.1.1 Подготовительные работы 

Подготовительные работы технического этапа включают следующие операции: 

- геодезические и разбивочные работы; 

- устройство временного ограждения территории; 

- установка пункта мойки колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды; 

- устройство временной системы пожаротушения; 

- устройство подъездных дорог, открытых площадок складирования строительных 

материалов и конструкций; 

- устройство бытового городка; 

- организация временного освещения участка строительства и городка; 

- устройство открытых площадок складирования строительных материалов и кон-

струкций, 

- доставка на строительную площадку машин и механизмов; 

- обеспечение строительной площадки ресурсами (временное электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и т.д.); 

- размещение контейнеров для бытового и строительного мусора; 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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1.6.1.2 Планировка и формирование поверхности шламонакопителя 

Согласно данным технического отчета по результатам инженерно-экологических 

изысканий шифр тома ГТП-122/21-ИЭИ: 

- 14,97% отобранных проб шлама относятся к V классу опасности; 

- 79,52 % отобранных проб шлама относятся к IV классу опасности; 

- 5,51% отобранных проб шлама относятся к III классу опасности.  

Проектными решениями предусматривается выемка шлама в границах водоохран-

ной зоны реки Волги и затона Сарептский с целью устранения возможных негативных по-

следствий согласно требованиям ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ. Шлам с участков выемки 

перемещают в тело формируемой насыпи. 

В процессе формирования насыпи осуществляется выполаживание внешних отко-

сов (не более чем 1:3), грубая и чистовая планировка поверхности. Грубая планировка 

предусматривает выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных 

работ. Чистовая планировка предусматривает окончательное выравнивание поверхности 

и исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Планировка поверхности шламонакопителя представлена в разделе «Схема плани-

ровочной организации земельного участка» шифр тома ГТП-122/21-СПОЗУ. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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1.6.1.3 Устройство противофильтрационной завесы 

С целью исключения распространения фильтрата в окружающую среду проект-

ными решениями по периметру территории шламонакопителя предусматривается верти-

кальная противофильтрационная завеса – НДТ 1.2 «Вертикальная противофильтрацион-

ная завеса» ИТС 17-2021 [13]. 

Основное назначение противофильтрационной завесы (ПФЗ): 

- локализация источника загрязнения и предотвращение выноса загрязняющих ве-

ществ с грунтовой водой по всем возможным направлениям в соответствии с данными гид-

рогеологического моделирования; 

- обеспечение защиты реки Волга; 

- обеспечение защиты недр от загрязнения. 

К устройству грунтоцементного массива приступают после завершения возведения 

дамбы и проведения опытно-производственных работ. 

 

Способ устройства вертикальной противофильтрационной завесы – трехрядная це-

ментация грунтов за счет смешения цементного раствора с грунтом струйным способом, 

путем создания грунтоцементных элементов ∅ 0,6-1,0 м по однокомпонентной технологии 

(Jet-1) с расстояниями между рядами 700 мм и шагом скважин в одном ряду 600 мм. 

 
Рисунок 1.6.1. План расположения грунтоцементных элементов  

вертикальной противофильтрационной завесы 
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Для предотвращения выхода цементного раствора на поверхность земли при про-

ведении работ по устройству ПФЗ до начала работ необходимо обеспечить минимальный 

пригруз поверхности песчаным грунтом мощностью 3 м. На участках где ПФЗ устраивается 

с оси дамбы в качестве пригруза выступает само тело дамбы, на других участках необхо-

димо отсыпать временную насыпь. 

В качестве инъекционного раствора предусмотрен цементный раствор консистен-

ции В/Ц=0,8-1 на основе сульфатостойкого портландцемента марки не ниже 500. Для уско-

рения схватывания и улучшения водонепроницаемости грунтоцемента в раствор добавля-

ется бентонит в объеме 5% и жидкое стекло в объеме 2% от массы цемента. 

Противофильтрационная завеса заглубляется на 2 м в водоупорный слой. 

 

Глубина противофильтрационной завесы – до 25 м. 

Мощность противофильтрационной завесы – переменная от 2 до 22 м. 

Толщина противофильтрационной завесы – ориентировочно 2,2 м. 

Протяженность противофильтрационной завесы – 2763 м. 

 

Конструктивные решения и план расположения противофильтрационных завес 

представлены в разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в томе 

«Противофильтрационная завеса» шифр тома ГТП-122/21-КР2.  

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  
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1.6.1.4 Устройство дренажной системы 

С целью сбора и отвода фильтрата с территории шламонакопителя осуществляется 

устройство вертикальных дренажных скважин, расположенных по оси наиболее глубокого 

залегания относительно водоупорных отложений, на отдельных участках которых мощ-

ность фильтрата достигает 6 м.  

Общее количество дренажных скважин – 15 шт.  

Технологические, конструктивные решения и план расположения скважин представ-

лен в томе «Система сбора и отведения фильтрата» шифр тома ГТП-122/21-ИОС3.1. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  

 

1.6.1.5 Устройство очистных сооружений фильтрата 

Отвод фильтрата выполняется по сбросным безнапорным трубопроводам на очист-

ные сооружения фильтрата – НДТ 2.13 «Очистка дренажных и ливневых вод перед их сбро-

сом в водные объекты» ИТС 17-2021 [13]. 

Согласно проведенным расчетам для сбора и отвода фильтрата необходимо вы-

полнять откачку с общим расходом 60 м3/сут. 

Технологические решения по очистным сооружениям фильтрата представлены в 

томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» шифр тома ГТП-122/21-

ИОС7.2. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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1.6.1.6 Устройство верхнего изолирующего покрытия 

На основании проведенного сравнительного анализа (п.5.1) проектными решениями 

предусматривается устройство верхнего изолирующего покрытия – НДТ 3.1 «Устройство 

верхнего изоляционного покрытия» ИТС 17-2021 [13]. 

 

Основное назначение верхнего изолирующего покрытия: 

- изоляция накопленных шламов от окружающей среды; 

- предотвращение пыления и поступления вредных веществ в атмосферный воздух; 

- исключение инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока в шла-

монакопитель, как следствие, исключение образования фильтрационных вод; 

- обеспечение защиты грунтовых вод от потенциального загрязнения; 

- предотвращение ветровой, водной эрозии поверхности насыпи, в результате кото-

рой могут быть обнажены размещаемые отходы; 

- обеспечение возможности укоренения растительности на последующем биологи-

ческом этапе рекультивации. 

Конструкция верхнего изолирующего покрытия представлена на рисунке 1.6.2. 

 

 
Рисунок 1.6.2. Конструкция верхнего изолирующего покрытия шламонакопителя 
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На спланированную поверхность укладывается выравнивающий слой из песка 

очень мелкого по ГОСТ 8736-2014 толщиной 200 мм, обустройство которого позволяет под-

готовить поверхность для последующей укладки материалов и исключить риск поврежде-

ния гидроизоляционного слоя.  

После устройства выравнивающего слоя укладывается композитный гидроизоляци-

онный и дренажный слой: профилированная с двух сторон геомембрана толщиной 1,5 мм 

из полиэтилена высокой плотности ПЭВП (HDPE), обеспечивающая коэффициент филь-

трации не более kf=10-7м/с, термоскрепленная с одной стороны с защитным покрытием из 

геотекстиля нетканого поверхностной плотностью 300 г/м2. 

Профилированная поверхность геомембраны является дренажным слоем, обеспе-

чивающим максимальное осушение грунта за счет повышенной водопроницаемости в 

направлении плоскости полотна. Наличие геотекстиля обеспечивает отсутствие кольмата-

ции геодрены частицами окружающего грунта (п.7.2.2.10-7.2.2.12 СП 425.1325800.2018 

[16]). 

Далее укладывается чистый грунтовый слой из суглинистого грунта толщиной 

300 мм и слой растительного грунта (торфо-песчаной смеси) толщиной 200 мм с макси-

мальным размером фракций 50 мм, который должен стать аналогом органоминерального 

гумусового горизонта природных окультуренных почв для последующего посева многолет-

них трав. Слой растительного грунта обеспечивает возможность укоренения травы, а также 

обеспечивает защиту от промерзания гидроизоляционного слоя верхнего изолирующего 

покрытия. После укладки и разравнивания растительного грунта производится озеленение 

(залужение) территории (п.1.6.2). 

Используемые при устройстве верхнего изолирующего покрытия геосинтетические 

материалы устойчивы к химической и биологической агрессии, обладают достаточной 

прочностью на растяжение, пластичностью и долговечностью, а также устойчивостью от-

носительно воздействия грызунов. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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Рекомендации по укладке геосинтетических материалов 

Профилированная геомембрана 

Материал укладывается предпочтительно в сухую погоду при температуре от +5 до 

+40°С. Допустимый уровень влажности для проведения сварочных работ – не более 83% 

для экструзионной сварки, и не более 90% для сварки горячим клином.  

На месте укладки заводская упаковка с рулонов снимается непосредственно перед 

укладкой. Далее рулоны раскатывают без натяжения с помощью траверсы или другого та-

келажного приспособления.  

Полотнища и рулоны могут расстилаться при скорости ветра не выше 5 м/с и 

должны пригружаться одновременно с укладкой. Для пригрузки допускается использовать 

мешки с песком (грунтом) весом не менее 20 кг, укладываемые с шагом не менее 2 м.  

Перед соединением полотнища должны быть уложены внахлест. Специальные бе-

лые линии, идущие вдоль края, показывают необходимую область нахлеста во избежание 

ошибки. 

На откосах укладка и сварка материала производится сверху вниз. По правилам, 

швы должны быть ориентированы параллельно линии максимального откоса. На углах или 

в местах с необычными геометрическими формами общая длина швов и их количество 

должно быть минимально. Для передвижения сварщиков используются веревочные трапы, 

закрепляемые на гребне откосов. 

Соединения в швах (близких к откосу) должны быть расположены в пределах 1,5 м 

от основания откоса на ровной поверхности. Сварные швы в предварительно изготовлен-

ных полотнищах должны располагаться перпендикулярно гребню откоса. 

Крепление осуществляется укладкой концов материала в анкерные траншеи с за-

сыпкой глинистым материалом (суглинком) с уплотнением. 

Не допускается натяжение или провисание материала. В таких местах необходимо 

добиться плотного примыкания материала к поверхности подстилающего слоя. 

Непосредственно по поверхности уложенного материала запрещено движение 

транспортных средств за исключением утвержденного вездехода, оказывающего мини-

мальное давление на основание или его эквивалента, также не разрешается ходить по по-

верхности материала в обуви, которая может проколоть, поцарапать или нанести другие 

повреждения материалу. 

Перед проведением сварочных работ кромки свариваемых материалов в зоне шва 

очищается от загрязнений сухой ветошью, от окислов механическим способом: скребком, 

металлической щеткой либо шлифовальной бумагой.  

Сварка материала в условиях строительной площадки должна прежде всего осу-

ществляться с применением cварочного автомата с горячим клином (аппарат двойного 

шва). 
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Экструзионная сварка должна применяться только тогда, когда невозможно исполь-

зование аппарата двойного шва, например, для обварки мест проникновения труб, устрой-

ства заплаток, ремонта, а также сварки коротких швов (менее ширины рулона).  

При сварке горячим клином используется металлический клин, нагретый до опреде-

ленной температуры, который движется между перехлестнутыми краями смежных полот-

нищ материала. 

Клин нагревает участки на двух полотнищах до такой температуры, что они соеди-

няются между собой. Непосредственно за клином находятся валы, которые оказывают не-

обходимое давление на нагретые участки достигая сплавления смежных полотнищ 

(рис.1.6.3.). Перед началом сварки, смежные полотнища накладываются друг на друга с 

нахлестом около 150 мм и края полотнищ тщательно зачищаются. Сварочный аппарат дол-

жен быть автоматическим, передвижным и создавать необходимую температуру и давле-

ние. 

 
Рисунок 1.6.3. Двойной шов с воздушным каналом 

 

Экструзионная сварка заключается в подаче под постоянным давлением расплав-

ленного сварочного прутка (из того же полиэтилена, что и материал) в зону перехлеста 

смежных полотнищ материала. 

Сварочный пруток расплавляется внутри сварочного аппарата до состояния горя-

чего экструдата, который выдавливается на предварительно разогретую поверхность двух 

смежных полотнищ.  

В результате сварки листов экструзионным методом образуется шов, представлен-

ный на рисунке 1.6.4. 

 
Рисунок 1.6.4. Экструзионный шов 

 

После укладки материала все швы должны быть проверены неразрушающим мето-

дом по всей длине шва. Испытания на герметичность двойных швов осуществляются из-

быточным давлением воздуха. Шов считается герметичным, если давление внутри канала 

на падает более чем на 20%. Тестирование экструзионных швов осуществляется с помо-

щью вакуумной ванны. Шов считается герметичным, если через 15 секунд пузыри не по-

явились. 
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Если участок шва не проходит испытание или обнаружены дефекты в бесшовной 

области материала, то проводятся восстановительные работы: 

- дефектные швы должны быть вырезаны или замещены другими;  

- небольшие отверстия, разрывы, вздутия могут быть устранены путем экструзион-

ной сварки, если же диаметр отверстия превышает 5 мм, то устанавливается заплатка. 

Заплатка должна быть круглой или овальной формы, из того же материала (по типу 

и толщине) и иметь напуск минимум в 150 мм на края поврежденной области.  

Если разрыв находится на откосе, то перед установкой заплатки острый край раз-

рыва должен быть заглажен. Заплатки закрепляются при помощи экструзионной сварки 

(область сварки должна быть зачищена не ранее чем за 10 минут до начала работ; при 

шлифовке допускается снятие не более 10 % толщины покрытия; сварка начинается в том 

месте, где зачистка уже была проведена и она должна захватывать область предыдущего 

шва, которую можно не зачищать). 

После восстановления участок необходимо подвергнуть неразрушающим испыта-

ниям с помощью вакуумной испытательной установкой. За образец нужно брать участки, 

которые уже прошли данное испытание. Если испытания не пройдены, то участок надо за-

ново отремонтировать и затем по-новому провести проверку до получения положительных 

результатов. 

 
  

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

33 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

38 

1.6.2 Биологический этап 

Биологический этап производства работ включает в себя комплекс агротехнических 

и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агро-

химических, биохимических и других свойств почвенно-растительного слоя и создание 

условий для восстановления видового разнообразия флоры и фауны. 

Биологический этап включает следующие операции: 

- подготовка растительного слоя; 

- раздельно-рядовой посев травосмеси; 

- уход за растениями.  

Продолжительность биологического этапа – 48 месяцев. 

 

Проектными решениями предусматривается использование смеси семян однолет-

них и многолетних растений. Паспорт качества травосмеси представлен в Приложении В. 

Данная травосмесь (или аналог) предназначается для нарушенных земель, расположен-

ных в средней полосе, и используется для создания травяного покрова многоцелевого 

назначения, в том числе для восстановления биологического разнообразия территории.  

Состав травосмеси (репродукционные семена): 

- овсяница красная – 10%; 

- тимофеевка луговая – 20%; 

- пырей – 20%; 

- мятлик луговой – 5%; 

- донник – 20%; 

- житняк – 10%; 

- кострец безостый – 15%.  

Подобранные травы в составе травосмеси обеспечивают хорошее задернение тер-

ритории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность, быстрое отрастание после скаши-

вания, предотвращение эрозии почвы.  

Посев травосмеси рекомендуется осуществлять в весенний период года. 

 

Уход за растениями включает следующие операции: 

- боронование растительного грунта; 

- внесение комплексного удобрения; 

- подсев травосмеси; 

- полив посевов; 

- выкашивание газона. 
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Проектными решениями предусматривается использование комплексного азотно-

фосфорно-калийного удобрения Азофоска (нитроаммофоска) (или аналог). Сертификат ка-

чества удобрения представлен в Приложении Г. 

Комплексное удобрение содержит элементы в оптимальном соотношении 

(NPK 16:16:16), способствующем быстрому отрастанию трав, повышению густоты траво-

стоя.  

Внесение минеральных удобрений рекомендуется выполнять 1 раз в год. Оптималь-

ное время для внесения удобрения – конец мая. 

Норму расхода удобрения рекомендуется принимать по данным производителя – 

200  кг/га.  

Подкормку минеральными удобрениями рекомендуется осуществлять в соответ-

ствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3÷5 см. 

В рамках биологического этапа на территории объекта рекомендуется подсев тра-

восмеси. Норма расхода травосмеси на подсев рекомендуется принимать по данным про-

изводителя – 50% от нормы расхода травосмеси на засев. 

Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35÷40% влажно-

сти почвы (200 м3/га при одноразовом поливе), повторность полива зависит от местных 

климатических условий (ориентировочно 5 раз в год) [13]. 

Выкашивание газона в первый год после посева рекомендуется осуществлять на 

высоту 10÷15 см, в последующие 2, 3 ,4 годы выращивания многолетних трав – на высоту 

5÷6 см. 

Работы биологической этапа проводятся специализированной организацией сель-

скохозяйственного профиля в весенне-осенний период. Исполнитель работ должен иметь 

лицензию на осуществление тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию 

в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности». Организация, выполняющая биологический этап, будет опреде-

лена посредством проведения открытых торгов в форме конкурса по окончании проведе-

ния технического этапа производства работ.  

После проведения биологического этапа производства работ продолжается уборка 

территории и уход за посевами. 

Организация производства работ представлена в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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1.6.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 1.6.1. Технико-экономические показатели 

№ Показатель Значение 
Основные показатели объекта на текущее положение 

1 Площадь шламонакопителя «Белое море» 28,33 га 
2 Площадь, занятая отходами, в том числе: 26,09 га 

2.1 Северная карта 12,06 га 
2.2 Южная карта 14,03 га 
3 Объем размещенного шлама на объекте, в том числе: 2 193 687 м3 

3.1 Северная карта 1 174 041 м3 
3.2 Южная карта 1 019 646 м3 
4 Мощность шлама от 0,3 м до 18,4 м 

Основные показатели объекта после ликвидации НВОС 

Технический этап 

Устройство противофильтрационной завесы (ПФЗ) 
5 Протяженность противофильтрационной завесы 2 763 м 
6 Мощность противофильтрационной завесы от 2 до 22 м 

Устройство дренажной системы 
7 Количество скважин вертикального дренажа 15 шт.  

Устройство очистных сооружений фильтрата 
8 Производительность очистных сооружений 5 м3/час 

Устройство верхнего изолирующего покрытия 
9 Площадь верхнего изолирующего покрытия 236 111 м2 

10 Выравнивающий слой: песок очень мелкий по ГОСТ 8736-
2014, 200 мм 

47 222 м3 

11 
Композитный гидроизоляционный и дренажный слой: профилиро-
ванная с двух сторон геомембрана толщиной 1,5 мм, термоскреп-
ленная с одной стороны с защитным покрытием из геотекстиля 
нетканого поверхностной плотностью 300 г/м2 (или аналог) 

236 111 м2 

12 Чистый грунтовый слой: глинистый грунт (суглинок), 300 мм 70 833 м3 
13 Растительный слой: растительный грунт, 200 мм 47 222 м3 
14 Посев травосмеси 236 111 м2 
15 Полив посевов 236 111 м2 

Биологический этап 
Рекомендации по уходу за растениями 

1-4 годы биологического этапа 
16 Боронование растительного грунта 236 111 м2 
17 Внесение комплексного удобрения 4 722 кг 
18 Подсев травосмеси (50% площади) 118 055 м2 
19 Полив посевов (расход на один полив) 4 722 м3 
20 Выкашивание газонов 236 111 м2 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

Водоснабжение 
Потребность в водоснабжении для ухода посевами – 200 м3/га поверхности (расход 

на один полив) [13]. Повторность полива зависит от местных климатических условий. 

Площадь сформированной поверхности шламонакопителя – 236 111 м2 

Потребность в водоснабжении для ухода за посевами (расход на один полив) – 

4 722 м3. 

Потребность в водоснабжении для технологических нужд очистных сооружений 

фильтрата представлено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» 

шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 

 

Электроснабжение 
Потребность в электроснабжении для технологических нужд в рамках данного под-

раздела – не требуется.  

Потребность в электроснабжении для технологических нужд очистных сооружений 

фильтрата представлено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» 

шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 

 
Теплоснабжение 
Потребность в теплоснабжении для технологических нужд в рамках данного подраз-

дела – не требуется.  

Потребность в теплоснабжении для технологических нужд очистных сооружений 

фильтрата представлено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» 

шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 

 
Вентиляция 
Потребность в вентиляции для технологических нужд в рамках данного подраздела 

– не требуется. 

Потребность в вентяции для технологических нужд очистных сооружений филь-

трата представлено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» шифр 

тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 
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Потребность в санитарно-бытовом обеспечении 
Потребность в санитарно-бытовом обеспечении для технологических нужд в рамках 

данного подраздела – не требуется. 

Потребность в санитарно-бытовом обеспечении для технологических нужд очист-

ных сооружений фильтрата представлено в томе «Технологические решения очистки 

фильтратных вод» шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 

 

Потребность в минеральном грунте для устройства верхнего изоляцион-
ного покрытия 

Площадь поверхности – 236 111 м2 

Выравнивающий слой: песок очень мелкий по ГОСТ 8736-2014 – 200 мм 

Потребность песке очень мелком по ГОСТ 8736-2014 – 47 222 м3 

Чистый грунтовый слой: глинистый грунт (суглинок) – 300 мм 

Потребность в глинистом грунте (суглинке) – 70 833 м3 

 
Потребность в геосинтетических материалах для устройства верхнего 

изолирующего покрытия 
При расчете потребности в геосинтетических материалах для устройства верхнего 

изолирующего покрытия необходимо учитывать особенности укладки материалов.  

 

Профилированная геомембрана 

В соответствии с требованиями СН 551-82 «Инструкция по проектированию и стро-

ительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусствен-

ных водоемов», «Рекомендации по применению геосинтетических материалов для проти-

вофильтрационных экранов каналов, водоемов и накопителей» укладка полотен матери-

ала производится с нахлестом 150 мм как в продольном, так и в поперечном направлении, 

что потребует дополнительного увеличения материалов в среднем на 5%. 

Необходимость закрепления материала в анкерной траншее (рис. 2.1) потребует 

дополнительного увеличения материалов в среднем на 5%. 

Необходимость использования стыковочных элементов в местах поворотов при 

укладке материала (рис. 2.1) потребует дополнительного увеличения материалов в сред-

нем на 5%. 

Таким образом, общее увеличение потребности в материалах при укладке гидро-

изолирующего покрытия составляет 15%. Коэффициент увеличения потребности в мате-

риалах – Кз=1,15.  
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Рисунок 2.1. Схемы укладки материала при наличии поворотов 

 

1 – пропуск материала на бровке, необходимый для закрепления экрана в анкерную 

траншею, при этом А=1,5 м; 

2 – соединительный попуск, необходимый для соединения полотнищ откоса с по-

лотнищами дня, при этом С ≥ 0,15 м; 

3 – соединительные швы полотнищ экрана, при этом В ≥ 0,5 м. 

 

Площадь поверхности верхнего изоляционного покрытия – 236 111 м2 

 

Таблица 2.1. Потребность в геосинтетических материалах  

№ Показатель К3 Значение 

1 

Композитный гидроизоляционный и дренажный слой: про-
филированная с двух сторон геомембрана толщиной 
1,5 мм, термоскрепленная с одной стороны с защитным по-
крытием из геотекстиля нетканого поверхностной плотно-
стью 300 г/м2 (или аналог) 

1,15 271 527 м2  

 
Потребность в растительном грунте  
Площадь укрепления поверхности растительным грунтом с посевом трав – 

236 111 м2 
Растительный слой: растительный грунт – 200 мм. 

Потребность в растительном грунте – 47 222 м3 

 

2.1 Описание мест расположения приборов учета 
используемых в производственном процессе 
энергетических ресурсов и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

Общий учет электроэнергии в рамках данного подраздела не предусматривается. 
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3 ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Минеральный грунт для устройства верхнего изолирующего покрытия 

Минеральный грунт для устройства верхнего изолирующего покрытия будет достав-

ляться на объект на договорной основе. Окончательный выбор поставщика будет произво-

диться на этапе производства работ. 

Завоз минерального грунта будет производиться из карьеров, расположенных в 

Волгоградской области. Транспортная схема доставки минерального грунта представлена 

в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

 

Таблица 3.1. Источники поступления минерального грунта 

№ Наименование  
материала 

Наименование поставщика и  
станции отгрузки 

Вид 
транспорта 

Дальность 
возки 

1 Суглинистый грунт 
ООО «Кварц», 
Волгоградская область, Дубовский район, 
4 км от села Пичуга 

автомоб. 72 км 

2 Песок 
ООО «Кварц», 
Волгоградская область, Дубовский район, 
4 км от села Пичуга 

автомоб. 72 км 

 

Предприятия, из карьеров которых будут поставляться грунты для реализации про-

ектных решений, должны предоставить пакет документов: лицензию, протоколы испытаний 

завозимого грунта по физико-механическим показателям, контроля качества на радиоло-

гические свойства, на определение тяжелых металлов, на санитарно-гигиенические свой-

ства. 

Материалы для устройства верхнего изолирующего покрытия 

Геосинтетические материалы будут доставляться на объект на договорной основе.  

Окончательный выбор поставщика будет производиться на этапе производства работ. 

При поставке геосинтетических материалов необходимо учитывать технические ха-

рактеристики, приведенные в разделе 4, согласно нормативным документам к указанной 

продукции с обязательным контролем качества аккредитованной для этих целей лабора-

торией. Допускается применение геосинтетических материалов-аналогов с физико-меха-

ническими характеристиками не ниже заложенных по проекту. 

 

Растительный грунт 

Растительный грунт, необходимый для создания растительного слоя, будет достав-

ляться на объект на договорной основе. Окончательный выбор поставщика будет произво-

диться на этапе производства работ. 

Завоз растительного грунта будет производиться из Волгоградской области. Транс-

портная схема доставки растительного грунта представлена в разделе «Проект организа-

ции строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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Таблица 3.2. Источник поступления растительного грунта 

№ Наименование  
материала 

Наименование поставщика и  
станции отгрузки 

Вид 
транспорта 

Дальность 
возки 

1 Растительный грунт 
ООО «Стройинвест»  
Волгоградская область, г. Волгорад,  
ул. Шопена 4 

автомоб. 35 км 

 

Предприятие, которое будет поставлять растительный грунт для реализации про-

ектных решений должно предоставить пакет документов: лицензию, протоколы испытаний 

завозимого грунта по физико-механическим показателям, контроля качества на радиоло-

гические свойства, на определение тяжелых металлов, на санитарно-гигиенические свой-

ства и протокол определения агрохимических свойств. 

 

Озеленение территории 

Комплексные удобрения и травосмеси, необходимые для озеленения территории в 

соответствии с проектными решениями, будут доставляться на объект на договорной ос-

нове. 
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4 ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

Основная цель ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде – улуч-

шение показателей качества окружающей среды и обеспечение соблюдения требований 

экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

При выполнении защитных мероприятий, предусмотренных проектными решениями 

(устройство верхнего изолирующего покрытия, устройство противофильтрационной за-

весы, создание очистных сооружений фильтрата, восстановление растительного слоя и 

видового разнообразия растений), прекратится (снизится до безопасного уровня) поступ-

ление загрязняющих веществ от шламонакопителя в природные среды (атмосферный воз-

дух, почвы, грунты, поверхностные и подземные воды). Произойдет общее снижение кон-

центрации загрязняющих веществ в подземных водах в результате ограничения их распро-

странения в окружающей среде согласно данным прогнозного моделирования (шифр тома 

ГТП-122/21-ГФМ). 

На основании проведенных оценок прогнозируемое воздействие объекта на атмо-

сферный воздух и части воздействия физических факторов в период производства работ 

является допустимым. Проведенные оценки проектных мероприятий по охране атмосфер-

ного воздуха свидетельствуют об их эффективности и достаточности для обеспечения до-

пустимого уровня воздействия. Вероятность возникновения события, при котором плани-

руемая деятельность вызовет неблагоприятные социальные и иные последствия, связан-

ные с шумовым воздействием, минимальна. С учетом проектных решений по сооружению 

противофильтрационной завесы и верхнего изоляционного покрытия уровень воздействия 

планируемой деятельности на геологическую среду, в том числе подземные воды оцени-

вается как допустимый. 

Технические характеристики для минерального грунта 

Технические характеристики для песка очень мелкого должны соответствовать 

ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». 

 

Технические характеристики для растительного грунта 

Технические характеристики для растительного грунта должны соответствовать 

ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия». 

 

Технические характеристики применяемых геосинтетических материалов 

Профилированная с двух сторон геомембрана – гидроизоляционное покрытие из 

полиэтилена высокой плотности ПЭВП (HDPE), обеспечивающая коэффициент фильтра-

ции не более kf=10-7м/с, термоскрепленная с одной стороны с защитным покрытием из гео-

текстиля нетканого поверхностной плотностью не менее 300 г/м2. 

Толщина геомембраны – не менее 1,5 мм. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЯТЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

5.1 Верхнее изоляционное покрытие 

При ликвидации (консервации) объекта проектными решениями предусматривается 

устройство верхнего изолирующего покрытия – НДТ 3.1 «Устройство верхнего изоляцион-

ного покрытия» ИТС 17-2021 [13]. 

Типы конструкций верхнего изоляционного покрытия: 

- верхнее изоляционное покрытие из глинистых грунтов; 

- верхнее изоляционное покрытие из комбинации природных и искусственных мате-

риалов. 

 

Верхнее изоляционное покрытие из глинистых грунтов 

Краткое описание технологии 

На выравненную поверхность укладывается минеральный изолирующий слой из 

природных глинистых (или равноценных глинистым) слабопроницаемых материалов тол-

щиной не менее 0,5 м и с коэффициентом фильтрации не более 5·10-6 м/с. 

Изолирующий слой из глины укладывается с уплотнением не менее чем в два слоя 

(минимальная толщина одного слоя – 0,25 м). Уплотнение слоя глины должно вестись без 

резких нагрузок, чтобы избежать образования трещин. 

Степень необходимого уплотнения определяется на основании предварительно 

проведенных лабораторных исследований. 

Противофильтрационные свойства изолирующего слоя должны сохраняться на 

всей площади участка, но необходимо отметить, что на практике глиняные экраны практи-

чески никогда не достигают проницаемости равной нулю.  

На изолирующий слой укладывается водопроницаемый фильтрующий слой из при-

родных пористых материалов толщиной не менее 200 мм. Для обустройства этого слоя 

применяется гравий/щебень изверженных пород фракций 20-40 мм, обеспечивающий ко-

эффициент фильтрации kf не менее 10-3 м/с.  

Допустимо устройство водопроницаемого фильтрующего слоя из песка среднего.  

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывается слой чистого грунта толщи-

ной не менее 200 мм и слой растительного грунта толщиной не менее 200 мм, который 

разравнивается (планируется) по поверхности объекта с созданием нормативных углов от-

косов. В случае отсутствия растительного грунта применяется торфо-песчаная смесь с 

равным содержанием компонентов толщиной. Слой растительного грунта обеспечивает 

возможность укоренения травы. Растительный слой также обеспечивает морозозащитную 

функцию для гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия. 
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Достоинства применения технологии: 

К основным достоинствам верхнего изоляционного покрытия из глинистых грунтов 

относятся: 

- низкая стоимость глинистых материалов при их наличии вблизи объекта (˂10 км) 

существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение гидроизоляционного слоя. 

Недостатки применения технологии: 

К основным недостаткам верхнего изоляционного покрытия из глинистых грунтов 

относятся: 

- трудоемкость выполнения земляных работ, увеличение сроков сооружения изоля-

ционного покрытия; 

- необходимость постоянного отбора проб образцов грунта для определения фи-

зико-механических характеристик; 

- высокие затраты в случае производства работ при неблагоприятных погодных 

условиях (дождь, отрицательные температуры и т.д.); 

- образование трещин усыхания при низкой влажности; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие ухудшения коэф-

фициента уплотнения от воздействия сезонных и суточных циклов замораживания-оттаи-

вания; 

- подверженность размыванию при высокой влажности; 

- неустойчивость к просадкам; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие проникновения 

корневой системы растений. 

Ограничения для внедрения и использования технологии 

Основным ограничением является необходимость наличия достаточных объемов 

местных природных глинистых материалов с необходимыми характеристиками вблизи 

объекта.  

В случае отсутствия местных глинистых материалов необходимо использование 

привозных материалов, что резко увеличивает затраты на сооружение верхнего изолиру-

ющего покрытия (ввиду необходимости транспортировки больших объемов глин). 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов вблизи объекта (˂10 км) для 

устройства верхнего изоляционного покрытия, выполняемого из глинистых грунтов необ-

ходимо использование привозных материалов, что резко увеличивает затраты на соору-

жение защитного экрана (ввиду необходимости транспортировки больших объемов глини-

стых материалов). 

Таким образом, устройство верхнего изолирующего покрытия из природных глини-

стых материалов на данном объекте является нецелесообразным. 

 

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

45 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

50 

Верхнее изоляционное покрытие из комбинации природных и искусственных мате-

риалов 

Краткое описание технологии  

На выравненную поверхность укладывается выравнивающий слой толщиной не ме-

нее 200 мм.  

Далее укладывается гидроизолирующий слой из геомембраны (синтетическая во-

донепроницаемая пленка из полиэтилена высокой (HDPE) или низкой плотности (LDPE).  

При использовании материала на основе бентонитовых глин в качестве минераль-

ного изоляционного слоя необходимо предусмотреть пригрузочный слой, обеспечивающий 

требуемое давление, как правило не менее 200 кг/м2. В качестве аналога геомембраны 

может выступать мат бентонитовый геотекстильный водонепроницаемый, масса гранул 

бентонита не менее 4800 г/м2 – гидроизоляционный геокомпозитный материал, изготовлен-

ный из тканого (с одной стороны) и нетканого (с другой стороны) геотекстиля, соединенных 

иглопрокалыванием в каркас, внутри которого помещены гранулы активированного или 

природного натриевого бентонита. В результате гидратации коэффициент фильтрации 

бентонитового мата составляет не более kf=10-11 м/с. 

Для отвода поверхностных стоков поверх изолирующего слоя укладывается дре-

нажный слой из природных пористых материалов толщиной не менее 200 мм. Для обу-

стройства этого слоя применяется гравий/щебень изверженных пород фракций 20-40 мм, 

обеспечивающий коэффициент фильтрации kf не менее 10-3 м/с.  

Допустимо устройство водопроницаемого фильтрующего слоя из песка среднего. 

На водопроницаемый фильтрующий слой укладывается слой чистого грунта толщи-

ной не менее 200 мм и слой растительного грунта толщиной не менее 200 мм, который 

разравнивается (планируется) по поверхности объекта с созданием нормативных углов от-

косов. В случае отсутствия растительного грунта применяется торфо-песчаная смесь с 

равным содержанием компонентов толщиной. Слой растительного грунта обеспечивает 

возможность укоренения травы. Растительный слой также обеспечивает морозозащитную 

функцию для гидроизолирующего слоя верхнего изоляционного покрытия. 

Достоинства применения технологии: 

К основным достоинствам верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов относятся: 

- регулярный контроль качества материалов на заводе; 

- доставка в упакованных рулонах любым видом транспорта; 

- легкость монтажа, сокращение сроков сооружения верхнего изоляционного покры-

тия; 

- устойчивость к просадкам; 

- прочность структуры; 

- длительный срок эксплуатации без потери базовых свойств и характеристик; 
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- способность к регенерации («самозалечиваться») ввиду значительного увеличе-

ния объема в замкнутом пространстве при гидратации (при использовании вместо глины 

материалов на основе бентонитовых глин); 

- выдерживает неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание» и «гид-

ратация-дегидратация» (при использовании вместо глины материалов на основе бентони-

товых глин); 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, большая 

устойчивость к гниению и воздействию химических агрессивных сред и микроорганизмов, 

характерных для грунтов; 

- в сравнении с верхним изоляционным покрытием из глинистых грунтов, меньшая 

высота формируемой насыпи. 

Недостатки применения технологии: 

К основным недостаткам верхнего изоляционного покрытия из комбинации природ-

ных и искусственных материалов относятся: 

- высокая стоимость искусственных материалов. 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

Укладка производится в сухое время года. Не допускается укладка в стоячую воду, 

а также при предварительной гидратации материала (для бентонитовых матов).  

Высокие требования к квалификации рабочих монтажной организации. 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов вблизи объекта (˂10 км) с 

целью полного исключения инфильтрации осадков в шламонакопитель на длительный пе-

риод после ликвидации (консервации) наиболее целесообразно принять верхнее изолиру-

ющее покрытие из комбинации природных и искусственным материалов. 
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Технико-экономическое сравнение вариантов конструкций верхнего изолирующего 

покрытия 

С целью выбора наиболее оптимального варианта конструкции верхнего изолирую-

щего покрытия рассмотрены следующие варианты конструкций, обладающими аналогич-

ными технологическими свойствами (таблица 5.1.1) 

 

Таблица 5.1.1. Варианты конструкций верхнего изолирующего покрытия 
Конструкция верхнего  

изолирующего покрытия 
Вариант 1 

Конструкция верхнего  
изолирующего покрытия 

Вариант 2 

Конструкция верхнего  
изолирующего покрытия 

Вариант 3 
Растительный слой: 
Растительный грунт, 200 мм 

Растительный слой: 
Растительный грунт, 200 мм 

Растительный слой: 
Растительный грунт, 200 мм 

Чистый грунтовый слой: 
Суглинистый грунт, 200 мм 

Чистый грунтовый слой: 
Суглинистый грунт, 200 мм 

Чистый грунтовый слой: 
Суглинистый грунт, 300 мм 

Дренажный слой: 
Песок средний по ГОСТ 8736-
2014, 200 мм 

Дренажный слой: 
Песок средний по ГОСТ 8736-
2014, 200 мм 

- 

Защитный слой: 
Геотекстиль нетканый,  
поверхностной плотностью 
300 г/м2 

- - 

Гидроизоляционный слой: 
Геомембрана гладкая,  
толщина 1,5 мм 

Гидроизоляционный слой: 
Мат бентонитовый геотекстиль-
ный водонепроницаемый, 
масса гранул бентонита не ме-
нее 4800 г/м2 

Композитный гидроизолиру-
ющий и дренажный слой: 
Профилированная с двух 
сторон геомембрана, тол-
щина 1,5 мм, термоскреп-
ленная с одной стороны с 
защитным покрытием из 
геотекстиля нетканого по-
верхностной плотностью 
300 г/м2 

Выравнивающий слой: 
Песок очень мелкий по  
ГОСТ 8736-2014, 200 мм 

Выравнивающий слой: 
Песок очень мелкий по  
ГОСТ 8736-2014, 200 мм 

Выравнивающий слой: 
Песок очень мелкий по  
ГОСТ 8736-2014, 200 мм 

 

Основной отличительной особенностью представленных вариантов является раз-

личие в гидроизоляционных и дренажных материалах. В Приложении Д к настоящему тому 

представлено экономическое сравнение гидроизоляционных и дренажных слоев рассмат-

риваемых конструкций верхнего изолирующего покрытия.  

Таким образом, на основании технико-экономического сравнения конструкций верх-

него изолирующего покрытия в рамках разработки проектных решений выбран наиболее 

оптимальный вариант с экономической точки зрения – конструкция верхнего изолирующего 

покрытия поверхности шламонакопителя с композитным гидроизолирующим и дренажным 

слоем (Вариант 3). 
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5.2 Противофильтрационная завеса 

С целью исключения распространения фильтрата в окружающую среду проектными 

решениями предусматривается вертикальная противофильтрационная завеса – НДТ 1.2 

«Вертикальная противофильтрационная завеса» ИТС 17-2021 [13]. 

Типы противофильтрационных завес (ПФЗ): 

- вертикальная глиняная диафрагма, выполняемая методом «стенав грунте»; 

- глиняная завеса в виде «зуба», выполняемого в открытой траншее; 

- шпунтовая завеса;  

- завеса в виде буросекующих свай; 

- завеса, выполняемая по методу струйной цементации. 

 

Вертикальная глиняная диафрагма, выполняемая методом «стена в грунте» 

Кратное описание технологии 

Создается путем обустройства траншеи и заполнения ее глинистым материалом. 

Глиняные диафрагмы типа «стена в грунте» толщиной 50-110 см устраиваются как в сухих, 

так и обводненных супесчаных, песчаных и гравийно-песчаных грунтах (без валунов) при 

глубинах до водоупора не более 50 м и уровне грунтовых вод не выше 1,5 м от поверхности 

земли. 

Достоинства применения технологии: 

- позволяет прорезать все существующие водоносные слои и достигнуть водоупор-

ных пород; 

- полностью изолирует ОРО от подземных вод; 

- низкая стоимость глинистых материалов при их наличии вблизи рекультивируе-

мого объекта (˂10 км) существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение ПФЗ. 

Недостатки применения технологии: 

- трудоемкость выполнения земляных работ, увеличение сроков сооружения ПФЗ; 

- необходимость постоянного отбора проб образцов грунта для определения фи-

зико-механических характеристик; 

- высокие затраты в случае производства работ при неблагоприятных погодных 

условиях (дождь, отрицательные температуры и т.д.); 

- образование трещин усыхания при низкой влажности; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие ухудшения коэф-

фициента уплотнения от воздействия сезонных и суточных циклов замораживания-оттаи-

вания; 

- подверженность размыванию при высокой влажности; 

- химическая деградация под воздействием агрессивных фильтрационных вод, ко-

торые растворяют глины, образуя в них каналы. 
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Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5 м от поверхности; 

- необходимость наличия достаточных объемов местных природных глинистых ма-

териалов с необходимыми характеристиками вблизи рекультивируемого объекта (˂10 км).  

Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов вблизи ликвидируемого объ-

екта (˂10 км) для устройства вертикальной глиняной диафрагмы, выполняемой методом 

«стена в грунте», необходимо использование привозных материалов, что резко увеличи-

вает затраты на сооружение противофильтрационной завесы (ввиду необходимости транс-

портировки больших объемов глин). 

Учитывая также химическую деградацию глинистых материалов под воздействием 

агрессивных фильтрационных вод, устройство противофильтрационной завесы по типу 

глиняной диафрагмы «стена в грунте» на данном объекте является нецелесообразным.  

 

Глиняная завеса в виде «зуба», выполняемого в открытой траншее 

Кратное описание технологии 

Создается путем обустройства траншеи и заполнения ее глинистым материалом. 

Зуб из пластических материалов (глины, тяжелого суглинка, глинобетона) выполняют глу-

биной не более 3-3,5 м. Ширину зуба понизу задают с учетом применяемых механизмов 

для рытья траншеи. Откосы траншеи под зуб выполняют так, чтобы они были устойчивы в 

период производства работ. Заглубление зуба в водоупор принимают не менее 0,5 м. 

Достоинства применения технологии: 

- позволяет прорезать все существующие водоносные слои и достигнуть водоупор-

ных пород; 

- полностью изолирует ОРО от подземных вод; 

- низкая стоимость глинистых материалов при их наличии вблизи рекультивируе-

мого объекта (˂10 км) существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение ПФЗ. 

Недостатки применения технологии: 

- трудоемкость выполнения земляных работ, увеличение сроков сооружения ПФЗ; 

- необходимость постоянного отбора проб образцов грунта для определения фи-

зико-механических характеристик; 

- высокие затраты в случае производства работ при неблагоприятных погодных 

условиях (дождь, отрицательные температуры и т.д.); 

- образование трещин усыхания при низкой влажности; 

- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие ухудшения коэф-

фициента уплотнения от воздействия сезонных циклов замораживания-оттаивания; 

- подверженность размыванию при высокой влажности; 

- химическая деградация под воздействием агрессивных фильтрационных вод, ко-

торые растворяют глины, образуя в них каналы. 
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Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- применяется в любых грунтах при глубине фильтрующей толщи до водоупора не 

более 6 м; 

- необходимость наличия достаточных объемов местных природных глинистых ма-

териалов с необходимыми характеристиками вблизи рекультивируемого объекта (˂10 км).  

Возможность реализации на проектируемом объекте 

В связи с отсутствуем местных глинистых материалов вблизи ликвидируемого объ-

екта (˂10 км) для устройства глиняной завесы в виде «зуба», необходимо использование 

привозных материалов, что резко увеличивает затраты на сооружение противофильтраци-

онной завесы (ввиду необходимости транспортировки больших объемов глин). 

Учитывая наличие водоупора на глубине более 6 м и химическую деградацию гли-

нистых материалов под воздействием агрессивных фильтрационных вод, устройство про-

тивофильтрационной завесы по типу глиняной диафрагмы «стена в грунте» на данном объ-

екте является нецелесообразным.  

 

Шпунтовая завеса 

Кратное описание технологии 

Завеса создается путем погружения одинаковых элементов (шпунтов), которые со-

единяясь между собой образуют сплошную стену. Края шпунта снабжены замками, кото-

рые делают ограждение цельной контрукцией.  

Для создания противофильтрационной завесы широкое распространение получили 

шпунт Ларсена. 

Достоинства применения технологии: 

- позволяет прорезать все существующие водоносные слои и достигнуть водоупор-

ных пород на любую глубину; 

- полностью изолирует ОРО от подземных вод; 

- устраиваются как в сухих, так и обводненных грунтах; 

- регулярный контроль качества материалов на заводе. 

Недостатки применения технологии: 

- наличие фильтрата, являющегося сильноагрессивным по отношению к металли-

ческим конструкциям, требует, согласно таблице Ц.6. СП 28.13330.2017 устройства си-

стемы электрохимической защиты совместной с нанесением изоляционного покрытия, 

стойкость которого в процессе погружения шпунтов может быть нарушена в результате 

трения о частицы грунта. С целью снижения вероятности повреждения покрытия при по-

гружении шпунтов, необходимо производить лидерное бурение перед погружением; 

- материал шпунтов не обладает поглощающей способностью. 
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Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- необходимость антикоррозионной защиты при применении на объекте с сильно-

агрессивными средами. 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

Учитывая наличие на объекте сильноагрессивной среды использование в качестве 

противофильтрационной завесы шпунтового ограждения возможно только при наличии ан-

тикоррозионного покрытия. 

 

Завеса в виде буросекующих свай 

Кратное описание технологии 

Буросекущие сваи создаются посредством бурения скважин и заполнения их бето-

ном. По внешнему виду готовые буросекущие сваи похожи на монолитную сплошную стену. 

Таким образом, достигается высокая прочность и полное ограждение от проникновения 

подземных вод. Последовательность погружения буросекущих свай включает: бурение 

первой серии скважин диаметром 62-75 см, центры которых расположены друг от друга на 

расстоянии 1,6-1,8 м; заливку бетоном без арматуры и уплотнение; бурение промежуточ-

ных скважин (для этого разбуриваются края готовых скважин); заливку бетоном и уплотне-

ние вибратором. 

Достоинства применения технологии: 

- позволяет прорезать все существующие водоносные слои и достигнуть водоупор-

ных пород на любую глубину; 

- полностью изолирует ОРО от подземных вод; 

- устраиваются как в сухих, так и обводненных грунтах; 

- возможность контроля качества выполнения работ, в том числе процесса сопря-

жения ПФЗ с водоупором. 

Недостатки применения технологии: 

- необходимость использования инвентарных обсадных труб; 

- значительный объем изымаемого шлама в ходе производства работ; 

- низкие темпы производства работ 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- необходимость использования специальных добавок в цемент на объекте с силь-

ноагрессивными средами 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

Учитывая наличие на объекте сильноагрессивной среды, использование в качестве 

противофильтрационной завесы буросекущих свай возможно только при использовании 

сульфатостойкого цемента согласно п.5.4.3 СП 28.13330.2017. 
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Завеса, выполняемая по методу струйной цементации  

Кратное описание технологии 

Струйная цементация основана на разрушении энергией высокоскоростной струи 

инъекционного раствора природной структуры грунта и перемешивании его с нагнетаемым 

под высоким давлением раствором. При этом в грунтовом массиве образуется грунто-бен-

тонитовая свая. В зависимости от инженерно- геологических условий выбирается последо-

вательное расположение в один ряд с перекрытием контуров или в два ряда с расположе-

нием центров в шахматном порядке. Для создания противофильтрационной завесы боль-

шей толщины можно уменьшать шаг между осями свай при их шахматном расположении. 

Глубина грунтоглинистых свай может достигать 60 метров. 

Достоинства применения технологии: 

- позволяет прорезать все существующие водоносные слои и достигнуть водоупор-

ных пород на любую глубину; 

- полностью изолирует ОРО от подземных вод; 

- небольшой объем изливаемой грунтовой массы; 

- относительно низкая стоимость ввиду использования относительно недорогого 

оборудования;  

- оперативные сроки выполнения работ. 

Недостатки применения технологии: 

- экономически неэффективна при небольших уровнях залегания водоупорных грун-

тов (менее 15 м от поверхности земли); 

- необходимость постоянного контроля качества завесы для определения физико-

механических характеристик; 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 

- необходимость использования специальных добавок в цемент на объекте с силь-

ноагрессивными средами; 

- в связи с необходимостью возведения многорядных противофильтрационных за-

вес, использование струйной цементации нецелесообразно в стесненных условиях. 

Возможность реализации на проектируемом объекте 

Учитывая наличие на объекте сильноагрессивной среды, использование технологии 

струйной цементации только при использовании сульфатостойкого цемента согласно 

п.5.4.3 СП 28.13330.2017. 
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Технико-экономическое сравнение вариантов противофильтрационных завес 

С целью выбора наиболее оптимального варианта типа противофильтрационной 

завесы рассмотрены следующие варианты, обладающие аналогичными технологическими 

свойствами (таблица 5.2.1) 

 

Таблица 5.2.1. Варианты конструкций верхнего изолирующего покрытия 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 1 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 2 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 3 

Устройство шпунтовой за-
весы 
Металлический шпунт типа 
Ларсена Л5-УМ 

Устройство грунтоцемент-
ных свай  
Струйная цементация 
 

Устройство буросекущих 
свай 

 

В Приложении Е к настоящему тому представлено экономическое сравнение пред-

ставленных вариантов.  

Таким образом, на основании технико-экономического сравнения типов противо-

фильтрационных завес в рамках разработки проектных решений выбран наиболее опти-

мальный вариант с экономической точки зрения – устройство противофильтрационной за-

весы методом струйной цементации (Вариант 2). 
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6 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ  

Обоснование транспортных средств и механизмов, применяемых на техническом и 

биологическом этапах производства работ, представлены в разделе «Проект организации 

строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС.  
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7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

В соответствии с классификацией опасных производственных объектов среди про-

ектируемых зданий и сооружений к опасным производственным объектам относятся очист-

ные сооружения фильтрата (IV класс опасности). Информация о мероприятиях по обеспе-

чению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудова-

нию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах пред-

ставлена в подразделе «Технологические решения» шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 
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8 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

Технологическое оборудование и технические устройства, используемые на под-

земных выработках, на объекте не применяются. Сертификация применяемого оборудова-

ния на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешений на подзем-

ных горных работах в рамках данного раздела не требуется. 
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9 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 
ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 
ОСНАЩЕННОСТИ 

Сведения о расчетной численности работников на период производства работ пред-

ставлено в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

В данном разделе представлены сведения о расчетной численности персонала на 

период обслуживания объекта после ликвидации (консервации). 

1. Охранник 

Квалификационные навыки: среднее образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Основные функции: осуществление контроля и управление доступом физических 

лиц, личного автотранспорта, транспортных средств и грузов при въезде на территорию 

объекта; пожарная охрана.  

Количество в смену – 1.  
Подмена в отпускные дни: взаимозаменяемость. 

Расчетная численность персонала на период обслуживания объекта после ликви-

дации представлена в таблице 9.1. 

Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

 

Таблица 9.1. Расчетная численность производственного персонала 

№ 
пп. Код КЧ 

Наименование 
профессии 
(должность) 

Ди
ап

аз
он

 т
ар

иф
ны

х 
ра

зр
яд

ов
, к

ат
ег

ор
ия

 

Ко
д 

вы
пу

ск
а 

ЕТ
КС

 

Ко
д 

по
 О

КЗ
 

Гр
уп

па
 п

ро
из

во
д-

ст
ве

нн
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

Ка
те

го
ри

я 
ра

бо
т 

по
 

эн
ер

го
за

тр
ат

ам
 Кол-во 

человек в 
смену 

Всего в 
сутки 

м ж м ж 

Пожарная и сторожевая охрана 

1 25416 5 Охранник 3 - 5414 2г IIа 1 - 1 - 

      Всего           1   1   
 

Сведения о расчетной численности производственного персонала, необходимого 

после введения в эксплуатацию технологического оборудования (очистных сооружений 

фильтрата), представлено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» 

шифр тома ГТП-122/21-ИОС7.2. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Основные положения 
Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности. Мероприятия по охране труда 

направлены на сохранение здоровья, работоспособности, снижение потерь рабочего вре-

мени. 

Правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические положения по 

охране труда работников обеспечены законодательством РФ: Конституцией РФ, Кодексом 

законов о труде (N197-ФЗ от 30.12.2001г.) и др. 

Работники должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда; должна 

проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Для создания благоприятных, безопасных и отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям условий труда в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- расстояние между единицами технологического оборудования и строитель-

ными конструкциями соответствует нормативам и обеспечивает возможность выполнения 

уборочных работ; 

- для мытья рук в производственных помещениях установлены умывальники; 

- тепловое оборудование, работающее на электроэнергии, оснащено местной 

вытяжной вентиляцией; 

- для уборочного инвентаря – предусмотрены хозяйственные шкафы; 

- хранение рабочей и верхней одежды персонала организованно раздельно в 

бытовом помещении; 

- предусмотрена возможность соблюдения работниками правил личной гиги-

ены: оставляются верхняя одежда, обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной; 

- сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов и мусора произ-

водится в педальные ведра и мусорные корзины. 

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с приме-

нением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится 

постоянно, своевременно и по мере необходимости. 

Санитарно-техническое оборудование подвергается обеззараживанию независимо 

от эпидемиологической ситуации. 

При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератиза-

ция помещений.  
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В организации применяются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные 

органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, которые исполь-

зуются в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально от-

веденных местах в таре изготовителя. 

 
Режим труда и отдыха 
Общая продолжительность рабочего времени, продолжительность обеденного пе-

рерыва, периодичность и длительность внутрисменных перерывов, работа в ночное время 

определяется в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего 

трудового договора. 

Длительность и частота труда и отдыха внутри смены устанавливаются в зависимо-

сти от характера труда и степени утомляемости рабочих. 

Согласно пособию по разработке раздела проектной документации «Организация и 

условия труда работников. Управление производством и предприятием» рекомендуется 

следующая продолжительность и распределение перерывов (таблица 10.1). 

 

Таблица 10.1. Продолжительность и распределение перерывов 
Наименование профессии 

(должность) Характеристика работы Продолжительность и распреде-
ление перерывов 

Охранник Работа, связанная с  
незначительными физиче-
скими усилиями и умеренным 
нервным напряжением 

Два перерыва по 5 мин.  
в течение смены: через 2 часа 
после начала работы и за 1,5 
часа до ее окончания 

 

Чередование перерывов на обед для рабочих, занятых на предприятии, устанавли-

вается руководителем работ. 

В соответствии с действующим законодательством сотрудникам представляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, как правило, в середине рабочей смены. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распо-

рядка или по соглашению между работником и работодателем.  

Режим труда и отдыха работников на период производства работ представлен в 

разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты 

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на рабо-

тах, связанных с загрязнением, с вредными или опасными условиями труда выдаются бес-

платно специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной за-

щиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами, прошедшие обязательную сер-

тификацию или декларирование соответствия в соответствии с типовыми нормами, утвер-

жденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства за-

щиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты 

лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспо-

собления). 

Правила выдачи средств индивидуальной защиты и пользования ими, а также от-

ветственность и организация контроля за обеспечением работников средствами индиви-

дуальной защиты установлены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. Применение средств индивидуальной защиты работников должно обеспе-

чивать защиту от воздействия опасных производственных факторов. 

Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям государственных 

стандартов, технической эстетике, эргономике и иметь сертификат соответствия, обеспе-

чивать эффективную защиту и удобство в работе. 

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документа-

ции, к применению не допускаются. 

Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и 

обеспечивать безопасность труда. 

Работники обязаны правильно применять предоставленные в их распоряжение спе-

циальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Работодатель должен обеспечивать своевременную выдачу, химическую чистку, 

стирку, ремонт, а на работах, связанных со значительной запыленностью и воздействием 

опасных и производственных факторов, кроме того, обеспыливание, обезвреживание спе-

циальной одежды и других средств индивидуальной защиты за счет средств организации 

в сроки, устанавливаемые с учетом производственных условий, по согласованию с проф-

союзным комитетом и местными центрами санэпиднадзора. 

На время стирки, химической чистки, ремонта, обеспыливания, обезвреживания 

средств индивидуальной защиты работникам выдается их сменный комплект. 

В общих случаях стирка специальной одежды должна производиться один раз в 

6 дней при сильном загрязнении и один раз в 10 дней при умеренном загрязнении. 
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Стирка, химическая чистка, ремонт специальной одежды и специальной обуви 

должны быть предусмотрены в организации или проводиться по договорам со специали-

зированными организациями. 

В случае порчи, пропажи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты не по вине работника работодатель обязан выдать дру-

гой комплект исправной специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты. 

Чистка специальной одежды растворителями, бензином, керосином, эмульсией не 

допускается. 

Средства индивидуальной защиты должны подвергаться периодически контроль-

ным осмотрам и испытаниям в порядке и в сроки, установленные техническими условиями 

на них. 

 

Таблица 10.2. Норма выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты  

Наименование профес-
сии (должность) 

Наименование средств 
 индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год  

на человека 

Охранник 

Костюм для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 шт. 
Очки защитные До износа 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее До износа 

 
Мероприятия по организации работ по защите персонала от воздействия хими-

чески опасных веществ 

Согласно данным инженерно-экологических изысканий вокруг и на территории объ-

екта сформировался ореол загрязненных почв и грунтов. 

В соответствии с «Правилами безопасности химически опасных производственных 

объектов», приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 500 от 7.12.2020 г. работы с химически опасными веществами необходимо про-

водить с применением средств индивидуальной защиты. 

В местах, где проводят работу с химически опасными веществами, следует иметь 

аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации 

аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуа-

ции (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи). 
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Нормы выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты для произ-

водственного персонала на год на человека: 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирую-

щее (противогазы промышленные) – до износа, 

- костюм для защиты – 1 шт., 

- сапоги резиновые с защитным подноском – 2 пары, 

- перчатки с полимерным покрытием -12 пар,  

- перчатки резиновые или из полимерных материалов – 2 пары, 

- щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа, 

- очки защитные – до износа. 

Более подробно обеспечение средствами индивидуальной защиты работников на 

период производства работ представлено в разделе «Проект организации строительства» 

шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 

 

Охрана труда и техника безопасности 
При ликвидации накопленного вреда на окружающую среду на объекте необходимо 

учитывать наличие и возможность воздействия на человека следующих опасных и вредных 

производственных факторов (ОФП): 

- транспортные средства, движущиеся по территории и непосредственно на участке 

производства работ; 

- движущихся элементов оборудования и перемещаемые ими грузы и материалы; 

- вращающиеся элементы приводных, натяжных, загрузочных, разгрузочных узлов 

и др.; 

- поражения электрическим током; 

- повышенная запыленность воздуха; 

- наличие стойких запахов; 

- наличие газообразных веществ токсического и другого вредного воздействия в ко-

лодцах канализации. 

 

На объекте должен быть журнал по технике безопасности и охране труда и инструк-

ция по технике безопасности. Инструкция должна содержать нормы выдачи спецодежды, 

средств индивидуальной защиты, продолжительность отпусков, периодичность прохожде-

ния инструктажа по технике безопасности. В журнал заносятся все рекомендации проверя-

ющих организаций и данные о проведении инструктажей и занятий с персоналом объекта. 

Организация обучения безопасности труда осуществляется в соответствии с нор-

мативными требованиями.  
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Работодатель обеспечивает: 

- безопасность работников при эксплуатации сооружений, оборудования, осуществ-

лении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сы-

рья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем ме-

сте; 

- продолжительность рабочего времени работников составляет не более 40 часов в 

неделю, что соответствует трудовому законодательству; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- обучение безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, инструментов и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве. Проведение инструктажа по 

охране труда, стажировке на рабочем месте и проверки знания требования охраны; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертифи-

кацией организации работ по охране труда;  

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуаль-

ной защиты; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- наблюдение затем, чтобы органы управления оборудованием были снабжены 

устройствами, исключающими возможность случайного включения и выключения его под 

действием вибрации и сотрясений;  

- контроль затем, чтобы передвижное оборудование было снабжено устройством, 

предотвращающим его самопроизвольное перемещение. 
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Все работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативных доку-

ментов по обеспечению безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию 

трудящихся, в частности: 

- «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния»; 

- «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». 

 

Общие требования 

Места временного или постоянного нахождения рабочих должны располагаться за 

пределами опасных зон. Запрещается нахождение на площадке лиц, не связанных с рабо-

тами по ликвидации объекта. Правилами техники безопасности запрещается допускать ра-

бочих, к каким бы то ни было работам без предварительного инструктажа. 

Допуск к работе на породных отвалах разрешается работникам, ознакомившимся с 

рабочим проектом ведения работ и мероприятиями по технике безопасности и промыш-

ленной санитарии. Все работы, производимые на отвале, должны вестись под контролем 

лица технического надзора. Запрещается проведение работ, связанных с присутствием 

людей на отвале, во время ливневых дождей. 

Руководитель работ должен ознакомить рабочего с рельефом участка, технологией 

работы, безопасными методами и приемами работ. 

Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке про-

изводства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением 

технологического процесса. 

Трактористу надо вести трактор при малых оборотах двигателя, без рывков, внима-

тельно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной 

муфты сцепления. 

Соединять прицепную серьгу трактора с прицепным устройством можно только то-

гда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

Работа в сумерки и в ночное время на участках, имеющих склоны более 6º – запре-

щается. 

Перед началом работ тракторист должен самостоятельно осмотреть участок и обо-

значить опасные места. 

При работе на склонах двери трактора должны быть открыты и зафиксированы. 

Перед проведением механизированных работ по отработке почвы, участок должен 

быть подготовлен: убраны крупные камни, засыпаны ямы, расставлены предупредитель-

ные знаки в опасных местах. 
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Основные мероприятия по технике безопасности и снижению негативного воз-

действия опасных производственных факторов на объекте: 

- кратчайшие пути движения и рациональные маршруты транспортных средств; 

- обеспечение оптимальной производительности оборудования и безопасных усло-

вий для рабочих; 

- исключение встречных и пересекающихся потоков транспортных машин; 

- возможность поддержания зрительной связи с рабочих мест между всеми работа-

ющими на участках; 

- дополнительно обеспечивается защита работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с регламентом трудового процесса. 

 

Основные мероприятия по технике безопасности и снижению негативного воз-

действия опасных производственных факторов при осуществлении разгрузочных ра-

бот на объекте: 

- наличие ограждающих устройств; 

- разгружаемое транспортное средство должно быть установлено не ближе 1 м от 

бровки естественного откоса; 

- транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно затор-

можено; 

- при размещении транспортных средств на разгрузочной площадке друг за другом 

расстояние между транспортными средствами (в глубину) должно быть не менее 2 м, а 

между стоящими рядом (по периметру) – не менее 4 м; 

- освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечить 

нормальные условия производства работ (не менее 5 лк); 

- запрещается передвижение специализированной техники в пределах призмы об-

рушения стенок котлована; 

- запрещается делать резкие повороты специализированной техникой, поворачи-

вать технику с заглублённым отвалом, разрабатывать грунт с углом наклона более указан-

ного в паспорте; 

- перед засыпкой выемок машинист бульдозера обязан убедиться в отсутствии в них 

людей и механизмов; 

- интервал между работающими бульдозерами должен быть не менее 10 м; 

- не допускается двигаться по краю откоса – расстояние между бровкой земляной 

насыпи и внешней гусеницей бульдозера не должно быть менее 1 м; 

- не допускается выдвижение отвала бульдозера за бровку откоса насыпи - при от-

сыпке насыпи отвал бульдозера должен находиться не ближе 1 м от откоса насыпи; 
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Пожарная безопасность 
На объекте должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасности. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти, в том числе условия безопасной эвакуации людей при пожаре должны соответствовать 

нормативным требованиям. 

На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке 

действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны 

города. 

Санитарная безопасность 
Медицинское обслуживание работников включает установление по согласованию с 

Роспотребнадзором периодичности медицинского обследования персонала и указания о 

необходимости осуществления профилактических противостолбнячных прививок. 

Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами ин-

дивидуальной защиты (респиратор). Персонал должен строго соблюдать правила личной 

гигиены и техники безопасности. 

При выявлении скоплений грызунов и мух осуществляются мероприятия по дерати-

зации и дезинсекции. 

 

Более подробно мероприятия по определению технических средств и методов ра-

боты, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, представ-

лены в разделе «Проект организации строительства» шифр тома ГТП-122/21-ПОС. 
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11 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

В производственном процессе в рамках данного подраздела автоматизированные 

системы не требуются. 

Описание автоматизированных систем очистных сооружений фильтрата представ-

лено в томе «Технологические решения очистки фильтратных вод» шифр тома ГТП-122/21-

ИОС7.2. 

.  
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12 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Результаты расчета количества и состава вредных выбросов в атмосферу и сбро-

сов в водные источники представлены в разделе «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 
ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в окружающую 

среду 

Для снижения воздействия со стороны объекта в период ликвидации на состояние 

воздушной среды в районе производства работ, предусмотрены следующие основные ме-

роприятия: 

- контроль и соблюдение технологического регламента работы строительной тех-

ники и оборудования;  

- контроль за соответствием содержания вредных веществ в выхлопных газах дви-

гателей техники и автотранспорта принятым стандартам;  

- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не за-

действованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в ат-

мосферу от работающих двигателей; 

- регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах техники 

и автомобилей на этапе производства работ 

- в условиях жаркой и сухой погоды внутренние проезды, площадки пересыпки и 

хранения сыпучих строительных материалов периодически увлажнять водой. Обеспыли-

вание проводится с помощью поливомоечных машин (автоцистерн, оборудованных рас-

пределительными устройствами);  

- укрытие пылящих материалов при перевозке автотранспортом;  

 

Мероприятия по предотвращению сбросов вредных веществ в окружающую 

среду 

Для защиты окружающей природной среды от воздействия вредных веществ от за-

грязненных дренажных вод предусмотрены мероприятия: 

- устройство противофильтрационной завесы; 

- устройство верхнего изолирующего покрытия. 

Сброс вредных веществ в окружающую среду не производится. Проектной докумен-

тацией предусмотрена система сбора и отведения образующихся сточных вод с последу-

ющей очисткой собранной воды на локальных очистных сооружениях. 

 

Более подробно мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбро-

сов вредных веществ в окружающую среду представлены в разделе «Перечень меропри-

ятий по охране окружающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 

  

      
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

Лист 
      

70 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

75 

Для объекта разрабатывается программа мониторинга, которая представляет собой 

систему долгосрочных планомерных наблюдений, по результатам которых дается оценка 

существующего состояния окружающей среды и делается прогноз изменения ее под влия-

нием антропогенного и техногенного воздействия. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОС-

Тов, СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

В программу производственного экологического контроля и мониторинга включены: 

- контроль за соблюдением общих требований природоохранного законодатель-

ства, в том числе в области обращения с образующимися в процессе выполнения работ 

отходами; 

- мониторинг качества атмосферного воздуха; 

- мониторинг качества поверхностных и подземных вод; 

- мониторинг состояния почв; 

- мониторинг состояния донных отложений; 

- мониторинг состояния биоты (растительного, животного мира и гидробионты); 

- мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и явлений. 

В течение всего периода проведения работ ПЭК осуществляется представителем 

заказчика и представителем подрядной организации, выполняющей работы на площадке. 

В рамках ликвидации накопленного вреда окружающей среде рассматривается про-

изводственный экологический контроль строительных работ и в постликвидационный пе-

риод. 

План-график наблюдения и контроля на этап производства работ и на постликвида-

ционный период представлен в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС. 

Более подробное описание и схема расположения точек мониторинга представлены 

в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» шифр тома ГТП-122/21-

ООС. 

Гидрогеологический мониторинг 

С целью подтверждения эффективности осуществляемых мероприятий по защите 

водных объектов от загрязнения проектными решениями предусматривается устройство 

сети гидрогеологического мониторинга (мониторинговых скважин), позволяющей оценить 

изменение гидрогеологических и гидрогеохимических условий.  

Положение мониторинговых скважин определяется с учетом направления потока 

подземных вод.  

Схема расположения мониторинговых скважин и конструктивные решения пред-

ставлены в томе ГТП-122/21-ГГМ «Проект сети (системы) гидрогеологического монито-

ринга». 
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14 СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 
УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов, подлежащих утилизации 

и захоронению, с указанием класса опасности отходов представлены в разделе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» шифр тома ГТП-122/21-ООС.  
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15 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 
УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЕСЛИ ТАКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Требований энергетической эффективности к устройствам, используемым в произ-

водственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов, в данном подразделе не предусмотрено. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 
КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В 
ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

Требований энергетической эффективности к устройствам, используемым при про-

изводстве работ, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресур-

сов, в рамках данного раздела не предусмотрено.  
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17 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Материалы изготавливаются по техническим условиям, которые разработаны с уче-

том всех новейших требований к технологическим процессам. Технические условия регла-

ментируют общие требования, требования по назначению, требования по прочности и 

устойчивости к механическим, климатическим воздействиям, требования по надежности, 

комплектности, маркировки, правил приемки и т.д.  

Принятые в проекте технологические решения по организации производства, техно-

логическим процессам и технологическому оборудованию направлены на соблюдение тре-

бований задания на проектирование.  

В настоящей проектной документации учтены требования следующих технических 

регламентов:  

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»; 

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 №1190 «Об утверждении перечня документов 

в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Приказ Росстандарта от 02.04.2020 №687 «Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обес-

печивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Во исполнение требований «Технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности» все конструкции соответствуют необходимой степени огнестойкости, необхо-

димым классам функциональной пожарной опасности и конструктивной пожарной опасно-

сти. 

Во исполнение требований «Технического регламента о требованиях пожарной без-

опасности» соблюдены требования по противопожарным расстояниям между соседними 

объектами. Наличие необходимых подъездов к проектируемым объектам обеспечивает 

беспрепятственный подъезд пожарных машин и тушение объектов при пожаре.   

Согласно ст.28.1 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду должно дости-

гаться путем применения наилучших доступных технологий.  
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В ст.3 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» представлены основные принципы государственной политики в области обра-

щения с отходами, среди которых можно выделить охрану здоровья человека, поддержа-

ние или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение био-

логического разнообразия, а также использование наилучших доступных технологий при 

обращении с отходами. 

В рамках рассматриваемого раздела проектной документации представлены следу-

ющие наилучшие доступные технологии (НДТ), соответствующие перечню НДТ, представ-

ленных в ИТС 17-2017 «Размещение отходов производства и потребления» [13]: 

НДТ 1.3 «Укрепление внешних откосов ограждающих устройств» 

Обеспечение устойчивости откосов дамб и защиты от загрязнения поверхностных 

вод и почв.  

НДТ 3.1 «Устройство верхнего изоляционного покрытия» 

Устройство верхнего изолирующего покрытия с целью полного исключения инфиль-

трации осадков в шламонакопители и изоляции накопленных шламов от окружающей 

среды. 

НДТ 1.2 «Вертикальная противофильтрационная завеса» 

Устройство вертикальной противофильтрационной завесы с целью локализации ис-

точника загрязнения и предотвращение выноса загрязняющих веществ с грунтовой водой 

по всем возможным направлениям в соответствии с данными гидрогеологического моде-

лирования. 

НДТ 2.13 «Очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные объ-

екты». 

Устройство очистных сооружений фильтрата производительностью 5м3/ч с целью 

очистки фильтрата до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

назначения. 
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18 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ГРУЗОВ 

Согласно требованиям СП 132.13330.2011 в части антитеррористической защищен-

ности объекту присваивается класс 3 (низкая значимость) по следующим причинам: 

- проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по обеспечению защиты 

от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод; 

- проектом предусматривается консервация и ликвидация объекта; ущерб в случае 

реализации террористических угроз будет иметь локальный масштаб.  

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по предот-

вращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных 

средств и грузов с учетом обеспечения антитеррористической защищенности: 

1. Ограждение территории объекта по периметру забором. 

2. Оборудование въезда на объект воротами. 

3. Осуществление контроля и управление доступом физических лиц, личного 

автотранспорта, транспортных средств и грузов при въезде на территорию объекта (огра-

ничение доступа на территорию объекта путем введения пропускного режима для въезда 

специального транспорта и обслуживающего персонала по спискам, утвержденным эксплу-

атирующей организацией). 

4. Организация круглосуточной охраны объекта. 

5. Осуществление визуального досмотра транспортных средств.  

6. Осуществление связи с экстренными службами через корпоративную мо-

бильную связь. 

Система контроля и управления доступом физических лиц: 

- осуществляется проверка на наличие физического лица в списке; 

-  осуществляется проверка документов физических лиц;  

- ведение журнала регистрации посещений: фиксируется номер документа, удосто-

веряющего личность; при въезде на территорию объекта регистрируется гос. номер ма-

шины, дата и время посещения. 

Система контроля и управления доступом транспортных средств и грузов: 

- осуществляется проверка на наличие транспортного средства в списке;  

- осуществляется проверка документации на привозимый груз; 

- визуальный осмотр груза и транспортного средства; 

- проведение верификации с документацией, представленной владельцем груза;  

- сверка содержимого груза с описанием в документации, представленной собствен-

ником груза;  

- ведение журнала регистрации привозимого груза: фиксируется наименование экс-

плуатирующей организации, гос. номер машины, дата и время прибытия машины.  
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19 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
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Таблица 1. Компонентный состав шлама на Северной карте, мг/кг (начало) 

№ п.п. № 
скважины 

Глубина 
отбора, м Mn Cu Hg Fe Zn Cr Cd As Ni Pb Ca Co Mg Азот 

аммонийный pH Cl Содержание 
влаги, % 

Карбонат кальция, 
мг/кг * 

Среднее по Северной карте 119,95 15,29 0,87 5977,02 77,1 24,34 0,38 7,26 14,26 16,31 208267,3 2,53 6733,92 <20 12,56 <0,05 11,07 520816,6 
1 1Ш 0-0,8 75 10 0,21 3290 21 14,7 0,21 7,1 14 2,1 158150 0,94 14175 <20 12,3 <0,05 12,08 394901 
2 1Ш 0,8-4,0 216 12 0,5 8780 44 18,2 0,12 3,5 11 22 41725 4,1 4225 <20 13,31 <0,05 12,27 104187 
3 1Ш 4,0-6,1 9,3 5,7 0,12 513 1,8 4 0,1 7,1 1,2 3 140775 0,54 1075 <20 13,58 <0,05 12,15 351515 
4 9Ш 0-4,0 143 11 0,98 4289 21 38,6 0,42 7 18 7,8 324550 1,1 15728 <20 12,27 <0,05 10,24 810401 
5 9Ш 4,0-6,6 109 7,2 0,48 2744 19 34,7 0,35 5,5 13 1,8 252450 1,2 11698 <20 12,19 <0,05 9,93 630368 
6 9Ш 6,6-8,2 79,9 4,2 0,2 5082 28 12,8 0,15 1,5 8,3 3,5 59850 2,3 2305 <20 12,4 <0,05 9,51 149445 
7 11Ш 0-3,4 67 8,9 0,2 3487 11 14,7 0,31 3,4 8,5 3,5 308350 1,3 7528 <20 12,35 <0,05 10,49 769950 
8 11Ш 3,4-6,0 32,8 2,2 0,091 1625 5,2 9,4 0,37 2,2 3,3 1,3 436450 1,6 3258 <20 12,38 <0,05 10,12 1089816 
9 11Ш 6,0-7,0 26,4 1,2 <0,050 314 3,1 3,3 0,38 1,2 3,9 0,59 452100 0,81 3733 <20 12,28 <0,05 9,02 1128894 

10 11Ш 7,0-11,0 49,9 6,8 0,37 2896 9,7 13,4 0,34 7,5 7,5 7,5 357550 1,6 3143 <20 12,21 <0,05 10,03 892802 
11 20Ш 0-2,2 94,1 13 0,15 1585 33 21,5 0,27 10,2 9,2 12 265000 1,5 12203 <20,0 12,22 <0,05 10,38 661705 
12 20Ш 2,2-5,2 75,6 9,3 0,16 1210 14 23,9 0,31 9,1 7,9 11 228900 1,3 10445 <20,0 12,3 <0,05 13,31 571563 
13 20Ш 5,2-8,8 123 115 0,42 5065 3,5 28,8 0,72 25,5 41 54 257150 2,5 5068 <20,0 12,38 <0,05 12,2 642104 
14 27Ш 0-3,0 128 11 0,94 5455 19 26,6 0,31 5,5 15 5,2 224550 1,2 11960 <20 13,87 <0,05 10,74 488725 
15 27Ш 3,0-5,7 111 9,3 0,6 3740 22 22,6 2,3 4,2 13 6,6 256900 0,88 10825 <20 13,74 <0,05 10,97 426175 
16 27Ш 5,7-8,0 106 14 0,47 4950 28 19 0,22 5,3 12 10 195725 1,4 8185 <20 13,82 <0,05 9,04 742421 
17 27Ш 8,0-11,5 96,7 18 0,22 6455 75 25,8 0,64 3,2 14 27 170675 2,4 4943 <20 13,91 - 10,9 560701 
18 27Ш 11,5-14,5 48,3 6,3 0,08 3260 37 8,1 0,31 4 10 3,2 297325 2,3 3548 <20 14 - 11,03 641479 
19 27Ш 14,5-18,5 106 14 0,46 6025 58 22,5 0,48 6,4 15 26 234475 2,4 3685 <20 13,57 - 9,89 585484 
20 27Ш 18,5-21,1 133 4,9 0,54 8105 168 60,5 0,76 13 28 72 181525 2,9 6425 <20 13,43 - 10,21 453268 
21 29Ш 0-4,0 49,4 11 0,18 2793 22 8,3 0,22 4,4 9,2 4,9 127600 0,71 4750 <20 13,61 <0,05 11,21 318617 
22 29Ш 4,0-7,8 53,3 12 0,11 3690 20 9,8 0,32 9,4 23 5,8 181975 2,1 2220 <20 13,56 <0,05 11,65 454392 
23 32Ш 0-4,0 107 7,9 1,3 2845 17 10,6 0,2 6,2 11 4,9 262125 0,73 10600 <20 13,75 <0,05 11,82 654526 
24 32Ш 4,0-6,0 76,6 8,8 0,64 5340 44 9,9 0,4 6,1 9,7 9,6 183150 2,4 3520 <20 13,56 <0,05 11,99 457326 
25 34Ш 0-3,0 28,2 9,1 0,37 1753 14 13,1 0,31 3,2 7,6 13 214775 1,2 2383 <20 13,88 <0,05 9,61 331914 
26 34Ш 3,0-6,4 42,8 23 0,3 2148 26 20,3 0,58 2,7 10 12 165625 0,85 4153 <20 13,81 <0,05 10,36 587419 
27 34Ш 6,4-8,0 337 32 0,5 21400 78 28,5 0,29 3,4 31 15 132925 8,3 9013 <20 13,77 <0,05 10,15 345522 
28 34Ш 8,0-11,0 104 18 0,52 12050 81 108 0,33 8,4 22 18 235250 5,9 3853 <20 13,62 <0,05 9,2 536293 
29 34Ш 11,0-14,0 89,1 5,7 1 8235 175 50,4 0,37 13,4 6,4 38 138375 3,4 3728 <20 13,71 <0,05 9,92 413566 
30 36Ш 0-4,0 52,7 17 0,07 2595 173 8,3 0,27 1,9 12,5 3,3 280825 1,2 5075 <20 14 <0,05 10,3 458791 
31 36Ш 4,0-7,0 101 18 0,17 5645 18 17 0,48 9,3 19,7 4,4 269525 1,8 4725 <20 13,66 <0,05 10,62 533047 
32 36Ш 7,0-9,5 274 5,7 0,36 13710 36 22,3 0,32 4,2 24,6 3,4 194550 5,1 7200 <20 13,6 <0,05 10,21 701220 
33 36Ш 9,5-14,0 138 17 0,16 7105 163 39,1 0,77 12,2 7,6 6,4 213475 2,4 5050 <20 13,72 <0,05 11,38 673004 
34 37Ш 0-2,8 86,8 10 0,4 2650 22 21,2 0,13 3 10 1,9 169125 1,2 10125 <20 12,98 <0,05 12,04 422305 
35 37Ш 2,8-3,4 105 10 0,73 16590 84 24,2 0,16 1,1 6,8 63 292150 2,2 2700 <20 14 <0,05 11,93 729499 
36 37Ш 3,4-7,0 183 10 0,09 11025 29 16,3 0,1 1,8 8,7 23 128300 3,7 4600 <20 9,85 <0,05 11,79 320365 
37 37Ш 7,0-11,0 108 12 0,27 9500 75 24,4 0,14 7,2 6,9 9,3 118825 5,2 4725 <20 12,44 <0,05 11,78 296706 
38 42Ш 0-4,0 63,6 6 1,9 2150 13 12,3 0,18 4,4 6,6 6,7 214500 1,4 5968 <20,0 12,36 <0,05 10,32 535607 
39 42Ш 4,0-7,0 157 12 2,3 6310 18 30,2 0,32 10 17 9,9 254200 2,4 11223 <20,0 12,37 <0,05 11,82 634737 
40 42Ш 7,0-8,4 204 32 12,1 6985 44 63,1 0,41 9 34 34 206425 2,3 12095 <20,0 12,4 <0,05 10,12 515443 
41 42Ш 8,4-10,2 165 19 0,55 4568 45 42,9 0,44 8,5 25 12 228250 2,1 17440 <20,0 12,28 <0,05 10,53 569940 
42 42Ш 10,2-13,0 69,8 11 0,2 4930 45 18,5 0,26 9,1 7,5 15 212900 3 3653 <20,0 12,23 <0,05 9,67 606521 
43 42Ш 13,0-17,0 151 31 1,1 7585 225 23,5 0,51 28,9 18 62 153750 3,3 4450 <20,0 12,29 <0,05 21,32 383914 
44 44Ш 0-4,2 124 15 0,5 4873 34 41,4 0,38 6,2 24 14 285050 1,9 13358 <20,0 12,24 <0,05 13,68 711770 
45 44Ш 4,2-6,2 53,3 7,2 0,34 2370 17 14 0,32 2,4 7,5 5,1 344325 1,8 8065 <20,0 12,33 <0,05 9,05 859780 
46 44Ш 6,2-9,2 67,2 16 0,22 3950 39 28,6 0,37 9,1 9,4 8,4 268500 1,9 3723 <20,0 12,38 <0,05 10,82 670445 
47 44Ш 9,2-14,0 111 26 0,65 6368 475 26,5 0,4 25,7 19 51 242250 3,1 5840 <20,0 12,34 <0,05 10,51 604898 
48 44Ш 14,0-16,0 631 20 0,075 22750 86 42,3 0,32 7,5 36 15 40850 11 7680 <20,0 9,2 <0,05 9,87 102002 
49 50Ш 0-3,5 175 13 12,7 6023 29 36,3 0,35 7,4 14 11 303425 2,2 11050 <20,0 12,26 <0,05 10,28 757652 
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№ п.п. № 
скважины 

Глубина 
отбора, м Mn Cu Hg Fe Zn Cr Cd As Ni Pb Ca Co Mg Азот 

аммонийный pH Cl Содержание 
влаги, % 

Карбонат кальция, 
мг/кг * 

Среднее по Северной карте 119,95 15,29 0,87 5977,02 77,1 24,34 0,38 7,26 14,26 16,31 208267,3 2,53 6733,92 <20 12,56 <0,05 11,07 520816,6 
50 50Ш 3,5-7,0 94 8,1 0,87 2635 17 33,5 0,31 7,8 12 10 225575 1,5 11223 <20,0 12,2 <0,05 10,63 563261 
51 50Ш 7,0-8,8 154 12 0,62 4170 23 38,9 0,32 6,3 13 8,5 215850 1,9 11275 <20,0 12,18 <0,05 9,93 538997 
52 50Ш 8,8-12,0 507 22 0,92 15720 45 26,6 0,23 7,6 28 12 83100 8,1 6888 <20,0 12,16 <0,05 9,41 207501 
53 118Ш 0-4,0 84,3 8,5 0,42 5195 15 9,5 0,28 6 11 8,3 176900 1,7 8695 <20,0 12,31 <0,05 10,32 441719 
54 118Ш 4,0-8,0 62,9 60 0,38 2395 25 17,8 0,32 3,9 12 15 248650 1,5 5325 <20,0 12,3 <0,05 11,62 620879 
55 118Ш 8,0-11,5 25,1 25 0,77 11838 550 27,9 0.27 5,6 18 11,7 82675 5,4 6503 <20,0 9,19 <0,05 9,19 206439 
56 118Ш 11,5-14,4 318 18 0.57 16720 75 30,7 0,27 5,9 27 21 78575 7,3 8613 <20,0 9,16 <0,05 9,29 196202 
57 118Ш 14,0-19,0 123 19 0,41 5390 1175 16,8 0,91 17,2 12 84 103425 1,3 3870 <20,0 12,35 <0,05 12,67 258252 
58 122Ш 0-4,0 44,4 5,9 0,56 2078 16 12,8 0,26 3,4 7,7 6,3 192050 1,2 4525 <20,0 12,33 <0,05 10,13 479549 
59 122Ш 4,0-7,4 89,9 11 0,44 3428 42 25,3 0,31 6,2 18 2,6 252375 2 10193 <20,0 12,35 <0,05 12,89 630180 
60 122Ш 7,4-10,6 44,1 2,9 <0,050 3088 5,3 5,1 0,18 2,6 5,2 2,6 13525 1,9 978 <20,0 9,52 <0,05 9,22 33772 
61 122Ш 10,6-13,0 87,8 12 0,3 5178 5,3 13,3 0,56 7 11 17 42900 2 290 <20,0 9,6 <0,05 20,59 107121 
62 Скв.31 3,3-7,2 64,3 24 0,27 5934 18 16,7 0,49 11,9 11 52 289800 2,1 2005 <20 12,15 <0,05 11,72 723631 

 

Таблица 2. Компонентный состав шлама на Северной карте, мг/кг (продолжение) 

№ 
п.п. 

№ 
скважины 

глубина 
(м) 

Нефтепро
дукты фенолы Хлориды 1,1,2 

Трихлорэтан Бензол Толуол Ксилол ЧХУ* Трихлорэ
тилен 

Сульфат-
ион 

Хлорофор
м 

Винилиде
нхлорид 

Винилхл
орид 

Бенз(а)
пирен 

1,2-
Дихлорэтан Хлорметан ∑ПХБ 

Диоксины 
и фураны, 

нг/кг 
Среднее по Северной карте 0,147 0,822 4310,032 0,035 0,025 <0,050 0,039 <0,050 0,072 2879,166 <0,050 0,034 0,04 0,077 <0,050 <0,050 <0,1 389,498 
1 1Ш 0-0,8 0,59 0,36 5503 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 8,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 653,2988 
2 1Ш 0,8-4,0 0,44 0,65 2404 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 780 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 324,4244 
3 1Ш 4,0-6,1 0,3 0,58 4315 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 98,357 
4 9Ш 0-4,0 0,064 0,46 4774 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 827 <0,050 <0,050 <0,050 0,011 <0,050 <0,050 <0,1 - 
5 9Ш 4,0-6,6 0,074 0,51 5540 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2810 <0,050 <0,050 <0,050 0,02 <0,050 <0,050 <0,1 - 
6 9Ш 6,6-8,2 0,082 0,56 5245 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6340 <0,050 <0,050 <0,050 0,016 <0,050 <0,050 <0,1 - 
7 11Ш 0-3,4 0,21 0,51 5727 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,082 207 <0,050 <0,050 <0,050 0,015 <0,050 <0,050 <0,1 - 
8 11Ш 3,4-6,0 0,14 0,63 5844 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 56,4 <0,050 <0,050 <0,050 0,016 <0,050 <0,050 <0,1 - 
9 11Ш 6,0-7,0 0,093 0,42 4352 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 42,9 <0,050 <0,050 <0,050 0,018 <0,050 <0,050 <0,1 - 
10 11Ш 7,0-11,0 0,087 0,6 4713 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,29 77,5 <0,050 <0,050 <0,050 0,023 <0,050 <0,050 <0,1 - 
11 20Ш 0-2,2 0,071 0,43 5272 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17 4790 <0,050 0,14 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,1 - 
12 20Ш 2,2-5,2 0,092 0,43 3316 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6630 <0,050 <0,050 <0,050 0,0082 <0,050 <0,050 <0,1 - 
13 20Ш 5,2-8,8 0,053 2,09 4252 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,057 2540 <0,050 <0,050 <0,050 0,0051 <0,050 <0,050 <0,1 - 
14 27Ш 0-3,0 0,17 0,37 2059 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
15 27Ш 3,0-5,7 0,21 0,63 1524 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
16 27Ш 5,7-8,0 0,06 0,8 2005 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1250 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
17 27Ш 8,0-11,5 0,09 0,35 2772 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1370 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 - <0,1 - 
18 27Ш 11,5-14,5 0,05 0,26 2445 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 - <0,1 - 
19 27Ш 14,5-18,5 0,07 1,61 3672 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 - <0,1 - 
20 27Ш 18,5-21,1 0,04 1,86 4106 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1200 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 - <0,1 - 
21 29Ш 0-4,0 0,22 1,13 4826 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 553 <0,050 <0,050 <0,050 0,023 <0,050 <0,050 <0,1 - 
22 29Ш 4,0-7,8 0,08 0,99 3080 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 553 <0,050 <0,050 <0,050 0,016 <0,050 <0,050 <0,1 - 
23 32Ш 0-4,0 0,09 0,73 2799 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 99,51992 
24 32Ш 4,0-6,0 0,08 1,18 2517 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 191,1632 
25 34Ш 0-3,0 0,06 0,55 5227 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
26 34Ш 3,0-6,4 0,03 0,16 4275 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1240 <0,050 <0,050 <0,050 0,032 <0,050 <0,050 <0,1 - 
27 34Ш 6,4-8,0 0,23 0,28 4020 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1170 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
28 34Ш 8,0-11,0 0,05 1,02 4871 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1340 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
29 34Ш 11,0-14,0 0,19 1,06 4578 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 464 <0,050 <0,050 <0,050 0,042 <0,050 <0,050 <0,1 - 
30 36Ш 0-4,0 0,28 0,33 5004 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,037 <0,050 <0,050 <0,1 - 
31 36Ш 4,0-7,0 0,05 0,67 4101 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1260 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
32 36Ш 7,0-9,5 0,08 0,36 4163 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1360 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
33 36Ш 9,0-14,0 0,07 0,25 4450 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,036 <0,050 <0,050 <0,1 - 
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№ 
п.п. 

№ 
скважины 

глубина 
(м) 

Нефтепро
дукты фенолы Хлориды 1,1,2 

Трихлорэтан Бензол Толуол Ксилол ЧХУ* Трихлорэ
тилен 

Сульфат-
ион 

Хлорофор
м 

Винилиде
нхлорид 

Винилхл
орид 

Бенз(а)
пирен 

1,2-
Дихлорэтан Хлорметан ∑ПХБ 

Диоксины 
и фураны, 

нг/кг 
Среднее по Северной карте 0,147 0,822 4310,032 0,035 0,025 <0,050 0,039 <0,050 0,072 2879,166 <0,050 0,034 0,04 0,077 <0,050 <0,050 <0,1 389,498 
34 37Ш 0-2,8 0,58 0,68 4767 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 737 <0,050 <0,050 0,96 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 241,1241 
35 37Ш 2,8-3,4 0,51 0,51 3380 <0,050 0,016 <0,050 0,48 <0,050 0,0005 201 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 953,3058 
36 37Ш 3,4-7,0 0,33 0,27 2404 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 3375 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 566,1788 
37 37Ш 7,0-11,0 0,28 0,33 3955 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 7,7 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 378,1086 
38 42Ш 0-4,0 0,066 0,2 5879 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 8350 <0,050 <0,050 <0,050 0,011 <0,050 <0,050 <0,1 - 
39 42Ш 4,0-7,0 0,075 0,37 5239 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5720 <0,050 <0,050 <0,050 0,0098 <0,050 <0,050 <0,1 - 
40 42Ш 7,0-8,4 0,076 0,55 4768 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 4820 <0,050 0,16 <0,050 0,19 <0,050 <0,050 <0,1 - 
41 42Ш 8,4-10,2 0,051 0,88 7679 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 1550 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,1 - 
42 42Ш 10,2-13,0 0,075 2,25 3040 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1320 <0,050 <0,050 <0,050 0,93 <0,050 <0,050 <0,1 - 
43 42Ш 13,0-17,0 0,051 2,11 4205 0,63 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,79 1440 <0,050 0,28 <0,050 0,96 <0,050 <0,050 <0,1 - 
44 44Ш 0-4,2 0,32 0,57 8250 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,3 5400 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,1 - 
45 44Ш 4,2-6,2 0,28 0,84 6749 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 6090 <0,050 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,1 - 
46 44Ш 6,2-9,2 0,091 0,75 3974 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5720 <0,050 <0,050 <0,050 0,25 <0,050 <0,050 <0,1 - 
47 44Ш 9,2-14,0 0,08 0,6 2607 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,37 5430 <0,050 <0,050 <0,050 0,25 <0,050 <0,050 <0,1 - 
48 44Ш 14,0-16,0 0,064 0,61 5697 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6170 <0,050 <0,050 <0,050 0,095 <0,050 <0,050 <0,1 - 
49 50Ш 0-3,5 0,073 0,76 4303 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6720 <0,050 <0,050 <0,050 0,098 <0,050 <0,050 <0,1 - 
50 50Ш 3,5-7,0 0,06 0,84 6009 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5470 <0,050 <0,050 <0,050 0,071 <0,050 <0,050 <0,1 - 
51 50Ш 7,0-8,8 0,043 1,33 6674 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1430 <0,050 <0,050 <0,050 0,094 <0,050 <0,050 <0,1 - 
52 50Ш 8,8-12,0 0,052 0,95 3772 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 1490 <0,050 <0,050 <0,050 0,02 <0,050 <0,050 <0,1 - 
53 118Ш 0-4,0 0,093 1,72 6139 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5430 <0,050 <0,050 <0,050 0,066 <0,050 <0,050 <0,1 - 
54 118Ш 4,0-8,0 0,086 2,52 5738 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17 4160 <0,050 <0,050 <0,050 0,062 <0,050 <0,050 <0,1 - 
55 118Ш 8,0-11,5 0,24 1,61 3524 <0,050 <0,050 <0,050 0,41 <0,050 0,42 4540 <0,050 <0,050 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,1 - 
56 118Ш 11,5-14,4 0,21 2,89 3837 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5920 <0,050 <0,050 <0,050 0,21 <0,050 <0,050 <0,1 - 
57 118Ш 14,0-19,0 0,078 0,51 3789 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5740 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,1 - 
58 122Ш 0-4,0 0,31 0,85 4418 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6180 <0,050 0,084 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
59 122Ш 4,0-7,4 0,24 0,77 2927 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,086 5340 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
60 122Ш 7,4-10,6 0,043 1,09 1708 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1510 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
61 122Ш 10,6-13,0 0,055 0,25 2664 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 5370 <0,050 <0,050 <0,050 0,009 <0,050 <0,050 <0,1 - 
62 Скв.31 3,3-7,2 0,078 0,55 5376 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 89,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,015 <0,050 <0,050 <0,1 - 

* Углерод четыреххлористый 

 

Таблица 3. Компонентный состав шлама на Южной карте, мг/кг (начало) 

№ п.п. № 
скважины 

Глубина 
отбора, 

м 
Mn Cu Hg Fe Zn Cr Cd As Ni Pb Ca Co Mg Азот 

аммонийный pH Cl Содержание 
влаги, % 

Карбонат 
кальция, 
мг/кг * 

Среднее по Южной карте 128,59 54,66 0,74 8884,4 64,75 33,87 0,39 9,95 28,77 36,91 203312,1 3,33 4223,76 <20,0 13,34 <0,05 11,52 508414,1 
1 58Ш 0-2,4 107 21 <0,050 5950 15 22,8 0,27 14,5 14 3,8 270100 1,5 4525 <20,0 12,95 <0,05 11,87 674440 
2 58Ш 2,4-5,4 22,9 4,6 <0,050 2150 2,6 14,7 0,1 5,6 1,2 0,27 289450 1 1450 <20,0 13,6 <0,05 12,01 722757 
3 58Ш 5,4-8,4 54,7 12 <0,050 3600 7,6 16,7 0,1 6,5 9,1 3 227900 1,3 3450 <20,0 13,72 <0,05 11,92 569066 
4 58Ш 8,4-11,0 81,8 13 0,82 4900 13 17,2 0,1 10,4 9,1 2,8 264600 1,5 4200 <20,0 12,87 <0,05 12,33 660706 
5 60Ш 0-2,0 172 28 3 12000 26 30,8 0,34 16 23 7,4 265150 3,9 7388 <20 14 <0,05 10,05 662080 
6 60Ш 2,0-3,0 178 13 0,26 10610 28 16,7 0,19 5,6 18,8 7,6 84875 2,5 6050 <20 13,84 <0,05 9,71 211933 
7 60Ш 3,0-6,5 156 26 0,2 9150 81 32,5 0,39 14,4 23 5,1 235000 2,8 11600 <20 13,8 <0,05 9,82 586795 
8 60Ш 6,5-10,0 71,5 17 0,1 3743 84 23,5 0,32 10,6 11 4,8 227780 3,1 3583 <20 13,67 <0,05 20,87 568767 
9 68Ш 0-2,5 164 28 0,84 9180 26 24,1 0,45 13,4 18 6,8 283750 2,3 6600 <20,0 13,91 <0,05 9,93 708524 

10 68Ш 2,5-5,0 31 9,7 0,15 2976 5,9 13,2 0,23 7 6,7 2 289250 1,8 1925 <20,0 13,81 <0,05 10,24 722257 
11 68Ш 5,0-7,5 63 24 0,23 7975 13 25,7 0,31 7,5 16 5,8 317500 4,1 2975 <20,0 13,63 <0,05 9,53 792798 
12 68Ш 7,5-10,3 56,8 17 0,34 5328 23 24,2 0,3 7,7 12 5,5 286500 1,4 3225 <20,0 14 <0,05 11,4 715391 
13 70Ш 0-3,5 185 141 0,54 11063 31 20,3 0,65 14,4 16 7,5 260550 2,1 6775 <20 13,56 <0,05 9,89 209623 
14 70Ш 3,5-6,5 13,7 7 <0,050 1072 2,2 11,1 0,24 8,1 4 1,9 332000 0,7 1150 <20 13,48 <0,05 10,52 829004 
15 70Ш 6,5-10,4 105 31 0,52 15270 375 50,1 0,23 13,7 39 21 44750 10 5350 <20 13,63 <0,05 10,42 111741 
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16 80Ш 0-3,2 101 23 1,9 5955 400 20,2 0,51 11,3 16 19 292000 2,3 4850 <20,0 13,82 <0,05 9,84 729124 
17 80Ш 3,2-6,4 32,9 11 0,18 2335 11 14,4 0,25 6,8 7 3,9 345750 1,5 1900 <20,0 13,71 <0,05 11,53 863338 
18 80Ш 6,4-9,6 104 25 0,76 8255 46 37,1 0,3 14,5 19 23 200825 3,7 3950 <20,0 13,56 <0,05 11,45 501460 
19 80Ш 9,6-11,5 193 26 0,88 11630 49 37,6 0,29 12,7 23 25 188500 4,9 5150 <20,0 13,79 <0,05 9,69 470685 
20 82Ш 0-0,8 13,8 62 1,2 11650 18 35 0,23 13,4 18 4,4 235850 2,7 5850 <20,0 13,89 <0,05 12,12 588917 
21 82Ш 0,8-3,8 82,1 33 0,47 5250 13 15,8 0,11 10,4 8,3 2,3 224600 1,6 5450 <20,0 13,7 <0,05 12,32 560826 
22 82Ш 3,8-7,0 47 26 0,35 3850 5,8 14,7 0,12 11,1 7,1 1,8 244675 1,1 2850 <20,0 14 <0,05 12,08 610953 
23 82Ш 7,0-10,5 92 11 0,4 6500 5,9 46,1 0,11 27,9 17 19 136675 1,2 3100 <20,0 13,21 <0,05 12,44 341277 
24 90Ш 0-3,6 110 27 1,3 6330 49 21,4 0,54 16,6 15 7,6 314000 2,2 5175 <20,0 13,9 <0,05 10,44 784058 
25 90Ш 3,6-7,2 100 31 0,63 6358 31 49,3 0,37 15,9 18,5 19 309000 1,9 6225 <20,0 13,47 <0,05 9,32 771573 
26 90Ш 7,2-11,0 62 25 0,56 4273 49 29,7 0,28 13,5 12,5 17 281750 1,7 4000 <20,0 12,81 <0,05 10,53 703530 
27 96Ш 0-2,5 150 29 0,38 9060 22 18,2 0,4 4,2 13 6,9 310500 1,6 2950 <20 11,66 <0,05 10,09 775319 
28 96Ш 2,5-5,0 212 45 0,41 12638 55 84,3 0,51 3,7 68 36 298100 3,1 3160 <20 12,6 <0,05 10,87 744356 
29 96Ш 5,0-7,5 111 61 1,4 7980 168 55,4 0,92 4 14 147 306200 2,1 2870 <20 12,64 <0,05 10,58 764581 
30 98Ш 0-0,6 1460 850 7 84330 725 192 4,2 0,1 550 900 36000 20 8075 <20,0 13,86 <0,05 10,53 89892 
31 98Ш 0,6-3,2 195 43 1,1 11075 62 32,7 0,39 14,3 31 33 192000 3,3 7725 <20,0 14 <0,05 10,61 479424 
32 98Ш 3,2-6,4 52,2 14 0,52 2918 12 15,9 0,27 9,4 14 5,8 237000 1,7 3800 <20,0 13,77 <0,05 9,75 591789 
33 103Ш 0-2,2 67,2 2,3 <0,050 4400 7,2 7,7 0,1 3,1 5,7 3,6 3900 11 672 <20,0 7,6 <0,05 10,89 9738 
34 103Ш 2,2-5,6 73,7 11 0,24 4150 11 32,7 0,1 8,9 8,6 2,6 142560 1,2 5305 <20,0 13,55 <0,05 32,24 355972 
35 103Ш 5,6-7,0 118 12 0,74 8100 8,3 104 0,95 4,2 6,7 110 83950 1,3 1325 <20,0 13,09 <0,05 12,51 209623 
36 106Ш 0-2,0 132 21 1 6700 31 36,3 0,33 13,7 19 9,8 142500 2,8 6175 <20,0 13,97 <0,05 9,94 355823 
37 106Ш 2,0-4,8 159 24 0,95 15245 52 67,8 0,3 15 33 24 122525 7,9 7000 <20,0 13,94 <0,05 9,79 305945 
38 111Ш 0-2,7 40 97 0,37 4125 8,8 8,5 0,1 4,8 4,2 8,4 64330 0,78 1250 <20 13,41 <0,05 9,82 160632 
39 111Ш 2,7-5,4 60,9 360 0,6 4368 17,5 17 0,16 7,8 9,3 10 102500 2,2 1825 <20 13,57 <0,05 10,19 255943 
40 111Ш 5,4-8,2 32,6 19 0,2 5193 33 27,5 0,1 6 11 12 14500 3,1 1325 <20 13,65 - - - 
41 115Ш 0-2,5 54,9 1,3 <0,050 3510 4,9 1 0,11 2,5 4,7 0,69 1048 1,8 500 <20,0 12,24 <0,05 11,13 2617 
42 115Ш 2,5-5,2 82 14 0,29 12000 91 56,8 0,12 6,8 34 13 28715 11 4695 <20,0 12,6 <0,05 11,31 71701 

 

Таблица 4. Компонентный состав шлама на южной карте, мг/кг (продолжение) 

№ 
п.п. 

№ 
скважины 

глубина 
(м) 

Нефтепро
дукты фенолы Хлориды 1,1,2 

Трихлорэтан Бензол Толуол Ксилол ЧХУ* Трихлорэ
тилен 

Сульфат-
ион 

Хлорофор
м 

Винилиде
нхлорид 

Винилхл
орид 

Бенз(а)
пирен 

1,2-
Дихлорэтан Хлорметан ∑ПХБ 

Диоксины 
и фураны, 

нг/кг 
Среднее по Южной карте 0,194 0,516 3555 <0,050 <0,050 0,228 0,086 <0,050 0,131 504,456 <0,050 2,446 <0,050 0,108 <0,050 <0,050 <0,1 - 
1 58Ш 0-2,4 0,44 0,46 3514 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 87,5 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
2 58Ш 2,4-5,4 0,51 0,29 4274 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 57,7 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
3 58Ш 5,4-8,4 0,51 0,33 2959 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 121 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
4 58Ш 8,4-11,0 0,46 0,38 4674 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 198 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
5 60Ш 0-2,0 0,04 0,62 2463 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 >10000 <0,050 <0,050 <0,050 0,018 <0,050 <0,050 <0,1 - 
6 60Ш 2,0-3,0 0,31 0,34 1752 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 124 <0,050 <0,050 <0,050 0,02 <0,050 <0,050 <0,1 - 
7 60Ш 3,0-6,5 0,09 0,67 6105 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1300 <0,050 <0,050 <0,050 0,02 <0,050 <0,050 <0,1 - 
8 60Ш 6,5-10,0 0,06 1,03 5324 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 548 <0,050 <0,050 <0,050 0,019 <0,050 <0,050 <0,1 - 
9 68Ш 0-2,5 0,29 0,78 3914 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 68,4 <0,050 1,4 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,1 - 

10 68Ш 2,5-5,0 0,22 0,91 3455 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,057 339 <0,050 3 <0,050 0,19 <0,050 <0,050 <0,1 - 
11 68Ш 5,0-7,5 0,08 0,31 1739 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 485 <0,050 2,1 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,1 - 
12 68Ш 7,5-10,3 0,04 0,54 2633 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 54,8 <0,050 1,7 <0,050 0,028 <0,050 <0,050 <0,1 - 
13 70Ш 0-3,5 0,13 0,73 5548 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 91,7 <0,050 <0,050 <0,050 0,098 <0,050 <0,050 <0,1 - 
14 70Ш 3,5-6,5 0,09 0,73 4547 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 24,5 <0,050 2,9 <0,050 0,082 <0,050 <0,050 <0,1 - 
15 70Ш 6,5-10,4 0,06 0,41 2897 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,21 212 <0,050 0,76 <0,050 0,023 <0,050 <0,050 <0,1 - 
16 80Ш 0-3,2 0,05 0,34 2737 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 49,3 <0,050 5,7 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 <0,1 - 
17 80Ш 3,2-6,4 0,09 0,5 1503 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 79,6 <0,050 1,7 <0,050 0,25 <0,050 <0,050 <0,1 - 
18 80Ш 6,4-9,6 0,07 0,7 4788 <0,050 <0,050 0,15 <0,050 <0,050 <0,050 112 <0,050 4,7 <0,050 0,032 <0,050 <0,050 <0,1 - 
19 80Ш 9,6-11,5 0,06 0,83 4835 <0,050 <0,050 0,5 <0,050 <0,050 <0,050 234 <0,050 4 <0,050 0,4 <0,050 <0,050 <0,1 - 
20 82Ш 0-0,8 0,31 0,34 3020 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 97,3 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
21 82Ш 0,8-3,8 0,29 0,39 2404 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 143 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
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№ 
п.п. 

№ 
скважины 

глубина 
(м) 

Нефтепро
дукты фенолы Хлориды 1,1,2 

Трихлорэтан Бензол Толуол Ксилол ЧХУ* Трихлорэ
тилен 

Сульфат-
ион 

Хлорофор
м 

Винилиде
нхлорид 

Винилхл
орид 

Бенз(а)
пирен 

1,2-
Дихлорэтан Хлорметан ∑ПХБ 

Диоксины 
и фураны, 

нг/кг 
Среднее по Южной карте 0,194 0,516 3555 <0,050 <0,050 0,228 0,086 <0,050 0,131 504,456 <0,050 2,446 <0,050 0,108 <0,050 <0,050 <0,1 - 

22 82Ш 3,8-7,0 0,42 0,68 2414 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 136 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
23 82Ш 7,0-10,5 0,33 0,35 5310 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 583 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
24 90Ш 0-3,6 0,03 0,72 5727 <0,050 <0,050 0,054 <0,050 <0,050 <0,050 102 <0,050 0,7 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
25 90Ш 3,6-7,2 0,05 0,37 4127 <0,050 <0,050 0,72 <0,050 <0,050 0.093 658 <0,050 0,91 <0,050 0,053 <0,050 <0,050 <0,1 - 
26 90Ш 7,2-11,0 0,06 0,32 4315 <0,050 <0,050 0,094 <0,050 <0,050 0,064 727 <0,050 2,6 <0,050 0,086 <0,050 <0,050 <0,1 - 
27 96Ш 0-2,5 0,06 0,44 5765 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 56,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,015 <0,050 <0,050 <0,1 - 
28 96Ш 2,5-5,0 0,042 0,44 4757 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,053 96,7 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,1 - 
29 96Ш 5,0-7,5 0,051 0,36 3700 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 0,27 5020 <0,050 0,097 <0,050 0,09 <0,050 <0,050 <0,1 - 
30 98Ш 0-0,6 0,04 0,74 2122 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 521 <0,050 0,075 <0,050 0,94 <0,050 <0,050 <0,1 - 
31 98Ш 0,6-3,2 0,08 0,85 4460 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 125 <0,050 4,1 <0,050 0,83 <0,050 <0,050 <0,1 - 
32 98Ш 3,2-6,4 0,24 0,44 3906 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 133 <0,050 1,7 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 <0,1 - 
33 103Ш 0-2,2 0,52 0,1 1828 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 83,1 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
34 103Ш 2,2-5,6 0,46 0,14 2127 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 150 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
35 103Ш 5,6-7,0 0,36 0,07 2472 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1330 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
36 106Ш 0-2,0 0,05 0,67 5601 <0,050 <0,050 0,13 0,086 <0,050 <0,050 141 <0,050 2 <0,050 0,095 <0,050 <0,050 <0,1 - 
37 106Ш 2,0-4,8 0,07 0,96 1894 <0,050 <0,050 0,055 <0,050 <0,050 <0,050 261 <0,050 11,1 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,1 - 
38 111Ш 0-2,7 0,03 0,48 2827 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1180 <0,050 1,3 <0,050 0,027 <0,050 <0,050 <0,1 - 
39 111Ш 2,7-5,4 0,08 0,85 3805 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 757 <0,050 0,69 <0,050 0,042 <0,050 <0,050 <0,1 - 
40 111Ш 5,4-8,2 0,21 0,68 2605 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1640 <0,050 0,58 <0,050 0,028 <0,050 - - - 
41 115Ш 0-2,5 0,37 0,18 2062 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 6 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 
42 115Ш 2,5-5,2 0,41 0,22 2418 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2550 <0,050 <0,050 <0,050 0,0025 <0,050 <0,050 <0,1 - 

* Углерод четыреххлористый 
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Индивидуальный предприниматель Сон Леонид Алексеевич 
ОГРНИП 318774600418062, ИНН 772073683807 
р/сч 40802810638000098624, в ПАО "Сбербанк" 
к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225 
+7 (495) 642-59-87, info@firmapole.ru 

Паспорт качества № 1-55-00000166 
Травосмесь для рекультивации нарушенных земель 

Номер партии: 55-00000166 
Масса партии: 2520 кг 

Описание партии: смесь семян однолетних и многолетних растений, в том числе, семян 
сельскохозяйственных культур (Травосмесь). 
Состав (±10%): овсяница красная 10%, тимофеевка луговая 20%, пырей 20%, мятлик 
луговой 5%, донник 20%, житняк 10%, кострец безостый 15%. 
Упаковка: полипропиленовые мешки, прошитые, с маркировкой. 
Происхождение семян: Российская Федерация. 
Назначение: травосмесь для озеленения и/или рекультивации, травосмесь не 
предназначена для посева на кормовые цели. 
Адрес производства: Тверская область, Калининский район, деревня Прибытково. 
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Сон Леонид Алексеевич. 
Правила хранения: семена хранить в обеззараженных от амбарных вредителей местах, в 
условиях предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу при естественно 
устанавливающейся температуре в диапазоне от 0°С до 20°С и относительной влажности 
воздуха не выше 70%; на поддонах, отстоящих от пола не менее 15 см, от наружных стен 
хранилища не менее 70 см. Предприятием-изготовителем допускаются изменения 
основных параметров, характеристик, состава и комплектности поставляемой продукции. 
Возможно содержание семян других видов растений. 
Срок годности: 1 (один) год, при соблюдении правил хранения. 
Правила приемки и отбора проб семян: по ГОСТ 12036-85 
Изготовлено по заказу ГЕОТЕХПРОЕКТ ООО. 

Индивидуальный предприниматель ________________________________ Л. А. Сон
м. п. 
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Технико-экономическое обоснование устройства гидроизоляционного слоя 
верхнего изолирующего покрытия 

ГТП-122/21-ИОС7.1 

Объект: Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой 
деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

Таблица 1. Варианты конструкций верхнего изолирующего покрытия (площадь покрытия 100 м2) 
Конструкция верхнего  

изолирующего покрытия 
Вариант 1 

Конструкция верхнего  
изолирующего покрытия 

Вариант 2 

Конструкция верхнего  
изолирующего покрытия 

Вариант 3 
- - Чистый грунтовый слой (суглинистый грунт), 100 мм 
- - 14 697,36 руб. без НДС 

Дренажный слой: 
Песок средний по ГОСТ 8736-2014, 200 мм 

Дренажный слой: 
Песок средний по ГОСТ 8736-2014, 200 мм - 

21 679,83 руб. без НДС 21 679,83 руб. без НДС - 
Защитный слой: 
Геотекстиль нетканый, поверхностная 
плотность 300 г/м2 

- - 

8 275,66 руб. без НДС - - 

Гидроизоляционный слой: 
Геомембрана гладкая, толщина 1,5 мм 

Гидроизоляционный слой: 
Мат бентонитовый геотекстильный 
водонепроницаемый, масса гранул бентонита 
не менее 4 800 г/м2 

Композитный гидроизолирующий и дренажный 
слой: 
Профилированная с двух сторон геомембрана, 
толщина 1,5 мм, термоскрепленная с одной стороны 
с защитным покрытием из геотекстиля нетканого 
поверхностной плотностью 300 г/м2 

26 682,92 руб. без НДС 57 828,3 руб. без НДС 41 668,6 руб. без НДС 
Удельная стоимость  
в текущих ценах на 100 м2 покрытия 
56 638,41 руб. без НДС 

Удельная стоимость  
в текущих ценах на 100 м2 покрытия 
79 508,13 руб. без НДС 

Удельная стоимость  
в текущих ценах на 100 м2 покрытия 
56 365,96 руб. без НДС 

На основании технико-экономического сравнения конструкций верхнего изолирующего покрытия выбирается наиболее оптимальный вариант 
с экономической точки зрения – конструкция верхнего изолирующего покрытия поверхности шламонакопителя с композитным гидроизолирующим 
и дренажным слоем. 

Приложение Д 93
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.12.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 56,64 (6,02) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 56,64 (6,02) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих           тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 
20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 34. Волгоградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация 
загрязненных участков

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Устройство верхнего изолирующего покрытия. Вариант 1

 (наименование работ и затрат)

Том 11.4, ГТП-122/21-ИОС 7.1

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,1

1 219,94 21,99 27,75 610,22

2 557,59 55,76 10,94 610,01

3 51,27 5,13 27,75 142,36

4 0,78 0,08 7,74 0,62

чел.-ч 27,7 2,77

чел.-ч 3,84 0,384

778,31 77,83 1 220,85

27,12 752,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 39,87 1 106,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 36,34 1 008,46

154,04 3 335,60

2 ФССЦ-01.7.12.04-1002 м2 115 26,23 3 016,45 7,74 23 347,32

3 016,45 23 347,32

3 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,1

1 219,94 21,99 27,75 610,22

2 557,59 55,76 10,94 610,01

3 51,27 5,13 27,75 142,36

4 0,78 0,08 7,74 0,62

чел.-ч 27,7 2,77

чел.-ч 3,84 0,384

778,31 77,83 1 220,85

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Вариант 1
Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Объем=100 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геомембрана, толщина 1,5 мм

Объем=100*1,15

Всего по позиции

Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Объем=100 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
27,12 752,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 39,87 1 106,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 36,34 1 008,46

154,04 3 335,60

4 ФССЦ-01.7.12.05-0064 м2 115 5,55 638,25 7,74 4 940,06

638,25 4 940,06

5 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,2

1 115,49 23,10 27,75 641,03

2 3 262,79 652,56 10,94 7139,01

3 171,22 34,24 27,75 950,16

4 12,20 2,44 7,74 18,89

чел.-ч 14,4 2,88

чел.-ч 13,88 2,776

3 390,48 678,10 7 798,92

57,34 1 591,19

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 84,29 2 339,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 76,84 2 132,19

839,23 12 270,16

6 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 22 55,26 1 215,72 7,74 9 409,67

1 215,72 9 409,67

5 704,18 47 937,68

6 017,73 56 638,41

111,58 3 096,35

164,03 4 551,63

149,52 4 149,11

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Нетканый геотекстиль: Канвалан 300

Объем=100*1,15

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
Объем=20 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 
массе
Объем=20*1,1

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
6 017,73 56 638,41

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

                                                      (Т.П.Пономаренко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.12.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 79,51 (9,25) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 79,51 (9,25) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих           тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Устройство верхнего изолирующего покрытия. Вариант 2
 (наименование работ и затрат)

Том 11.4, ГТП-122/21- ИОС 7.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация 
загрязненных участков

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 34. Волгоградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 
20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,1

1 219,94 21,99 27,75 610,22

2 557,59 55,76 10,94 610,01

3 51,27 5,13 27,75 142,36

4 0,78 0,08 7,74 0,62

чел.-ч 27,7 2,77

чел.-ч 3,84 0,384

778,31 77,83 1 220,85

27,12 752,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 39,87 1 106,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 36,34 1 008,46

154,04 3 335,60

2 ФССЦ-01.7.12.02-0011 м2 120 58,67 7 040,40 7,74 54 492,70

7 040,40 54 492,70

3 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,2

1 115,49 23,10 27,75 641,03

2 3 262,79 652,56 10,94 7139,01

3 171,22 34,24 27,75 950,16

4 12,20 2,44 7,74 18,89

чел.-ч 14,4 2,88

чел.-ч 13,88 2,776

ЗТ

ЗТм

Объем=20 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Маты бентонитовые геотекстильные 
водонепроницаемые, масса гранул бентонита не 
менее 4800 г/м2
Объем=100*1,2

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Вариант 2
Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Объем=100 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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3 390,48 678,10 7 798,92

57,34 1 591,19

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 84,29 2 339,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 76,84 2 132,19

839,23 12 270,16

4 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 22 55,26 1 215,72 7,74 9 409,67

1 215,72 9 409,67

9 012,05 72 922,14

9 249,39 79 508,13

84,46 2 343,77

124,16 3 445,34

113,18 3 140,65

9 249,39 79 508,13

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                                                      (Т.П.Пономаренко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 
массе
Объем=20*1,1

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

100



Страница 1

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.12.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 56,36 (6,5) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 56,36 (6,5) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.   

Устройство верхнего изолирующего покрытия. Вариант 3
 (наименование работ и затрат)

Том 11.4, ГТП-122/21-ИОС 7.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-03

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
 

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 
20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация 
загрязненных участков

(наименование стройки)

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 34. Волгоградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 0,1

1 219,94 21,99 27,75 610,22

2 557,59 55,76 10,94 610,01

3 51,27 5,13 27,75 142,36

4 0,78 0,08 7,74 0,62

чел.-ч 27,7 2,77

чел.-ч 3,84 0,384

778,31 77,83 1 220,85

27,12 752,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 39,87 1 106,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 36,34 1 008,46

154,04 3 335,60

2 ТЦ_01.7.12.04_24_246403593
8_29.07.2022_02

м2 100 383,33 4 952,58 7,74 38 333,00

4 952,58 38 333,00

3 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,1

1 115,49 11,55 27,75 320,51

2 3 262,79 326,28 10,94 3 569,50

3 171,22 17,12 27,75 475,08

4 12,20 1,22 7,74 9,44

чел.-ч 14,4 1,44

чел.-ч 13,88 1,388

3 390,48 339,05 3 899,45

28,67 795,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 42,14 1 169,52

 
  

ущ  ур  
цен, руб.

3

Раздел 1. Вариант 3
Устройство прослойки из нетканого синтетического 
материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной

Объем=100 / 1000

     
р

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Геомембрана профилированная скрепленная с 
нетканым геотекстилем с одной стороны ГИДРОКС 2D

Цена=460/1,2

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка
Объем=10 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

102



Страница 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 38,42 1 066,09

419,61 6 135,06

4 ФССЦ-02.1.01.02-0002 м3 10 68,99 689,90 7,74 5 339,83

689,90 5 339,83

5 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -17,5 19,29 -337,58 11,14 -3 760,64

-337,58 -3 760,64

6 ФССЦпг-03-21-01-072 1 т груза 17,5 35,82 626,85 11,14 6 983,11

626,85 6 983,11

6 505,40 56 365,96

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Грунт глинистый (суглинок)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 30 км

ВСЕГО по смете

Объем=-10*1,75

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 72 км
Объем=10*1,75

Всего по позиции
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Технико-экономическое обоснование конструкции противофильтрационной завесы 
ГТП-122/21-ИОС7.1 

Объект: Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию «Ликвидация химически опасных объектов от 
прошлой деятельности на ВОАО «Химпром». Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных 
участков» 

Таблица 1. Варианты конструкции противофильтрационной завесы (средняя глубина – 10 м, протяженность 10 п.м.) 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 1 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 2 

Конструкция ПФЗ 
Вариант 3 

Устройство шпунтовой завесы 
Металлический шпунт типа Ларсена Л5-УМ 

Устройство грунтоцементных свай 
Струйная цементация 

Устройство буросекущих свай 

Удельная стоимость в текущих ценах 
на 10 п.м 3 328 591,58 руб. без НДС 

Удельная стоимость в текущих ценах 
на 10 п.м 2 901 140,01 руб. без НДС 

Удельная стоимость в текущих ценах 
на 10 п.м 6 522 270,43 руб. без НДС 

На основании технико-экономического сравнения конструкций противофильтрационной завесы выбирается наиболее оптимальный 
вариант с экономической точки зрения – устройство противофильтрационной завесы методом струйной цементации. 

Приложение Е 104



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.12.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 12752,00 (1161,31) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 12752,00 (1161,31) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 698,40 (25,17) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 34. Волгоградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 
874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 
24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 
172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 
№ 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 
20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Противофильтрационная завеса
 (наименование работ и затрат)

Том 11.4, ГТП-122/21-ИОС7.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

2428,34

"Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию "Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО "Химпром". Обезвреживание шламонакопителя "Белое море". Рекультивация 
загрязненных участков"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

2127,01
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР05-01-052-03 м 400

1 11,33 4 532,00 27,75 125 763,00

2 105,21 42 084,00 10,94 460 398,96

3 8,74 3 496,00 27,75 97 014,00

4 6,95 2 780,00 7,74 21 517,20

чел.-ч 1,05 420

чел.-ч 0,74 296

123,49 49 396,00 607 679,16

8 028,00 222 777,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 9 392,76 260 649,09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 5 619,60 155 943,90

64 408,36 1 024 272,15

2 ФССЦ-01.4.01.03-0061 шт 2,24 6 716,94 15 045,95 7,74 116 455,65

15 045,95 116 455,65

3 ФЕР05-01-012-11 т 20,7

1 44,32 917,42 27,75 25 458,41

2 149,04 3 085,13 10,94 33 751,32

3 22,63 468,44 27,75 12 999,21

4 16,09 333,06 7,74 2 577,88

чел.-ч 4,66 96,462

чел.-ч 1,76 36,432

209,45 4 335,61 61 787,61

1 385,86 38 457,62

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 1 621,46 44 995,42

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 970,10 26 920,33

6 927,17 133 703,36

4 ТЦ_08.3.10.02_24_246403593
8_29.07.2022_02

тн 21 94 263,33 255 753,22 7,74 1 979 529,93

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Вариант №1
Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным 
(роторным) способом в грунтах и породах группы: 3

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ
Объем=0,56*4

Всего по позиции

Погружение вибропогружателем стальных свай 
шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину 
до 10 м
ОТ

Шпунт Л5-УМ

Объем=20,7*1,01

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

255 753,22 1 979 529,93

5 ФЕР13-03-004-09 100 м2 2,258

ФЕР13-03-004-09

1 22,40 2 101,16 27,75 2 807,19

2 9,22 2 41,64 10,94 455,54

3 0,22 2 0,99 27,75 27,47

4 525,08 2 2 371,26 7,74 18 353,55

чел.-ч 2,47 2 11,15452

чел.-ч 0,02 2 0,09032

556,70 2 514,06 21 616,28

102,15 2 834,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 96,02 2 664,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 52,10 1 445,68

2 662,18 25 726,54

6 ФССЦ-14.4.04.12-0011 т -0,04516 47 700,00 -2 154,13 7,74 -16 672,97

-2 154,13 -16 672,97

7 ФССЦ-14.4.04.12-0016 кг 45,16 187,61 8 472,47 7,74 65 576,92

8 472,47 65 576,92

333 363,18 2 835 972,58

5 550,58 154 028,60

45 210,77 494 605,82

3 965,43 110 040,68

282 601,83 2 187 338,16

9 516,01 264 069,28

11 110,24 308 309,09

6 641,80 184 309,91

351 115,22 3 328 591,58

255 753,22 1 979 529,93

8 ФЕР05-01-052-03 м 375

1 11,33 4 248,75 27,75 117 902,81

2 105,21 39 453,75 10,94 431 624,03

3 8,74 3 277,50 27,75 90 950,63

Цена=113116/1,2

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ЭП-773

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=225,8 / 100

Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Эмаль эпоксидная: ЭП-1527 "Ветокор-102" 
двухкомпонентная
Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Вариант №1 :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Эмаль эпоксидная ЭП-733, зеленая

Всего по позиции

  Итого по разделу 1 Вариант №1
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Раздел 2. Вариант №2
Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным 
(роторным) способом в грунтах и породах группы: 3

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 6,95 2 606,25 7,74 20 172,38

чел.-ч 1,05 393,75

чел.-ч 0,74 277,5

123,49 46 308,75 569 699,22

7 526,25 208 853,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 8 805,71 244 358,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 5 268,38 146 197,41

60 382,84 960 255,15

9 ФССЦ-01.4.01.03-0061 шт 2,1 6 716,94 14 105,57 7,74 109 177,11

14 105,57 109 177,11

10 ФЕР05-03-001-03 100 м 3,75

1 2 254,56 8 454,60 27,75 234 615,15

2 9 860,03 36 975,11 10,94 404 507,70

3 1 422,29 5 333,59 27,75 148 007,12

4 5 661,57 21 230,89 7,74 164 327,09

чел.-ч 231 866,25

чел.-ч 105,46 395,475

17 776,16 66 660,60 803 449,94

13 788,19 382 622,27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.3

% 94 94 12 960,90 359 664,93

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.3

% 52 52 7 169,86 198 963,58

86 791,36 1 362 078,45

11 ФССЦ-03.2.02.09-0002 т 84,6 627,62 53 096,65 7,74 410 968,07

53 096,65 410 968,07

12 ФССЦ-01.4.03.01-0011 кг 1690 1,75 2 957,50 7,74 22 891,05

2 957,50 22 891,05

13 ФССЦ-01.3.05.23-0181 т 1,69 2 734,60 4 621,47 7,74 35 770,18

4 621,47 35 770,18

187 750,54 1 951 955,57

12 703,35 352 517,96

76 428,86 836 131,73

8 611,09 238 957,75

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

М

ЗТ

Объем=375 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ
Объем=0,56*3,75

Всего по позиции

Цементация грунтов нисходящим способом при 
поглощении цемента и песка: до 800 кг

СП Закрепление грунтов

Всего по позиции

Портландцемент специального назначения 
сульфатостойкий с минеральными добавками М500 
(ЦЕМ II 42,5Н СС)
Всего по позиции

Бентонит ПБМВ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Закрепление грунтов

  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Объем=1,69*1000

Всего по позиции

Стекло жидкое натриевое каустическое

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Вариант №2 :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
98 618,33 763 305,88

21 314,44 591 475,71

21 766,61 604 023,45

12 438,24 345 160,99

221 955,39 2 901 140,01

14 ФЕР05-01-076-03 м3 98,12

1 70,46 6 913,54 27,75 191 850,74

2 3 510,51 344 451,24 10,94 3 768 296,57

3 128,02 12 561,32 27,75 348 576,63

4 854,85 83 877,88 7,74 649 214,79

чел.-ч 6,53 640,7236

чел.-ч 11,43 1121,5116

4 435,82 435 242,66 4 609 362,10

19 474,86 540 427,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.5.1

% 117 117 22 785,59 632 300,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.5.1

% 70 70 13 632,40 378 299,16

471 660,65 5 619 961,28

15 ФССЦ-04.1.02.02-0013 м3 98,125 1 188,05 116 577,41 7,74 902 309,15

116 577,41 902 309,15

551 820,07 5 511 671,25

6 913,54 191 850,74

344 451,24 3 768 296,57

12 561,32 348 576,63

200 455,29 1 551 523,94

19 474,86 540 427,37

22 785,59 632 300,02

13 632,40 378 299,16

588 238,06 6 522 270,43

     Итого ФОТ (справочно)

Материалы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Вариант №2

Раздел 3. Вариант 3
Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм 
под защитой обсадной трубы буровыми установками 
с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
гидротехнических сооружений на сульфатостойких 
цементах, класс В40 (М550)
Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Вариант 3 :
  Итого прямые затраты (справочно)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

  Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Вариант 3

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы
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Растительный слой: растительный грунт - 200 мм

Шлам

Чистый грунтовый слой: суглинистый грунт - 300 мм

Шлам

Композитный гидроизоляционный и дренажный слой: профилированная геомембрана

толщиной 1,5 мм термоскрепленная с одной стороны с защитным покрытием из

геотекстиля нетканого поверхностной плотностью 300г/м2 (или аналог)

Выравнивающий слой: песок очень мелкий по ГОСТ 8736-2014 - 200 мм

Конструкция

верхнего изолирующего покрытия
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_______________________ / ____________/ 
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_____________________ / ____________/ 

«__» _____2023 г. «__» _____2023 г. 

М.П. М.П. 
Ведомость объемов работ ГТП-122/21-ИОС7.1 

по объекту: Выполнение работ по разработке проектной документации по мероприятию  
«Ликвидация химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО «Химпром».  
Обезвреживание шламонакопителя «Белое море». Рекультивация загрязненных участков» 

Подраздела 7 «Технологические решения»  
Часть 1 «Технологические решения рекультивации шламонакопителя» 

№ 
п/п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 
1 2 3 4 5 6 7 

Устройство верхнего изолирующего покрытия 
Площадь верхнего изолирующего покрытия – 236 111 м2 

Площадь укрепления поверхности растительным грунтом с посевом трав –236 111 м2 

1  Устройство выравнивающего слоя:  
- Песок очень мелкий по ГОСТ 8736-2014 – 200 мм м3 47 222 

п. 1.6.1.6, таблица 1.6.1  
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

ГТП-122/21-ИОС7.1.ГЧ 
Конструкция верхнего 

изолирующего покрытия 

 

2  

Укладка композитного гидроизоляционного и дренажного слоя: 
- Профилированная геомембрана толщиной 1,5 мм 
термоскрепленная с одной стороны с защитным покрытием из 
геотекстиля нетканого поверхностной плотностью 300г/м2  
(или аналог) 

м² 236 111 

п. 1.6.3, таблица 1.6.1  
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 
ГТП-122/21-ИОС7.1.ГЧ 
Конструкция верхнего 

изолирующего покрытия 

С учетом коэффициента 
потребности в материалах 
Кз=1,15 
потребность в материале – 
271 527 м2 

3  
Разработка экскаваторами (ковш 1 м3) глинистого грунта (суглинка) 
(2 группа грунтов, объемный вес 1,75 т/м3) из карьера с погрузкой в 
автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 72 км 

м3 70 833 

Транспортная схема 
доставки основных 

материалов, конструкций и 
оборудования по объекту 

ГТП-122/21-ПОС 

п.3=п.4 
ООО «Кварц», 
Волгоградская область, 
Дубовский район, 4 км. от 
села Пичуга 
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4 Устройство чистого грунтового слоя: 
- Глинистый грунт (суглинок) – 300 мм 

м3 70 833 

п. 1.6.1.6, таблица 1.6.1  
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

ГТП-122/21-ИОС7.1.ГЧ 
Конструкция верхнего 

изолирующего покрытия 

5.1 
Разработка экскаваторами (ковш 0,25 м3) глинистого грунта 
(суглинка) (2 группа грунтов, объемный вес 1,75 т/м3) в отвал для 
создания анкерной траншеи 

м³ 2 000 

Длина анкерной траншеи 
– 4 000 м
Площадь сечения траншеи 
– 0,5 м2

5.2 
Обратная засыпка анкерной траншеи глинистым грунтом 
(суглинком) бульдозером (мощность 59 кВт) 
Группа грунтов - 2 

м³ 2 000 

5.3 Уплотнение грунтов засыпки анкерной траншеи 
(вручную пневмотрамбовкой) м³ 2 000 

6 Укрепление поверхности растительным грунтом с посевом трав м2 236 111 п. 1.6.1.6, таблица 1.6.1  
ГТП-122/21-ИОС7.1.ТЧ 

ГТП-122/21-ИОС7.1.ГЧ 
Конструкция верхнего 

изолирующего покрытия 

Объемный вес 
растительного грунта –  
1,2 т/м3 

ООО «Стройинвест» 
Волгоградская область, г. 
Волгорад, ул. Шопена 4 

6.1 
Устройство растительного слоя: 
- Растительный грунт, 200 мм  
(с привозкой до 35 км) 

м3 47 222 

6.2 Посев травосмеси тракторной сеялкой м2 236 111 

6.3 Полив водой растений м2 236 111 
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