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Введение 

 

Настоящий проект выполнен по заданию Заказчика и соответствует 

требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 

07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с 

«Правилами проведения рекультивации и консервации земель») и 

Постановления Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил 

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». 

Проектируемый объект ликвидации накопленного вреда: «Разработка 

проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки и 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на земельном 

участке с кадастровым номером 36:02:5400024:142». Далее по тексту — 

объект рекультивации. 

Объект внесен в государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде (ГРОНВОС). Приказ № 41 от 25.01.2021 о включении в 

ГРОНВОС. 

Заказчик – Администрация Городского поселения - город Бобров 

Бобровского муниципального района Воронежской области. 

 

Исходные данные для проектирования: 

-   Техническое задание на проектирование; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости земельного участка КН 36:02:5400024:142. 

Исходные данные приведены в приложениях. 

 

Настоящий проект предусматривает решения по рекультивации земель, 

нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и 

потребления. 

В проекте предлагаются решения по рекреационному направлению 

рекультивации нарушенных земель и земельных участков: приведение в 
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населенных пунктах нарушенных земель, занятых городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, в состояние, 

пригодное для использования населением указанных объектов в целях отдыха, 

туризма, занятий спортом, согласно ГОСТ Р57446-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия». 

 

а. Описание объекта, его площадь, месторасположение, сведения о 

границах объекта в виде схематического изображения на кадастровом плане 

территории или на выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости о земельном участке. 

В административном отношении объект рекультивации расположен на 

северо-востоке от г. Бобров Воронежской области, р-н Бобровский, северо-

восточная часть кадастрового квартала 36:02:5400024 в пределах земельного 

участка КН 36:02:5400024:142. Объект рекультивации представляет собой 

геометрическую фигуру в виде многоугольника максимальными размерами 300 х 

250 метров. Объект рекультивации на данный момент завален свалочными 

массами. Общая площадь участка со свалочными массами составляет 7,0232 га. 

Схема расположения участка рекультивации приведена на рисунке 1.  

Рис.1 
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Расстояние от участка рекультивации до ближайшей нормируемой 

территории садоводческого товарищества составляет 40 метров на юг.  

Участок рекультивации примыкает: 

- с севера - к землям сельскохозяйственного назначения; 

- с востока - к землям сельскохозяйственного назначения; 

- с юга - к дороге к садоводческому товариществу; 

- с запада – к землям сельскохозяйственного назначения. 

Объект рекультивации представляет собой территорию, на которой 

размещается несанкционированная свалка твердых коммунальных и 

строительных отходов – отходы продукции из целлофана, отходы упаковочного 

картона, отходы от жилищ, растительные отходы, тара стеклянная, отходы 

упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, отходы резины, мусор от 

сноса и разборки зданий, отходы строительных материалов, лом кирпичной 

кладки, пищевые отходы.  Свалочные массы расположены навалом без 

устройства изолирующих слоев вперемешку с грунтом.  

Протоколами исследований ООО «Экология», сделанным в июне-июле 

2023г. определен морфологический и компонентный состав свалочных масс: 

Морфологический и компонентный состав свалочных масс: 
Наименование 
определяемого показателя 

Результат испытаний 
(содержание) % 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 
Металл 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 
Полимерные материалы 15 12,6 13,4 9,7 7,8 
Древесина 21,4 23,1 21,3 22,6 19,7 
Кирпич 10 8,5 8,7 10,1 13,5 
Песок 5,5 7,1 4,7 3,8 5,1 
Бой бетона 7,3 5,1 3,2 3,7 5,3 
Стекло 0,9 0,5 0,7 1,9 0,4 
Текстиль 1,7 1,3 3,5 1,5 5,2 
Резиновые изделия 5 12,1 9,1 7,3 8,1 
Картон, бумага 1,3 2,3 1,7 2,7 1,5 
Ветви, сучья 13,8 9,5 12,3 17,3 14,7 
Пищевые отходы (овощные 
очистки, ботва, корнеплоды) 17,8 17,7 21,1 19,3 18,2 
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Общий объем свалочных масс, рассчитанный георадиолокационными 

исследованиями, составляет 189642м3. При средней плотности отходов 0,2 т/м3 

общий вес отходов составляет 37928 тонн. 

Расчет класса опасности отходов был произведен программой «Расчет 

класса опасности отходов» (Версия 2.1) (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2006 в 

соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными 

приказом МПР России 04 декабря 2014 г. N 536. 

Класс опасности отходов – 4. 

Общий вид свалки представлен на рис. 2-6. 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Рис.5 

 
Рис. 6 
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По данным выполненных инженерно-геологических изысканий на объекте 

рекультивации верхний слой геологического разреза представляет собой 

свалочные массы высотой 2,15м на участке площадью 22817м2; 8м на участке 

площадью 17559м2 в отработанном котловане до отметок 138,10-139,97м. 

Ниже расположены: 

ИГЭ №2  Суглинок полутвердый с дресвой карбонатных пород коричневый 

средней мощностью 5,7 м; 

ИГЭ №4 Суглинок тугопластичный с прослойками песка насыщенного 

водой коричневый средней мощность 3,3 м. Является водоупором; 

ИГЭ №5 Песок мелкий плотный насыщенный водой коричневый средней 

мощностью 2,6м;  

ИГЭ №6 Глина полутвердая коричневая.  

Подземые воды нижнечетвертичного флювиогляциального горизонта (f-I) 

вскрыты во всех скважинах на отметках 138,9-139,7 м. В описываемом районе 

надморенный флювиогляциальный подгоризонт ограниченно используется для 

сельскохозяйственного водоснабжения колодцами. 

Основной объем свалочных масс расположен в отработанном котловане 

прямо на водоупоре  ИГЭ №4, тем самым загрязняет водоносный горизонт. 

 

б. Информация о правообладателях объекта 

 

В настоящее время правообладателем объекта рекультивации является 

город Администрация Бобровского муниципального района Воронежской 

области (Муниципальное образование Сухо-Березовское сельское поселение). 

В результате реализации проекта на земельном участке будет выполнена 

рекультивация земель по рекреационному направлению рекультивации 

нарушенных земель и земельных участков: приведение в населенных пунктах 

нарушенных земель, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, в состояние, 

пригодное для использования населением указанных объектов в целях отдыха, 
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туризма, занятий спортом, согласно ГОСТ Р57446-2017 «Наилучшие доступные 

технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. 

Восстановление биологического разнообразия». 

 

в. Сведения о нахождении объекта в границах территорий с особыми 

условиями использования (зоны с особыми условиями использования 

территорий, особо охраняемые природные территории и др.) 

 

Согласно сделанных запросов (см. отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям) на территории объекта рекультивации в настоящее время 

отсутствуют: 

- особо охраняемые природные территории; 

- объекты культурного наследия; 

- зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов; 

- санитарно-защитные зоны предприятий; 

- лесопарковые зоны; 

- зоны лечебно-курортных учреждений; 

- территории кладбищ и их санитарно-защитные зоны. 

Свалка расположена в контуре подсчёта запасов месторождения 

суглинков  Бобровское III» согласно письму Роснедр от 31.05.2023 № 13ВРЖ-

05/304. 

Проектными решениями предусмотрено устройство изолированного и 

рекультивированного полигона свалочных масс исключительно в уже 

отработанном котловане. 

Получено разрешение № ВРЖ 000001 от 06.10.23 на размещение 

полигона ТКО на данном земельном участке, занятым месторождением 

суглинков, от Роснедр. 
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г. Экологическое и экономическое обоснования проведения работ по 

ликвидации накопленного вреда 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия 

на окружающую среду проводится на вариантной основе. В качестве вариантов 

рассмотрены следующие сценарии реализации деятельности: 

0 вариант — отказ от намечаемой деятельности ("нулевой вариант"). 

Реализация намечаемой деятельности по нулевому варианту. При отказе от 

рекультивации объекта будут нарушены требования природоохранного 

законодательств, продолжит оказываться высокое негативное воздействие на 

окружающую среду в связи с расположением массива ТКО и строительного 

мусора. 

Федеральным законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» установлено, что одним из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами является: охрана 

здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей среды и сохранение биологического разнообразия. 

При отказе от работ по проведению рекультивации земельного участка будут 

происходить следующие явления: 

- периодические возгорания и тление свалочных масс; 

- распространение по прилегающей к свалке территории легких фракций 

отходов (п/э мешки и бумага) и как следствие –загрязнение; 

- распространение возбудителей заболеваний; 

- распространение неприятных запахов. 

При отсутствии решений по рекультивации будет происходить загрязнение 

поверхностных и подземных водных источников и почвенного покрова. 
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Ввиду того, что свалка не является полигоном и изначально не соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям к размещению и 

строительству объектов размещения ТКО, т.е. не имеет системы защиты, 

предотвращающей загрязнение окружающей среды (противофильтрационного 

экрана, системы отвода фильтрата), бездействие со стороны владельца 

земельного участка приведет к ухудшению экологической ситуации на 

прилегающей территории. 

1 вариант — ликвидационный - комплексная рекультивация свалки, 

включающая выемку массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного 

грунта с вывозом их на сторонний объект размещения отходов с выполнением 

рекультивационных работ по возврату территории для ее целевого 

использования. 

Является наиболее оптимальным вариантом с точки зрения экологии, но 

затратным по причине необходимости иметь объект, который способен принять 

как отходы, так и подмассивный грунт.  

2 вариант — ассимиляционный - комплекс работ по рекультивации массива в 

составе мероприятий по отведению фильтрата и парниковых газов с тела свалки, 

планировке поверхности массива, выполаживанию откосов с формированием 

многослойного защитного экрана поверхности, благоустройство и озеленение 

территории. 

Участок расположен на антропогенно измененной территории, растительность 

представлена сорными видами травянистой растительности. Наибольшее 

распространение получили виды сорных трав: василёк синий, бодяк полевой, 

осот полевой, хвощ полевой,  клевер ползучий, одуванчики и др. 

Редкие и охраняемые виды растений в ходе проведения маршрутных 

исследований не были обнаружены. 

Результаты проведенных инженерных изысканий, а также справки из 

соответствующих надзорных органов, показывают, что на осваиваемой 

территории отсутствуют явления, ограничивающие хозяйственную деятельность. 
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Оценка загрязненности атмосферного воздуха в рамках инженерно-

экологических изысканий показала, что концентрации вредных веществ на этой 

территории не превышают предельно-допустимых концентраций. Способность 

вымывания из атмосферы вредных веществ осадками - средняя. В соответствии с 

проведенными предварительными расчетами выявлено, что рассеивание 

загрязняющих веществ в атмосфере, образующихся при проведении 

планируемой производственной деятельности, будет осуществляться в пределах 

до жилой застройки.  

Маршрутное обследование показало отсутствие на территории планируемого 

строительства отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных 

источников загрязнения окружающей природной среды; визуально не 

наблюдаются признаки загрязнения природной среды (пятна мазута, химикатов, 

нефтепродуктов и т.д.). 

Не выявлены редкие и исчезающие виды животных и растений, отсутствуют 

пути миграции животных. Объект рекультивации располагается вне границ 

водоохранных зон ближайших рек. В пределах объекта, подлежащего 

рекультивации, заповедных территорий нет. 

Таким образом, экологические и социальные ограничения для проектирования 

рекультивации несанкционированной свалки отсутствуют. 

Рекультивация свалки ТКО производится с целью улучшения состояния 

окружающей среды и возвращения занятой территории в состояние, пригодное 

для хозяйственного использования. 

Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами: 

- физико-географические и климатические условия района; 

- фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации. 

Принятые направление и технология рекультивации нарушенных земель 

решают следующие проблемы: 

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений 

растительности и почв; 

- предотвращение или локализацию эрозии почв; 
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- предотвращение сброса загрязняющих веществ в подземные воды; 

- создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого 

ландшафта; 

- восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного 

покрова. 

 

Реализация ассимиляционного варианта производства рекультивационных 

работ требует перемещения свалочного и загрязненного природного грунтов. 

Непосредственной задачей технического этапа ассимиляционного варианта 

производства рекультивационных работ является окончательное формирование 

тела свалки с уплотнением ее поверхности и окончательной изоляции 

поверхности вновь сформированного тела склада отходов, таким образом 

данный вариант предполагает захоронение отходов и свалочных грунтов на 

месте, что не противоречит действующему законодательству, поскольку 

земельный участок КН 36:02:5400024:142 имеет категорию земель «Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и вид 

разрешенного использования « под объекты размещения отходов». 

 

Ликвидационный вариант отклоняется, поскольку ни один из действующих 

полигонов не может принять 189642м3 свалочных масс (как и «нулевой» 

вариант). Если вывезти такой объем свалочных масс, то это перекроет годовую 

вместимость любого полигона ТКО. 

Ассимиляционный вариант производства работ является предпочтительным, 

поскольку земельный участок КН 36:02:5400024:142 имеет необходимую 

категорию земель и вид разрешенного использования. 

При устройстве систем изоляционных экранов, фильтрационного дренажа и 

газового дренажа исключается даже малейшее воздействие на почву и воду.  
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В настоящем проекте принято решение реализации рекультивации по 

варианту 2. 

Проведение мероприятий по рекультивации объекта является необходимой и 

действенной мерой по соблюдению природоохранного законодательства. 

Выполнение рекультивационных работ позволит прекратить (или значительно 

снизить) негативное влияние размещенных отходов на окружающую среду. 

В соответствии с техническим заданием на объекте необходимо 

предусмотреть рекреационное направление рекультивации нарушенных земель и 

земельных участков: приведение в населенных пунктах нарушенных земель, 

занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, в состояние, пригодное для использования 

населением указанных объектов в целях отдыха, туризма, занятий спортом, 

согласно ГОСТ Р57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 

разнообразия». 

На основании вышеизложенного планируется проведение рекультивации 

объекта в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап заключается в разработке технологических и строительных 

мероприятий, решений по разработке котлована, перемещению отходов, 

формированию свалочного тела, устройству систем фильтрационного и газового 

дренажа, перекрытию свалочного тела двуслойным рекультивационным 

экраном. Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и 

фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных 

земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим 

этапом рекультивации. 

Рекультивация объекта предусмотрена в границах земельного отвода участка. 
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д. Обоснование планируемых мероприятий и технических решений при 

проведении работ по ликвидации накопленного вреда 

 

Основными требованиями, которые предъявляются к параметрам и 

качественным характеристикам работ по рекультивации объекта являются: 

• Выемка отходов; 

• Планировка земной поверхности; 

• Вертикальную планировку выполнить в плановом и высотном 

расположении в соответствии с проектом; 

• Подготовка почвы; 

• Уход за зелеными насаждениями выполнять в соответствии с 

технологией биологического этапа рекультивации. 

На каждом этапе необходимо осуществлять технический надзор за 

выполнением работ. 

 

Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап заключается в разработке технологических и строительных 

мероприятий, решений по ликвидации свалочного тела, перемещению верхнего 

плодородного слоя в пониженные участки рельефа для формирования 

рекультивационной поверхности с планировкой. 

Биологический этап осуществляется вслед за техническим и включает в себя 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных 

на восстановление нарушенных земель. 

 

Проектные решения выполнены в соответствии с техническим заданием на 

проектирование и предусматривают рекреационное направление рекультивации. 

 

Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации включает следующие операции: 
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1. Выемка свалочных масс  

В данной операции производится разработка свалочных масс вместе с 

подсвалочным грунтом с разработкой котлована на участке площадью 17559м2 в 

отработанном котловане  экскаватором. Объем разрабатываемых свалочных масс 

– 140472м3. Разработанные свалочные массы  временно складируется в кавальер 

рядом. 

2. Вырубка древесно-кустарниковых насаждений  

В отработанном котловане производится вырубка древесно-кустарниковых 

насаждений с выкорчевыванием пней на площади 10598м2. 

3. Резервирование грунта для биологического этапа рекультивации. 

Плодородный грунт в объеме 4947м3 складируется в кавальер в северо-

восточной части земельного участка. 

4. Устройство котлована  

Котлован выравнивается до отметки 140,00м слоем песка среднезернистого. 

Котлован изолируется водонепроницаемой ПНД-мембраной на площади 

40719м2. Мембрана присыпается сверху слоем высотой 0,15м песка 

среднезернистого. 

Дно котлована имеет уклоны для отвода фильтрата в сторону 

проектируемой емкости для сбора фильтрата.  

Укладываются дренажные трубы. 

5. Перемещение отходов 

В данной операции производится перемещение свалочных масс объемом  

140472м3 из операции №1 и свалочных масс с участка площадью 22817м2 

объемом 49170м3 (общий объем свалочных масс 189642м3) бульдозерами в 

изолированный котлован. 

6. Формирование свалочного тела 

В данной операции производится планировка свалочного тела с 

уплотнением бульдозерами на площади  40719м2. Данный участок захоронения 

свалочных масс находится строго в пределах земельного участка КН 
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36:02:5400024:142. Общий объем свалочного тела - 126428м3. Высота 

уплотненных свалочных масс до 3,1м. 

Коэффициент уплотнения составляет 1,5 при четырехкратном проходе 

бульдозера, следовательно, объем уплотненных свалочных масс составляет 

вместо 189642м3 - 126428м3. 

7. Система сбора фильтрата 

В данной операции производится устройство емкости для сбора фильтрата. 

Емкость стеклопластиковая полного заводского изготовления. Предварительно 

основание емкостей утрамбовывается, производится выравнивание песком. 

Устанавливается дорожная железобетонная плита, ложемент из песка. К плите с 

помощью анкеров крепится емкость для сбора фильтрата. Производится 

подключение труб сбора фильтрата в основании полигона к данной емкости. 

Фильтрат стекает самотеком в проектируемую емкость. 

8. Газовый дренаж 

В данной операции производится: 

- планировка поверх свалочных масс выравнивающего слоя песка 

среднезернистого высотой 0,15м; 

- устройство рулонного дренажного геокомпозита; 

- устройство рулонной гидроизоляции – бентомат; 

- установка газодренажных труб в верхнюю часть тела свалки для отвода 

парниковых газов – метана и углекислого газа. Трубы располагаются по всей 

площади свалки равномерно с шагом 80х40 метров. Всего скважин 13шт. 

9. Планировка нижнего рекультивационного слоя 

В данной операции производится формирование нижнего 

рекультивационного слоя минимальной высотой 0,15 метров из привозного 

суглинка.  

10.  Устройство сетчатого ограждения 

В данной операции производится установка сетчатого ограждения 1,8м 

высотой по всему периметру земельного участка КН 336:02:5400024:142. 



   
  

  

        

36-202-23– ПЗ-ЭЭО.ТЧ 
 

      
18 

Изм. Кол.уч.     Лист №док. Подпись Дата 

 

 
 

   
 

На этом технический этап рекультивации заканчивается, и участок 

передается для проведения биологического этапа. 

Биологический этап рекультивации 

Биологический этап рекультивации включает в себя следующие работы: 

11.  Подготовка почвы 

На данном этапе производится подготовка почвы, включающая в себя: 

• дискование на глубину до 10см; 

• боронование; 

12.  Раскатка полотен биоразлагаемой рекультивационной основы 

Биоразлагаемая рекультивационная основа представляет собой свернутые в 

рулон маты из соломы с уже добавленными семенами луговых трав с 

внесенными минеральными удобрениями. Доставка матов производится 

автотранспортом. Раскатка полотен и их скрепление и анкеровка в грунт 

производится вручную. 

13.  Присыпка полотен биоразлагаемой рекультивационной основы 7-

тисантиметровым слоем «чистого грунта. 

Грунт в объеме 4947м3 зарезервирован с операции №3 технического этапа 

рекультивации. 

14. Полив 

Уход за посевами включает в себя полив из расчета 60 м3/га согласно 

таблице 3 СП 31.13330.2021. 

Продолжительность восстановительного периода нарушенных земель на 

рассматриваемом участке после проведения этапа биологической 

рекультивации – 4 года. За это время происходит полное восстановление 

нарушенного биоценоза в почве.  

 

После проведения всех работ участок передается собственнику. 
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После проведения рекультивации никаких дополнительных работ проектом 

не заложено. Администрация города или будущий собственник земельного 

участка будут ухаживать за участком на основании действующего 

законодательства и бюджета. 

В ходе проведения эколого-экономической оценки произведен расчет 

полных финансовых затрат на осуществление предлагаемых решений с учетом 

выявленных экологических последствий и сделаны выводы по ним. 

По окончании рекультивации территория объекта готова к последующему 

целевому использованию. Для достижения указанных целей на этапе 

выполнения работ по биологической рекультивации выполняется подбор 

многолетних трав, подготовка почвы, посев и уход за посевами, что обеспечит 

хорошее задернение территории рекультивации, морозо- и засухоустойчивость, 

долговечность и быстрое отрастание после скашивания. 

Проектные решения исключают загрязнение почвы и подземной воды. 

 

е. Описание требований к параметрам и качественным 

характеристикам работ по ликвидации накопленного вреда  

 

Основными требованиями, которые предъявляются к параметрам и 

качественным характеристикам работ по рекультивации объекта являются: 

• Выемка отходов; 

• Планировка земной поверхности; 

• Вертикальную планировку выполнить в плановом и высотном 

расположении в соответствии с проектом; 

• Подбор ассортимента многолетних трав; 

• Подготовка почвы; 

• Уход за зелеными насаждениями выполнять в соответствии с 

технологией биологического этапа рекультивации. 
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На каждом этапе необходимо осуществлять технический надзор за 

выполнением работ. 

Проектном предусматривается следующие этапы производства работ: 

- подготовительный этап; 

- основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие 

мероприятия: разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны 

мероприятия по организации труда; участки работ укомплектованы средствами 

механизации, обеспечены инструментом, инвентарем; обеспечен необходимый 

запас (заключены договора на поставку к определенному сроку) строительных 

материалов, конструкций, изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации 

свалки и прилегающей к ней территории, устройству системы пассивного 

газового дренажа. 

Продолжительность подготовительного этапа — 1,0 мес. 

Продолжительность работ по рекультивации свалки принята не более 1 года с 

учетом принятой организационно-технологической схемы и трудоемкости работ. 

Планируемые сроки проведения работ 2024 – 2025 годы. 

Работы по рекультивации свалки ведутся возле г. Бобров  Воронежской 

области с уже сложившейся развитой транспортной инфраструктурой. 

Земляные работы выполняются механизированным способом согласно 

требованиям проектной документации, проекта производства работ, а также 

требованиям СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.06.03-85, СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-

02. 

Примерно 97 % всех земляных работ при формировании тела свалки, 

планировки территории и устройству канав комплексно механизированы, т.е. 

при выполнении процесса практически исключается ручной труд. 

Проектом предусмотрен следующий порядок выполнения работ при 

формировании поверхности и откосов свалки: 

1) Планировочные работы до проектных отметок; 
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2) Устройство защитного экрана (0,15 м); 

3) Устройство емкости для сбора фильтрата и трубопроводов отвода 

фильтрата; 

4) Устройство рекультивационного экрана (0,45 м). 

Предусмотрен следующий порядок выполнения работ при планировочных 

работах: 

Разработка котлована ведется экскаватором.  Планировочные работы до 

проектных отметок выполняются бульдозером. Уклоны дна котлована 

минимальны  5-18 %0, но достаточны для отвода воды и раскатки полотен 

гидроизоляции. Раскатка полотен гидроизоляции осуществляется вручную. 

В процессе формирования свалочного тела бульдозер сдвигает массы, создавая 

слои высотой 0,2-0,3 метра. Такая высота слоя определена необходимостью 

эффективного уплотнения свалочных масс. 

Уплотнение производится с целью увеличения несущей способности грунта, 

уменьшения его сжимаемости и снижения водопроницаемости. 

Уплотнение достигается шестикратным проходом катка по одному и тому же 

месту. Укладку нового слоя следует начинать там, где начинается и предыдущий 

слой. В противном случае уплотнение будет неравномерным. 

По окончании технического этапа рекультивации земель производится 

тщательная планировка бульдозером. 

Работы по осушению водосборных канав проектом предусмотрено проводить 

на завершающем этапе технической рекультивации в сухое время года. Из 

анализа геологического строения участка изысканий следует, что фильтрат в 

основании свалки отсутствует. 

Для перехвата весеннего талого и дождевого стока по периметру участка, 

предусмотрены мероприятия по устройству временных водоотводных канав на 

период проведения технического этапа рекультивации. Водоотводная канава 

оконтуривает тело свалки практически полностью. 

 Для сбора поверхностного стока предусмотреть устройство зумпфа, место его 
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расположения на период строительных работ в проектируемом пруде-

испарителе. Пруд испаритель изолируется полимерной мембраной. 

С учетом расчетных данных по образованию поверхностного стока по южному 

периметру в основании котлована устраивается дренажная канава. 

Эксплуатация канавы и накопителя подразумевает откачку избытка воды при 

большом скоплении, которая в дальнейшем вывозится спецтранспортом на 

биологические очистные сооружения по заявкам подрядной организации, 

выполняющей рекультивационные работы. 

Перед началом технического этапа рекультивации подрядчик должен 

заключить договор на предоставление услуг. 

Воду из приямков откачивают насосами: поршневыми при небольшом притоке 

воды; диафрагмовыми для загрязненной воды. 

Периметральное ограждение - ограждение выполнено из сетчатых панелей 

металлических по серии BS 1722 с высотой 1,8 м.  

Монтаж доставленных к площадке элементов ограждения производится с 

учетом требований СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

Планировка верхнего рекультивационного слоя ведется бульдозером. Затем 

раскатываются полотна газового дренажа и бентоматов с котролем ровности 

раскладки. Раскладка полимерных материалов ведется вручную. 

Затем производится установка вертикальных металлических труб систем 

пассивной дегазации свалочного тела для обеспечения устойчивого и 

безопасного протекания процессов биодеструкции на всем протяжении 

существования рекультивированной свалки. 

Затем укладываются слои суглинка, биоразлагаемой основы  и плодородного 

слоя. Планировка ведется бульдозером.  
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ж. Обоснование достижения нормативов качества окружающей среды, 

санитарно-гигиенических, строительных норм и правил состояния земель 

по окончании работ по ликвидации накопленного вреда 

 

Реализация мер, направленных на восстановление территорий, 

находящихся в кризисном экологическом состоянии, включая государственную 

поддержку проведения работ по сокращению накопленного экологического 

ущерба, отнесена к числу важнейших задач государственной политики. 

Загрязненные территории стали фактором сдерживания экономического 

роста, причиной снижения экологических рейтингов территорий и, как 

следствие, барьером для иностранных и отечественных инвестиций. Кроме того, 

экологический ущерб представляет значительные риски для здоровья населения, 

проживающего на этих территориях и вблизи них. 

При осуществлении проекта и после его реализации возможны риски 

загрязнения компонентов окружающей природной среды, а именно: 

• загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от 

работающей техники; 

• загрязнение территории при проливах нефтепродуктов при заправке 

техники; 

• загрязнение прилегающей территории отходами и грунтом выносимых с 

объекта на колесах автомобилей; 

• возгорание отходов; 

• загрязнение атмосферного воздуха выбросами от аэробных и анаэробных 

процессов в сформированном свалочном теле; 

• загрязнение поверхностного стока и подземных вод фильтратом из 

свалочного тела; 

• загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от 

работающей техники. 

Указанные риски сведены к минимальным за счет применения в проекте 

минимального набора техники, а также использования в процессе производства 
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работ исправной техники и оборудования. 

 

Загрязнение территории при проливах нефтепродуктов при заправке 

техники 

 

При производстве работ для исключения проливов нефтепродуктов 

заправка техники осуществляется на специально оборудованной площадке с 

твердым покрытием из ж/б дорожных плит. При заправке используются 

поддоны. 

 

Загрязнение прилегающей территории отходами и грунтом выносимых с 

объекта на колесах автомобилей 

 

При производстве работ для исключения загрязнения прилегающей 

территории отходами и грунтом выносимых с объекта на колесах автомобилей 

проводится мойка колес при выезде автотранспорта с объекта. Наличие мойки 

должно быть предусмотрено при разработке проекта производства работ 

Исполнителем работ. 

 

Возгорание отходов 

 

Для исключения возгорания отходов на объекте предусматриваются 

противопожарные мероприятия, а техника используемая при технической 

рекультивации должна быть оборудована искрогасителями. 

Заправка техники осуществляется на специально отведенной обвалованной 

площадке размером 12х12м из дорожных плит. 

Проектом предусмотрена установка пожарного щита с необходимым 

оборудованием и материалами для быстрой ликвидации проливов топлива и 

возможного возгорания. 
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Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от аэробных и анаэробных 

процессов в сформированном свалочном теле 

 

Для снижения (минимизации образования свалочного газа) проектом 

предусматривается система газодренажных труб, расположенных равномерно в 

верхней части тела свалки. 

Результатами инженерно-экологических изысканий приведены не 

превышающие допустимых значений концентрации парниковых газов. 

 

Загрязнение поверхностного стока и подземных вод  

 

На объекте рекультивации предусмотрена система защиты от загрязнения 

подземных вод.  Для снижения риска загрязнения подземных вод проектом 

предусматривается система отвода фильтрата в пруд-испаритель, который 

покрыт гидроизоляционной мембраной. Проектом предусмотрено устройство 

гидроизолированного котлована, который имеет уклон в сторону пруда 

испарителя. Дно котлована выше уровня грунтовых вод на 0,45м. При этом при 

планировке территории создаются уклоны. Уклоны по поверхности 

рекультивируемого объекта позволят поверхностным водам, попадающим на его 

территорию, отводиться за пределы объекта.  

Полная гидроизоляция свалочных масс приведет к исключению 

проникновения поверхностных вод в грунт, что исключит, в свою очередь, 

воздействие объекта рекультивации на подземные воды. 

Наличие травяного покрова позволит исключить эрозионные процессы 

созданного при технической рекультивации рекультивационного слоя, а также 

позволит снизить проникновение поверхностного стока в грунт за счет 

транспирации влаги. 

 

Исключение рисков — контроль всех видов выполняемых работ, 

оформление актов на скрытые работы. 
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По окончании рекультивации территория объекта готова к последующему 

целевому использованию. Для достижения указанных целей на этапе 

выполнения работ по биологической рекультивации выполняется укладка 

биоразлагаемой рекультивационной основы с уже подобранными семенами 

луговых трав и внесенными удобрениями, что обеспечит хорошее задернение 

территории рекультивации, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и 

быстрое отрастание после скашивания. 

Почва рекультивированного земельного участка должна соответствовать 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" пункту IV «Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий», 

а именно: 

- По степени химического загрязнения должен соответствовать 

категории загрязнения «Чистая» - концентрация загрязняющих веществ не 

более 1 ПДК; 

- По степени микробиологического загрязнения должен соответствовать 

категории «Чистая» - полное отсутствие патогенных бактерий. 

Подземные воды должны соответствовать требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" для 

воды нецентрализованного водоснабжения. 

Пробы воды должны соответсвовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" для вода поверхностных 

водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения 

населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения 

пищевых предприятий. 

Для достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-

гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по окончании 
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работ по ликвидации накопленного вреда должен предусматриваться 

экологический мониторинг. 

Описание экологического мониторинга приведено в подразделе «е» раздела 

36-202-23-СОГ «Содержание, объемы и график работ по ликвидации 

накопленного вреда». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Приложение № 1 

_____________№______________ 
  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок и рекультива-
ции территорий, на которых они расположены 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 
1 Основания для разработки проек-

тов 
Основное мероприятие подпрограммы «Регио-
нальная программа в области обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами» государственной программы Воронеж-
ской области «Охрана окружающей среды и при-
родные ресурсы» (утв. постановлением Прави-
тельства Воронежской обл. от 11.11.2015 № 856)  
«Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба, в том числе несанкционированного размеще-
ния отходов» 

2 Источник финансирования Областной бюджет 
Местный бюджет  

3 Заказчик Администрация Городского поселения - город 
Бобров Бобровского муниципального района Во-
ронежской области 

4 Наименование объекта Проект ликвидации несанкционированной свалки, 
расположенной на территории Бобровского райо-
на на земельном участке с кадастровым номером 
36:02:5400024:142 

5 Сведения и данные о 
проектируемом 
(реконструируемом) участке 
(общие сведения, местоположение, 
границы, площадь, га 
 

Местоположение: Воронежская область, р-н Боб-
ровский, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 36:02:5400024. 
Кадастровый номер: 36:02:5400024:142. 
Площадь: 70232 м2. 
Категория земель: Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначе-
ния. 
Виды разрешенного использования: под объекты 
размещения отходов. 
Предварительный объем свалочных масс: 189 000 
м3. 

6 Сведения о ранее выполненных 
работах 

«Материалы по выявлению и оценке объекта 
накопленного вреда – несанкционированной свал-
ки, расположенной по адресу: воронежская об-
ласть, р-н Бобровский, земельный участок с ка-
дастровым номером 36:02:5400024:142». ООО 
«АТРИБУС», 2019г. 

7 Цели и задачи разработки проект- Выполнение комплекса инженерных изысканий и 
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ной документации  разработка проектно-сметной документации по 
ликвидации объекта накопленного вреда с реше-
ниями по рекультивации нарушенного земельного 
участка. 

8 Этап выполнения, очередность ра-
бот 

I Проведение инженерных изысканий, в том числе, 
проведение комплексной оценки рекультивируе-
мого земельного участка в соответствии со ст. 80.1 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», с Постановлением 
Правительства РФ от 13.04.2017 № 445 «Правила 
ведения государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде» 
II Разработка проектной документации, включаю-
щей, в том числе, организацию работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей среде в со-
ответствии со ст. 80.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», с Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил орга-
низации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде» 
III Получение заключения государственной эколо-
гической экспертизы 
IV Получение заключения о достоверности смет-
ной стоимости 

9 Виды инженерных изысканий Выполнить: 
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
2. Инженерно-геологические изыскания (выпол-
нить корректировку выданного отчета об инже-
нерно-геологических изысканиях, снять замечания 
экспертизы). 
3.  Инженерно-экологические изыскания. 
4.  Инженерно-гидрометеорологиские изыскания. 
Инженерные изыскания выполнить в объеме, не-
обходимом для проектирования, с учетом приле-
гающих территорий, застройки и трасс инженер-
ных коммуникаций, необходимых для инженерно-
го обеспечения объекта.  

 
10 Требования по обеспечению кон-

троля качества при выполнении 
инженерных изысканий 

Согласно действующим стандартам по исполне-
нию требований к организации и порядку выпол-
нения инженерных изысканий 
 

11 Требования к отдельным видам 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
- составить топографический план территории 
свалок и прилегающих зон санитарной охраны 
масштаба 1:1000 с сечением горизонталей 0,5 м; 
- определить размеры несанкционированных сва-
лок в плане; 
- в комплексе с геофизическим исследованиями 
определить мощность отходов и их общий объем. 
 
Инженерно-геологические изыскания 
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- определить физические свойства грунтов до 
уровня подземных вод и водовмещающих 
грунтов; 
- определить фильтрационные параметры грунтов 
зоны аэрации; 
- оценить защищенность первого от поверхности 
водоносного горизонта; 
- по фондовым данным установить положение 
регионального водоупора и оценить 
защищенность основного водоносного горизонта, 
- геофизическими методами 
(георадиолокационное обследование) определить 
мощность накопленных отходов. 
 
Инженерно-экологические изыскания 
- в результате маршрутного геоэкологического об-
следования территории должна быть получена 
комплексная характеристика геоморфологических 
и ландшафтно-геохимических условий, особенно-
стей геологического строения и водопроявлений; 
характере и масштабе существующих техноген-
ных аномалий (нарушение покрова, участки де-
градированных почв и т. д.); 
- эколого-гидрогеологические и гидрохимические 
исследования на участке должны обеспечить 
определение возможных направлений и путей ми-
грации загрязнений; определение 
степени защищенности поверхностных и подзем-
ных вод от воздействия объекта; 
- выполнить оценку загрязненности атмосферного 
воздуха, 
почв, грунтов, поверхностных и подземных вод; 
- загрязнение почвенного покрова (химические 
вещества и патогенные организмы) оценить в со-
ответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83); 
- номенклатуру показателей санитарного состоя-
ния почвы принять согласно ГОСТ 17.4.2.01-81; 
- установить границы особо охраняемых террито-
рий; 
- выполнить оценку радиационной обстановки; 
- выполнить оценку радоноопасности территории; 
- выполнить оценку уровня электромагнитного 
излучения и шума; 
- дать рекомендации по организации природо-
охранных мероприятий; 
- получить информацию по условиям водоснабже-
ния ближайших населенных пунктов (протокол 
качества артезианской воды). 
 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Выполнить сбор и анализ материалов инженерно-
гидрометеорологических изысканий, проводив-
шихся ранее 
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Получить: 
- основные характеристики климатических усло-
вий площадки; 
- сведения о возможности затопления территории 
(либо части её) с определением ориентировочных 
границ затопления участка; 
- сведения о проявлении опасных природных про-
цессов и явлений, их продолжительности, частоте 
и границах распространения; 
- оценить возможные водопритоки поверхностных 
вод на участки расположения свалок, при условии 
их обваловки. 
 

12 Требования к проведению ком-
плексной оценки территории, на 
которой расположена несанкцио-
нированная свалка 

Комплексная оценка территории была проведена 
ранее в 2019г. «Материалы по выявлению и оцен-
ке объекта накопленного вреда – несанкциониро-
ванной свалки, расположенной по адресу: воро-
нежская область, р-н Бобровский, земельный уча-
сток с кадастровым номером 36:02:5400024:142». 
ООО «АТРИБУС».  
№ и дата приказа о включении в ГРОНВОС - от 
25.01.2021 № 41. 

13 Основные требования к проектным 
решениям и технологии работ 

Мероприятия по рекультивации не должны проти-
воречить требованиям природоохранного законо-
дательства Российской Федерации и должны быть 
направлены на предотвращение негативного воз-
действия на окружающую среду. 

14 Требования о подготовке предло-
жений и рекомендаций для приня-
тия решений по организации работ 
по рекультивации земельного 
участка 

Разработать предложения по рекультивации с уче-
том требований действующего законодательства в 
соответствии с "Инструкцией по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов" (утв. Минстроем Рос-
сии 02.11.1996), с возможностью дальнейшего ис-
пользования рекультивированного земельного 
участка для осуществления сельскохозяйственно-
го, лесохозяйственного или рекреационного 
направлений работ для последующего целевого 
использования земель. 

15 Требования к проектировщику Наличие не менее 9-ти положительных заключе-
ний государственной экологической экспертизы 
по аналогичным объектам; 
Наличие в штате экологов-аудиторов не менее 3 
человек; 
Наличие в штате  аккредитованного персонала на 
выполнение инженерных изысканий. 
 

16 Необходимость в предварительных 
согласованиях проектной доку-
ментации  

1.Проектная организация выполняет технико-
экономическое обоснование способов рекультива-
ции и предварительно согласовывает способ ре-
культивации с заказчиком и Департаментом при-
родных ресурсов и экологии Воронежской обла-
сти. 
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2. Проектная организация самостоятельно оплачи-
вает и проводит необходимые экспертизы и согла-
сования проектно-сметной документации в 
надзорных и разрешительных органах, экспертных 
организациях в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ на момент ее выпуска, в том 
числе: 
- государственную экологическую экспертизу в 
уполномоченном федеральном органе исполни-
тельной власти; 
- проверка достоверности определения сметной 
стоимости строительства.  

17 Требования по разработке проект-
ной документации 

Проектная документация и принятые в ней реше-
ния должны соответствовать установленным тре-
бованиям: 
 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 
10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и 
консервации земель" (вместе с "Правилами прове-
дения рекультивации и консервации земель"); 
 "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные 
сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"; 
 СНиП 12-01-2004 Организация 
строительства; 
 СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения"; 
 СП 11-105-97. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства, части I, II, III;  
 СП 11-102-97. Инженерно-экологические 
изыскания для строительства; 
 СП 11-103-97. Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для 
строительства; 
 СП 11-104-97. Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства; 
 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов 
для ТБО»; 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (с 
изм. и доп. от 25.04.2014); 
 «Инструкция по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов» (утв. Минстроем 
России 02.11.1996); 
 Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (в ред. от 
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12.03.2014); 
 Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
 Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-
1 «О недрах»; 
 Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»; 
 Постановление Правительства РФ от 
13.04.2017 № 445 «Правила ведения 
государственного реестра объектов накопленного 
вреда окружающей среде» 
 Постановление Правительства РФ от 
04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде» 
 ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Поч-
вы. Требования к охране плодородного слоя поч-
вы при производстве земляных работ; 
 ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации; 
 Иные действующие на территории 
Российской Федерации нормы и правила на 
момент заключения контракта, действующие 
ГОСТ, национальные стандарты Российской 
Федерации 

18 Сроки выполнения работ Проведение инженерных изысканий – 1 месяц; 
Разработка проектной документации и ОВОС – 1 
месяц; 
Проведение общественных слушаний 1,5 месяца; 
Получение заключения государственной эколо-
гической экспертизы – 3 месяца; 
Получение заключения о достоверности сметной 
стоимости – 0,5 месяца. 

19 Требования к составу проектной 
документации 

Состав проектной документации должен соответ-
ствовать требованиям Постановления Правитель-
ства РФ от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении 
Правил организации работ по ликвидации накоп-
ленного вреда окружающей среде» 

20 Требования к оформлению 
документации 

По результатам инженерных изысканий отчеты 
оформляются в отдельные тома по видам изыска-
ний. Результаты инженерных изысканий и ПСД 
оформляются согласно СП 47.13330.2012 и предо-
ставляются заказчику в сроки, установленные 
контрактом, на бумажном носителе в 2-х экзем-
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плярах, на электронном носителе в 1-ом экземпля-
рах в целях совместимости с программным обес-
печением, установленным у Заказчика, в форматах 
Word, Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а 
также в форматах текстовых и графических фай-
лов pdf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff. 
Проектная документация представляется Заказчи-
ком на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на 
электронном носителе в 1-ом экземпляре в целях 
совместимости с программным обеспечением, 
установленным у Заказчика, в форматах Word, 
Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а также в 
форматах текстовых и графических файлов pdf, 
jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff 

21 Гарантийный срок В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 761 Гражданского 
кодекса Российской Федерации Подрядчик по до-
говору подряда на выполнение проектных и изыс-
кательских работ несет ответственность за ненад-
лежащее составление технической документации 
и выполнение изыскательских работ, включая не-
достатки, обнаруженные впоследствии в ходе 
строительства, а также в процессе эксплуатации 
объекта, созданного на основе технической доку-
ментации и данных изыскательских работ. При 
обнаружении недостатков в технической докумен-
тации или в изыскательских работах подрядчик по 
требованию заказчика обязан безвозмездно пере-
делать техническую документацию и соответ-
ственно произвести необходимые дополнительные 
изыскательские работы, а также возместить заказ-
чику причиненные убытки, если законом или до-
говором подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ не установлено иное. 
Гарантийный срок - 3 года с момента сдачи-
приемки результата работ и подписания Заказчи-
ком актов сдачи-приемки выполненных работ. 

















 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(Роснедра) 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Центрнедра) 

 
 

Варшавское шоссе, д. 39-а,  г. Москва, 117105 

Тел. (499) 678-32-12, факс (499) 678-31-78 

E-mаil:  center@rosnedra.gov.ru 

  
                   06.10.2023       №              02-05/4368          .  

на № _______________  от _____________________ 

 

 

Генеральному директору 

ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»  

 

С. Ю. Бокову 

 

398008, Липецкая область, город 

Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 1в, 

помещ. 2 офис 1 

 

ИНН 4826068962 

 

 

Разрешение № ВРЖ 000001 

на застройку земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, 

а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания 

подземных сооружений 

 

Выдано: Департаментом по недропользованию по Центральному 

федеральному округу  

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» ИНН 4826068962, ОГРН 1094823011425. 

2. Данные об участке предстоящей застройки: Воронежская область, Бобровский 

район с КН: 36:02:5400024:142* 

*Координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка 

предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемуся 

его неотъемлемой составной частью. 

3. Координаты внешних контуров, расположенных на участке строительства 

месторождений полезных ископаемых**: 

Наименование месторождения полезных 

ископаемых 

Приложение 

Месторождение кирпичных суглинков 

«Бобровское III» 

Копия топографического плана 

участка предстоящей застройки 

** Сведения о месторождениях полезных ископаемых указываются в соответствии с данными 

государственного баланса запасов полезных ископаемых, ведение которого осуществляется в 

соответствии с приказом Минприроды России от 06.09.2012 N 265 «Об утверждении Порядка 

постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списании с 

государственного баланса» (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., 

регистрационный N 26227) и в соответствии с данными территориального баланса запасов 

общераспространенных полезных ископаемых соответствующего субъекта Российской 



Катаев Е. М. 

+7 (499) 678-31-92 

Федерации, ведение которого осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России 

от 11.08.2014 N 362 «Об утверждении Порядка составления и ведения территориальных 

балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных 

ископаемых» (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2014 г., регистрационный  

N 34604) 

4. Сведения об объекте намечаемого строительства: полигон ТКО. 

 

 

Неотъемлемые приложения: 

1. Копия топографического плана участка предстоящей застройки на 1 л. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                            В. Л. Переверзев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

Копия топографического плана участка предстоящей застройки 

(В запрашиваемых границах расположен участок с КН 36:02:5400024:142) 

 
           40,04688                                         40,08147                                                40,11683 

 
 

 

Масштаб 

1:10000 

 

Географические координаты угловых точек участка предстоящей застройки 

(система координат – WGS84) 

 

№ 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

1 51.156301 40.061631 

2 51.157864 40.065026 

3 51.156565 40.067580 

4 51.155004 40.064415 

 

1 

2 

3 

4

2 

51,16040 

51,14112 























Исп.: Николаева О.Н. 
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-40)

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело письмо ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ», представленное Вашим 
обращением от 16.05.2023 № 12851-ОГ/61, о предоставлении информации о наличии 
особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения 
относительно испрашиваемого земельного участка и в рамках установленных 
компетенций сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый 
земельный участок с кадастровым номером 36:02:5400024:142, расположенный 
на территории Бобровского района Воронежской области, не находится в границах 
ООПТ федерального значения и их охранных зон.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 
3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая 
воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа 
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

В случае затрагивания указанным земельный участком территорий, имеющих 
ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного 
и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные 
книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении 
работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса 
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного 

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

.
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993

Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт:  www.mnr.gov.ru  

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

№

на № от

С.Ю. Бокову
(ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»)

rosecoproekt@gmail.com

О наличии/отсутствии ООПТ        
№12851-ОГ/61 от 16.05.2023
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кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, 
а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги 
субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Также обращаем Ваше внимание, что в связи с большим количеством 
запросов, для ускорения обработки входящих данных и подготовки ответа, 
Минприроды России доводит до сведения информацию о необходимости 
направления набора данных (географические координаты и карты/схемы участков 
недр/ земельных участков/ объектов) в формате, размещенном на сайте 
Минприроды России в разделе «Методические документы»: 

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zapr
osov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/

И. О. Директора Департамента 
государственной политики и 

регулирования в сфере развития 
ООПТ

В.В. Строганов

@
ш

тамп@

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zaprosov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/
https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zaprosov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/
























ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(Росводресурсы)

ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ 
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(Донское БВУ)
Отдел водных ресурсов 

по Воронежской и Липецкой
областям

Московский проспект., 64, г. Воронеж, 394016 
Тел. факс (473)234-10-40 
E-mail: komvod@box.vsi.ru 

http:// www.donbvu.ru 
ОКПО 01033102, ОГРН 1026103169608 

ИНН/КПП 6163029857/616101001

17.05.2023 № 763_________
Н а№  ______________ о т _______________

О предоставлении сведений из ГВР

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с Вашим заявлением от 16 мая 2023 года № 36028, 

входящий номер ЕПГУ: 2743226191, предоставляются запрашиваемые 

сведения из государственного водного реестра о водном объекте -  река Битюг 

по формам:

1.9-гвр Водные объекты. Изученность.

1.10-гвр Водные объекты. Список пунктов наблюдения.

1.11-гвр Водные объекты. Основные гидрографические характеристики 

водосборных площадей рек.

1.12-гвр Водные объекты. Основные гидрологические характеристики 

рек. Характерные уровни воды (над нулем графика).

1.13-гвр Водные объекты. Основные гидрологические характеристики 

рек. Средние и характерные расходы воды.

2.13-гвр Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных 

объектов.

2.15-гвр Зоны затопления, подтопления.

Генеральному директору ООО 
«РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»

С.Ю. Бокову

398008, Л ипецкая обл., г. Л ипецк, 
ул. М .И. Н еделина, д. 1в,

rosecoproekt@ gm ail.com

mailto:komvod@box.vsi.ru
http://www.donbvu.ru
mailto:rosecoproekt@gmail.com


На текущую дату в ГВР отсутствуют сведения по водному объекту -  

река Битюг по формам:

1.18-гвр Водные объекты. Состояние и качество вод.

2.14-гвр Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно

бытового водоснабжения, округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Приложение: в электронном виде на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела водных ресурсов
по Воронежской и Липецкой областям Ю.В. Долгополов

водных ресурсов 
Липецкой областям

П олякова Н .А . 
(473)234-14-53



2.4.2 Зоны затопления, подтопления. (форма 2.15-гвр)

Водохозяйственный участок: 05.01.01.009 - Битюг

сильного умеренного слабого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Битюг  05010100912107000003774 ######## №65 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский 
муниципальный район, Талицкий сельсовет, с. 
Талицкий Чамлык

1,339319
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №16 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский район, 
Талицкий сельсовет, с. Талицкий Чамлык

0,327057\n 0,437467\n 0,085460\n
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №53 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский 
муниципальный район, сельское поселение 
Каверинский сельсовет, с. Паршиновка

0,556782
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №6 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский район, 
сельское поселение Каверинский сельсовет, с. 
Паршиновка

0,248250\n 2,026355\n 0,247443\n
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №19 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский 
муниципальный район, сельское поселение 
Талицкий сельсовет, с. Чамлык Никольское

0,163917\n 0,608201\n 0,224517\n
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №54 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский 
муниципальный район, сельское поселение 
Каверинский сельсовет, с. Ровенка

0,809083
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №59 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский 
муниципальный район, сельское поселение 
Каверинский сельсовет, с. Ровенка

0,330471\n 0,554061\n 0,259540\n
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №337 Донское БВУ
Воронежская область, Эртильский 
муниципальный район, с. Вязковка

0,99
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №336 Донское БВУ
Воронежская область, Аннинский 
муниципальный район, с. Мосоловка

0,76
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №349 Донское БВУ
Воронежская область, Павловский 
муниципальный район, Песковское сельское 
поселение

10,8
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №68 Донское БВУ
Воронежская область, Эртильский 
муниципальный район, с. Большой Самовец

0,63
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №67 Донское БВУ
Воронежская область, Бутурлиновский 
муниципальный район, с. Колодеевка

0,09
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №84 Донское БВУ
Воронежская область, Эртильский 
муниципальный район, с. Щучье

2,299
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №97 Донское БВУ
Воронежская область, Павловский 
муниципальный район, Лосевское с.п.

45,318
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №100 Донское БВУ
Воронежская область, Бобровский 
муниципальный район, п. Лушниковка.

0,159
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №101 Донское БВУ
Воронежская область, Бобровский 
муниципальный район, п. Дугинка.

0,159
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

05.01 - Дон (российская часть бассейна)
05.01.01 - Дон до впадения Хопра
05.01.01.009 - Битюг

Площадь установленной зоны, км2

Особые отметки
дата номер

орган, принявший решение об 
установлении

зона затопления
зона подтопленияНаименование водного объекта Код водного объекта

Реквизиты акта, которым установлена зона
Местоположение установленной зоны 

(населенный пункт)

05 - Донской бассейновый округ



Битюг  05010100912107000003774 ######## №98 Донское БВУ
Воронежская область, Эртильский 
муниципальный район, с. Старый Эртиль.

3,837
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №99 Донское БВУ
Воронежская область, Эртильский 
муниципальный район, с. Борщевские Пески.

1,475
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №105 Донское БВУ
Воронежская область, Павловский 
муниципальный район, Покровского 
сельского поселения, х. Ступино

0,114
Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №64 Донское БВУ
Липецкая область, Добринский район, 
Талицкий сельсовет, с. Чамлык Никольское

0,702554
Предложения подготовлены Управлением 
экологии и природных ресурсов Липецкой 
области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №45 Донское БВУ
Воронежская область, Панинский 
муниципальный район, с. Борщево

2,91

Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области. Установление границ зоны 
затопления территории с. Борщево 
Панинского муниципального района 
Воронежской области

Битюг  05010100912107000003774 ######## №211 Донское БВУ
Воронежская обл., Бобровский р-н, 
г.п.г.Бобров

3,32

Предложения подготовлены Департаментом 
природных ресурсов и экологии Воронежской 
области. Установление границ зон затопления 
территории г.п.г. Бобров Бобровского 
муниципального района Воронежской области 
р. Битюг.

* Для зон затопления, подтопления водных объектов:
- в графе 1 приводится наименование водного объекта, к которому прилегает территория, в отношении которой определена соответствующая зона затопления;
- в графе 4 заполняется местоположение зоны в произвольной форме и площадь зоны затопления, подтопления; координаты зоны затопления, подтопления представляются в составе документов, определенных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360, и вносятся 
в ГВР в установленном порядке.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(Росводресурсы)

ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ 
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(Донское БВУ)
Отдел водных ресурсов 

по Воронежской и Липецкой
областям

Московский проспект., 64, г. Воронеж, 394016 
Тел. факс (473)234-10-40  
E-mail: komvod@box.vsi.ru 

http:// www.donbvu.ru 
ОКПО 01033102, ОГРН 1026103169608 

ИНН/КПП 6163029857/616101001

17.05.2023 № 764________
На№  _____________ о т _______________

О предоставлении сведений из ГВР

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с Вашим заявлением от 16 мая 2023 года № 36030, 

входящий номер ЕПГУ: 2743280397, предоставляются запрашиваемые 

сведения из государственного водного реестра о водном объекте -  река Сухая 

Берёзовка по формам:

1.9-гвр Водные объекты. Изученность.

2.13-гвр Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных 

объектов.

На текущую дату в ГВР отсутствуют сведения по водному объекту -  

река Сухая Берёзовка по формам:

1.10-гвр Водные объекты. Список пунктов наблюдения.

1.11-гвр Водные объекты. Основные гидрографические характеристики 

водосборных площадей рек.

1.12-гвр Водные объекты. Основные гидрологические характеристики 

рек. Характерные уровни воды (над нулем графика).

1.13-гвр Водные объекты. Основные гидрологические характеристики 

рек. Средние и характерные расходы воды.

Генеральному директору 
ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ»

С.Ю. Бокову

398008, Липецкая обл., г. Липецк, 
ул. М.И. Неделина, д . 1 в,

rosecoproekt@ gmail .com

mailto:komvod@box.vsi.ru
http://www.donbvu.ru


1.18-гвр Водные объекты. Состояние и качество вод.

2.15-гвр Зоны затопления, подтопления.

2.14-гвр Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно

бытового водоснабжения, округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Одновременно информируем, во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 №253 «О порядке 

ведения государственного водного реестра» ведется постоянное 

формирование и наполнение государственного водного реестра, в связи с чем 

отсутствие в нем сведений не является препятствием для реализации 

полномочий в области водных отношений применительно к данному объекту.

Приложение: в электронном виде на 3 л. в 1 экз.

Полякова Н.А. 
(473)234-14-53



2.4.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. (форма 2.13-гвр)

Водохозяйственный участок: 05.01.01.010 - Дон от г. Лиски до г. Павловск без р.Битюг
Водный объект: 05010101012107000003688 - Сухая Березовка;

ширина 
водоохранно

й зоны

ширина прибрежной 
защитной полосы

водоохран
ная зона

прибрежная 
защитная 

полоса

1 2 3 4 5 6 7 8

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 8,62 
– 9,19 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега 3° и более

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
11,32 – 12,81 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 3° и 
более

05 - Донской бассейновый округ
05.01 - Дон (российская часть бассейна)
05.01.01 - Дон до впадения Хопра
05.01.01.010 - Дон от г. Лиски до г. Павловск без р.Битюг

Наименован
ие водного 

объекта

Код водного 
объекта

Категория водного 
объекта 

рыбохозяйственно
го значения

Параметры,м
Протяженность 

береговой линии, в 

Особые отметки



Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 
11,07 – 11,57 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
7,41 – 8,76 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 9,84 
– 11,07 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега 3° и более

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 7,24 
– 8,00 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега 3° и более



Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
1,96 – 3,46 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 3° и 
более

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 
11,57 – 14,78 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 3° и 
более

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
3,46 – 6,41 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
8,76 – 9,38 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 3° и 
более



Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 50

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
6,41 – 7,41 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 3° и 
более

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
9,38 – 11,32 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
0,00 – 1,96 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 8,00 
– 8,62 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега менее 3°



Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 9,19 
– 9,84 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 
14,78 – 24,74 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Правый берег, расстояние по берегу от истока 
12,81 – 23,34 км. Бобровский район.. 
Протяженность реки - 21,6 км, уклон берега 
менее 3°

Сухая 
Березовка

 050101010121070000
03688

100 40

ГК №01312000010200014990001 от 24.04.2020 г. 
Определение местоположения береговой линии 
(границы водного объекта), границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной полосы реки Сухая 
Березовка в границах Воронежской области. 
Левый берег, расстояние по берегу от истока 0,00 
– 7,24 км. Бобровский район.. Протяженность 
реки - 21,6 км, уклон берега менее 3°
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