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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
по объекту: 

«Рекультивация земельного участка с кадастровым №74:03:0805002:2, нарушенного 

размещением отходов, в г. Сим Ашинского района Челябинской области». 
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 160001 - ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 160001 - ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

– – Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Не разрабатывается 

– – Раздел 4. Конструктивные решения Не разрабатывается 

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

инженерно-технического обеспечения: 
 

– – Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

– – Подраздел 2. Система водоснабжения Не разрабатывается 

5.3 160001– ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

– – 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
Не разрабатывается 

– – Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

– – Подраздел 6. Система газоснабжения Не разрабатывается 

6 160001– ТХ Раздел 6. Технологические решения  

7 160001– ПОС Раздел 7. Проект организации строительства  

8 160001– ООС Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды  

9 160001– ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

– – 
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 
Не разрабатывается 

– – 
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства 
Не разрабатывается 

12 160001– СМ 
Раздел 12. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

  

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 

 

13.1 160001– ОВОС Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду  
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1(а). Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к 

организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции 

 

Состав раздела определен п.22 постановления Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию» (редакция от 27.05.2022 г.). Буквенный индекс заголовков соответствует буквен-

ному обозначению состава текстовой части (п.22 постановления Правительства РФ №87 от 

16.02.2008 г.). 

Проектируемый объект (свалка в стадии пострекультивации) не является объектом 

производственного назначения. В данном разделе описан технологический процесс рекуль-

тивации объекта.  

Проектными решениями по объекту «Рекультивация земельного участка с кадастровым 

№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов, в г. Сим Ашинского района Челя-

бинской области» принят метод рекультивации с захоронением всех отходов на месте с 

устройством изолирующего экрана и последующим посевом многолетних трав. 

Направление рекультивации – санитарно-гигиеническое (ГОСТ Р 57446-2017 

«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участ-

ков. Восстановление биологического разнообразия»). Санитарно-гигиеническое направление 

рекультивации подразумевает рекультивацию нарушенных земель, закрепление поверхности 

нарушенных земель материалами, обладающими гидроизоляционными свойствами и устой-

чивостью к температурным колебаниям, нанесение экранирующего слоя почвы, выполнение 

мелиоративных работ, закрепление тела отходов техническими, биологическими способами. 

После завершения всего комплекса работ, рекультивируемые земли и прилегающая к ним 

территория будут представлять собой оптимально организованный и экологически сбалан-

сированный устойчивый ландшафт. 

По результатам выполненных инженерно-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий специалистами были определены площадь земельного участка, занятая отходами,  

построены соответствующие картограммы и произведен подсчет объема захороненных отхо-

дов: 

- общая площадь земельного участка в границах землепользования 

(земельный участок с кадастровым номером 74:03:0805002:2)  – 43 225 м2. 

 

Работы по рекультивации предусмотрены в 2 этапа: подготовительный и основной. Ос-

новной период включает 4 подэтапа: освобождение участка от отходов под формирование 

террикона, инженерная подготовка участка для размещения террикона, техническая рекуль-

тивация, биологическая рекультивация.  

 

1.1. I этап – подготовительный 

Работы подготовительного периода включают в себя: 
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1. Геодезические и разбивочные работы. 

2. Устройство временного строительного городка.  

Организация строительного процесса предусматривает устройство временного строи-

тельного городка с участком складирования материалов, площадки с твердым покрытием для 

временной стоянки техники общей площадью 0,20 га. Организация временного строительно-

го городка обеспечивается подрядчиком перед началом производства работ по рекультива-

ции. 

Для размещения мобильных зданий предусмотрено устройство площадки с покрытием 

из песка или песчано-гравийной смеси, толщиной 0,15 м. Расположение площадки указано 

на стройгенплане (шифр 160001-ПОС). 

Для организации стоянки техники в период проведения работ по подготовке площадки 

к рекультивации свалки проектом предусмотрено устройство площадки из ж/б плит. Распо-

ложение площадки указано на стройгенплане (шифр 160001-ПОС). 

3. Организация временного энергоснабжения участка строительства и городка.  

Электроснабжение осуществляется с помощью дизель-генератора. 

4. Завоз питьевой и технической воды. 

Водоснабжение строительной площадки для производственных и хозяйственных нужд 

осуществляется из привозных автоцистерн и полуприцепов-цистерн требуемым объемом. 

Для питьевых нужд будет организована доставка питьевой воды из пластиковых емкостей с 

учетом требуемого в каждый момент объема потребления. 

5. Завоз строительных материалов. 

6. Монтаж установки мойки колес. 

На строительной площадке предусмотрена мойка колес, выезжающего со строительной 

площадки, автотранспорта. Проектом рассматривается установка пункта мойки колес серии 

«Мойдодыр-К» (или аналог). Комплект мойки колес серии «Мойдодыр-К» оборудован си-

стемой оборотного водоснабжения. Расположение площадки указано на стройгенплане (см. 

160001-ПОС). 

7. Монтаж установки очистки поверхностного стока. 

Для очистки поверхностного стока с территории стройгородка предусматривается ис-

пользование очистных сооружений модульного типа – СФП-МС 580х900, серийно выпуска-

емые ООО «УК «Полихим» г. Санкт-Петербург (или аналог). Описание очистных сооруже-

ний приведено в 160001-ИОС3. 

 

1.2. II период – основной. 

Включает 4 подэтапа: освобождение участка от отходов под формирование террикона, 

инженерная подготовка участка для размещения террикона, техническая рекультивация, 

биологическая рекультивация. 
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1.2.1. Подэтап 2.1. Освобождение участка от отходов под формирование террикона 

1. Устройство временной дороги от въезда на свалку до участка, на котором бу-

дет располагаться участок размещения отходов (УРО). 

Включает следующие операции: 

- освобождение участка под дорогу от отходов. Отходы перемещаются бульдозерами 

на расстояние до 50 м в обе стороны от формируемой временной дороги. Отходы переме-

щаются на участки существующей свалки, уже занятые отходами, дополнительных площа-

дей для формирования временного отвала отходов не требуется.   

- устройство насыпи из привозного песка, засыпка песком ям и неровностей, трамбов-

ка песка. Высота насыпи 1,5 м, с учетом засыпки ям и неровностей средняя высота прини-

мается равной 1,75 м (рассчитана исходя их построенных картограмм отходов от общего 

объема изымаемых отходов). 

- организация технологического проезда. Временная дорога до полигона устраивается 

из ж/б плит размером 3*1,5 м, толщиной 0,2 м.  

2. Устройство временной дороги вокруг УРО. 

Включает следующие операции: 

- освобождение участка под дорогу от отходов. Отходы перемещаются бульдозерами 

на расстояние до 50 м во внешнюю сторону от формируемой временной дороги. Отходы 

перемещаются на участки существующей свалки, уже занятые отходами, дополнительных 

площадей для формирования временного отвала отходов не требуется.   

- устройство насыпи из привозного песка, засыпка песком ям и неровностей, трамбов-

ка песка. Высота насыпи 1,5 м, с учетом засыпки ям и неровностей средняя высота прини-

мается равной 1,75 м (рассчитана исходя их построенных картограмм отходов от общего 

объема изымаемых отходов). 

- организация технологического проезда. Временная дорога до полигона устраивается 

из ж/б плит размером 3*1,5 м, толщиной 0,2 м.  

3. Разработка свалочных грунтов экскаваторами на УРО с погрузкой на автоса-

мосвалы и транспортировкой до 1 км во временный отвал отходов.  

Временный отвал расположен на существующей свалке, его территория в настоящее 

время занята отходами. Отходы во временный отвал укладываются послойно с разравнива-

нием и уплотнением катком или тяжелым бульдозером. Затем проводится планировка по-

верхности временного отвала отходов механизированным способом. Временный отвал име-

ет вид усеченного конуса без террасирования ввиду малой высоты (до 12,0 м), с заложени-

ем внешних откосов 1:2. 

4. Срезка существующих земляных дамб и использование грунта для выравни-

вания ям и неровностей. 

Земляные дамбы были сформированы в процессе предшествующей эксплуатации 

свалки. Сложены глинистыми грунтами, имевшими контакт с отходами, вперемешку с тех-

ногенным грунтом (отходами). Не подходят для устройства верхнего изоляционного экрана 

в связи с тем, что в их составе имеется техногенный грунт (отходы), которые невозможно 
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отделить при перемещении отходов и срезке дамб. Не подходят для устройства геологиче-

ского барьера в нижнем противофильтрационном экране в связи с тем, что объем грунта из 

дамбы на УРО (818 куб.м) значительно меньше, чем требуемый объем грунта для устрой-

ства геологического барьера (43 830 куб.м) или насыпи ограждающего вала (18 837 куб.м). 

 

1.2.2. Подэтап 2.2. Инженерная подготовка УРО 

При разработке данного подраздела руководствовались нормативными документами: 

 - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения»; 

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация»; 

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бы-

товых отходов; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-

доснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

1. Искусственное повышение поверхности территории. 

Искусственное повышение поверхности территории заключается в создании насыпи 

заданной высоты из слоя инертного материала. Материалом для отсыпки участка является 

привозной суглинок или глина. Согласно требованиям СП 320.1325800.2017 (п. 5.5), отметка 

основания ложа полигона должна находиться на 2,00 м выше расчетного горизонта грунто-

вых вод. Для соблюдения данного требования укладывается глинистый грунт мощностью 

1,50 м и на следующем этапе поверх гидроизоляционной мембраны укладывается грунт 

мощностью 0,5 м и более для защиты геомембраны от механических повреждений. С учетом 

засыпки ям и неровностей средняя высота инженерной подготовки принимается равной 1,75 

м (рассчитана исходя их построенных картограмм отходов от общего объема изымаемых от-

ходов). 

Насыпь отсыпается послойно с трамбовкой катком на пневматических шинах весом 45 

тонн до заданной высоты. Количество проходов по одному следу - 4.  

Глинистая насыпь в основании полигона выполняет одновременно 2 функции: 

(а) служит искусственным повышением поверхности территории (требования СП 

320.1325800.2017,  п. 5.5), 

(б) участвует в формировании геологического барьера (требования СП 

320.1325800.2017,  п. 6.6). 

Согласно требованиям п. 6.6 СП 320.1325800.2017, исключение проникновения филь-

трационных вод в подземные горизонты достигается за счет сочетания геологического барь-

ера и системы гидроизоляции основания полигона (противофильтрационного экрана). 
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Коэффициент фильтрации грунтов геологического барьера в основании полигона дол-

жен быть не более 10-5 см/с при минимальной мощности не менее 1 м. Если геологический 

барьер в своем естественном виде не соответствует этим требованиям, его можно построить, 

дополнить или усовершенствовать техническим способом, в том числе с применением гео-

синтетических материалов (бентонитовых матов). 

Глинистые грунты имеют необходимый коэффициент фильтрации. При общей мощно-

сти слоя 2 м (1,5 м под мембраной и 0,5 м поверх мембраны) глинистый грунт является до-

статочным геологическим барьером. 

В случае сочетания геологического экрана и гидроизоляционной мембраны СП 

320.1325800.2017,  п. 6.6 выдвигает требование к суммарному коэффициенту фильтрации - 

не более 10-11 см/с, который достигается за счет геомембраны. 

2. Устройство ограждающего вала из глины высотой 2,0 м вокруг УРО.  

Вокруг насыпи отсыпается ограждающий вал высотой 2,0 м шириной по верхнему ос-

нованию 4,0 м, нижнему основанию 14,0 м, с откосами: внешний - 1:2, внутренний – 1:3. 

Вал служит дополнительному укреплению террикона, увеличению его вместимости, а 

на период рекультивации – отводу ливневых сточных вод от формируемого террикона. 

3. Устройство противофильтрационного экрана.  

На проектной отметке основания проектируемого террикона отходов и по внутреннему 

откосу ограждающего вала устраивается противофильтрационный экран основания террико-

на для защиты подземных вод от загрязнения.  

Конструкция водонепроницаемого экрана основания террикона для консервации отхо-

дов принята согласно рекомендованному «Альбому типовых технологических решений по 

рекультивации полигонов ТКО» (шифр РЭО-209/2021) и СП 320.1325800.2017,  п. 6.6. Кон-

струкция водонепроницаемого экрана основания террикона (снизу вверх): 

-противофильтрационный экран: геомембрана из полиэтилена высокой плотности, 

имеющая текстурированную с одной или двух сторон поверхность марки ПЭВП-1Т (HDPE-

ST) или ПЭВП-Т (HDPE-T) по ГОСТ Р 56586-2015 толщиной 2,0 мм или аналог; 

- геологический барьер: глинистый грунт 0,5 м и более;  

Использование геомембраны HDPE «Пластэк» ПЭВП-Т (или аналога) в сочетании с 

геологическим барьером, выполняющим также функцию искусственного повышения по-

верхности террикона, обеспечивают требования п. 248 СанПиН 2.1.3684-21 и п. 6.6 СП 

320.1325800.2017, согласно которому основание и стенки ложа полигона, а также дренажной 

системы должны состоять из минерального слоя и гидроизолирующего материала, обеспечи-

вающими коэффициент фильтрации (проницаемость) с объединенным эффектом не более 10-

11 см/с, стойкость к механическим повреждениям не менее 1,8 кН. 

Геомембрана должна укладываться по специально разработанной её изготовителем 

технологии и иметь гарантию практически полной водонепроницаемости. Геомембрана 

структурирована с одной стороны, поэтому укладку листов необходимо производить струк-

турированной стороной вниз для лучшего сцепления с грунтом.  После укладки полос гео-

мембраны производится сварка швов.  
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Для качественного скрепления геомембраны рекомендуется использовать контактный 

метод сварки листов геомембраны с двойным швом с проверочным воздушным каналом. 

Работы по укладке геомембраны необходимо вести в период года с положительными 

температурами. 

Геомембрана должна быть защищена от механических повреждений при выполнении 

механизированных работ (разгрузки, сталкивания и уплотнения). Для этого поверх мембра-

ны укладывается глинистый грунт привозной h=0,90 м (минимальная – 0,50 м, максимальная 

- 1,3 м). Он укладывается с уклоном 0,02% для сбора фильтрата в дренажную сеть.  

По периметру террикона в слой глинистого грунта, уложенного поверх мембраны, 

монтируется дренажный трубопровод с учетом следующих требований: не менее 0,2 м слой 

глинистого грунта для защиты мембраны, не менее 0,3 м дренажный слой глинистого грунта, 

обеспечивающий сток и отведение фильтрационных вод. 

Глинистый грунт, уложенный поверх мембраны, выполняет 2 функции: 

(а) участвует в формировании инженерной подготовки основания УРО для соблюдения 

требований п. 5.5 СП 320.1325800.2017: расчетный уровень залегания подземных грунтовых 

вод должен быть на глубине не менее чем 2 м от нижнего уровня размещаемых отходов. Ин-

женерная подготовка из глинистого грунта формируется на высоту 1,5 м (1,75 с учетом за-

сыпки ям и впадин), еще 0,5 м добавляется за счет геологического барьера из глинистого 

грунта поверх мембраны; 

(б) формирует защитный слой поверх мембраны для соблюдения требований п. 6.6 СП 

320.1325800.2017: после укладки геосинтетического материала необходимо устройство за-

щитного слоя, предохраняющего противофильтрационный экран от механических воздей-

ствий, толщиной не менее 0,2 м. Поверх защитного слоя создается дренажный слой толщи-

ной не менее 0,3 м, обеспечивающий сток и отведение фильтрационных вод. 

Мощность защитного экрана (0,5 м) принята согласно п. 1.15 Инструкции; п. 1.13 СН 

551-82 «Инструкции по проектированию и строительству противофильтрационных 

устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» и Альбому типовых тех-

нологических решений по рекультивации полигонов ТКО» (шифр РЭО-209/2021). 

Укладка защитного слоя над геомембраной должна выполняться не позже 2-3 часов по-

сле укладки и сварки полотен геомембраны. Оставлять не перекрытыми следует только 

кромки шириной необходимой для производства дальнейших работ. При длительных пере-

рывах в укладке геомембраны её кромки должны защищаться предусмотренным фирмой-

изготовителем способом. 

После сварки геомембраны производится надвижка грунта на неё. Грунт доставляется 

самосвалами, выгружается на слой ранее уложенного грунта и разравнивается бульдозером. 

Машины и механизмы должны перемещаться только по отсыпанному слою грунта. Во избе-

жание повреждения геомембраны разравнивание должно производиться только бульдозером 

на гусеничном ходу (не грейдером). Планировка производится на толщину слоя, при которой 

будет обеспечен требуемый эффект уплотнения. Толщина слоя уплотнения должна опреде-
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ляться подрядной организацией исходя из наличия уплотняющих механизмов и их воздей-

ствия на уложенную геомембрану. Уплотнение должно выполняться только катками. 

Ровность поверхности определяется визуально. Наличие ям, колей, местных возвыше-

ний, более чем на 50 мм от отметки поверхности в данной точке не допускается.  

4. Устройство дренажной системы.  

В период пострекультивации образуется фильтрат только за счет отжимной влаги, 

накопившейся в отходах. Постепенно влажность отходов будет снижаться, и выход фильтра-

та прекратится.  

Дренажная система укладывается по периметру вновь формируемого террикона и 

включает: дренажный трубопровод, канализационный колодец D=1000 мм, резервуар сбора 

фильтрата. 

Сначала укладывается геотекстиль полосой 6,0 м, на нем устраивается щебеночная 

призма, в которую укладывается дренажный трубопровод. Щебеночная призма имеет разме-

ры: ширина по низу 2,5 м, ширина по верху – 1,0 м, откосы 1:1,5. Материал: гранитный ще-

бень фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-93. 

Материал фильтрующей обсыпки должен удовлетворять следующим требованиям: 

- обладать водопроницаемостью выше водопроницаемости материала дренирующего 

слоя; 

- не должен содержать частицы диаметром менее 0,1 мм; 

- коэффициент неоднородности обсыпки не должен превышать 10; 

- каменный материал обсыпки должен быть морозостойким. 

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным щебнем 

фр.10-15 мм по ГОСТ 8267-93 

Дренажный трубопровод монтируется из труб-дрен Перфокор (тип IV) Ф160 мм, L=6,0 

м DN/OD 315 SN4, обернутых в геотекстиль плотностью 100 г/м2.  

С поверхности дренажная система перекрывается слоем глинистого грунта 0,3 м со-

гласно п. 6.6 СП 320.1325800.2017. 

Прием фильтрата и его накопление обеспечивается устройством колодца (D=1000 мм), 

расположенного в самой низкой точке дренажной канавы. Выпуск из колодца осуществляет 

в резервуар емкостью 60 м3. 

В качестве резервуара для сбора поверхностных вод принята накопительная емкость 

полной заводской готовности, изготовленная из армированного стеклопластика. Материал 

обладает прочностными характеристиками (на разрыв и изгиб), превосходящими прочность 

стали, коррозионной стойкостью, герметичностью, устойчивостью к перепаду температур и 

воздействию ультрафиолета. Срок эксплуатации не менее 50 лет.  

Образующий фильтрат является отходом - фильтрат полигонов захоронения твердых 

коммунальных отходов малоопасный (код по ФККО: 7 39 101 12 39 4). Деятельность по об-

ращению с данным видом отходов подлежит лицензированию в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Подрядчик обязан заключить договор с организацией, имеющей лицензию по сбору, транс-
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портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности.  

В течение ряда лет влажность отходов в терриконе будет снижаться в связи с отсут-

ствием притока поверхностных вод и постепенно снизится до влажности, при которой филь-

трат не образуется.  

С этого момента дренажная система используется для целей мониторинга. Фильтрат 

может образовываться только в результате поступления дождевых и талых вод в террикон 

отходов при разрушении гидроизоляционного экрана. Такими аварийными ситуациями мо-

гут быть вандализм и непредвиденные стихийные ситуации. Образовавшийся фильтрат бу-

дет в этом случае выклиниваться в дренажную систему.  

Таким образом, наличие фильтрата в колодце после длительного отсутствия свидетель-

ствует о наступлении аварийной ситуации. Мониторинг образования фильтрата в штатном 

режиме в стадии пострекультивации проводится по наличию (отсутствию) фильтрата в ко-

лодце. 

При обнаружении фильтрата в колодце после длительного отсутствия необходимо 

незамедлительно поставить в известность надзорные органы и принять меры по устранению 

причин разрыва или деформации гидроизоляционного экрана.  

Для прочистки дренажа (при необходимости) рекомендуется использовать пневматиче-

скую установку. Смесь воздуха и воды под давлением подается через канализационный ко-

лодец (расположены через 50 м), ближайший к засоренному участку дренажа, быстро удаляя 

загрязнения с внутренней поверхности дренажной трубы. В зависимости от степени загряз-

нения можно регулировать давление. Загрязненная вода откачивается из соседнего канализа-

ционного колодца и вывозится на канализационные очистные сооружения гарантирующей 

организации без очистки. 

 

1.2.3. Подэтап 2.3. Техническая рекультивация 

Технической этап рекультивации предусматривает проведение следующих мероприя-

тий: 

1. Перемещение отходов на УРО.  

Включает: 

- перемещение отходов с временного отвала, существующей свалки и прилегающих 

окрестных территорий (в радиусе 50 м при наличии отходов) на УРО. Используемые маши-

ны и механизмы: экскаватор, а/самосвал. 

- разравнивание и послойное уплотнение вновь укладываемого свалочного грунта по 

поверхности формируемого террикона. Отходы укладываются послойно с разравниванием и 

уплотнением катком или тяжелым бульдозером. Уплотнение обеспечивается 4-х кратным 

проходом бульдозером и уточняется в процессе возведения тела с достижением проектных 

значений плотности отходов до 1 т/м3 (п.2.6 и 2.21 Инструкции). Используемые машины и 

механизмы: бульдозер, каток. 
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2. Планировка и формирование откосов с нормативным углом наклона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных работ на терри-

тории свалки по созданию искусственного рельефа, приближенного и согласованного с 

окружающей местностью путем планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, 

обеспечивающими естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготая-

ния) и исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка. 

В первую очередь производится выполаживание откосов. Выполаживание, в соответ-

ствии с п. 3.10.3 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

твердых бытовых отходов», Москва, 1998 г. (далее Инструкция) производится в случае, если 

свалочные массы выступают над уровнем земли выше 1,5 м. Выполаживание производится 

бульдозером перемещением свалочного грунта путём последовательных заходок с послой-

ным уплотнением отходов. 

Нормативный угол откоса устанавливается в зависимости от целевого использования и 

имеет следующие уклоны: 

- для возделывания с/х культур, в том числе в полеводстве, не более 2–3°; 

- для лугов и пастбищ не более 5–7°; 

- для садов не более 11°; 

- для посадки леса (кустарников и деревьев) не более 18°; 

- для организации зон отдыха, лыжных горок и т.д. не более 25–30°. 

Проектом предусматривается санитарно-гигиеническое направление рекультивации с 

посевом многолетних трав, т.е. нормативный угол откоса не должен превышать 18°, т.е. 1:4. 

Террасирование не требуется т.к. высота формируемого террикона 7,5 м, менее 10-12 м 

(п. 3.10.3 Инструкции). 

В результате проектных мероприятий, оптимизированное тело отходов будет иметь 

следующие параметры: 

- площадь основания проектируемого тела отходов – 6,5611 га; 

- максимальная высота проектируемого террикона – 7,5 м. 

Сечения с указанием существующей и проектной поверхностей вновь сформирован-

ного террикона отходов представлены в графической части раздела. 

3. Устройство изоляционного верхнего покрытия 

Изоляционное верхнее покрытие служит ряду целей: физический барьер поверх отхо-

дов, предотвращающий контакт с окружающей средой, препятствует фильтрации атмосфер-

ных осадков в толщу отходов и образованию фильтрата, препятствует эрозии, в результате 

которой могут быть обнажены депонированные отходы. 

Гидроизоляция отходов для предотвращения неорганизованного контакта атмосферных 

осадков с загрязнённым техногенным массивом осуществляется устройством сплошного 

изоляционного верхнего покрытия. После рекультивации участка будет осуществляться 

естественный отвод поверхностного стока с территории. Очистка поверхностного стока не 

требуется, так как соприкосновение атмосферных осадков с отходами отсутствует из-за гер-

метичного крепления гидроизоляционного экрана. 
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Устройство изоляционного верхнего покрытия является основным методом исключе-

ния образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых вод, почв и грунтов во-

круг вновь сформированного террикона. 

Обоснование принятой конструкции изоляционного верхнего покрытия 

Конструкция изоляционного верхнего покрытия принята согласно разд. 9.2 СП 

320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплу-

атация и рекультивация» (с изменением № 1, утвержденным приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 марта № 164/пр 

и введенным в действие c 17.04.2022 г.): 

1.  Геотекстиль плотностью 300 г/м2. 

2. Газодренажный слой из однородного несвязного материала (щебня, гравия, гальки 

средних и крупных фракций) толщиной 300 мм.  

3. Геотекстиль плотностью 300 г/м2. 

4. Геомембрана из полиэтилена высокой плотности, имеющая текстурированную по-

верхность с двух сторон с элементами с повышенной площадью сцепления в виде символов 

Х и V марки ПЭВП-Т (HDPE-ST) по ГОСТ Р 56586-2015 толщиной 2,0 мм (или аналог).  

5. Слой минерального песчаного материала толщиной 200 мм. 

6. Подстилающий слой из минерального грунта толщиной 200 мм. 

7. Плодородный грунт толщиной 200 мм. 

Устройство газового дренажа   

При устройстве непроницаемого экрана из геомембраны над вновь проектируемым те-

лом отходов, которая сваривается (герметично стыкуется) с гидроизоляцией дренажной ка-

навы, получается полностью герметичная система, в которой будет накапливаться биогаз. 

При определенном давлении биогаза может произойти разрыв геомембраны и выброс газов в 

атмосферу. Результаты газохимического исследования на территории земельного участка, 

занятого свалкой отходов, показали, что в соответствии с СП 502.1325800.2021 грунты свал-

ки отходов относятся к потенциально опасной степени газогеохимической опасности. 

По условиям безопасности устройство изолирующего покрытия должно сопровождать-

ся созданием системы газового дренажа (п. 9.2 СП 320.1325800.2017; п. 3.10.2 Инструкции). 

На спланированную (в соответствии с заданной в графической части проекта верти-

кальной планировкой) и уплотненную поверхность проектируемого склада отходов уклады-

вается геотекстиль плотностью 300 г/м2.  

Геотекстиль поверхностной плотностью 300 г/м2 является экологически безопасным, 

нетканым материалом. Изготавливается термоскрепляющим или иглопробивным методом из 

полипропиленовых и полиэфирных нитей. Физико-механические свойства геотекстиля 600 

позволяют использовать его в любых климатических регионах при температуре от -60°С до + 

90°С. Минимальный срок эксплуатации этого материала составляет 25 лет. 

Особенности полотна заключаются в его взаимодействии с окружающей средой и дру-

гими материалами. Главными показателями при этом выступают высокая биологическая, 

химическая, термическая и механическая устойчивость. Геотекстиль плотностью 300 г/м2 не 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

13 

подвержен гниению, не боится грызунов и термитов; устойчив в кислотно-щелочной среде 

(рН от 4 до 11 ед.), не теряет своих качеств под воздействием ультрафиолета; способен вы-

держивать высокие вертикальные и растягивающие нагрузки.  

Технические параметры геотекстиля плотностью 300 г/м2:   

- прочность на разрыв, вдоль/поперек, кН/м: 12,2/9,9; 

- растяжение при разрыве, вдоль/поперек, %: 200/200; 

- толщина при давлении 2,0 кПа, мм: 1,6-3,4; 

- удлинение при нагрузке 25% от разрывной не более, вдоль/поперек, %: 26/30; 

- ширина полотна в рулоне, м: от 2 до 6; 

- стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной 

нагрузки), не менее: 90; 

- стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки), не ме-

нее: 90; 

- стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки): не менее 90. 

Использование геотекстиля плотностью 300 г/м2 в качестве разделителя позволяет 

предотвратить вдавливание щебня в подоснову (уплотненные отходы). 

Поверх геотекстиля плотностью 300 г/м2 устраивается газодренажный слой для обеспе-

чения свободного выхода биогаза из массива отходов. Газовый дренаж выполняют из слоя из 

однородного несвязного материала (щебня, гравия, гальки средних и крупных фракций). 

На слой щебня, гравия, гальки укладывается геотекстиль плотностью 300 г/м2, который 

в данном случае выполняет защитную функцию: не допускает разрыва геомембраны и со-

храняет ее целостность. 

Гидроизоляционный слой  

В качестве гидроизоляционного слоя принята геомембрана из полиэтилена высокой 

плотности, имеющая текстурированную поверхность с двух сторон марки ПЭВП-Т (HDPE-

T)  по ГОСТ Р 56586-2015 толщиной 2,0 мм (или аналог).  

Рекомендована геомембрана «Пластэк» ПЭВП-Т (или аналог). Текстурный рисунок 

геомембраны должен содержать кроме выпуклостей в виде точек элементы с повышенной 

площадью сцепления в виде символов Х и V, что позволяет увеличить контактную проч-

ность (трение контакта) мембраны с грунтами основания и отсыпки на 15-20% (по сравне-

нию с классическим рисунком в виде точек), что в свою очередь повышает надежность со-

оружения, в котором она (геомембрана) применяется. 

Геомембрана должна укладываться по специально разработанной её изготовителем 

технологии и иметь гарантию практически полной водонепроницаемости. Укладку материа-

ла осуществляют внахлест, от 10 до 20 см. Для укладки вручную пользуются траверсами, 

служащими для автоматической раскатки полотен. Рекомендуется выбирать для проведения 

сухую погоду, с температурным режимом от -5 до +40°С. 

После укладки полос геомембраны производится сварка швов. Рекомендуется исполь-

зовать контактный метод сварки листов геомембраны с двойным швом с проверочным воз-

душным каналом. Суть этого метода состоит в том, что сваривание поверхностей осуществ-
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ляет специальный аппарат, оборудованный металлическим клином с диапазоном температур 

от 210°С до 450°С. Клин разогревает края свариваемых пленок, прижимные валики уплот-

няют соединение. Образуется двойной прочный шов с проверочным воздушным каналом. 

После сварки производится проверка швов. Геомембрана - прочная и жесткая ПВХ-

ткань, поэтому контроль герметичности швов необходим на протяжении всего процесса об-

работки. Подобный контроль позволяет своевременно обнаружить возможные дефекты и 

недочеты. Сначала проводится осмотр на наличие выпуклых образований, складок, гладко-

сти и однородности швов. После этого выполняется проверка давлением. На ограниченном 

участке проверочного канала специальной иглой делается контрольное отверстие, через ко-

торое нагнетается избыточное давление. После прекращения подачи давления за участком 

наблюдают в течение 8-10 минут. Если за это время давление снизится более, чем на 10%, то 

герметичность шва нарушена. По окончании проверки контрольное отверстие обязательно 

заваривается. 

Для сварки геомембраны рекомендуется приглашать специализированную организа-

цию, имеющую сертификат на данный вид работ, так как неопытность может привести к 

возникновению дефектов, следовательно, и к ухудшению гидроизоляционных свойств гео-

мембран. 

Дренажный слой для создания оптимального водно-воздушного режима в плодородном 

грунте  

Поверх мембраны укладывается слой минерального песчаного материала толщиной 200 

мм. Этот слой необходим для создания оптимального водно-воздушного режима в подсти-

лающем и плодородном слоях грунта.  

Песок значительно дешевле по сравнению с трехслойным дренажным геокомпозитом, 

который также можно использовать в качестве дренажного слоя. 

Рекультивационные слои 

На слой минерального песчаного материала укладываются подстилающий слой мине-

рального грунта (глина, суглинок) толщиной 200 мм и слой плодородного или потенциально 

плодородного грунта толщиной 200 мм.  

Конструкция изоляционного верхнего покрытия с указанием принятых материалов и 

толщины принятых слоев защитного экрана приведена в графической части проекта. 

4. Устройство системы пассивной дегазации 

В теле свалочных масс в условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и 

влажности происходит естественное анаэробное разложение органических отходов, в ре-

зультате чего образуется биогаз. Процесс генерации биогаза в свалочных отложениях длится 

в течение десятилетий. Объем биогаза определяется возрастом свалки, общей массой отхо-

дов, динамикой их поступления на захоронение, составом, влажностью и т.п. 

Дегазация свалки отходов является нормативным рекультивационным мероприятием, 

нацеленным на организацию контролируемого отвода биогаза из массива отходов с целью 

предотвращения формирования избыточного давления газа в поровом пространстве тела от-

ходов, способным вызывать разрывы геосинтетических и минеральных рекультивационных 
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слоев вновь сформированного террикона и латеральную миграцию биогаза за границы вновь 

сформированного террикона, приводящую к риску возникновения пожароопасных ситуаций 

в инженерных коммуникациях и подземных сооружениях, расположенных на прилегающих 

территориях. 

Расчет биогаза выполнен по «Методике расчета количественных характеристик выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г. с учетом компонентного со-

става отходов. 

Таблица 1.2.1 - Компонентный состав отходов 

Наименование Массовая доля в пробах, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сред. 

Пенопласт  2,34 3,92 0,35    1,51  2,47 3,44  2,72 1,40 

Пластик,  

полиэтилен 

    1,07 6,71 2,83 6,11 0,15 2,23 2,53 0,74 1,86 

Камни, щебень, 

кирпичи 

0,46 1,24 9,63 4,26 6,02 3,84 0,85 0,67 0,51 4,07  0,51 2,67 

Грунт 50,34 50,04 25,42 47,92 26,33 55,53 44,81 47,46 54,92 48,21 41,73 52,77 45,46 

Резина     14,83 10,08  12,67 0,52     3,18 

Текстиль  5,18   2,37   0,42  1,52 3,24  1,06 

Бумага, картон  0,08     0,12   0,09   0,02 

Дерево 46,86 0,52   36,94 10,52  13,75 38,33 5,43 13,26  13,80 

Металл черный     0,05   0,07    0,32  0,04 

Металл цветной     0,54      0,74  0,11 

Стекло  15,73 1,08 2,25 4,16 5,44  3,62 1,55  4,71  3,21 

Шифер  5,23      7,72  4,39 6,03  1,95 

Пыль древесная   18,06 63,52 30,69 12,49 17,96 37,14 19,73 2,07 30,62 27,44 43,26 25,25 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Влажность 2,22 4,51 2,87 5,35 7,13 5,26 6,18 6,89 7,53 8,13 4,06 5,25 5,45 
 

При расчете содержания органической составляющей в отходах используются данные 

таблицы 1 «Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов», М., 1989 г.  

Таблица 1.2.2 - Элементный состав, выход летучих продуктов и удельная тепло-

та сгорания отдельных компонентов бытовых отходов 

Компонент Состав, % 

 
Углерод Водород Кислород Азот Сера Зола Влажность 

Бумага 27,7/46,2 3,7/6,2 26,3/47,1 0,16/0,27 0,14/0,23 15/- 25/- 

Пищевые отходы 12,6/53,6 1,8/7,7 8/34,1 0,95/4 0,15/0,6 4,5/- 72/- 

Текстиль 40,4/56,1 4,9/6,8 23,2/32,2 3,4/4,8 0,1/0,1 8/- 20/- 

Древесина 40,5/51 4,8/6,1 33,8/42,6 0,1/0,2 -/0,1 0,8/- 20/- 

Отсев 13,9/46,4 1,9/6,3 14,1/47 - 0,1/0,3 50/- 20/- 

Пластмасса 55,1/67,7 7,6/9,3 17,5/21,5 0,9/1,1 0,3/0,4 10,6/- 8/- 

Зола, шлак 25,2/94 0,45/1,7 0,7/2,6 - 0,45/1,7 63,2/- 10/- 

Кожа, резина 65/77,9 5/6 12,6/15,1 0,2/0,3 0,6/0,7 11,6/- 5/- 
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Компонент Состав, % 

 
Углерод Водород Кислород Азот Сера Зола Влажность 

Прочее 47/58,5 5,3/6,6 27,7/34,5 0,1/0,1 0,2/0,3 11,7/- 8/- 

Стекло, металл, камни - - - - - 100 - 

Примечание: таблица составлена на основании работ АКХ им. Панфилова. 

Расчет содержания органической составляющей в отходах проводился при следующих 

допущениях: 

- для отходов природного происхождения (бумага, древесина, растительные остатки, 

пищевые отходы) или отходов органической химии (кожа, резина, текстиль) за органическую 

составляющую принимается вся масса отхода за вычетом зольного компонента («зола» из 

табл. 1.2.2); 

- для отходов минерального происхождения (стекло, камни, металл, шифер, зола, шлак) 

органическая составляющая приравнивается к нулю; 

- для полимерных отходов (пластик, пластмасса, пенопласт) для расчета биогаза орга-

ническая составляющая приравнивается к нулю в связи с тем, что разложение полимерных 

отходов начинается значительно позже, чем остальных органических отходов, и биогаз от 

разложения полимерных отходов не будет выделяться одновременно с биогазом от разложе-

ния древесных, пищевых и текстильных отходов; 

- грунт на свалках представляет собой смесь минерального грунта, который использо-

вался для временной изоляции отходов в период эксплуатации свалки, и перегнившей орга-

ники. Содержание органических веществ в пахотном слое почв составляет 1-12%, в суглин-

ках обычно 1-2%. Органическое вещество почвы состоит на 85-90% из гумусовых соедине-

ний и на 10-15% из негумифицированной органики. Содержание гумуса в грунтах региона – 

менее 2%, т.е. общее содержание органических веществ в минеральных грунтах принимаем 

2%. В свалочных грунтах кроме минерального грунта присутствует частично разложившаяся 

органика, которая способна продолжать выделять биогаз. Содержание зольного компонента 

в отсеве (табл. 1.2.2) 50% в целом соответствует его содержанию в свалочных грунтах. Сле-

довательно, грунт из компонентного состава приравнивается к отсеву (из табл. 1.2.2), содер-

жание органических веществ принимается 50% от массы отхода. 

Расчет содержания органической составляющей в отходах представлен в таблице 1.2.3.  

Таблица 1.2.3 - Расчет содержания органической составляющей в отходах   

№/ 

пп 

Наименование Содержание 

органической состав-

ляющей в компонен-

те,% 

Содержание 

компонента в 

отходах, % 

Содержание 

органической состав-

ляющей в отходах, % 

1 Кожа, резина 88,4 3,18 2,81 

2 Текстиль 92,0 1,06 0,98 

3 Бумага, картон 85,0 0,02 0,02 

4 Древесина, растительные 

остатки, пыль древесная 

99,2 39,05 38,74 

5 Грунт (применительно) 50,0 45,46 22,73 

6 Пенопласт, пластик, ка-

мень, щебень, кирпич, 

0 11,24 0,00 
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шифер, металл, стекло 

 Итого:   65,28 

Содержание углеродоподобных, белков и жиров принимаем по Методике расчета ко-

личественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов 

твердых бытовых и промышленных отходов. М., 2004: 

У = 83% 

Б = 15% 

Ж = 2%. 

Средняя влажность свалочных масс 5,45% на момент изысканий. Плотность отходов – 

0,8 т/м3.  

Удельный выход биогаза (в кг от одного кг отходов) за период активного его выделе-

ния по формуле (1):  

Qw = 10-4 * 65,28 * (1-0,0545) (0,92 * 2 + 0,62 * 83 + 0,34 * 15) = 0,360458 кг/кг отх. 

Период активного выделения биогаза по формуле (4): 

Tсбр. = 10248 / Tтепл. * (tср.тепл.)0,301966,  

где Tтепл. – продолжительность периода с температурой выше 8°С в районе полигона в 

днях, 226 дн. по МС Челябинск (160001-ИГМИ) 

(tср.тепл.) - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теп-

лый период года (7 месяцев, температура 10,24°С) 

Tсбр. = 10248 / (226 *(10,240,301966)) = 22,46 (лет) 

Полигон функционирует с 1997 г., т.е. 26 лет. Отходы начинают выделять биогаз через 

2 года после захоронения. Принимаем наиболее ранний срок начала производства работ – 

2024 г. Тогда биогаз выделяют отходы, захороненные с 1999 г. (2024-23-2=1999 г.). 

Принимаем, что накопление отходов на полигоне происходило равномерно, тогда 

- общий объем отходов на полигоне - 246 772 куб.м, 

- срок функционирования свалки – 26 лет,  

- ежегодный объем поступления отходов – 246772 / 26 = 9491,23 куб.м, 

- объем отходов за период с 1999 по настоящее время – 23*9491,23 = 218298,31 куб.м 

(округление произведено в большую сторону для соблюдения принципа презумпции макси-

мальной опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности). 

При плотности 0,8 т/куб.м это соответствует 174638,646 т отходов. 

Масса биогаза, выделяющегося  за год: 

0,360458 кг/кг отх. * 174638646 кг отходов / 23 года = 2736952 кг/год биогаза.  

При плотности биогаза 1,24755 кг/куб.м это соответствует 2736952 / 1,24755 = 2193862 

куб.м/год, или 2196552 куб.м/год / 226 / 24 = 404,473 куб.м/час. 

Метод дегазации принимается в соответствии с таблицей 1 раздела 4 «Альбома типо-

вых технологических решений по рекультивации полигонов ТКО» (шифр РЭО-209/2021):  

▪ регенерация биогаза 300-600 м3/час; 

▪ масса депонированных отходов менее 500 тыс. тонн. 

Это соответствует параметрам, при которых используется пассивный метод дегазации. 
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Пассивная дегазация свалочного тела осуществляется через сеть газодренажных сква-

жин, равномерно расположенных на всей площади объекта. Биогаз разгружается под влия-

нием градиента давления, формирующегося в поровом пространстве свалочного тела, через 

скважины в атмосферу без использования каких-либо установок по его принудительной от-

качке. 

Система пассивной дегазации с биофильтрацией биогаза характеризуется дополнитель-

ным использованием использованием биофильтров, установка которых проводится в верх-

ней части газодренажной скважины. 

Конструкция газодренажной скважины  

Устройство газодренажной скважины предусматривает:  

− проходку массива отходов буровым инструментом диаметром 320 мм на всю мощность 

свалочного тела;  

− установку в выбуренном пространстве перфорированной пластиковой трубы диамет-

ром 160 мм (ПЭ 160);  

− заполнение затрубного пространства скважины гравием;  

− монтаж оголовка. 

Основным элементом конструкции газодренажной скважины является полиэтиленовая 

труба длиной 5,8 м типа «Перфокор», соединенная в верхней части с трубой типа «Корсис» 

1,4 м. Труба опускается в скважину таким образом, чтобы ее перфорированная часть распо-

лагалась ниже гидроизолирующего экрана в грунтах газодренажного слоя рекультивацион-

ного перекрытия и непосредственно в свалочных отложениях. Вся зона перфорации трубы 

отсыпается строительным щебнем изверженных пород без карбонатных примесей и включе-

ний, фракции 20-40 мм. 

Верхняя «глухая» часть обсадной трубы вместе с оголовком располагается выше гид-

роизоляционного слоя перекрытия и выступает над поверхностью формируемого при ре-

культивации террикона примерно на 0,5 м. Оголовок скважины изготавливается из стандарт-

ных полиэтиленовых соединительных деталей. Сварка отводов (отвод 90 D=160 мм ГОСТ 

12820-80) производится с помощью промышленного фена при температуре 120-150°С. 

Биогаз разгружается под влиянием градиента давления, формирующегося в поровом 

пространстве тела отходов, через скважины в атмосферу без использования каких-либо уста-

новок по его принудительной откачке. 

В связи с удаленностью нормируемых объектов (жилые дома, садовые участка и пр.) 

очистка биогаза не предусматривается.  

Расчет количества газодренажных скважин 

Пассивная дегазация свалочного тела осуществляется через сеть газодренажных сква-

жин, равномерно расположенных на всей площади объекта.  

Расчет количества газодренажных скважин для проектируемого объекта проводится по 

формуле: 

N = Псгс * F. 

где: 
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− F – площадь террикона отходов, га; 

− Псгс –плотность сети газодренажных скважин, штук/га 

Исходя из радиуса влияния единичной скважины, составляющего, как правило, 30 м 

проводится расчёт пространственной плотности сети газодренажных скважин по формуле: 

Псгс = 1/Sгс    

где: 

− 1 – единица площади террикона отходов, га; 

− Sгс - площадь влияния единичной газодренажной скважины, га. 

Sгс = � ∗R2  

Sгс = (3,14*302) /10000 = 0,283 га 

Псгс = 1/0,283 = 3,53 шт./га 

N = 3,53 * 4 (максимальная площадь по верхнему основанию) = 14,12 шт.  

Для проектируемого объекта необходимо и достаточно 15 газодренажных скважин, ко-

торые полностью перекрывают площадь террикона отходов (см. графическую часть раздела) 

и обеспечивают сбор, очистку и отведение биогаза. 

В перспективе выход биогаза прекратится, благодаря снижению влажности отходов 

при отсутствии поступления атмосферных осадков во вновь сформированное тело отходов. 

5. Рекультивация расчищенной от отходов территории  

Проектом предусматривается расчистка территории от отходов и засыпка пазух при-

возным минеральным грунтом до дневной поверхности. 

Площадь освобождаемых земель (от свалочных масс) – 13,8961 га. 

Восстановление земель на расчищенной от свалочного грунта территории проводится 

укладкой растительного грунта (привозного) толщиной 0,15 м с последующей биологиче-

ской рекультивацией. Рекультивация нарушенных территорий производится совместно с 

укладкой последнего рекультивационного слоя (плодородного грунта) на террикон (толщина 

грунта на терриконе 0,2 м, объем – 14419 куб.м, на освобожденных от свалочных масс участ-

ках – 0,15 м, объем – 20844 куб.м).  

В качестве плодородного слоя используется привозной грунт, отвечающий требованиям 

ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих по-

род для биологической рекультивации земель» по группе пригодности – пригодные.  

Плодородный грунт для целей рекультивации не должен содержать радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы, пестициды и другие токсичные соединения в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые уровни, не должен быть опасным в эпидемиологиче-

ском отношении и не должен быть загрязнен отходами производства, твердыми предметами, 

камнями, щебнем, галькой, строительным мусором. Плодородный грунт должен отвечать 

требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для био-

логической рекультивации земель». 
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Таблица 1.2.4 - Показатель химического и гранулометрического состава  
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стилающих под 
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лесонасажде- 

ния различного 

назначения; под 

ложе водоемов 

 

6. Создание системы мониторинга грунтовых вод 

Предусмотрено строительство системы мониторинга грунтовых вод в пострекультива-

ционный период. Основанием для создания системы мониторинга являются требования 

ГОСТ Р 56060-2014 и СанПиН 2.1.3684-21 (п. 254). 

Гидрогеологические условия на исследованной площадке на период изысканий (май 

2023 г.) характеризуются наличием одного горизонта подземных вод на глубине 1,0-1,4 м. 
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По критериям типизации, согласно СП 11-105-97 (ч.II, прил. И), участок изысканий от-

носится к постоянно подтопленным в естественных условиях. 

В целях соблюдения требований ГОСТ Р 56060-2014 и СанПиН 2.1.3684-21 предусмат-

ривается устройство трех наблюдательных скважин на глубине до 6,0 м: одна контрольная 

(фоновая) скважина закладывается выше вновь сформированного террикона отходов по абс. 

отметкам и две скважины - ниже террикона отходов. 

Способ бурения необходимо выбирать в зависимости от свойств проходимых грунтов, 

назначения и глубины скважины, а также условий производства работ. При этом выбранный 

способ бурения должен обеспечивать достаточно высокую производительность. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II, установлена по совокуп-

ности факторов указанных в СП 47.13330.2016 (табл.Г.1), геоморфологические – I  (про-

стая), геологические – II (средняя), гидрогеологические – I (простая), опасные геологические 

и инженерно-геологические процессы – II (средняя), специфические грунты – II  (средняя), 

техногенные воздействия и изменения освоенных территорий – II (средняя). Способ бурения 

скважин рекомендуется выбирать механический вращательный колонковый с использовани-

ем буровой установки УГБ-001 (или аналог). Самоходная буровая установка УГБ-001 пред-

назначена для бурения инженерно-геологических, геологоразведочных, гидрогеологических 

и специальных технических скважин в породах до XII категории по буримости. 

Конструкция скважин разработана с применением гофрированных перфорированных 

дренажных труб диаметром 250 и 160 мм, последняя обернута геотекстилем.  

Трубы монтируются в предварительно пробуренные скважины с обсадными трубами 

диаметром 324 мм. По завершению установки дренажных труб, производится демонтаж об-

садных труб. Скважины устроены с проходкой их до водоупорного слоя. В основании сква-

жин устраивается бетонная подушка путем подачи бетонной смеси в основание скважины по 

шлангу, с формированием ее толщины в пределах 0,5 м. Устье скважин обустраивается, за-

ливается бетоном по периметру в виде плиты размерами 0,75х0,75 м. Верх трубы над релье-

фом – 0,25 м. Стыки труб зачеканиваются раствором. Для предотвращения попадания мусо-

ра, все скважины закрываются заглушками. 

Все работы по сооружению наблюдательных скважин проводятся в строгом соответ-

ствии с методическими рекомендациями Всесоюзного научно-исследовательского института 

гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) «Организации и производство наблю-

дений за режимом уровня, напора и дебита подземных вод». 

Конструкция скважины представлена в графической части раздела. Местоположение – 

в 160001-ПОС. 

 

7. Демонтаж временных зданий и сооружений 

По окончании технической рекультивации необходимо подготовить участок к биологи-

ческой рекультивации. Для этого предусмотрены следующие мероприятия: 

- очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости); 

- демонтаж установки мойки колес; 
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- демонтаж установки очистки поверхностного стока и резервуара для сбора поверх-

ностного стока; 

- демонтаж строительного городка. 

1.2.4 Подэтап 2.4. Биологическая  рекультивация 

Для защиты поверхности выведенного из эксплуатации полигона ТКО от выветривания 

или смыва окончательного наружного слоя необходимо осуществлять озеленение (залуже-

ние) поверхности откосов. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехниче-

ских и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия 

нарушенных земель. Задачей биологического этапа рекультивации является создание усло-

вий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением утраченного пло-

дородия и формированием на спланированных поверхностях растительного покрова, играю-

щего противоэрозионную роль. 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического направления 

включает в себя следующие виды работ: 

- дискование на глубину 10 см; 

- боронование в 2 следа; 

- предпосевное прикатывание поверхности; 

- внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

- посев многолетних трав; 

- полив. 

Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории ре-

культивируемой свалки, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание 

после скашивания. Создание газона рекомендуется в начале вегетационного сезона - в начале 

апреля или осенью - в сентябре-октябре. 

Исходя из климатических условий к посеву были приняты следующие многолетние 

травы: 

− клевер красный (луговой) - многолетнее бобовое растение со стеблями высотой от 20 

до 140 см. В пределах северной, средней и южной подзон местные дикорастущие клевера 

отличаются способностью обильно произрастать в естественных условиях на площадях, из-

мененных под влиянием деятельности человека;  

− овсяница красная - многолетний низовой злак, образующий немногочисленные сла-

бооблиственные генеративные стебли и большое количество укороченных вегетативных по-

бегов. Растения в чистых посевах формируют от 12 до 19,1 тыс. побегов/м2; проективное по-

крытие поверхности почвы растениями достигает 100 %; 

− тимофеевка луговая - многолетний верховой злак высотой 45-60 см, в травостое ко-

торого преобладающими бывают генеративные и вегетативные удлиненные побеги (от 3,0 до 

4,6 тыс. шт./м2); обеспечивает проективное покрытие почвы до 70%.  

Норма высева семян принята в соответствии с Приложением 7 к Инструкции: 

- клевер красный - 19-20 кг/га, 
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- овсяница красная - 29-31 кг/га, 

- тимофеевка луговая - 15-18 кг/га. 

При посеве травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при по-

севе трехкомпонентной травосмеси - на 50% от нормы высева по видам трав.  

Принятая норма высева семян (33 кг/га): 

- клевер красный - 9,8 кг/га, 

- овсяница красная - 14,8 кг/га, 

- тимофеевка луговая - 8,4 кг/га. 

Для повышения плодородия на площади посадки многолетних трав планируется внесе-

ние минеральных удобрений: 

- Карбамид (мочевина) - высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее 

в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот. 

Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под 

действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой био-

логической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 - 3 дня. Угле-

кислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. 

Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота. При-

меняется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и подкормок сель-

скохозяйственных культур. 

- Суперфосфат простой - высокоэффективное гранулированное фосфорное удобрение. 

В составе удобрения находится азот, сера, кальций, магний. Суперфосфат применяют на всех 

почвах в качестве основного предпосевного, припосевного (лучше гранулированный супер-

фосфат) удобрения и в подкормки. Особенно эффективен на щелочных и нейтральных поч-

вах. 

- Хлорид калия – это высококонцентрированное минеральное удобрение, которое про-

изводится на основе природных калийных солей и является незаменимым источником калия 

для растений. Хлорид калия может применяться напрямую при непосредственном внесении 

в почву, а также служить одним из компонентов при производстве комплексных удобрений в 

виде химических и механических смесей. Точные дозы удобрений можно установить только 

на основании полного анализа почвы. 

Дозы припосевного внесения минеральных удобрений по действующему веществу со-

ставляют от 50-75 кг/га. 

Расчет дозы удобрения произведен (по веществу, содержание которого в смеси 

наибольшее) по формуле (1): 

X=(а*100)/в (1), где  

− Х – масса удобрения, кг; 

− а - рекомендуемая доза действующего вещества, кг/га; 

− в - содержание действующего вещества в данном удобрении, %. 
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Посев многолетних трав предусматривается на расчищенной от отходов площади и по-

верхности изолированного террикона, общая площадь территории биологической рекульти-

вации – 21,1056 га. 

Расчет количества вносимых минеральных удобрений на биологическом этапе рекуль-

тивации свалки отходов представлен в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 - Потребность в минеральных удобрениях 

Тип  

удобрения 

Наименование 

удобрения 

Содержание 

действующего 

вещества, % 

Нормы внесения, кг/га 

По действующему 

веществу 

Удобрения 

Азотное Карбамид 49 50 102,04 

Фосфорное Суперфосфат простой 20 75 375,00 

Калийное Хлорид калия 60 70 116,67 

На этапе биологической рекультивации после посева травосмеси рекомендуется полив 

из расчета 10 л на 1 м2 (100 м3/га) газона согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охра-

ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 

Согласно Инструкции продолжительность биологического этапа рекультивации 4 года.  

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование 

травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% 

площади.  

По окончании биологического этапа рекультивации участок передается землепользова-

телю. 

2 (б). Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 

нужд  

Предусмотрено использование следующих основных видов ресурсов: 

- трубы дренажные «Перфокор-II» DN/OD ф315 SN8, приложение А (ТУ); 

- трубы «Корсис» DN/OD ф315 SN8, приложение А (сертификат); 

- дренажные колодцы из стеклопластика ф1000; ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимер-

ные канализационные. Технические условия»; 

- трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 17-160х9,5; ГОСТ Р 50838-95 «Трубы из полиэтилена для газо-

проводов. Технические условия»; 

- геотекстиль, соответствующий ГОСТ 33068-2014 «Материалы геосинтетические для 

дренажных систем. Общие технические требования» плотностью 300 г/м2 и 200 г/м2, прило-

жение А (паспорт); 

- геомембрана текстурированная с одной стороны марки HDPE-T, текстурированная с 

двух сторон марки HDPE-ST, соответствующая по ГОСТ Р 56586-2015 «Геомембраны гид-

роизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия» толщиной 2,0 мм, при-

ложение А (сертификаты). Рекомендована геомембрана «Пластэк» ПЭВП-Т (или аналог). 
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Текстурный рисунок геомембраны должен содержать кроме выпуклостей в виде точек эле-

менты с повышенной площадью сцепления в виде символов Х и V, что позволяет увеличить 

контактную прочность (трение контакта) мембраны с грунтами основания и отсыпки на 15-

20% (по сравнению с классическим рисунком в виде точек), что в свою очередь повышает 

надежность сооружения, в котором она (геомембрана) применяется, приложение А (пас-

порт); 

- кольца колодцев стеновые КС 20-9; 

- крышки колодцев ПП 20-1; 

- люки канализационные полимернопесчаные тип «Л»; 

- плиты ж/б дорожные  (3х1,5х0,2 м); 

- щебень (гравий, галька) средних и крупных фракций; 

- минеральный грунт (глина, суглинок) или  вскрышные и вмещающие породы, отве-

чающие требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 по группе пригодности – малопригодные; 

- плодородный грунт, отвечающий требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86 по группе пригод-

ности – пригодные; 

- семена многолетних трав; 

- минеральные удобрения: карбамид (мочевина) по ГОСТ 2081-2010; суперфосфат про-

стой по ГОСТ 5956-78; хлорид калия по ГОСТ 4568-95. 

Потребность в материалах при проведении рекультивации территории свалки с указа-

нием видов работ представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Сводная ведомость объемов работ, потребность в материалах 

№ Наименование работ 

 

Ед.  

изм. 

Кол-во Последова-

тельность 

проведения 

работ 

1. Подготовительные работы 

1 

1.1 Разработка техногенного грунта (отходов) экскаватором на суще-

ствующей карте с перемещением бульдозером до 50 м – во вре-

менный участок хранения отходов (за пределами УРО). 

(Участок выемки грунта – площади участков технологического 

проезда к УРО и кольцевого проезда вокруг УРО) м3 23 197 

1.2 Устройство насыпи из песка (привозного) hср=1,75 м для органи-

зации технологического проезда (Заполнение траншеи, образо-

ванной в результате выемки техногенного грунта – в подземной 

части и устройство насыпи - в надземной части) м3 29 138 

1.3 Организация технологического проезда (L=1 216 п.м., b=4,5 м): 

- укладка дорожных плит (3х1,5х0,2 м) 

 

шт. 

 

1 406 

1.4 Разработка техногенного грунта (отходов) экскаватором на суще-

ствующей карте с погрузкой на а/самосвалы и перевозкой до 1 км 

– на временный участок хранения отходов (за пределами УРО). 

(Участок выемки грунта – площадь проектируемого УРО) м3 72 798 

1.5 Работа на отвале (п.1.1 + п.1.4 ) м3 98 995 

1.6 Срезка части насыпей ограждающих дамб (до уровня подстила-

ющей УРО поверхности) бульдозером с перемещением в до 50 м 

и разравниванием м3 818 
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2. Инженерная подготовка участка размещения отходов (УРО)  

в соответствии с нормативными требованиями 

3 

 

2.1 Устройство насыпи из привозного минерального грунта (глини-

стого) hср=1,75 м на УРО (Заполнение котлована, образованного в 

результате выемки техногенного грунта – в подземной части и 

устройство насыпи - в надземной части) м3 91 330 

2.2 Устройство насыпи ограждающего вала hср=2,0 м из привозного 

минерального грунта (глинистого) с послойным уплотнением 

 

м3 

 

18 837 

2.3 Планировка исходных поверхностей всего, в т.ч.: 

- днища котлована 

- внутренних откосов котлована и внешнего откоса ограждающе-

го вала 

- гребня ограждающего вала 

м2 

м2 

 

м2 

м2 

55 799 

41 538 

 

9 776 

4 485 

2.4 Укладка геомембраны, текстур. с одной стороны толщиной 2,0 

мм  

 

м2 

 

54 588 

2.5 Устройство защитного слоя из минерального (привозного) грунта 

hср=0,9 м с созданием уклона (минимальная толщина – 0,5 м, мак-

симальная толщина – 1,3 м) 

 

м3 

 

43 830 

2.6 Планировка поверхности подготовленного котлована м2 48 700 

2.7 Устройство дренажной системы (L=396 п.м.), в т.ч.: 

- укладка геотекстиля, пл. 200 г/м2 полосой b=6,0 м в основании 

призмы вдоль оси дренажного коллектора (последующее обора-

чивание щебеночной призмы) 

- устройство щебеночной подготовки h=0,2 м, фр. 5…20 мм 

- укладка дренажных труб "Перфокор-II" Ф315 мм SN 4 ЗФП 

(тройник – 1 шт.) 

- обсыпка труб щебнем, фр. 5…20 мм 

- укладка труб «Корсис» Ф315 мм SN 4 

- монтаж наблюдательного колодца (стеклопластик), Ф1,0 м, 

h=3,0м 

- монтаж накопительной емкости V=30 м3 (стеклопластик), Ф2,4 

м, L=7,0 м 

 

 

 

м2 

м2 

 

п.м. 

м3 

п.м. 

шт. 

 

шт. 

 

 

 

2 386 

199 

 

396 

347 

18 

1 

 

1 

2.8 Засыпка пазух котлована песком (вокруг резервуара) м3 73 

3. Перемещение отходов на УРО, формирование террикона для консервации 

4 

3.1 Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от 

разлетевшихся легкоподвижных фракций отходов с перемещени-

ем в проектируемый террикон (50 м по периметру) м2 99 370 

3.2 Разработка техногенного грунта (свалочной массы) экскаватора-

ми емк. ковша 1,0 м3 на участке временного хранения отходов с 

погрузкой на автосамосвалы и перевозкой на расстояние до 1,0 

км - на УРО для формирования террикона для консервации 

(плотность грунта – 0,8 тн/м3) 

 

 

 

м3 

тн 

 

 

 

246 772 

197 418 

3.3 Разравнивание насыпи и послойное уплотнение (слои h=0,5 м) 

свалочного грунта катками или тяжелыми бульдозерами  

(4-кратной проходкой по одному следу) 

 

 

м3 

 

 

246 772 

4. Рекультивация УРО и земельного участка, ранее занятого отходами 

5 
4.1. Техническая рекультивация земельного участка, ранее занятого отходами  

4.1.1 Разработка минерального грунта экскаватором экскаваторами 

емк. ковша 1,0 м3 на расчищенной от свалочного грунта площади 

с погрузкой на а/самосвалы, перевозкой до 1 км, укладкой, раз-
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равниваем и уплотнением. 

(Цель работы: создание уклона в северо-западном направлении 

для обеспечения естественного отвода поверхностного стока в 

место понижения рельефа – существующий дорожный кювет) 

 

 

 

м3 

 

 

 

40 336 

4.1.2 Разработка минерального грунта экскаватором экскаваторами 

емк. ковша 0,65 м3 в траншее для устройства водоотводной кана-

вы (L=320 п.м.) в отвал с перемещением бульдозерами до 50 м, 

разравниванием и уплотнением 

 

 

 

м3 

 

 

 

960 

4.1.3 Планировка поверхности механизированным способом м3 138 961 

4.1.4 Укладка плодородного слоя почвы (привозного) h=0,15 м на рас-

чищенном от отходов и спланированном участке 

м2 

м3 

138 961 

20 844 

4.2. Техническая рекультивация УРО 

6 

4.2.1 Устройство газодренажных скважин, в том числе: 

- бурение скважин с обсадной трубой Д=325 мм 

- монтаж (опуск в скважину) п/э дренажных труб типа «Перфо-

кор» (тип.IV) Ф160 мм, L=6,0 м 

- засыпка межтрубного пространства щебнем фр. 5…20 мм (с 

одновременным извлечением обсадных труб) 

- монтаж п/э труб типа «Корсис» SN4 Ф160 мм, L=1,4 м 

- соединительная муфта Ф160 мм 

- отвод Ф160 мм, 900  

шт. 

п.м. 

 

шт. 

 

м3 

шт. 

шт. 

шт. 

15 

90 

 

15 

 

7 

15 

15 

30 

4.2.2 Укладка геотекстиля плотн. 300 г/м2 на уплотненное основание 

(с учетом выстилания откосов и днища траншеи дренажной си-

стемы для отведения фильтрата).  

Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 

 

 

м2 

м2 

 

 

49 646 

59 575 

4.2.3 Укладка газо-дренажной слоя из однородного несвязного матери-

ала (щебня, гравия, гальки средних и крупных фракций) толщ. 0,3 

м 

Физический объем/с учетом коэффициента расхода – 1,1 

 

м3 

м3 

 

14 894 

16 384 

4.2.4 Укладка геотекстиля плотностью 300 г/м2  

Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 
м2 

м2 
49 646 

59 575 

4.2.5 Укладка геомембраны HDPE-Т, толщиной 2,0 мм, текстуриро-

ванной с обеих сторон (с учетом выстилания внешнего откоса и 

днища траншеи дренажной системы для отведения фильтрата). 

Укрываемая площадь/с учетом коэффициента расхода – 1,2 

 

 

м2 

м2 

 

 

54 588 

65 506 
4.2.6 Укладка минерального песчаного или песчано-гравийного мате-

риала толщиной 0,2 м (привозного) 

 

м3 

 

11 245 

4.2.7 Укладка минерального грунта толщиной 0,2 м с разравниваем и 

уплотнением катками на пневмоходу за 4 прохода – подстилаю-

щий 

 

м3 

 

11 245 

4.2.8 Планировка поверхности подстилающего слоя м2 56 225 

4.2.9 Укладка растительного плодородного грунта (привозного), тол-

щиной 0,2 м  

м2 

м3 

72 095 

14 419 

4.2. Биологическая рекультивация 
7 

4.2.1 Посев многолетних трав м2 211 056 

5. Прочие работы 

5.1 Монтаж накопительной емкости для сбора ливневых стоков с 

твердых покрытий V=50,0 м3 (стеклопластик), Ф3,0 м, h=8,0 м 

 

шт. 

 

1 

 

2 

5.3 Устройство наблюдательных скважин (см. отдельный чертеж) шт. 3 8 
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Водоснабжение участка рекультивации водой технического качества для полива газона, 

осуществляется поставкой воды в цистернах.  

2 (б_1). Описание мест расположения приборов учета используемых в производ-

ственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от 

таких приборов 

Не требуется. 

3 (в). Описание источников поступления сырья и материалов 

Трубы дренажные Перфокор-I DN/OD 315 SN8, трубы Корсис SN 8 D=200 мм, трубы 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 17-160х9,5, геотекстиль плотностью 100, 200 и 300 г/м2, геомембрана марки 

HDPE-T, дренажные колодцы из стеклопластика ф1000 доставляются производителем до 

участка производства работ. 

Однородный несвязный материал (щебень, гравий, галька средних и крупных фракций) 

доставляется подрядчиком из карьеров Вологодской области. 

Глинистый грунт, плодородный грунт на участок рекультивации свалки доставляется 

подрядчиком из карьеров Вологодской области.  

Травосмесь, удобрения поставляются специализированными предприятиями Вологод-

ской области. 

Вода технического и питьевого качества предоставляется гарантирующей организаци-

ей.  

На площадку работ материалы доставляются автомобильным транспортом по суще-

ствующим автодорогам. При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым 

для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Россий-

ской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах 

дорожного движения (Правила дорожного движения в Российской Федерации)». 

4 (г). Описание требований к параметрам и качественным характеристикам про-

дукции  

Направление рекультивации территории свалки отходов – санитарно-гигиеническое, с 

захоронением отходов на месте, устройством изоляционного верхнего покрытия, противо-

эрозионным задернением поверхности склонов путем посева многолетних трав без исполь-

зования в кормовых целях. 

5 (д). Обоснование показателей и характеристик принятых технологических про-

цессов и оборудования  

Проектными решениями по объекту рекультивации свалки отходов принят метод ре-

культивации с захоронением отходов на месте устройством изоляционного верхнего покры-

тия и последующим посевом трав. 
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Технологический процесс рекультивации принят в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 59070-2020 «Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных 

земель. Термины и определения», ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. 

Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 

разнообразия». 

Технология проведения биологического этапа рекультивации (посев трав) принята на 

основе МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-

родах Российской Федерации» и «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекуль-

тивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996г.  

6 (е). Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 

числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

Расчет потребности процесса рекультивации в основных строительных машинах, меха-

низмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2011 «Организация строительства», исходя из годовых объемов строительно-

монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транспортных 

средств. 

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, основных 

строительных машинах и механизмах приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Потребность строительства в автотранспортных средствах, в основных 

строительных машинах и механизмах 

Наименование Марка По-

треб-

ность 

Область применения 

А. Потребность в строительных и дорожных машинах и механизмах: 

Экскаватор Kubota RX 505 2 Земляные работы 

Бульдозер 75 л/с ДТ-75 1 Земляные работы 

Бульдозер 130 л/с Т-130 1 

Грунтовый каток (25 тн) AMMANN 2 Уплотнение грунта 

Трамбовка Д-471 2 Уплотнение грунта 

Буровая установка Beretta Т21 
1 

Бурение скважин для установки 

пьезометров 

Автокран КС-35715-1 1 Погрузочно-разгрузочные 

Поливомоечная машина КО-002 1 Увлажнение почвы 

Лесной плуг ПКЛ-70 1 Нарезка борозд 

Зубовая борона ШБ-2.5 1 Боронование поверхности 

Передвижная  электростанция   ДЭСМ-30 
1 

Электроснабжение  

стройплощадки 

Б. Потребность в автотранспорте 

Автосамосвал г/п 8 т МАЗ-503А 6 Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой г/п 12тн КРАЗ-257 1 Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой г/п 3.5т ЗИЛ-131 1 Перевозка грузов 
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Распределение техники и механизмов во времени и видам работ приведено на графике 

движения машин и механизмов (см. календарный план 160001-ПОС). 

Машинами и механизмами стройка обеспечивается за счет парка механизмов, имеюще-

гося в распоряжении подрядчика, а также за счет аренды у сторонних организаций. 

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 

предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные 

предусмотренным параметры без дополнительного согласования с проектной организацией. 

Для нужд строительства устанавливается 1 передвижная дизельная электростанция 

ДЭС-30 мощностью 30 кВт. 

Таблица 6.2 - Техническая характеристика электрооборудования и расчет потребных 

мощностей  

№/пп Электрооборудование (потребитель) Кол-во, 

шт. 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Энергопотре

бление, кВт 

1 Прожекторное освещение 4 1,0  4,0 

2 Освещение бытовых, административных и 

складских помещений 

6 0,3  1,8 

3 Обогрев бытовых, административных и 

складских помещений 

6 2,0  12,0 

4 Освещение  рабочих мест 3 1,0 3,0 

5 Мойка колес 1 3,1 3,1 

5 Прочие потребители 10%  2,1 2,1 

Итого   26,0 

Всего с учетом коэффициента участия К=0,80   20,8 

На строительной площадке работники будут обеспечены необходимым набором быто-

вых помещений в блочно-модульном исполнении в соответствии с требованиями санитар-

ных правил, с предоставлением возможности для хранения верхней одежды и спецодежды, 

соблюдения личной гигиены. Разделом ПОС предусмотрено оснащение строительной пло-

щадки в том числе туалетно-душевыми модулями Т-10 (или аналог) в количестве 4 единиц. 

Туалетно-душевой модуль представляет собой блок-контейнер с усиленным металлическим 

каркасом. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный 

щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электро-

энергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Отопление модуля выполнено влаго-

стойким инфракрасным электрообогревателем. Принудительная вентиляция помещений 

осуществляется с использованием электровентиляторов. Водоснабжение: разводка выполне-

на полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 15-25 мм, установлена запорная ар-

матура. Ввод воды выполнен через заднюю стену модуля. Водоотведение – выполнено ПВХ 

трубами диаметра 50мм и 110мм, вывод через пол модуля. 
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7 (ж). Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъяв-

ляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружени-

ям на опасных производственных объектах 

Не требуется. 

8 (з). Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышлен-

ной     безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных 

работах технологического оборудования и технических устройств. 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

9 (и). Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 

составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе 

рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих 

мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по орга-

низации бытового обслуживания персонала  

Потребность в рабочих кадрах определяется исходя из технологии ведения работ, ис-

пользуемых машин и механизмов: 

- экскаваторщик - 2 чел.: 

- бульдозерист – 2 чел.; 

- водитель  катка – 2 чел. 

- рабочие – 16 чел.; 

- водитель автосамосвала – 6 чел; 

- водитель автомобиля – 2 чел.; 

- машинист бурильной установки – 1 чел.; 

- машинист плуга – 1 чел.; 

- машинист бороны – 1 чел.; 

 - машинист автокрана – 1 чел. 

 - водитель поливомоечной машины – 1 чел. 

          Итого: 35 чел. 

С учетом последовательности выполнения работ (согласно календарного плана) мак-

симальное количество одновременно рабочих составляет 26 чел. 

В общем количестве работающих, численность отдельных категорий работников со-

гласно расчетным нормативам (часть I табл. 46) принимается следующей: 

- Рабочих 80% - 26 чел. 

- ИТР 13% - 4 чел. 

- Служащих 3% - 1 чел. 

- МОП и охрана 4% - 1 чел. 

Итого: 32 чел. 

Потребность в рабочих кадрах для строительства объекта окончательно утверждается 

подрядчиком по факту. 
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Потребность в строительных кадрах покрывается местными специалистами. 

Состав бригад по видам работ, квалификацию работников уточнить в соответствии с требо-

ваниями технологических карт на виды работ. Эти вопросы должны быть рассмотрены и 

изложены в составе «проекта производства работ» (ППР), который разрабатывает произво-

дитель работ (подрядчик).             

Общая продолжительность выполнения работ по рекультивации составит: 70,5 мес. 

(см. календарный график л. 1 графической части проекта), в том числе; 

1) период строительства – 22,5 мес., включающий в себя: 

- подготовительный этап – 3,5  мес., 

- освобождение участка под террикон от отходов, инженерная подготовка – 3 мес., 

- техническая рекультивация – 15 мес. 

- биологическая рекультивация (посев) – 1,5 мес. 

2) после завершения строительства – биологический этап рекультивации (уход за расте-

ниями) – 48 мес. 

Работы принято выполнять последовательным методом: 

– рабочая неделя – пятидневная; 

– продолжительность рабочей смены – 8 часов; 

– количество смен – 1; 

– количество рабочих дней в месяце – 22. 

Мероприятия по биологической рекультивации (посев) проводятся подрядной органи-

зацией и учтены в сметной документации по объекту. 

Мероприятия по биологической рекультивации (уход за растениями) выполняются в 

случае необходимости подрядной организацией (в рамках гарантийных обязательства) и в 

сметной документации по объекту не учтены. 

Определение дополнительной потребности в работающих на выполнение биологиче-

ской рекультивации (уход за растениями) не требуется. 

10 (к). Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капиталь-

ного строительства (кроме жилых зданий), и решений, направленных на обеспечение 

соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов 

допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных 

зданиях 

Проектируемый объект не является объектом капитального строительства. 

Эксплуатации объекта после окончания рекультивации не предполагается. Рекультиви-

рованная территория передается землепользователю для дальнейшего распоряжения в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечи-

вают охрану труда и здоровья, работников в процессе выполнения работ в соответствие с 

разработанными и реализованными организационно-техническими мероприятиями: 
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– обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и индивиду-

альной защиты; 

– повышением уровня электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслу-

живания рабочих; 

– приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифици-

рованных рабочих, обладающих знаниями безопасности труда. 

Для организации безопасного проведения работ на строительной площадке приказами 

назначаются лица из числа руководителей и специалистов подрядной организации, аттесто-

ванные по промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности и электро-

безопасности в соответствующих комиссиях подрядной организации или в органах надзора в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и имеющие соответствующие 

удостоверения. 

Основные мероприятия по безопасности производства работ: 

– разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, преду-

преждающих несчастные случаи; 

– отбор существующих или внедрение новых монтажных приспособлений и устройств 

для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных машин; 

– обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких организаций 

при производстве работ; 

– обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в холодное 

время года и при плохих погодных условиях. 

Подрядные организации обязаны предусмотреть мероприятия, обеспечивающие защиту 

работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требованиям СП 

2.2.3670-20. 

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 

технологической оснастки, средств коллективной защиты, работающих осуществляется ор-

ганизациями, на балансе которых они находятся. 

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны 

обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные 

мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов, и 

зон потенциально опасных производственных факторов, размещение площадок для склади-

рования конструкций и изделий, выбор системы освещения мест производства работ, обес-

печение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой водой, 

организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, сред-

ства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соот-

ветствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приоб-

ретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 
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Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасно-

сти, охраны труда (ПБ и ОТ) в подрядных организациях должны осуществлять специалисты 

служб промышленной безопасности, охраны труда и лица, назначенные ответственными за 

обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными произ-

водственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется 

производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке. 

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнений от строительной деятель-

ности: 

- организация временных покрытий для движения автомобильного и грузового транспорта 

(проектом предусматривается использование дорожных ж. б. плит 2П 30-18-30 (либо аналог) 

под устройство временной дороги, в качестве основания под площадки складирования); 

- на въезды и выезды со строительной площадки установить пункт мойки колес с оборот-

ной системой водоснабжения; 

- подрядчику необходимо заключить договоры на захоронение и утилизацию отходов, об-

разующихся в период рекультивации объекта;  

Обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного 

влияния объектов производственного контроля обеспечивается проведением производствен-

ного контроля. Для ведения производственного контроля могут быть применены следующие 

уровни и формы: 

– постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, ин-

струмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкци-

ям по охране труда; 

– периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подраз-

делений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

– выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприя-

тия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны принять 

меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить 

работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 

лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходи-

мости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при 

проведении освобождения участка под размещение террикона от отходов, инженерной 
подготовки, технической рекультивации 

Рекультивируемые территории должны иметь размеры, обеспечивающие нормальный 

фронт работ для нужного числа автомашин. Освещенность рекультивируемых территорий в 

темное время суток должна обеспечивать нормальные условия производства работ. 
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При размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за дру-

гом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом 

(по фронту) - не менее 4 м. Если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи внешне-

го откоса, то расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10 м. Авто-

транспорт, поставленный под разгрузку, должен быть надежно заторможен ручным тормо-

зом с включением низшей передачи или заднего хода. В местах разгрузочных работ запре-

щается находиться лицам, не имеющим прямого отношения к производству этих работ. 

Освещенность разгрузочных площадок в темное время суток должна обеспечивать нормаль-

ные условия производства работ (не менее 5 лк). 

Работы по планировке рекультивируемой территории выполняются бульдозером. При 

перемещении грунта бульдозером под откос выдвижение ножа за край откоса запрещается, а 

расстояние от края гусеницы до края насыпи должно быть не менее 2,0 м. 

Для оказания первой помощи, при травмах и несчастных случаях на объекте при про-

ведении рекультивации, должна быть аптечка с запасом медикаментов и перевязочных мате-

риалов. 

Медицинское обеспечение рабочего персонала, питание, поставка воды для технологи-

ческих нужд производится подрядной организацией. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при 

проведении биологической рекультивации 
Находиться на машинно-тракторном агрегате во время его работы и на участке произ-

водства работ разрешается только лицам, связанным с обслуживанием и выполнением тех-

нологического процесса. 

Прицепка к трактору и навеска сельскохозяйственных орудий на трактор или самоход-

ное шасси должны производиться лицами, обслуживающими данный агрегат, с применением 

инструмента и подъемных приспособлений, гарантирующих безопасное выполнение этих 

операций. Трактористу надо вести трактора при малых оборотах двигателя, без рывков, вни-

мательно смотреть назад и все время держать ногу на педали или руку на рычаге главной 

муфты сцепления. Соединять прицепную серьгу трактор с прицепным устройством машины 

можно только тогда, когда трактор остановлен и передача выключена. 

При механической обработке почвы очистку рабочих органов проводят при останов-

ленном агрегате, опущенных рабочих органах и в рукавицах с применением специально при-

способленных чистиков. Управлять рабочими органами, переводить их в рабочее или транс-

портное положение как у навесных, так и у прицепных машин можно только из кабины трак-

тора. 

К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж с 

проверкой знаний по технике безопасности и производственной санитарии при обращении с 

соответствующими видами удобрений и способами оказания первой доврачебной помощи 

при отравлении и других несчастных случаях. 

При загрузке, транспортировке и внесении удобрений необходимо, чтобы пыль от них 

не попадала на работающих, кабину трактора и автомашины. 
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Запрещается водителю, трактористу и другим лицам во время погрузки удобрений 

находиться в кабине и на подножках, а также производить техническое обслуживание и ре-

монт автомашин и тракторов. Водитель, тракторист должен следить за погрузкой с расстоя-

ния, гарантирующего от попадания на него удобрений. 

Удобрения не должны возвышаться над верхними краями бортов кузова разбрасывате-

ля. Во время погрузки в кузов автомашин разбрасывателя минеральных удобрений рабочие 

органы грейферных и фронтальных погрузчиков должны проходить сбоку или сзади авто-

машины (трактора). 

Для предотвращения распыливания удобрений при разбрасывании в ветреную погоду 

на разбрасыватель должны навешиваться ветрозащитные устройства. Разбрасывание удобре-

ний вручную с движущегося транспортного средства запрещается. Между рабочим, находя-

щимся в кузове, и трактористом или шофером должна быть установлена двусторонняя сиг-

нализация. 

Перечень решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых 

концентраций в атмосферном воздухе, допустимых уровней шума и других нормативов до-
пустимых физических воздействий 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период рекультивации будет 

происходить от следующих источников выбросов: двигатели внутреннего сгорания дорож-

ной техники и транспорта, передвижной дизельной электростанции, при проведении свароч-

ных и окрасочных работ, заправки топливом, поверхности свалки, перегрузка щебня. 

Земляные работы сопровождаются неорганизованными выбросами от работающих на 

площадке строительных машин: в атмосферу с выхлопными газами строительных машин 

выбрасываются загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера ди-

оксид, углерод оксид, бензин, керосин.  

Пробег по территории площадки грузовых дизельных автомашин, осуществляющих 

доставку материалов на площадку рекультивации, сопровождается выделением в атмосферу 

выбросов с выхлопными газами загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод 

(сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.   

При сжигании дизельного топлива в установке выделяются загрязняющие вещества: 

азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сера диоксид, сажа, формальдегид, 

углеводороды.  

Заправка дизельным топливом спецтехники ограниченного радиуса действия и хране-

нии дизельного топлива осуществляется при помощи передвижного автозаправщика. При 

этом в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: алканы С12-С19 и сероводород.  

При пересыпке и хранении щебня происходит выделение загрязняющего вещества: 

пыль неорганическая 20-70% SiO2.  

При проведении окрасочных работ  в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: 

диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-), уайт-спирит, взвешенные вещества. 

На этапе рекультивационных работ предусматривается проведение сварочных работ 

(сварка геомембраны, сварка штучными электродами, резка), в результате в атмосферу выде-
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ляются загрязняющие вещества: ацетальдегид (уксусный альдегид), углерод оксид, формаль-

дегид, этановая кислота (уксусная кислота), железа оксид, марганец и его соединения, азот 

(IV) оксид, углерод оксид, фториды плохо растворимые. 

В период работ по рекультивации будет продолжаться выделение биогаза от свалки.  

Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух осуществляется через 

толщу отходов, при этом в атмосферу выделяются азота диоксид (азот (IV) оксид), азота ок-

сид, аммиак, сера диоксид, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, метан, диме-

тилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), этилбензол, формальдегид.  

Всего на период технической рекультивации свалки выявлено 9 неорганизованных ис-

точников выброса; всего в выбросах рекультивированного объекта обнаружено 24 загрязня-

ющих вещества, из них 7 твердых, 17 – газообразных, которые образуют 6 групп суммации 

вредного действия. Все вещества имеют утвержденные ПДК (метан - ОБУВ). Превышение 

нормативов (ПДКР.З.) отсутствует 

Шум является неблагоприятным фактором среды обитания человека. Источниками 

шума в период рекультивации земельного участка, занятого отходами, является дорожная 

техника и грузовой автотранспорт – источники непостоянного шума, дизельная электростан-

ция– источник постоянного шума.  

Согласно выполненным расчетам, наибольший эквивалентный и максимальный уровни 

звука от работы строительной площадки в период технической рекультивации на границе 

участка производства работ не превышают действующие нормативы (160001-ООС). 

Разработка специальных технологических и технических мероприятий по соблюдению 

нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физи-

ческих воздействий не требуется. 

10 (к_1). Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воз-

действия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоро-

вья работника 

 

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия фак-

торов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника раз-

работан в соответствии с МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологических требований к условиям труда» (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.). 

В целях предупреждения вредного воздействия факторов производственной среды и 

трудового процесса на здоровье работников подрядной организации разработаны следующие 

мероприятия. 

Технологические и технические мероприятия: 
- не допускается применение химических веществ, не имеющих утверждённых в установ-

ленном порядке гигиенических нормативов; 
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- химические вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны при осуществ-

лении технологических процессов, а также применении оборудования и инструментов долж-

ны соответствовать гигиеническим нормативам, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

Организационные мероприятия: 

- режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями); продолжительность смены 8 часов;  

- для устройства временных бытовых помещений применять инвентарные здания про-

мышленного изготовления, конструктивные характеристики которых (тип и исполнение) 

должны соответствовать размерам и срокам эксплуатации поселков, а также климатическим 

условиям района строительства (см. 160001-ПОС); 

- питание строительного персонала в нерабочее время производится в местах их постоян-

ного проживания. В рабочее время питание строительного персонала предусматривается в 

помещениях для приема пищи (пунктах питания), расположенных на территории строитель-

ной площадки. Питание работающих осуществляется доставкой готовых блюд предприятий 

общественного питания, по договору с соответствующей организацией; 

- обеспечение водой для питьевых нужд строительных бригад в полевых условиях преду-

сматривается привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 

32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» и Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Применение средств индивидуальной защиты 

- для защиты глаз от пылевидных материалов должны использоваться очки закрытого ти-

па, герметичные, марки ПО-2 с резиновой полумаской или очки закрытого типа со скрытыми 

вентиляционными отверстиями С-1, С-5, С-35;  

- для защиты органов дыхания от минеральных удобрений работающие должны использо-

вать противопылевые респираторы: типа «Лепесток», У-2К и «Астра-2»;  

- при повышенной влажности воздуха (дождь, туман) следует пользоваться респиратора-

ми типа 2-2К и «Астра-2»;  

- для защиты при работе с минеральными удобрениями следует использовать спецодежду, 

рукавицы «РК», резиновые сапоги. 

Медицинское обслуживание 
- предусмотреть обеспечение каждой бригады индивидуальными аптечками и средствами 

первой помощи;  

- все работники, занятые в реализации проектной документации, должны проходить обя-

зательный (при поступлении на работу) и периодический (в зависимости от занимаемой 

должности) медицинские осмотры; 

- персонал, связанный с эксплуатацией автотранспорта и спецтехники, должен проходить 

предрейсовый и послерейсовый медосмотр. 
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11 (л). Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе 

Не требуется. 

12 (м). Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосфе-

ру и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружени-

ям) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период проведения 

работ по рекультивации участка на всех этапах представлен в разделе 160001-ООС. 

13 (н). Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду 

Рекультивация свалки отходов приведет к восстановлению экологического состояния 

территории. Выполнение природоохранных мероприятий при производстве работ приведет к 

снижению неблагоприятных последствий работ по рекультивации на состояние природной 

среды. 

Все мероприятия по охране окружающей среды при проведении рекультивационных 

работ должны быть выполнены с учетом действующего природоохранного законодательства, 

нормативных документов и постановлений по охране природы и рациональном использова-

нии природных ресурсов. 

До начала работ рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по соблюдению требова-

ний охраны окружающей среды при выполнении рекультивационных работ. 

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной сре-

ды, при этом: 

− соблюдает границы территории, отводимой для производства работ; 

− обеспечивает уборку площадки, мусор и снег должны вывозиться в установленные ор-

ганом местного самоуправления места и сроки; 

− не допускает несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности; 

− не допускает выпуск воды с площадки без защиты от размыва поверхности; 

− обеспечивает сбор и своевременный вывоз производственных и бытовых сточных вод; 

− выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соот-

ветствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией; 

− поддерживает строительную и дорожную технику в технически исправном состоянии, 

проводит регулярный контроль за их состоянием. 

Во избежание выноса загрязняющих веществ с территории свалки колесами автотранс-

порта проектом предусматривается организация пункта мойки колес с системой оборотного 

водоснабжения. На выезде с площадки производства работ обустраивается пункт мойки ко-

лес. При работе пункта мойки колёс с системой оборотного водоснабжения сточная вода 

стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наибо-

лее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

40 

установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором 

осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Освет-

ленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моеч-

ным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса ма-

шины, находящейся на моечной площадке. Так же использована система сбора осадка, со-

держащая илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания осадка 

из илосборного бака в транспортный контейнер для последующего вывоза на специальный 

полигон для утилизации. 

Мероприятия по организации поверхностного стока 
В проекте водоотвод поверхностного стока представляет собой равномерное поступ-

ление стока с площади террикона на рельеф в условиях, максимально приближенных к 

естественным, исключая развитие эрозионных процессов. В пострекультивационный пери-

од для организованного отвода дождевых осадков предусмотрена планировка рекультиви-

руемой поверхности с созданием уклона 1:4, обеспечивающим естественный сток поверх-

ностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) на территории массива.  

Изоляционное верхнее покрытие для предотвращения его размыва перекрывается 

слоем минерального грунта, на его поверхности создается плодородный слой и высеваются 

многолетние травы. 

Период пострекультивации поверхностный сток образуются с рекультивированной тер-

ритории. 

Расчет среднегодового объема поверхностного стока проводится в соответствии с СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85» и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки по-

верхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению усло-

вий выпуска его в водные объекты» (см. ИОС3). 

После окончания работ по рекультивации свалки отходов, рекультивированная пло-

щадка будет представлять собой чистую задернованную территорию. Благодаря устройству 

гидроизоляционного экрана по поверхности отходов, загрязнение поверхностного стока бу-

дет исключено. Неорганизованный поверхностный сток с рекультивированного тела отходов 
поступает на рельеф. При сбросе поверхностного стока на рельеф говорить можно только о 

возможном загрязнении почвы.  

Определение источника загрязнения почвы дано в ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины 

и определения»: 

− промышленный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, обуслов-

ленный деятельностью промышленных и энергетических предприятий; 

− транспортный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, обуслов-

ленный эксплуатацией транспортных средств; 

− сельскохозяйственный источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный сельскохозяйственным производством (внесением минеральных удобрений, 

пестицидов, инсектицидов); 
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− хозяйственно-бытовой источник загрязнения почвы - источник загрязнения почвы, 

обусловленный хозяйственно-бытовой деятельностью человека. 

На рассматриваемом участке отсутствуют перечисленные выше источники загрязне-

ния почвы. 

Таким образом, неорганизованный поверхностный сток с рекультивированного объ-

екта, поступающий на рельеф, не рассматривается как источник загрязнения почвы. 

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
Для предотвращения возможного загрязнения подземных вод за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, прошедших через террикон отходов, на этапе его рекультивации 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- создание на рекультивированной поверхности изоляционного верхнего покрытия из 

комбинации природных и искусственных материалов с гидроизолирующим слоем из гео-

мембраны; 

- устройство дренажной системы по периметру террикона отходов для сбора фильтрата. 

Перечисленные мероприятия предотвратят, размыв сформированного массива и вынос 

загрязняющих веществ из вновь сформированного тела отходов, за счет создания минималь-

ного напора на его поверхности и предотвращения фильтрационного расхода через изоляци-

онное верхнее покрытие. 

В целях уменьшения воздействия на окружающую среду все работы выполнять в пре-

делах существующего отвода земли. 

14 (о). Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, под-

лежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 

Объект эксплуатировался с 1997 года. По данным, полученным в результате проведе-

ния инженерных изысканий на май 2023 года, общий объем накопленных отходов составляет 

246,772 тыс. м3.  

На свалке в период эксплуатации размещались твердые коммунальные отходы, древес-

ные и строительные отходы. Виды отходов, захороненные на свалке, определить не пред-

ставляется возможным. Компонентный состав отходов определен весовым методом. По ре-

зультатам исследований, выполненных на стадии инженерно-экологических изысканий, в 

составе отходов выделены следующие компоненты.   

Таблица 14.1 - Компонентный состав отходов  

Наименование Массовая доля в пробах, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сред. 

Пенопласт  2,34 3,92 0,35    1,51  2,47 3,44  2,72 1,40 

Пластик,  

полиэтилен 

    1,07 6,71 2,83 6,11 0,15 2,23 2,53 0,74 1,86 

Камни, щебень, 

кирпичи 

0,46 1,24 9,63 4,26 6,02 3,84 0,85 0,67 0,51 4,07  0,51 2,67 

Грунт 50,34 50,04 25,42 47,92 26,33 55,53 44,81 47,46 54,92 48,21 41,73 52,77 45,46 

Резина     14,83 10,08  12,67 0,52     3,18 
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Текстиль  5,18   2,37   0,42  1,52 3,24  1,06 

Бумага, картон  0,08     0,12   0,09   0,02 

Дерево 46,86 0,52   36,94 10,52  13,75 38,33 5,43 13,26  13,80 

Металл черный     0,05   0,07    0,32  0,04 

Металл цветной     0,54      0,74  0,11 

Стекло  15,73 1,08 2,25 4,16 5,44  3,62 1,55  4,71  3,21 

Шифер  5,23      7,72  4,39 6,03  1,95 

Пыль древесная   18,06 63,52 30,69 12,49 17,96 37,14 19,73 2,07 30,62 27,44 43,26 25,25 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Влажность 2,22 4,51 2,87 5,35 7,13 5,26 6,18 6,89 7,53 8,13 4,06 5,25 5,45 

Исходя из компонентного состава отходов, ниже приведен примерный перечень твер-

дых коммунальных отходов и отходов производства, незапрещенных к размещению на ОРО.  

Таблица 14.2 – Примерный перечень ТКО, которые поступали на свалку 

№/пп Вид отхода Код по ФККО 
1 Полимерные материалы  

(полиэтилен, полипропи-

лен, пластмасса) 

3 35 211 11 20 4 
отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве 

тары из полиэтилена 
3 35 211 12 29 4 
отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении 

упаковки из него 
2 Камни, щебень  8 21 101 01 21 5 

лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие 

отходы изделий из природного камня 
3 Резина 9 21 110 01 50 4 

шины пневматические автомобильные отработанные 
4 Текстиль 4 02 312 01 62 4 

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и 

шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 
5 Бумага, картон 4 05 811 91 60 4 

отходы бумаги и картона в смеси 
6 Древесина 4 04 190 00 51 5 

прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потре-

бительские свойства, незагрязненная 
7 Металл черный 4 61 010 01 20 5 

лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортированные 

8 Металл цветной 4 62 200 05 51 5 

лом алюминиевых банок из-под напитков 

9 Стекло 4 51 102 00 20 5 

тара стеклянная незагрязненная 

10 Кирпич 8 23 101 01 21 5 

лом строительного кирпича незагрязненный 

11 Грунт 8 11 111 11 49 4 

отходы грунта при проведении открытых земляных работ мало-

опасные 

8 11 111 12 49 5 
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отходы грунта при проведении открытых земляных работ прак-

тически неопасные 

12 Шифер 8 29 171 11 71 4 

отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ре-

монте кровли зданий и сооружений 

13 Пыль древесная 3 05 311 01 42 4 

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

3 05 311 03 42 5 

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

практически неопасная 

Как видно из представленных данных, все компоненты отходов, захороненных на свал-

ке, относятся к IV-V классам опасности. 

Работы по рекультивации свалки выполняются в 2 этапа: подготовительный и основ-

ной. Основной период включает 4 подэтапа: освобождение участка от отходов под формиро-

вание террикона, инженерная подготовка участка для размещения террикона, техническая 

рекультивация, биологическая рекультивация. При реализации проекта отходы образуются 

во все этапы и подэтапы. 

Строительство временных сооружений проектной документацией не предусмотрено, 

для хозяйственных нужд планируется использование временных инвентарных передвижных 

бытовых сооружений (сооружение санитарно-бытового назначения, склады). 

Текущий и капитальный ремонт автотранспортной и строительной техники, занятой в 

производстве работ, предусматривается на базе организации-подрядчика. В связи с этим, на 

площадке рекультивации не будут образовываться отходы от эксплуатации автотранспорта и 

строительной техники. Отходы от автотранспорта (покрышки отработанные, масла моторные 

отработанные, аккумуляторы отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами и 

т.д.), задействованного при проведении работ не фиксируются, т.к. учитываются в организа-

ции, производящей указанные работы (на чьем балансе находится данная техника). 

Для освещения строительной площадки в сумеречное и темное время проектом преду-

смотрена установка светодиодных осветительных приборов. Срок службы светодиодных 

светильников 25 лет. Таким образом, образование отходов освещения на строительной пло-

щадке на этапе строительства не предусматривается. 

Отходы грунтов и материалов, используемых при устройстве изоляционного верхнего 

покрытия, образовываться не будут, ввиду полного использования данных материалов в 

процессе рекультивации.  

Вывоз грунта с участка производства работ проектом не предусматривается.  

Перечень отходов, который образуется в период рекультивации объекта представлен в 

таблице 14.3. 
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Таблице 14.3 – Перечень отходов, образующихся в период рекультивации 

№

/пп 
Наименование отхода Код по 

ФККО 

 

Масса 

образу-

ющихся 

отходов, 

т/период 

Характеристи-

ка мест накоп-

ления и нако-

пительного 

оборудования 

Цель выво-

за отходов 

Наименова-

ние органи-

заций,  

которым 

планируется 

передавать 

образующи-

еся отходы 
1 2 3 4 5 6 7 

Отходы 3 класса опасности         

1 Всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и аналогич-

ных сооружений 

4 06 350 

01 31 3 

0,224 Металлическая 

бочка емкостью 

100 л около  

установки мойки 

колес 

Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 

Итого отходов 3 класса опасности 0,224      

Отходы 4 класса опасности        

2 Отходы (шлам) при очистке 

сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 

7 21 800 

01 39 4 

 

7,433 Пластиковый 

поддон, емкость 

0,5 м3  

(1,0х1,0х0,5 м)  

Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 

3 Обтирочный материал, за-

грязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродук-

тов менее 15%) 

9 19 204 

02 60 4 

0,049 Металлический 

ящик №1, емкость 

0,125 м3 

(0,5х0,5х0,5 м) 

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение 

4 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций не-

сортированный (исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 

4,19 Металлический 

(пластиковый) 

контейнер 0,75 м3. 

Контейнер №1 

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение 

5 Спецодежда из хлопчатобу-

мажного и смешанных воло-

кон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная 

4 02 110  

01 62 4 

0,069 Металлический 

(пластиковый)  

контейнер 0,75 м3. 

Контейнер №2 

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение 

6 Обувь кожаная рабочая, утра-

тившая потребительские 

свойства 

4 03 101 

00 52 4 

0,083 Металлический 

(пластиковый)  

контейнер 0,75 м3. 

Контейнер №2 

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение 

7 Угольные фильтры отрабо-

танные, загрязненные нефте-

продуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 101 

02 52 4 

5,6 Сменный фильтр 

СФП-МС 

580х900; 

без накопления  

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение» 

8 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 

02 39 4 

3,77 Металлический 

контейнер 0,75 м3. 

Контейнер №2 

 

Сбор,  

Транспорти-

рование, 

 Размещение 

передача на 

захоронение 

9 Тара полиэтиленовая, загряз-

ненная лакокрасочными мате-

риалами (содержание менее 

5%) 

4 38 111 

02 51 4 

0,845 Металлический 

бункер, емкость 10 

м3 (4,0х2,0х1,25 м) 

Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 
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№

/пп 
Наименование отхода Код по 

ФККО 

 

Масса 

образу-

ющихся 

отходов, 

т/период 

Характеристи-

ка мест накоп-

ления и нако-

пительного 

оборудования 

Цель выво-

за отходов 

Наименова-

ние органи-

заций,  

которым 

планируется 

передавать 

образующи-

еся отходы 
1 2 3 4 5 6 7 

10 Шлак сварочный 9 19 100 

02 20 4 

0,003 Металлический 

ящик №2, емкость 

0,125 м3 (0,5х0,5х0,5 

м) 

Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 

11 Отходы затвердевшего строи-

тельного раствора в кусковой 

форме 

8 22 401 

01 21 4 

0,599 Металлический 

бункер 1 м3 

Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 

Итого отходов 4 класса опасности 22,641 

Отходы 5 класса опасности         

12 Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязнен-

ные 

4 34 110 

02 29 5 

0,15 Металлический 

(пластиковый) 

контейнер 0,75 м3. 

Контейнер №3 

Транспорти-

рование  

Размещение* 

передача на 

захоронение 

13 Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

9 19 100 

01 20 5 

0,001 Металлический 

ящик №2, емкость 

0,125 м3 (0,5х0,5х0,5 

м) 

Транспорти-

рование  

Размещение* 

передача на 

захоронение 

14 Отходы малоценной древеси-

ны (хворост, валежник, об-

ломки стволов) 

1 54 110 

01 21 5 

 

8,4 Вывоз без накопле-

ния 
Сбор,  

Транспорти-

рование,  

Обработка, 

Утилизация 

ООО  

«НОВАЭКО» 

15 Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных ра-

бот, не загрязненный опасны-

ми ве-ществами 

8 11 100 

01 49 5 

115194,0 

 

(из ПОС 

(23 197+ 

72 798)*

1,2 тн/м3 

Перемещением на 

участок времен-

ного хранения 

Для после-

дующего ис-

пользования 

на участке 

работ 

- 

Итого отходов 5 класса опасности 115202,5    

 Всего:   115225,42    

 В том числе: на захоронение 

на полигоне ТКО:                          

                   4 класс 

                  5 класс 

  

 

13,76 

0,151 

   

Масса образующихся отходов и способы обращения с ними приведены в 160001-ООС. 

14 (о 1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональ-
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ный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании 

на проектирование 

Не требуется. 

14 (о 2). Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назна-

чения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, 

на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Не требуется. 

15 (п) Описание и обоснование  проектных решений, направленных на соблюдение 

требований технологических регламентов 

Не требуется. 

15 (п 1). Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направлен-

ных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

15 (п 2). Описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зда-

ний, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на 

проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений 

более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление спе-

циального пропускного режима 

Подпункт утратил силу с 1 сентября 2022 года. 

15 (п 3). Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

Не требуется. Данный объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
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Приложение А:  Сертификаты на геосинтетические материалы 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

49 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

50 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

51 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

52 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

53 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

54 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

55 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

56 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

57 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

58 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

59 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

60 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

61 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

62 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

63 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

64 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

65 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

66 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

67 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

68 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

69 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

70 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

71 

 



 

160001 – ТХ 
  Изм. Кол.уч.   Лист № док.   Подпись   Дата 

И
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и
н

в
. 

 

  Лист 

72 

Приложение Б. Характеристика комплекта мойки колес серии «Мойдодыр-К» 
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Условные обозначения:

- граница земельного участка площадью 43 255 м2
с кадастровым номером 74:03:0805002:2

- участок занятый отходами площадью 59 671 м2
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ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П

Формат А1

1

Исходное состояние земельного участка,

нарушенного при размещении свалки.

М 1:1000

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов

213.95

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ТХ

Технологические решения
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Условные обозначения:

- газодренажная скважинаСкв. № 1
(С-6)

Формат А3

ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П 2

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов
План расположения

газодренажных скважин

Технологические решения

Скв. № 1
(С-6)

Скв. № 2
(С-6)

Скв. № 3
(С-6)

Скв. № 4
(С-6)

Скв. № 5
(С-6)

Скв. № 6
(С-6)

Скв. № 7
(С-6)

Скв. № 8
(С-6)

Скв. № 9
(С-6)

Скв. № 10
(С-6)

Скв. № 11
(С-6)

Скв. № 12
(С-6)

Скв. № 13
(С-12)

Скв. № 14
(С-12)

Скв. № 15
(С-12)

Скв. № 16
(С-12)

Скв. № 17
(С-12)

- граница земельного участка площадью 43 255 м2
с кадастровым номером 74:03:0805002:2

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ТХ
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1.  Размеры даны в метрах.

2.  Расположение скважин см. на л.2 в графической части данного раздела.

3. Объемы земляных работ при устройстве обваловки блока очистки учтены разделе ПОС (см.

Сводную ведомость объемов работ, пп. Б-1-7 - Б-1-11).

ГТР

0.160

0.325

L
,м

12

3

4

ГТР

Конструкция газодренажной скважины
0

.5
0

.9

Устройство стыка в соответствии
с ТУ производителя мембраны

Спецификация материалов на оборудование скважин (Скв.№1-№17)

Наименование Ед.
изм.

N
п.п.

Труба Перфокор тип IV, d нар.=160мм, d внутр.=136мм1 6м

Щебень строительный фр. 10-20 мм2 0,38м3

3 1,4мТруба Корсис, Ø160 мм, SN4

4 2штОтвод пластиковый 90° Ø160 мм

C-6

(12 шт)

12

0,75

2

C-12

(5 шт)

1,4

ИТОГО

132

8,3

23,8

34

растительный грунт                                                 - 200
подстилающий слой из глинистого грунта             - 200
минеральный песчаный или

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКРАН ПОКРЫТИЯ:

песчано-гравийный материал                                - 200
геомембрана HDPE-Т (ПЭВП-Т) 
текстурированная с двух сторон                             - 2,0

газо-дренажный слой из однородного

спланированные и уплотненные отходы
геотекстиль плотностью 300 г/м2

геотекстиль плотностью 300 г/м2

гальки средних и крупных фракций)                       - 300
несвязного материала (щебня, гравия,

Формат А3
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Разраб.
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П 3

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
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Технологические решения

Конструкция газодренажной скважины.
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ИГЭ-3 (условно)

ПРС

ИГЭ-2 (условно)

>
0

.5

0
.2

5

0.10

0.75

0
.1

5

Заглушка Перфокор
(фиксация саморезами)

0.75

0
.7

5

Ø0.25Ø0.16

Устройство бетонной
 подушки B22.5, F200, W8

Ж.б. оголовок скважины
B22.5, F200, W8

Бетонная подготовка
B7.5, t=0.1 м

0,324

8
.0

(Н
С

1
-Н

С
3

)

0
.1

5

1-1 (1:20)

План скважины НС1/2/3 (1:20)

0
,2

5

Ж.б. оголовок скважины
B22.5, F200, W6

Зачеканка
цем.раствором

Зачеканка цем.раствором

перемен.

перемен.

Ведомость объемов работ

Поз. Наименование Ед.

изм.

Количество
Всего Примечани

еСкв.1
Скв.

2

Скв.

3

1 Выемка грунта вручную м³ 0.2 0.2 0.2 0.6

2 Планировка м² 6.0 6.0 6.0 18.0

3 Устройство газона м² 6.0 6.0 6.0 18.0

4
Ударно-канатное бурение скважин с обсадной
трубой Ø324мм м 8.0 8.0 8.0 24.0

ГОСТ10704-6

3

5
Установка двухслойных профилированных труб
Перфокор Ø250мм,  Тип2, SN8

м 7.9 7.9 7.9 23.7

ТУ 2248-004-

73011750-20

07

6
Установка двухслойных профилированных труб
Перфокор Ø160мм,  Тип 2, обернутых геотекстилем м 8.0 8.0 8.0 24.0

ТУ 2248-004-

73011750-20

07

7
Устройство бетонной подушки ,t= 0.25 м, В22.5, W8,

F200,
м³ 0.04 0.04 0.04 0.12

8 Устройство ж.б.плиты, B 22.5, W8, F200 м³ 0.08

5

0.08

5

0.08

5
0.26

9 Бетонная подготовка В 7.5, t=0,1 м м³ 0.06 0.06 0.06 0.18

10 Дорожная сетка 50х50х4 кг 2.5 2.5 2.5 7.5

11 Заглушка шт. 1 1 1 3

Формат А3

Труба  Перфокор Ø160мм,

обернутая геотекстилем

Труба Перфокор Ø250мм
Стальная труба Ø324мм

(удаляется)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.  Размеры даны в метрах;

2. Расположение скважин см. на л.11 в графической части раздела 57- 542П1.

3. Точное месторасположение наблюдательных скважин определить по месту.

4. Вокруг наблюдательных скважин выполняется планировка поверхности с посевом трав
площадью 6 м².

ИЗМ. ЛИСТ ПОДПИСЬ ДАТАКОЛ.УЧ N ДОК.

 ГИП
Разраб.
Провер. ООО "НПО "Проектор"

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ

П 4

Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов

Технологические решения

Конструкция газодренажной скважины.

Спецификация

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ТХ
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Условные обозначения:

- граница земельного участка площадью 43 255 м2
с кадастровым номером 74:03:0805002:2
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Рекультивация земельного участка с кадастровым
№74:03:0805002:2, нарушенного размещением отходов,

в г. Сим Ашинского района Челябинской области

Павлов
Михайлова

Семенов

213.95

План участка на момент завершения
рекультивационных работ

- пьезометрическая скважина сети наблюдения за
грунтовыми (подземными водами):

"НС1" - номер скважины;
"12.0" - общая глубина скважины;
"75.40" - абс. отметка устья скважины

- площадь биологической рекультивации

- выпуски газодренажных скважин

75.40

НС1-12.0

213.85

НС1-8.0

204.10

НС2-8.0
211.40

НС3-8.0

Технологические решения

Управление инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского муниципального района       160001 - ТХ
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